

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2714/299/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 3 grudnia 2013 roku

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Lp.	Działania	Ramowy planowany termin realizacji
1	Prace organizacyjne. Powołanie: ▪ Komitetu Sterującego, ▪ Interdyscyplinarnych zespołów koordynujących prace nad Strategią, w skład których weszliby przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego, przedstawiciele organizatorów komunikacji publicznej oraz zarządców dróg w regionie; ▪ Roboczych zespołów tematycznych, składających się ze specjalistów z określonych dziedzin.	Marzec 2011 - Kwiecień 2011
2	Powołanie Konsultantów w ramach określonych dziedzin.	Marzec 2011 - Kwiecień 2011
3	Wstępne analizy i konsultacje zakresu opracowania Strategii oraz w zakresie projektów transportowych i planów oraz potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.	Kwiecień 2011 - Czerwiec 2011
4	Opracowanie i konsultacje założeń Strategii obejmujące: • wstępną diagnozę, • identyfikację problemów, • określenie zasad polityki transportowej regionu, • określenie wstępnych celów rozwoju systemu transportowego województwa śląskiego;	Sierpień 2011 - Marzec 2012
5	Przeprowadzenie badań, ekspertyz i diagnozy w obszarze sieci i organizacji transportu; Obejmuje to m.in. prace: • związane ze zleceniem badań i analiz ekspertom i podmiotom zewnętrznym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie prawo zamówień publicznych. • warsztatowe w ramach powołanych zespołów oraz zaproszonych specjalistów z zakresu transportu	Sierpień 2011 - Grudzień 2012
6	Opracowanie projektu Strategii obejmującego: • Wskazanie priorytetów i celów rozwoju transportu w województwie śląskim; ▪ sporządzeniem listy głównych projektów, w tym infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia zidentyfikowanych priorytetów rozwojowych wraz z prognozą finansową środków publicznych służących realizacji projektów; ▪ system wdrażania i monitoringu.	Grudzień 2012 - Czerwiec 2013

7	Opracowanie Prognozy oddziaływanie na środowisko.	Wrzesień 2012 - Wrzesień 2013
8	Opiniowanie i konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.	Czerwiec 2013 - Listopad 2013
9	Przyjęcie Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego.	I kwartał 2014