

ANEKS NR 1

z dnia 2011 r.

Do porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie zadania
 pn.: "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria".

zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa
 w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach, przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Sochę.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2012 r.",
2. zmienić brzmienie § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1",
3. zmienić brzmienie § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Konopiska posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2012 r. w wysokości 200.000 zł.",
4. zmienić brzmienie § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.",
5. zmienić brzmienie § 2 pkt. 5 na następujące: "Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Konopiska niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia.",
6. zmienić brzmienie § 2 pkt. 6 na następujące: "Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1, zwiększony koszt zadania zostanie poniesiony przez Gminę Konopiska. W przypadku braku możliwości sfinansowania zwiększonego kosztu zadania Gmina odstąpi od porozumienia.",
7. zmienić brzmienie § 2 pkt. 7 na następujące: "Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.",
8. zmienić brzmienie § 2 pkt. 8 na następujące: "Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu w 2012 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.",
9. zmienić brzmienie § 2 pkt. 9 na następujące: "Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Konopiska otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.",
10. wykreślić pkt. 4 w § 3,

11. zmienić brzmienie § 4 pkt. 5 na następujące: "Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający rzeczywisty koszt zadania."
12. zmienić brzmienie § 4 pkt. 6 na następujące: "Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą/ami, z zastrzeżeniem pkt 7, wymagają zawarcia aneksu i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Konopiska i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach."
13. zmienić brzmienie § 6 pkt. 1 na następujące: "Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.",
14. zmienić brzmienie § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienia zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r. ".

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Konopiska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT

Adam Matusiewicz

Jerzy Socha

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-
Przydryga**

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 904
W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA I ALEKSANDRIA

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina		
2	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina , Województwo Śląskie		
3	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
4	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	- Gmina		Grudzień 2011 R. / Styczeń 2012 R.
5	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	- Gmina		Styczeń/ Luty 2012 R.
6	Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania	- Gmina		Listopad 2012 R.
7	Przekazanie środków finansowych	- Województwo Śląskie		Nie później niż do grudnia 2012 R.
8	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	- Gmina		2012 R./2013 R.