

ANEKS NR 2

z dnia 2011 r.

do Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2011 r. powierzającego Gminie Ogródzieniec prowadzenia zadania p.n.: „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Ogródzieniec z siedzibą w Ogródzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2011 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 3 na następujące: "Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

- a. opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze na odcinku zabudowanym o długości około 1.500 mb, przy czym na długości około 1.400 mb jednostronnie po stronie północnej, a na odcinku o długości około 100 mb dwustronnie oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1A, 1B, 1C, 1D, 1F),
- b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1E)."

2. § 1 pkt. 4 na następujące: "Gmina Ogródzieniec uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w pkt. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Ogródzieniec na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.",

3. § 1 pkt. 5 na następujące: "Gmina Ogródzieniec przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 790. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 790 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem."

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Ogrodzieniec

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

BURMISTRZ

Adam Matusiewicz

Andrzej Mikulski

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Gajewska-Przydryga

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 (UL. WOJSKA POLSKIEGO)
W MIEJSCOWŚCI PODZAMCZE

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina		
2	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina , Województwo Śląskie		
3	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
4	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
5	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
6	Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania	- Gmina		Listopad 2011r.
7	Przekazanie środków finansowych	- Województwo Śląskie		Nie później niż do grudnia 2011r.
8	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwoenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	- Gmina		2011r./2012 r.