

ANEKS NR

z dnia 2011 r.

Do porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. powierzającego Gminie Istebna prowadzenie zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 w Istebnej".

zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Istebna , z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Danutę Rabin.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 października 2011 r.",
2. § 8 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 30 listopada 2011 r.".

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Istebna

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA

WÓJT

Adam Matusiewicz

Danuta Rabin

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-
Przydryga**

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 943 I NR 941 W ISTEKNEJ"**

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Przewidywany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:	+	Gmina, Województwo	
2	Dokumentacja projektowa	+	Gmina	
3	Kosztorys inwestorski	+	Gmina	
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		
5	Decyzja pozwolenia na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+	Gmina	
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+	Gmina, Województwo	
7	Przygotowanie SIWZ	+	Gmina	
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+	Gmina	
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+	Gmina	
10	Zakończenie i odbiór zadania	-	Gmina, Województwo	październik 2011r.
11	Przekazanie środków finansowych	-	Województwo	Nie później niż listopada 2011 r.