

ANEKS NR 2

z dnia 2011 r.

Do porozumienia nr 119/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r. powierzającego Gminie Świerklaniec prowadzenie zadania pn.: "Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 911 w miejscowości Orzech".

zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Świerklaniec, z siedzibą w Świerkłańcu przy ul. Młyńskiej 3 reprezentowaną przez Wójta Kazimierza Flakusa.

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 oraz § 9 Porozumienia nr 119/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 30 listopada 2011 r.",
2. § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 61.193 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote) i obejmuje: koszt opracowania kompletnego projektu budowlanego i koszt przygotowania geodezyjnego inwestycji.",
3. § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Świerklaniec uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 25 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 15.298 zł. ",
4. § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Świerklaniec posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 15.298 zł.",
5. § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 75 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 45.895 zł.",
6. § 2 pkt. 5 na następujące: "Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 45.895 zł.",
7. § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r."

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT

Adam Matusiewicz

Kazimierz Flakus

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-
Przydryga**

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA ODCINKU DW 911
W MIEJSCOWOŚCI ORZECH"**

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Przewidywany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:			
	Województwo	+		
	Gmina	+		
2	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+		
3	Przygotowanie SIWZ	+		
4	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+		
5	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+		
6	Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania	- Gmina		Listopad 2011 r.
7	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		Nie później niż do grudnia 2011 r.
8	Decyzja pozwolenia na budowę/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	- Gmina		2012 r.