

Załącznik nr 1  
do aneksu - umowy  
nr 1340/KL/2019 z  
dnia 21.03.2019 r.

Beneficjent

**Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2019 na realizację zadania:**

**pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej”.**

Poz.	Wykaz robót budowlanych * /usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Ogółem	Środki własne instytucji/inne	Środki budżetu Województwa Śląskiego	
1.	Prace budowlane dotyczące przebudowy muru oporowego Zamku Książąt Sulkowskich Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej zgodnie z aktualnym kosztorysem ofertowym i protokołem konieczności nr 1	429 231,25	0,00	429 231,25	2019 r.
2.	Prace budowlane dotyczące przebudowy muru oporowego Zamku Książąt Sulkowskich Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej - zgodnie z protokołem konieczności nr 2	167 739,14	0,00	167 739,14	2019 r.
	<b>Ogółem :</b>	<b>596 970,39</b>		<b>596 970,39</b>	

\* zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.3.12.2012 r. (Dz. U. z dnia 7.12.2012 r. poz. 1372)

**Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.**

Brak realizacji kwoty 1.074.381,61 zł, poz. 3-6 z programu rzeczowo-finansowego na rok 2019 do umowy nr 1340/KL/2019 z dnia 21.03.2019 r.w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bielsko-Biała, 08.10.2019 r.

Podpis Beneficjenta: