



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921

Katowice, 19 lutego 2020 r.
KT RD.3037.32.2020.WDO
INT.6.0003-0164/20
KT-RD.KW-00171/20

Szanowny Pan
Bartłomiej Kowalski
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego

Temat: inwestycje na terenie gminy Pilchowice

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chęstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

W odpowiedzi na interpelację nr INT.6.0003-0164/20 Pana Radnego z dnia 9 lutego 2020 r. dotyczącą inwestycji na terenie Gminy Pilchowice wyjaśniam.

Dla zadania dotyczącego budowy chodnika w ciągu DW 921 w miejscowości Kuźnia Nieborowska opracowywany jest projekt budowlany. Opracowanie projektu nieznacznie się wydłużyło ponieważ ze względu na zmianę przepisów w ustawie o drogach publicznych konieczne jest doprojektowanie kanałów technologicznych. Koszt projektu to 150.000 zł. Po opracowaniu projektu złożony zostanie wniosek do Wojewody o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz czynione będą starania o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Województwa na budowę chodnika.

Opracowanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice po raz pierwszy powierzone zostało Gminie Pilchowice porozumieniem nr 73/KT/2015 z dnia 7.10.2015 r. Z powodu niewykonania przez Gminę projektu porozumienie wygasło 31.12.2017r. Na wniosek Gminy opracowanie projektu ponownie powierzono Gminie porozumieniem nr 85/KT/2018 z dnia 2.03.2018 r. W 2018 r., na wniosek Gminy, opracowanie projektu podzielono na dwie części: część I od km 10+755,40 do km 8+460 tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do projektowanego ronda (bez ronda) w rejonie posesji nr 1 oraz część II od km 8+460 do km 3+295,30 tj. od projektowanego ronda (wraz z rondem) do zabudowań w Stancji w okolicy ul. Lipowej. W 2018 r. zakończone zostało projektowanie dla odcinka wskazanego w I części. Gmina uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizuje budowę tego odcinka. Zgodnie z ww. porozumieniem Gmina do końca 2019 r. miała zakończyć opracowanie projektu dla odcinka wskazanego w części II. Jednak Gmina nie opracowała projektu i porozumienie wygasło. Wymienionym przez Pana pismem, które wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego dnia 5.02.2020 r. Gmina zwróciła się o ponowne powierzenie jej do prowadzenia opracowania projektu (odcinek wskazany w części II). Zawarcie porozumienia wymaga w pierwszej kolejności ujęcia zadania w Planie rzeczowo - finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. Propozycja ujęcia zadania w Planie przedstawiona zostanie Zarządowi Województwa w najbliższym czasie. Po ujęciu zadania w Planie możliwe będzie podjęcie działań zmierzających do zawarcia porozumienia.

Z poważaniem

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a