



WSKAŹNIKI MONITOROWANIA CELU GŁÓWNEGO																						
LP.	WSKAŹNIKI	JEDNOSTKA	KOD WSKAŹNIKA KSI	ROK	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				PÓLROCZE	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1.	Wpływ realizacji programu na zmianę PKB *	%		Realizacja	0		0		0,2		0,8		1,1		1,3		1,5		1,7		-	
				Wartość docelowa											2,91				2,66			
				Wartość bazowa	112,4 Wskaźnik kontekstowy - Wzrost PKB (w cenach stałych) 2004=100 Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1,6	
2.	Liczba utworzonych miejsc pracy netto *	szł.		Realizacja	0		0		2 900		13 800		16 000		17 100		19 900		21 400		-	
				Wartość docelowa											11 183				2 318			
				Wartość bazowa	1 505 000 Wskaźnik kontekstowy – Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- wg.Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		19 300	
3.	Utworzone miejsca pracy brutto z tego:**	szł.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	84,75	325,34	994,75	1 374,75	2 119,25	2 634,50	3 281,25	3 869,92	5 641,14	8 154,09	9 107,30	9 655,38	
				Wartość docelowa													8 092				10 431	
				Wartość bazowa	1 505 000 Wskaźnik kontekstowy – Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- wg.Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		11 477,95	
	dla kobiet ***	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	37,00	137,18	318,00	466,75	673,00	860,25	1 059,75	1 272,55	1 946,19	2 380,81	2 606,01	2 753,01	
				Wartość docelowa											4 050				5 400			
				Wartość bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-			
	dla mężczyzn ***	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	47,75	188,16	676,75	908,00	1 446,25	1 774,25	2 221,50	2 597,37	3 694,95	4 538,79	4 944,93	5224,09	
				Wartość docelowa											4 442				5 031			
				Wartość bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-			

* Wskaźniki "Wpływ realizacji programu na zmianę PKB" oraz "Liczba utworzonych miejsc pracy netto" zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 2013 i po zakończeniu Programu (2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN, w związku z powyższym nie zostały uzupełnione komórki dot. realizacji na koniec okresu sprawozdawczego

** Zaktualizowano wartość realizacji wskaźnika do stanu znanego w bieżącym okresie sprawozdawczym.

** Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsc pracy w podziale na płeć

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE																								
Wskaźniki produktu																								
4.	Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej ***	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	2	6	17	34	58	67	92	98	117	130	153	178			
				Wartość docelowa											170				230					
				Wartość bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		334			
5.	Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	3	16	38	89	118	160	187	208	235	251	284	325			
				Wartość docelowa											170				230					
				Wartość bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		536			
Wskaźniki rezultatu																								
6.	Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach	MWh		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2 430,28	12 287,12	16 646,19	18 804,01	22 755,99	39 017,91	45 383,65	53 925,61	66 889,58	86 541,84	100 590,90			
				Wartość docelowa											31000				42000					
				Wartość bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
7.	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO	osoby		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 540	24 842	39 816	43 819	83 398	96 058	116 446	128 957	146 299	148 114	167 953			
				Wartość docelowa											45000				60000					
				Wartość bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			

*** Na wskaźnik "Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej" nie agregowane są projekty z tego zakresu, które z różnych przyczyn, nie spowodowały poprawy efektywności energetycznej.



Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2015 roku

LP.	WSKAŹNIKI	JEDNOSTKA	KOD WSKAŹNIKA KSI	ROK	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				PÓLROCZE	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość																			
Wskaźniki produktu																			
1.	Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szł.		Realizacja	0	70	310	676	901	1 281	1 520	1 831	2 080	2 432	2 700	2 863	2 936		
				Wartość docelowa			600						1 500				2 000		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		2 993		
2.	Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym:	szł.		Realizacja	0	63	255	533	700	948	1 067	1 231	1 372	1 593	1 773	1 773	1 913		
				Wartość docelowa			521						1 351				1 738		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1943		
2.1	Mikro	szł.		Realizacja	0	46	158	278	371	492	563	645	726	812	869	881	886		
				Wartość docelowa			106						273				354		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		910		
2.2	Małe	szł.		Realizacja	0	11	64	169	221	316	347	410	451	541	625	625	719		
				Wartość docelowa			300						777				1000		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		725		

2.3	Średnie	szt.		Realizacja	0	6	33	86	108	140	157	176	195	240	279	279	308			
				Wartość docelowa			115,2						301				384			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		308			
2.4	przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności	szt.		Realizacja	0	4	15	25	38	57	62	68	80	82	84	84	89			
				Wartość docelowa			30						77				100			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		90			
3.	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	P.8.1.2	Realizacja	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	35,79	133,91	168,04			
				Wartość docelowa			75						189				250			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1570,36			
4.	Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych	m ²		Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,85	10 052,27	12 286,81	12 286,81			
				Wartość docelowa			3 300						8 400				11 000			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		60 281,62			
5.	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji	szt.		Realizacja	0	0	2	33	48	109	160	209	243	307	384	414	422			
				Wartość docelowa			167,4						433				558			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		428			
6.	Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	8	12	18			
				Wartość docelowa			60						180				200			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		41			

7.	Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	11			
				Wartość docelowa			13,5						35				45			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		29			
8.	Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17			
				Wartość docelowa			9						23				30			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		87			
9.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
				Wartość docelowa			2,4						6				8			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		10			
Wskaźniki rezultatu																				
10.	Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln EUR		Realizacja	0,00	2,63	12,30	36,93	51,13	79,48	99,75	130,67	152,68	196,62	242,43	267,15	275,01			
				Wartość docelowa			51						130				170			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		282,19			
11.	Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych	szt.	R.8.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	5	5	11	34	36				
				Wartość docelowa			15						38				50			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		90			

12.	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:	szł.		Realizacja	0,00	71,00	328,00	900,50	1 255,50	1 895,00	2 266,75	2 824,25	3 279,87	4 388,38	6 432,54	7 136,80	7 441,80			
				Wartość docelowa			2 417						6 255				8 055			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		8 039,83			
12.1	Kobiety	szł.		Realizacja	0,00	29,00	100,00	252,50	400,00	540,00	638,00	781,00	921,00	1 227,00	1 517,00	1 666,00	1 734,00			
				Wartość docelowa			1 215						3 150				4 050			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
12.2	Mężczyźni	szł.		Realizacja	0,00	42,00	228,00	648,00	856,00	1 355,00	1 628,75	2 043,25	2 358,87	3 161,38	3 911,98	4 295,86	4 489,06			
				Wartość docelowa			1 201,50						3 105,00				4 005,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
12.3	Wieś	szł.		Realizacja	0,00	25,00	90,00	257,00	350,00	484,00	545,00	656,00	742,00	1003,00	1186,00	1296,00	1344,00			
				Wartość docelowa			459						1 170				1 530			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
Komentarz do wskaźników 12; 12.1; 12.2 i 12.3			*Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) podawana jest zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Jednak w związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Ponadto na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć stąd różnica w wartości ogółem i w podziale. **Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na podwskaźniki dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.																	

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne																				
Wskaźniki produktu																				
1.	Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	1	4	17	34	43	53	60	68	83	96	115	139			
				Wartość docelowa			37,5						92				125			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		225			
1.1	w tym: liczba projektów dotyczących e-usług	szt.		Realizacja	0	1	4	13	22	23	23	29	34	41	47	53	68			
				Wartość docelowa			18,6						47				62			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		133			
2.	Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu	szt.	P.10.2.1	Realizacja	0	0	0	0	42	69	108	222	257	324	409	582	633			
				Wartość docelowa			75						194				250			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		907			
3.	Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	25,31	175,94			
				Wartość docelowa			270						660				900			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1 301,90			
4.	Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu	tys. szt.	P.13.3.1 P.13.3.2 P.13.3.3 P.13.3.4	Realizacja			0,10	2,02	2,59	2,71	2,80	3,01	3,11	3,37	86,61	87,09	87,36			
				Wartość docelowa			18						50				60			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		87,94			

Wskaźniki rezultatu																			
5.	Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	tys. szt.	R.10.1.2	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		
				Wartość docelowa			2,00						5,00				7,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		199,91		
6.	Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	tys. szt.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,25	0,52		
				Wartość docelowa			0,21						0,50				0,70		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		7,43		
7.	Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	tys. osob	R.10.1.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39		
				Wartość docelowa			63						150				210		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		2,77		
8.	Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu	tys. osob		Realizacja	0,00	0,00	0,00	3,40	169,42	411,72	433,24	487,22	622,97	857,88	1686,10	1712,29	2006,82		
				Wartość docelowa			360						1 000				1 200		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		10011,94		
9.	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:	szt.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	4,00	7,00	9,00	15,00	16,00	22,00	25,00	33,50	51,57	64,57		
				Wartość docelowa			64						162				216		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		120,25		

9.1	Kobiety	szł.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	8,00	8,00	11,00	26,00	30,50	30,50	38,50			
				Wartość docelowa			32						81				108			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
9.2	Mężczyźni	szł.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	7,00	8,00	11,00	17,07	19,07	19,07	24,07			
				Wartość docelowa			32						81				108			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
Komentarz do wskaźnika nr 9; 9.1 i 9.2:			*Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) podawana jest zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Jednak w związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Ponadto na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć stąd różnica w wartości ogółem i w podziale. **Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na podwskaźniki dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.																	
Priorytet III. Turystyka																				
Wskaźniki produktu																				
1.	Liczba projektów z zakresu turystyki	szł.		Realizacja	0	2	6	29	52	94	144	195	234	308	362	413	445			
				Wartość docelowa			60						150				200			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		555			
2.	Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP	szł.		Realizacja	0	0	0	16	21	48	83	123	152	219	263	304	316			
				Wartość docelowa			300						775				1000			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		349			

3.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	4	6	6	7	7	7	7			
				Wartość docelowa			4,5						12				15			
				Wartość bazowa																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		8			
Wskaźniki rezultatu																				
4.	Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	tys. osob	R.57.1.2	Realizacja	0,00	15,34	39,59	165,31	517,88	626,73	1 104,82	1 652,32	2 253,53	3 587,57	4 943,67	7 846,01	8 874,89			
				Wartość docelowa			1 860						4 810				6 200			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		13 251,03			
5.	Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	mln EUR		Realizacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,26	0,52	0,55	1,43	2,91	10,84	11,60			
				Wartość docelowa			20,10						52,00				67,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
6.	Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki	szt.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,00	11,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	39,00			
				Wartość docelowa			33,90						87,00				113,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		39,00			
7.	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:	szt.		Realizacja	0,00	14,75	14,75	87,25	90,75	173,00	271,00	352,50	436,50	603,50	1039,12	1213,00	1323,33			
				Wartość docelowa			521,10						1350,00				1737,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1610,96			

7.1	Kobiety	szł.		Realizacja	0,00	7,00	7,00	48,00	51,00	106,00	162,00	219,50	264,50	379,50	479,50	556,50	576,50			
				Wartość docelowa			261,90						675,00				873,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
7.2	Mężczyźni	szł.		Realizacja	0,00	7,75	7,75	39,25	38,25	67,00	109,00	132,75	172,00	224,00	268,75	304,08	330,08			
				Wartość docelowa			259,20						675,00				864,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
7.3	Wieś	szł.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	19,00	21,00	42,00	62,00	78,50	85,00	117,00	137,25	165,25	165,25			
				Wartość docelowa			156,60						405,00				522,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
Komentarz do wskaźnika nr 7; 7.1 i 7.2:			<div><div>*Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) podawana jest zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Jednak w związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Ponadto na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć stąd różnica w wartości ogółem i w podziale.</div><div>**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na podwskaźniki dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.</div></div>																	
Priorytet IV. Kultura																				
Wskaźniki produktu																				
1.	Liczba projektów wspierających sektor kultury	szł.		Realizacja	0	2	10	24	46	66	82	100	109	111	113	124	129			
				Wartość docelowa			39						100				130			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		136			

2.	Liczba budynków kultury poddanych modernizacji	szt.	P.58.1.1 P.59.1.2	Realizacja	0	2	3	9	26	33	47	106	109	109	131	135	140				
				Wartość docelowa			21					50				70					
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		154				
3.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	1	1	5	11	13	13	14	16	17				
				Wartość docelowa			6						15				20				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		20				
Wskaźniki rezultatu																					
4.	Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu	tys. osob		Realizacja	0,00	107,38	295,21	493,44	5081,03	5116,00	4190,67	4202,90	4211,97	4268,80	4662,26	4766,56	4771,93				
				Wartość docelowa			900,00						1300,00				3000,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6116,52				
5.	Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury	szt.		Realizacja	0,00	1,00	4,00	20,00	21,00	37,00	183,00	190,00	202,00	203,00	203,00	219,00	235,00				
				Wartość docelowa			30,00						80,00				100,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		245,00				
6.	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:	szt.		Realizacja	0,00	0,00	4,50	9,00	11,00	26,00	49,25	50,25	56,25	62,25	65,00	84,60	86,60				
				Wartość docelowa			16,20						36,00				54,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		105,35				

6.1	Kobiety	szł.		Realizacja	0,00	0,00	4,00	7,50	8,75	15,25	35,00	36,00	39,50	42,75	42,75	49,68	49,68			
				Wartość docelowa			8,10						18,00				27,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
6.2	Mężczyźni	szł.		Realizacja	0,00	0,00	0,50	1,50	2,25	10,75	14,25	14,25	16,75	19,50	19,50	32,43	32,43			
				Wartość docelowa			8,00						18,00				27,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
Komentarz do wskaźnika nr 6; 6.1 i 6.2:			<div>*Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) podawana jest zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Jednak w związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Ponadto na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć stąd różnica w wartości ogółem i w podziale.</div> <div>**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na podwskaźniki dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.</div>																	
Priorytet V. Środowisko																				
Wskaźniki produktu																				
1.	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szł.		Realizacja	0	0	0	2	10	17	24	30	33	35	35	38	40			
				Wartość docelowa			8,1						21				27			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		41			
2.	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szł.		Realizacja	0	0	0	9	13	20	29	38	49	60	70	84	97			
				Wartość docelowa			15						39				50			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		123			

3.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2				
				Wartość docelowa			2,1						5				7				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		5				
4.	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	0	0	0	0	1	1	2	6	9	11	12	14	14				
				Wartość docelowa			2,1						5				7				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		17				
5.	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	0	0	1	2	2	3	7	9	14	21	29	36	40				
				Wartość docelowa			10,8						28				36				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		58				
6.	Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²	P.50.1.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	0,32	0,43	0,47	0,47	0,47	1,32	1,32				
				Wartość docelowa			0,16						0,40				0,52				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		2,13				
Wskaźniki rezultatu																					
7.	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoba	R.46.1.2	Realizacja	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	5 505,00	8 259,00	10 788,00	10 901,00	15 186,00	17 043,00	19 191,00				
				Wartość docelowa			9 690						25 060				32 300				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		33 957				

8.	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoba	R.45.1.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	426	426	426	426	426	426	1 116	1 116	1 116	1 116			
				Wartość docelowa			5 520						14 280				18 400			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1 569			
9.	Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów	tys. osob	R.44.1.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	15,00	180,41	180,41	180,41	180,41	180,41	180,41			
				Wartość docelowa			112,50						250,00				375,00			
				Wartość bazowa	0,00															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		319,18			
Komentarz do wskaźnika nr 9:		Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13) wynikająca z różnic w mapowaniu.																		
10.	Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych	MW		Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	2,80	2,89	4,12	5,26	9,13	9,84	9,85			
				Wartość docelowa			10,50						15,00				35,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		22,14			
11.	Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem	szt.		Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
				Wartość docelowa			0,60						2,00				2,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		3,00			
12.	Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych	osoba		Realizacja	0	0	0	0	0	23 400	47 400	194 335	194 335	32 505	38 514	38 669	38 669			
				Wartość docelowa			8 130						21 050				27 100			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		58 385			

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast																			
Wskaźniki produktu																			
1.	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	SZŁ.		Realizacja	0	0	0	5	10	12	18	26	32	46	58	79	91		
				Wartość docelowa			42,00						100,00				140,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		161		
2.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	SZŁ.		Realizacja	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	6	7		
				Wartość docelowa			3,00						8,00				10,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		19		
3.	Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie	SZŁ.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wartość docelowa			9,00						20,00				30,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		1		1		
Wskaźniki rezultatu																			
4.	Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu	szł.		Realizacja	0	0	0	6	173	247	608	648	741	890	914	1255	1350		
				Wartość docelowa			36,00						100,00				120,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		2094		
5.	Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	tys. osób		Realizacja	0,00	0,00	0,00	23,10	78,94	113,95	149,91	255,47	418,68	1 031,33	1 350,58	1 699,65	2046,73		
				Wartość docelowa			360,00						1 000,00				1 200,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		4907,10		

6.	Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów	ha	P.61.1.2	Realizacja	0,00	0,00	0,51	2,53	8,18	8,80	10,12	10,12	19,67	27,15	37,02	43,61	51,71			
				Wartość docelowa			69,00						170,00				230,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		235,03			
Komentarz do wskaźników 6				W związku z faktem, iż Inicjatywa JESSICA wdrażana jest na innych zasadach do wartości realizacji wskaźnika doliczono wartość wskaźnika osiągniętą w ramach wniosku o płatność pośrednią o sygnaturze KSI (SIMIK 07-13) RPSL.06.02.03-00-001/10- 04 z poddziałania 6.2.3 wynoszącą 8,25 ha. Realizacja projektu nie została jeszcze zakończona i nie można złożyć dla niego wniosku o płatność końcową. Wartość szacowanej realizacji wskaźnika w części dot. poddziałania 6.2.1 różni się od wartości podawanej w systemie KSI (SIMIK 07-13) ze względu na błędne wpisanie dla umowy RPSL.06.02.01-00-043/10-12 wartości docelowej wynoszącej 1481,32 ha.. Wartość docelowa w ww. umowie wynosi 1481,32 m2 co stanowi 0,15 ha i taką wartość wpisano do obliczenie szacowanej realizacji dla poddziałania 6.2.1.																
7.	Liczba utworzonych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	24	24			
				Wartość docelowa			15,00						39,00				50,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		21			
8.	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:	szt.	R.100	Realizacja	0,00	0,00	4,00	4,00	8,50	10,75	22,00	38,00	75,30	91,17	112,75	153,07	191,07			
				Wartość docelowa			140,40						360,00				468,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		581,16			
8.1	Kobiety	szt.		Realizacja	0,00	0,00	2,00	2,00	3,50	5,75	12,25	15,25	36,55	44,55	50,30	64,95	106,32			
				Wartość docelowa			70,20						180,00				234,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
8.2	Mężczyźni	szt.		Realizacja	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	9,75	22,75	38,75	46,62	68,62	93,62	122,83			
				Wartość docelowa			70,20						180,00				234,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
Komentarz do wskaźników 8; 8.1 i 8.2				*Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) podawana jest zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Jednak w związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Ponadto na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć stąd różnica w wartości ogółem i w podziale. **Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na podwskaźniki dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowvch danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.																

Priorytet VII. Transport																					
Wskaźniki produktu																					
1.	Liczba projektów z zakresu transportu	szł.		Realizacja	0	3	19	35	61	78	104	122	136	150	163	170	180				
				Wartość docelowa			24,00						62,00				80,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		225				
2.	Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szł.		Realizacja	-	-	-	-	-	0	0	1	6	9	9	9	14				
				Wartość docelowa			3,00						10,00				10,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		16				
3.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5	6				
				Wartość docelowa			4,80						12,00				16,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		7				
4.	Długość nowych dróg, w tym:	km	P.23.1.1, P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	0,00	0,00	0,51	1,02	5,06	7,58	9,22	20,95	21,83	25,71	34,20	36,44	45,80				
				Wartość docelowa			19,50						50,00				65,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		79,57				
4.1	drogi regionalne	km	P.23.1.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65	6,65	12,25	12,25	19,85					
				Wartość docelowa			7,50						20,00				25,00				
				Wartość bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		39,11				

4.2	drogi lokalne, w tym:	km	P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	0,00	0,00	0,51	1,02	5,06	7,58	9,22	14,30	15,18	19,06	21,95	24,19	25,95			
				Wartość docelowa			12,00						30,00				40,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40,46			
4.2.1	na obszarach wiejskich	km		Realizacja	0,00	0,00	0,51	0,83	3,08	4,68	4,98	4,98	4,98	5,30	5,30	5,30	7,06			
				Wartość docelowa			3,00						6,00				10,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		22,22			
5.	Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	P.23.2.1, P.22.2.1, P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	0,00	2,96	3,26	34,24	75,09	149,16	164,80	200,60	213,37	289,42	296,92	314,17	339,30			
				Wartość docelowa			72,00						185,00				240,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		398,17			
5.1	drogi regionalne	km	P.23.2.1, P.22.2.1	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	2,52	2,52	2,52	4,15	15,70	19,85			
				Wartość docelowa			12,00						30,00				40,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40,33			
Komentarz do wskaźnika nr 5.1				W realizację wskaźnika wliczono 1,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI (SIMIK 07-13) nr RPSL.07.01.01-00-001/08-13, natomiast nie wliczono szacowanej realizacji wynoszącej 0,55 km z błędnie wprowadzonego do KSI wskaźnika z projektu RPSL.07.01.01-00-003/12-00 .																
5.2	drogi lokalne, w tym:	km	P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	0,00	2,96	3,26	34,24	75,09	147,78	163,42	198,08	210,85	286,90	292,77	298,47	319,45			
				Wartość docelowa			60,00						155,00				200,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		357,84			

5.2.1	na obszarach wiejskich	km		Realizacja	0,00	0,00	2,48	17,19	49,05	83,95	107,81	140,84	143,22	170,56	172,05	177,70	199,71			
				Wartość docelowa			18,00						40,00				60,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		207,60			
6.	Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	P.16.1.2	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wartość docelowa			4,50						12,00				15,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0,00			
7.	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	65	85	85	99	157	157	192			
				Wartość docelowa			15,00						30,00				50,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		198			
8.	Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5742	8387	8387	9174	11724	11724	14977			
				Wartość docelowa			1800,00						3600,00				6000,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		14767			
9.	Liczba zakupionego taboru kolejowego	szt.	P.18.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	4	4	5	13	13	13	13	13			
				Wartość docelowa			3,00						10,00				10,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		13			
10.	Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym	szt.	P.18.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	1938	1938	2434	6034	6034	6034	6034	6034			
				Wartość docelowa			1020,00						3400,00				3400,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		5850			

Wskaźniki rezultatu																			
11.	Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	mln PLN	R.23.1.1, R.23.2.1, R.23.3.1, R.23.1.2, R.23.2.2, R.23.3.2	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,07	3,83	47,42	56,84	73,28	110,02	174,76	190,55	455,31	459,19		
				Wartość docelowa			95,10						268,00				317,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		476,54		
12.	Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych	mln PLN	R.16.1.1, R.16.1.2	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wartość docelowa			40,80						89,00				136,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0,00		
13.	Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem	tys. osob		Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,88	18 996,88	37 254,17	42 101,38	42 101,38	46 372,00			
				Wartość docelowa			426,00						850,00				1420,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		43 649,26		
Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna																			
Wskaźniki produktu																			
1.	Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym:	szt.		Realizacja	0	0	11	21	36	42	50	58	61	69	73	83	88		
				Wartość docelowa			24,00						60,00				80,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		103		
1.1	infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.		Realizacja	0	0	8	13	14	14	14	17	18	23	24	28	28		
				Wartość docelowa			6,30						18,00				21,00		
				Wartość bazowa	0														
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		32		

1.2	infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego	szkl.		Realizacja	0	0	1	3	6	10	10	12	14	14	14	14	15			
				Wartość docelowa			6,00						17,00				20,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		15			
2.	Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym:	szkl.		Realizacja	0	0	8	19	40	47	53	64	70	75	80	92	97			
				Wartość docelowa			15,90						43,00				53,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		111			
2.1	dot. szkolnictwa wyższego	szkl.		Realizacja	0	0	7	13	19	19	19	24	26	29	30	37	37			
				Wartość docelowa			3,90						11,00				13,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		41			
2.2	dot. kształcenia ustawicznego	szkl.		Realizacja	0	0	1	2	6	10	10	12	16	16	16	16	17			
				Wartość docelowa			3,90						11,00				13,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		17			
3.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3			
				Wartość docelowa			6,60						17,00				22,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		4			
Wskaźniki rezultatu																				
4.	Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej	osoba		Realizacja	0,00	0,00	16 330,00	37 276,00	40 972,00	40 972,00	40 972,00	40 972,00	47 605,00	50 577,00	55 274,00	59 767,00	73 666,00			
				Wartość docelowa			49 500,00						128 000,00				165 000,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		80386,00			

5.	Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej	osoba		Realizacja	0	0	99,00	12 376,00	13 072,00	13 072,00	27 527,00	29 730,00	40 221,00	42 223,00	42 314,00	125 916,00	126 452,00			
				Wartość docelowa			9 000,00						23 000,00				30 000,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		42323			
6.	Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego	osoba		Realizacja	0	0	0	938	938	3 121	15 348	15 390	21 510	22 029	22 029	22 029	22029			
				Wartość docelowa			2700,00						7000,00				9000,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		20 017			
Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja																				
Wskaźniki produktu																				
1.	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	szl.		Realizacja	0	14	41	65	80	85	91	97	102	106	106	110	111			
				Wartość docelowa			58,50						170,00				195,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		111			
1.1	dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	szl.		Realizacja	0	12	20	49	59	62	65	70	75	77	77	80	81			
				Wartość docelowa			35,10						100,00				117,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		81			
2.	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szl.		Realizacja	0	0	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6			
				Wartość docelowa			6,60						17,00				22,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6			

3.	Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe / modernizacyjne lub zakupiono/zmodernizowano sprzęt medyczny	szt.		Realizacja	0	16	32	64	78	85	88	104	107	110	114	120	121			
				Wartość docelowa			51,00						150,00				170,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		121			
Wskaźniki rezultatu																				
4.	Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu	tys. szt.		Realizacja	0,00	2,86	177,85	815,00	1101,30	1292,18	1555,90	1674,90	1968,40	1984,30	2228,50	2242,70	2251,91			
				Wartość docelowa			600,30						1560,00				2001,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		2085,1			
5.	Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu	tys. szt.		Realizacja	0,00	40,98	41,71	353,20	725,50	1071,23	1268,90	1282,70	1488,20	1897,30	1940,80	2145,10	2145,54			
				Wartość docelowa			660,00						1930,00				2200,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1865,20			
6.	Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem	tys. osob		Realizacja	0,00	0,00	5,07	70,80	369,10	890,27	1021,90	1021,90	1273,00	1281,90	1409,80	1433,30	1534,27			
				Wartość docelowa			120,00						310,30				400,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1211,60			
Priorytet X Pomoc techniczna																				
Wskaźniki produktu																				
1.	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)w tym:	szt.		Realizacja	0	138	0	297	0	311	0	317	0	325	0	354,25	0			
				Wartość docelowa			75,00						250,00				250,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		392			

1.1	Kobiety	szł.		Realizacja	0	94	0	224	0	236	0	240	0	249	0	275,5	0			
				Wartość docelowa			37,50						125,00				125,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
1.2	Mężczyźni	szł.		Realizacja	0	44	0	73	0	75	0	77	0	76	0	78,75	0			
				Wartość docelowa			37,00						125,00				125,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-			
Komentarz do wskaźników 1, 1.1 i 1.2:			Dane dotyczące realizacji ww. wskaźników podawane są dla zakończonego roku kalendarzowego w związku z czym wskaźniki osiągną wartości realizacji różne od zera w przyszłym okresie sprawozdawczym po zakończeniu 2015 r. Dane dotyczące szacowanej realizacji liczby etatów współfinansowanych z PT RPO w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu.																	
2.	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szł.		Realizacja	0	412	412	447	447	490	490	498	574	582	582	639	687			
				Wartość docelowa			75,00						250,00				250,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		652			
3.	Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programu	szł.		Realizacja	0	2	2	7	7	14	14	16	23	23	23	28	34			
				Wartość docelowa			9,00						28,00				30,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40			
4.	Liczba akcji informacyjnych i promujących program	szł.		Realizacja	0	80	150	150	150	184	246	246	276	302	302	323	341			
				Wartość docelowa			75,00						225,00				250,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		372		400			
5.	Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych	szł.		Realizacja	0	5	17	17	17	48	91	91	115	147	147	175	198			
				Wartość docelowa			30,00						90,00				100,00			
				Wartość bazowa	0															
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		204			

Wskaźniki rezultatu																	
6.	Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO	tys. osob		Realizacja	0,0	2,6	7,1	7,1	7,1	8,5	11,8	11,8	13,8	14,8	14,8	15,8	16,6
				Wartość docelowa			10,8						30,0				36,0
				Wartość bazowa	0,0												
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2015 roku

L.P.	WSKAŹNIKI	JEDNOSTKA	KOD WSKAŹNIKA	ROK	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				PÓLROCZE	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość																								
Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu																								
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego																								
Wskaźniki produktu																								
1	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	P.8.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	35,79	133,91	168,04				
				Wart. docelowa					75						189				250					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1570,36			
2	Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych	m²		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7213,85	10052,27	12286,81	12286,81				
				Wart. docelowa					3300						8400				11000					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		60281,62			
3	Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
				Wart. docelowa					2						6				8					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		10			
Wskaźniki rezultatu																								
4	Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych	szt.	R.8.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	11	34	36				
				Wart. docelowa					15						38				50					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		90			

5	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							465						1204			1550				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		3,5			
5.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							234						607			779				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
5.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							231						597			771				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
5.3	wieś	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							88						225			294				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna																								
Wskaźniki rezultatu																								
1	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							82						211			272				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		0			
1.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							41						106			137				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
1.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							41						105			135				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
1.3	wieś	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							15						39			52				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			

Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP																								
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	50	171	275	310	344	365	382	388	394	394	393	393			
				Wart. docelowa							41						103				137			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		393			
2	Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	43	156	250	282	310	327	343	348	352	352	351	351			
				Wart. docelowa							36						93				119			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		351			
2.1	mikro	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	43	156	250	282	310	327	343	348	352	352	351	351			
				Wart. docelowa							36						93				119			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		351			
2.2	przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	3	13	19	22	24	24	24	24	24	24	24	24			
				Wart. docelowa							2						5				7			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		24			
Wskaźniki rezultatu																								
3	Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	1,6406852	5,4029159	9,1230144	10,391984	11,649704	12,486299	13,722732	14,105042	14,616477	14,75586	14,738875	14,705452			
				Wart. docelowa							4							9				12		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		14,30			

4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	62	201	321,5	373,5	413	448	481	494	502	650,67	652,67	655,67	
				Wart. docelowa				87						224			289					
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		651,75	
4.1	kobiety	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	24	72	115,5	139,5	155	163	174	177	179	179	179	179	
				Wart. docelowa				44						113			145					
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.2	mężczyźni	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	38	129	206	234	258	285	307	317	323	323	325	325	
				Wart. docelowa					43						111				144			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.3	wieś	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	16	39	53,5	59,5	64	67	71	71	71	71	71	71	
				Wart. docelowa				16						42			55					
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Poddziałanie 1.2.2. MŚP																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	20	135	296	337	375	390	427	442	478	490	506	516	
				Wart. docelowa				128						320			427					
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		524	
2	Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	15	80	201	231	261	274	304	317	346	355	370	379	
				Wart. docelowa				111						289			371					
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		387	
2.1	małe	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	11	56	136	157	181	189	207	216	234	240	253	257	
				Wart. docelowa					80						209				268			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		265	
2.2	średnie	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	4	24	65	74	80	85	97	101	112	115	117	122	
				Wart. docelowa				31						80			103					
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		122	

2.3	przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6			
				Wart. docelowa							6				16			21						
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		6			
Wskaźniki rezultatu																								
3	Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0,99	6,20	20,41	25,54	32,26	35,76	44,66	47,219588	56,981199	62,383982	64,123407	64,950977			
				Wart. docelowa							11				28			36						
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		65,72					
Komentarz do wskaźnika nr 3:				Niższa wartość realizacji wynika z różnic kursowych.																				
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	9	123	451	552	705	760	929	966	1138,75	1491,75	1535	1588			
				Wart. docelowa							270				700			901						
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		1 689,44					
4.1	kobiety	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	5	27	112,50	138,50	141	161	195	202	239	243	251	266			
				Wart. docelowa							136				353			453						
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-					
4.2	mężczyźni	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	4	96	338,50	413,50	564	599	734	764	899,75	934,75	958,75	999,75			
				Wart. docelowa							134				347			448						
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-					
4.3	wieś	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	9	48	169	201	244	250	282	286	311	316	322	332			
				Wart. docelowa							51				131			171						
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-					

Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w MŚP																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	41	58	124	178	230	266	351	438	474	482			
				Wart. docelowa							221						553					737		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		488			
2	Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	33	48	110	162	211	245	311	384	414	422			
				Wart. docelowa							192						498					640		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		428			
2.1	mikro	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	15	35	57	78	91	111	139	147	155			
				Wart. docelowa							44						114					146		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		161			
2.2	małe	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	14	20	48	63	89	101	126	150	158	158			
				Wart. docelowa							107						277					357		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		158			
2.3	średnie	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	9	13	27	42	44	53	74	95	109	109			
				Wart. docelowa							41						107					137		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		109			
2.4	przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	9	12	13	15	17	19	20			
				Wart. docelowa							11						28					37		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		20			
3	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	33	48	109	160	209	243	307	384	414	422			
				Wartość docelowa							167						433				558			
				Wartość bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		428			
4	Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	6	7	7			
				Wart. docelowa							60						180				200			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		7			

5	Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa					6								15				20			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6	Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa					4								10				13			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Wskaźniki rezultatu																								
7	Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0,70	5,58	9,03	18,70	26,26	36,76	45,23	56,61	71,02	76,429831	77,132854			
				Wart. docelowa					19								48				63			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		76,32	
8	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	88	149	306	443	594	677	884,75	1426,22	1613,48	1674,23			
				Wart. docelowa					466								1207				1554			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1 771,48	
8.1	kobiety	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	17,50	36,50	73	108	153	171	218	313,00	355,00	358			
				Wart. docelowa					234								608				781			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
8.2	mężczyźni	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	70,5	112,50	233	335	441	506	666,75	899,60	986,60	1031,35			
				Wart. docelowa					232								599				773			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

8.3	wieś		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	29,50	45,50	61	93	129	144	200	246	283	299			
				Wart. docelowa							89							226					295	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	64	196	438	587	792	984	1209	1378	1490	1545			
				Wart. docelowa							210							524					699	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1588	
2	Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	36	133	322	441	546	663	837	982	1071	1114				
				Wart. docelowa							182							472					607	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1139	
2.1	mikro		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	19	77	168	219	280	347	428	465	475	483				
				Wart. docelowa							42							108					139	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		497	
2.2	małe		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	12	41	106	150	181	217	275	352	411	438				
				Wart. docelowa							101							263					338	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		449	
2.3	średnie		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	15	48	72	85	99	134	165	185	193				
				Wart. docelowa							39							101					130	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		193	
2.4	przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności		szL	Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	13	26	29	34	40	42	45	47	47				
				Wart. docelowa							11							27					35	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		47	

Wskaźniki rezultatu																							
3	Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1,82	6,18	16,88	25,10	35,52	46,12	68,41525	94,270881	111,85716	118,2214		
				Wart. docelowa							18						45				59		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		125,85
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	40	181	471	615,75	820,25	1142,87	1862,88	2863,9	3335,65	3516,9			
				Wart. docelowa							442						1145				1474		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		3 837,66
4.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7	85	171	206	259	371	591	782	881,00	928			
				Wart. docelowa							222						577				741		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
4.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	33	96	300	409,75	561	772	1271,88	1754,63	2025,51	2128,96			
				Wart. docelowa							220						568				733		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
4.3	wieś	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	44	115	135	174	241	421	553	620	638			
				Wart. docelowa							84						214				280		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji																							
Wskaźniki produktu																							
1	Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	11		
				Wart. docelowa							34						102				113		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		34

2	Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	11			
				Wart. docelowa					8								20				25			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		29			
3	Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17				
				Wart. docelowa					5								13				17			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		87			
Wskaźniki rezultatu																								
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			
				Wart. docelowa					604								1564				2014			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		86			
4.1	kobiety	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
				Wart. docelowa					304								788				1012			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4.2	mężczyźni	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
				Wart. docelowa					300								776				1002			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4.3	wieś	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
				Wart. docelowa					115								293				383			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne																									
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																									
Wskaźniki produktu																									
1	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	11	12	18	22	34	40				
				Wart. docelowa							23						57				77				
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		56		
2	Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu	szt.	P.10.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	42	69	108	222	257	324	409	582	633				
				Wart. docelowa							75						194				250				
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		907		
3	Długość sieci internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,87	25,31	175,94				
				Wart. docelowa							270						660				900				
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1301,90		
Wskaźniki rezultatu																									
4	Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	tys. szt.	R.10.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,023	0,023				
				Wart. docelowa							2						5				7				
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		199,91		
5	Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	tys. szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0,003	0,014	0,043	0,248	0,521				
				Wart. docelowa							0,2						0,5				0,7				
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,43		
6	Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	tys. osób	R.10.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,39	0,39					
				Wart. docelowa							63						150				210				
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,77		

7	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	3,5	6	6	8			
				Wart. docelowa							40				100		133						
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		23,75		
7.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	2,5			
				Wart. docelowa							20				50				67				
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
7.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	3,5	4,5	4,5	5,5				
				Wart. docelowa							20				50				66				
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych																							
Wskaźniki produktu																							
1	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	17	31	37	44	49	56	65	74	81	99			
				Wart. docelowa							14				35				48				
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		169		
1.1	w tym liczba projektów dotycząca e - usług	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	13	22	23	23	29	34	41	47	53	68			
				Wart. docelowa							19				47				62				
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		133		
2	Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu	tys. szt.	P.13.3.1 P.13.3.2 P.13.3.3 P.13.3.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2,02	2,59	2,71	2,80	3,01	3,11	3,37	86,61	87,09	87,36			
				Wart. docelowa							18				50				60				
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		87,94		

Wskaźniki rezultatu																								
3	Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,40	169,42	411,72	425,71	487,22	622,97	857,88	1686,10	1712,29	2006,82				
				Wart. docelowa							360				1000				1200					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		10011,94			
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	6,5	8,5	14,5	15,5	21,5	21,50	27,5	45,57	56,57				
				Wart. docelowa							25				62				83					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		96,5			
4.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	8	11	26	29	29	36				
				Wart. docelowa							12				31				41					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	5,5	5,5	6,5	7,5	10,5	13,57	14,57	14,57	18,57				
				Wart. docelowa							13				31				42					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Priorytet III. Turystyka																								
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego																								
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	10	12	28	51	72	86	140	168	200	210				
				Wart. docelowa							16				40				54					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		234			
2	Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP	szt.		Realizacja					0	0	10	12	28	51	72	86	140	168	200	210				
				Wart. docelowa							191				493				637					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		234			

Wskaźniki rezultatu																							
3	Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	tys. osób	R.57.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	79,34	86,54	104,56	122,47	223,67	308,03	1 075,66	1 933,09	3 072,90	3 720		
				Wart. docelowa							548						1417						1827
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		4 075,635
4	Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1798347	0,2115559	0,4433677	0,4977423	1,360966	2,0550124	8,7113227	9,1314658			
				Wart. docelowa							6						15						20
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	61	62	147	198,75	256,25	282,25	431,75	728,75	865,75	947,25		
				Wart. docelowa							141							364				469	
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1129,5
5.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	37	38	92	126	170	182	291	362	428	441		
				Wart. docelowa							71							182				236	
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	24	24	55	72,75	86,25	100,25	140,75	166,25	195,25	212,25		
				Wart. docelowa							70							182				233	
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5.3	wieś	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	16	16	34	47	59	59	89	107	127	127		
				Wart. docelowa							42							109				141	
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne																							
Wskaźniki produktu																							
1	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	6		
				Wart. docelowa							2						5						7
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		7

Wskaźniki rezultatu																								
2	Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	tys. Osób	R.57.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,944	23,944	239,869	236,751	222,121	225,21				
				Wart. docelowa							74						191			246				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		550,49			
3	Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,11	0,11				
				Wart. docelowa							1						2			3				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
				Wart. docelowa							20						51			65				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		4		4			
4.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Wart. docelowa							10						25			32				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
				Wart. docelowa							10						26			33				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4.3	wieś	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
				Wart. docelowa							6						15			20				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Działanie 3.2. Infrastruktura okolicy turystycznej																								
Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okolicy turystycznej/ przedsiębiorstwa																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu turystyki	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	6	9	20	32	51	66	79	95	104	106				
				Wart. docelowa							9						23			31				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		115			

2	Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	9	20	32	51	66	79	95	104	106	
				Wart. docelowa					109				282		363							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		115			
Wskaźniki rezultatu																						
3	Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	tys. Osób	R.57.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	22,333	22,593	75,809	94,373	256,778	393,621	409,228	684,469	1 627,891	1 607,781	
				Wart. docelowa					313				809		1042							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		1 825,370			
Komentarz do wskaźnika nr 3:		Niższa wartość realizacji wynika z rozwiązanych umów po zakończeniu realizacji projektu.																				
4	Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0522	0,0572	0,0572	0,0681473	0,7420854	2,0114051	2,3502168		
				Wart. docelowa					3				9		11							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-			
5	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	9,5	12,50	25	47,5	71,75	95,5	113	233,37	260,25	289,08		
				Wart. docelowa					80				208		267							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		357,21			
5.1	kobiety	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	6	14	27	39	53	59	72	79	86		
				Wart. docelowa					40				104		134							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-			
5.2	mężczyźni	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	5,50	6,50	11	20,5	32,75	42,5	54	67	71,33	80,33		
				Wart. docelowa					40				104		133							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-			
5.3	wieś	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	5	8	11	15	21	23	25	29	29		
				Wart. docelowa					24				62		80							
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-			

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	16	25	32	37	44	48	56	65	84	
				Wart. docelowa							27						68				91	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		157	
Wskaźniki rezultatu																						
2	Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	tys. Osób	R.57.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	15,34	39,59	63,64	408,75	447,91	887,97	1147,93	1517,94	1862,82	2089,36	2923,10	3322,39	
				Wart. docelowa							925						2393				3085	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		6799,53	
3	Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	mln EUR		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa							10						26				33	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	16,75	16,75	16,75	21,75	23,25	57,75	57,75	74	83	83		
				Wart. docelowa							237						613				789	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		117	
4.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	9,5	28,5	28,5	43,5	47,5	47,5		
				Wart. docelowa							119						307				397	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	9,75	9,75	9,75	13,75	13,75	29,25	29,25	34,5	35,5	35,5		
				Wart. docelowa							118						306				392	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.3	wieś	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	5,25	8,25	8,25			
				Wart. docelowa							71						184				237	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	

Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	8	8	8	8			
				Wart. docelowa							3						7				9			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		9	
2	Liczba projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	7	7	7	7	7			
				Wart. docelowa							5						12				15			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		8	
Wskaźniki rezultatu																								
3	Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu	tys. Osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							74						192				248			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		0	
4	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Wart. docelowa							24						61				79			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,25	
4.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Wart. docelowa							12						30				40			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							12						31				39			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.3	wieś	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							7						18				24			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

Działanie 3.4. Promocja turystyki																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7	15	20	24	27	28	28	29	30	31			
				Wart. docelowa							3						6						8	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		33	
Wskaźniki rezultatu																								
2	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2			
				Wart. docelowa							20						53						68	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		2	
2.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
				Wart. docelowa							10						27						34	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
				Wart. docelowa							10						26						34	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2.3	wieś	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							6						16						20	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
3	Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	11	29	29	29	29	29	39			
				Wart. docelowa							34						87						113	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		39	
Priorytet IV. Kultura																								
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów wspierających sektor kultury	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	17	31	39	44	49	53	54	55	61	64			
				Wart. docelowa							32						82						107	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		74	

2	Liczba budynków kultury poddanych modernizacji	szt.	P.58.1.1 P.59.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	14	26	33	47	106	109	109	131	135	140				
				Wart. docelowa							21						50						70	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		154	
Wskaźniki rezultatu																								
3	Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	107,38	295,21	493,44	5081,03	5116,00	4190,67	4202,90	4211,97	4268,80	4662,26	4766,56	4771,93			
				Wart. docelowa							900						1300						3000	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		6116,52	
4	Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	1	4	20	21	37	164	171	183	184	184	200	216			
				Wart. docelowa							27						72						91	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		226	
5	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	9	11	11	45,25	46,25	51,25	57,25	58	77,6	77,6				
				Wart. docelowa							13						30						44	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		90,35	
5.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7,5	8,75	8,75	32,00	33,00	35,5	38,75	38,75	45,675	45,675				
				Wart. docelowa							6						15						22	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
5.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1,5	2,25	2,25	13,25	13,25	15,75	18,5	18,5	29,425	29,425				
				Wart. docelowa							7						15						22	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów wspierających sektor kultury	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	14	16	16	17	19	20				
				Wart. docelowa							4						9						12	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		23	

2	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	11	13	13	14	16	17				
				Wart. docelowa					6						15				20					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		20			
Wskaźniki rezultatu																								
3	Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Wart. docelowa					189						273				630					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		0			
4.1	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	4	6					
				Wart. docelowa					2				3				5							
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		12			
4.2	kobiety	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1					
				Wart. docelowa					1				2		1				2					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
4.3	mężczyźni	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	5					
				Wart. docelowa					1				2				3							
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-					
Działanie 4.3. Promocja kultury																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów wspierających sektor kultury	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7	12	19	31	37	40	41	41	44	45				
				Wart. docelowa					3						9				11					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		45			
Wskaźniki rezultatu																								
2	Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19				
				Wart. docelowa					3						8				9					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		19			

3	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
				Wart. docelowa							1						3			5		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		3	
3.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
				Wart. docelowa							1						2			3		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
3.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wart. docelowa							0						2			2		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Priorytet V. Środowisko																						
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa																						
Wskaźniki rezultatu																						
1	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoba	R.46.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	5505	8259	10788	10901	15186	17043	19191	
				Wart. docelowa							9690						25060			32300		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		33957	
2	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoba	R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	426	426	426	426	426	426	1116	1116	1116	1116		
				Wart. docelowa							5520						14280			18400		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1569	
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	10	17	24	30	33	35	35	38	40		
				Wart. docelowa							8						21			27		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		41	
2	Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²	P.50.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,013	0,27	0,32	0,42	0,468	0,468	0,468	1,32	1,32		
				Wart. docelowa							0,2						0,4			0,52		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		2,13	

Wskaźniki rezultatu																								
3	Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów	tys. osób	R.44.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	180,405	180,41	180,41	180,41	180,41	180,41				
				Wart. docelowa					113						250				375					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		319,18			
Komentarz do wskaźnika nr 3:		Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13) wynikająca z różnic w mapowaniu.																						
4	Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych	osoba		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	165935	165935	165935	165935	165935	165935				
				Wart. docelowa					6513						16787				21711					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		165638			
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	9	13	20	29	38	49	60	70	84	97				
				Wart. docelowa					15						39				50					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		123					
2	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	7	9	14	21	29	36	40			
				Wart. docelowa					11						28				36					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		58			
Wskaźniki rezultatu																								
3	Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych	MW		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	2,801	2,89	4,1154	5,2587	9,1314	9,8428	9,8493				
				Wart. docelowa					11						15				35					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		22,137			
Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2				
				Wart. docelowa					2						5				7					
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		5			

2	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	11	12	14	14			
				Wart. docelowa							2						5						7	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		17
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze																								
Wskaźniki rezultatu																								
3	Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych	osoba		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15400	15400	29505	29505	32505	38514	38669	38669			
				Wart. docelowa							1617						4186						5389	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		58385
4	Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
				Wart. docelowa							2						2						2	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		3
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast																								
Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	5			
				Wart. docelowa						26						59					80			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		8
2	Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa						6						12					18			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźniki rezultatu																								
3	Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	36	50	59	59	59			
				Wart. docelowa						22						57					62			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		354
4	Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	170	223,89	476,08	476,08	476,08				
				Wart. docelowa						221						567					618			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		628,51

5	Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów	ha	P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa							42						84			89	
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
6	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	28	28	40,75	40,75	40,75		
				Wart. docelowa							86					200			236		
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90					
6.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	13	13	13		
				Wart. docelowa							43					100			118		
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	17	29	29	29		
				Wart. docelowa							43					100			118		
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych																					
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta																					
Wskaźniki produktu																					
1	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	4	4	7	9	10	16	24	35	44	
				Wart. docelowa							9					21			28		
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79					
2	Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	5	6	
				Wart. docelowa							2					5			6		
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12					
3	Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wart. docelowa							2					4			7		
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					

Wskaźniki rezultatu																						
4	Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	162	170	241	241	247	334	334	429	446	
				Wart. docelowa						8						20				22		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773				
5	Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30,54	32,66	67,46	71,170	75,589	466,39	494,5	746,86	995,86		
				Wart. docelowa					78						200				218			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1509,72				
6	Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów	ha	P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,23	0,23	4,08	9,49	14,04	17,1			
				Wart. docelowa					15					29				32				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,79				
Komentarz do wskaźnika nr 6:			Wartość szacowanej realizacji wskaźnika różni się od wartości podawanej w systemie KSI (SIMIK 07-13) ze względu na błędne wpisanie dla umowy RPSL.06.02.01-00-043/10-12 wartości docelowej wynoszącej 1481,32 ha.. Wartość docelowa w ww. umowie wynosi 1481,32 m2 co stanowi 0,15 ha i taką wartość wpisano do obliczenie szacowanej realizacji dla poddziałania 6.2.1 .																			
7	Liczba utworzonych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wart. docelowa					8					17				17				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
8	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	3	7,5	7,5	10,5	10,5	28,5	35,5	41,5	51,75	83,75	
				Wart. docelowa					30					71				83				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,79				
8.1	kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2,5	2,5	4,5	4,5	13,5	15,5	18,5	19,5	56,78	
				Wart. docelowa					15					35				41				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.2	mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	6	6	15	20	29	40,75	66,96	
				Wart. docelowa					15					36				42				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	11	16	20	23	25	32	34	
				Wart. docelowa							7					16				22		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		54	
2	Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Wart. docelowa							1					3				4		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		7	
3	Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa							2					4				5		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1	
Wskaźniki rezultatu																						
4	Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6	11	77	367	397	458	506	521	767	798	
				Wart. docelowa							6					15				17		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		851	
5	Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	23,10	48,41	81,29	82,45	87,30	173,09	341,05	380	438,81	536,89	
				Wart. docelowa							61					155				169		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1364,87	
6	Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów	ha	P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0,51	2,53	8,18	8,80	9,88	9,88	19,44	19,91	22,11	24,15	26,36	
				Wart. docelowa							12					23				24		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		167,52	
7	Liczba utworzonych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	
				Wart. docelowa							7					14				14		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		11	

8	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3,25	11,5	11,5	18,8	27,67	30,5	40,57	46,57	
				Wart. docelowa							24						55				65	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		63,37	
8.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3,25	7,75	7,75	12,05	18,05	18,8	22,45	26,54	
				Wart. docelowa							12						28				33	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
8.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,75	3,75	6,75	9,62	10,62	13,87	16,87	
				Wart. docelowa							12						27				32	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	8	
				Wart. docelowa							0						4				10	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		20	
Wskaźniki rezultatu																						
2	Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
				Wart. docelowa							0						8				19	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		116	
3	Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,9	37,9	
				Wart. docelowa							0						78				195	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		1404	
4	Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów	ha	P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,16	5,42	5,42	8,25		
				Wart. docelowa							0						34				85	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		24,72	
Komentarz do wskaźnika nr 4: Wartość wskaźnika pochodzi z wniosku płatności pośredniej o sygnaturze KSI (SIMIK 07-13) RPSL.06.02.03-00-001/10-03. W związku z ciągłym trwaniem projektu dot. utworzenia funduszu powierniczego JESSICA w woj. Śląskim nie można złożyć dla niego wniosku o płatność końcową.																						

5	Liczba utworzonych przedsiębiorstw	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18		
				Wart. docelowa						0					8			19			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6					
6	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:	szl.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20		
				Wart. docelowa						0					34			84			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232					
6.1	kobiety	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10		
				Wart. docelowa						0					17			42			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.2	mężczyźni	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10		
				Wart. docelowa						0					17			42			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Priorytet VII. Transport																					
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej																					
Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej																					
Wskaźniki produktu																					
1	Liczba projektów z zakresu transportu	szl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	9	10	12	17	20	26	
				Wart. docelowa						14					36			46			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51					
2	Długość nowych dróg, w tym:	km	P.23.1.1, P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,79	8,79	10,29	17,38	18,21	25,81		
				Wart. docelowa						15					38			49			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,58					
2.1	drogi regionalne	km	P.23.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,65	6,65	6,65	12,25	12,25	19,85		
				Wart. docelowa						8					20			25			
				Wart. bazowa	0																
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,11					

2.2	drogi lokalne, w tym:	km	P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,14	2,14	3,64	5,13	5,96	5,96		
				Wart. docelowa							7					18				24		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		6,02	
2.2.1	na obszarach wiejskich	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wart. docelowa							2					5				8		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		0	
3	Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	P.23.2.1, P.22.2.1, P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,75	18,93	18,93	23,4	23,4	68,45	70,08	81,63	103,91	
				Wart. docelowa							56					139				180		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		110,47	
3.1	drogi regionalne	km	P.23.2.1, P.22.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1,38	1,38	2,52	2,52	2,52	4,15	15,7	19,93		
				Wart. docelowa							12					30				40		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		40,33	
Komentarz do wskaźnika nr 3.1				W realizację wskaźnika wliczono 1,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI (SIMIK 07-13) nr RPSL.07.01.01-00-001/08-13, natomiast nie wliczono szacowanej realizacji wynoszącej 0,55 km z błędnie wprowadzonego do KSI wskaźnika z projektu RPSL.07.01-01-00-003/12-00 .																		
3.2	drogi lokalne, w tym:	km	P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,75	17,55	17,55	20,88	20,88	65,93	65,93	65,93	83,98	
				Wart. docelowa							44					113				146		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		111,92	
3.2.1	na obszarach wiejskich	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,65	21,65	21,65	39,7		
				Wart. docelowa							13					29				44		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		39,7	
Wskaźniki rezultatu																						
4	Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	mln PLN	R.23.1.1, R.23.2.1, R.23.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,76	41,02	57,46	78,51	123,81	135,12	388,98	391,07	
				Wart. docelowa							7					201				238		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		356,80	

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	34	60	73	95	108	118	127	133	137	138	
				Wart. docelowa							5					12					16	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		155	
2	Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	6	9	9	9	14		
				Wart. docelowa							0					10					10	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		16	
3	Długość nowych dróg, w tym:	km	P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0,51	1,02	5,06	7,58	9,22	12,16	13,04	15,42	16,82	18,23	19,99	
				Wart. docelowa							5					12					16	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		18,77	
3.1	drogi lokalne, w tym:	km	P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0,51	1,02	5,06	7,58	9,22	12,16	13,04	15,42	16,82	18,23	19,99	
				Wart. docelowa							5					12					16	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		34,44	
3.1.1	na obszarach wiejskich	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0,51	0,83	3,08	4,68	4,98	4,98	4,98	5,3	5,3	5,3	7,06	
				Wart. docelowa							1					1					2	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		22,22	
4	Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	34,24	72,34	130,234	145,87	177,2	189,97	220,97	226,84	232,54	235,47	
				Wart. docelowa							19					46					60	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		245,92	
4.1	drogi lokalne, w tym:	km	P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	34,24	72,34	130,234	145,87	177,2	189,97	220,97	226,84	232,54	235,47	
				Wart. docelowa							16					42					54	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		245,92	
4.1.1	na obszarach wiejskich	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	17,19	49,05	83,95	107,81	140,84	143,22	148,91	150,4	156,05	160,01	
				Wart. docelowa							5					11					16	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		167,90	

Wskaźniki rezultatu																						
5	Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	mln PLN	R.23.1.2, R.23.2.2, R.23.3.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0,07	3,83	10,66	15,82	15,82	31,51	50,95	55,43	66,33	68,12	
				Wart. docelowa						24						67			79			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,74					
Działanie 7.2. Transport publiczny																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	8	11	13	13	16		
				Wart. docelowa						5						14			18			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19					
2	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5	6			
				Wart. docelowa						5						12			16			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7					
3	Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	P.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wart. docelowa						5						12			15			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
4	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	65	85	85	99	157	157	192			
				Wart. docelowa						15						30			50			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198					
5	Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5742	8387	8387	9174	11724	11724	14977			
				Wart. docelowa						1800						3600			6000			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14767					
6	Liczba zakupionego taboru kolejowego	szt.	P.18.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	13	13	13	13	13			
				Wart. docelowa						3						10			10			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13					

7	Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym	szł.	P.18.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1938	1938	2434	6034	6034	6034	6034	6034	6034		
				Wart. docelowa							1020						3400				3400		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5850							
Wskaźniki rezultatu																							
8	Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych	mln PLN	R.16.1.1. R.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Wart. docelowa							41						89				136		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
9	Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18412,88	18996,88	37254,17	42101,38	42101,38	46372,00			
				Wart. docelowa							426						850				1420		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43649,26			
Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna																							
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego																							
Wskaźniki produktu																							
1	Liczba projektów z zakresu edukacji	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	13	14	14	14	17	18	23	24	28	28		
				Wart. docelowa							6						18				21		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32			
2	Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym infrastruktury szkolnictwa wyższego	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	8	13	14	14	14	17	18	23	24	28	28		
				Wart. docelowa							6						18				21		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32			
3	Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	13	19	19	19	24	26	29	30	37	37		
				Wart. docelowa							4						11				13		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41			
4	Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem dot. szkolnictwa wyższego	szł.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	7	13	19	19	19	24	26	29	30	37	37		
				Wart. docelowa							4						11				13		
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41			

5	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szk.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3			
				Wart. docelowa							4					9				12				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Wskaźniki rezultatu																								
6	Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej	osoba		Realizacja	0	0	0	0	0	0	16330	37276	40972	40972	40972	40972	47605	50577	55274	59767	73666			
				Wart. docelowa							49500						128000				165000			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80386	
Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu edukacji	szk.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5	16	18	26	29	29	32	35	41	45			
				Wart. docelowa							12						25				39			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
2	Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem	szk.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	4	15	18	24	28	28	30	34	39	43			
				Wart. docelowa							8						21				27			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	
3	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szk.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Wart. docelowa							2						6				8			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Wskaźniki rezultatu																								
4	Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej	osoba		Realizacja	0	0	0	0	0	0	99	12376	13072	13072	27527	29730	40221	42223	42314	125916	126452			
				Wart. docelowa							9000						23000				30000			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42323	
Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego																								
Wskaźniki produktu																								
1	Liczba projektów z zakresu edukacji	szk.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	10	12	14	14	14	14	15			
				Wart. docelowa							6						17				20			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	

2	Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	10	12	14	14	14	14	15	
				Wart. docelowa							6						17				20	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		15	
3	Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	10	12	16	16	16	16	17	
				Wart. docelowa							4						11				13	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		17	
4	Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem dot. kształcenia ustawicznego	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	10	12	16	16	16	16	17	
				Wart. docelowa							4						11				13	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		17	
5	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa							1						2				2	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		0	
Wskaźniki rezultatu																						
6	Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego	osoba		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	938	938	3121	15348	15390	21510	22029	22029	22029	22029	
				Wart. docelowa							2700						7000				9000	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		20017	
Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja																						
Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	27	29	29	30	34	36	39	39	43	44	
				Wart. docelowa							39						114				130	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		44	
1.1	dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medyczne	szL		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	22	24	24	24	28	30	32	32	35	36	
				Wart. docelowa							23						67				78	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		36	

2	Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</
---	---	------	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

3	Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe / modernizacyjne lub zakupiono/zmodernizowano sprzęt medyczny	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	35	47	53	56	64	64	65	69	69	69	
				Wart. docelowa						17						50				56		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69					
Wskaźniki rezultatu																						
4	Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu	tys. szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	287,4	572,7	759,0	1021,9	1140,9	1354,5	1354,5	1354,5	1354,5	1354,5	
				Wart. docelowa						199						518				665		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1125,8					
5	Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu	tys. szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	129,10	214,8	480,6	617,7	631,5	793,8	835,8	878,4	878,4	878,4	
				Wart. docelowa						219						641				731		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,4					
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																						
Wskaźniki rezultatu																						
1	Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	0	5,1	70,8	369,1	890,3	1021,9	1021,9	1273	1281,9	1409,8	1433,3	1534,27	
				Wart. docelowa						120						310,3				400		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211,6					
Priorytet X Pomoc techniczna																						
Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) w tym:	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	292	0	305	0	312	0	325	0	354,25	0	
				Wart. docelowa						70						245				245		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392					
1.1	Kobiety	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	222	0	233	0	237	0	249	0	275,5	0	
				Wart. docelowa						35						123				123		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2	Mężczyźni	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	70	0	72	0	75	0	76	0	78,75	0	
				Wart. docelowa						35						122				122		
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

2	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	383	383	418	461	461	469	545	553	553	610	658		
				Wart. docelowa						68					227			227				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623					
3	Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programu	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	2	2	7	7	13	13	15	21	21	21	25	31	
				Wart. docelowa						8					25			27				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36					
Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) w tym:	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	5	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa						5					5			5				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
1.1	Kobiety	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa						2					2			2				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
1.2	Mężczyźni	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	
				Wart. docelowa						3					3			3				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
2	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
				Wart. docelowa						7					23			23				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29					
3	Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programu	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3		
				Wart. docelowa						1					3			3				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4					
4	Liczba akcji informacyjnych i promujących program	szkl.		Realizacja	0	0	0	0	0	80	150	150	150	184	246	246	276	302	302	323	341	
				Wart. docelowa						75					225			250				
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400					

5	Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	5	17	17	17	48	91	91	115	147	147	175	198		
				Wart. docelowa						30						90				100			
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		204		
Wskaźniki rezultatu																							
6	Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO	tys. osób		Realizacja	0	0	0	0	0	2,6	7,1	7,1	7,1	8,5	11,8	11,8	13,8	14,8	14,8	15,8	16,6		
				Wart. docelowa						11						30				36			
				Wart. bazowa	0																		
				Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		19,9		