



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**WSTĘPNY PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY
NA REALIZACJĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2016**

MAJ 2016 R.

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice
NA KWOTĘ:

Środki krajowe: 17 544 702 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:
MIASTO GLIWICE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

Katowice, maj 2016 r.

INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Gliwice realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Gliwice oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Gliwice w 2016 r.

W roku 2016 na realizację odcinków DTŚ w m. Gliwice planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

środki krajowe: 17 544 702 PLN

w tym:

- środków miasta Gliwice: 17 544 702 PLN

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

ODCINEK ZACHODNI

Lp.	Wyszczególnienie	netto	VAT	brutto
	DTŚ "Zachód"			
F	MIASTO GLIWICE			
A	A. Środki krajowe			
1	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	17 190 406,00	354 296,00	17 544 702,00
	Razem środki krajowe	17 190 406,00	354 296,00	17 544 702,00
	Razem GLIWICE	17 190 406,00	354 296,00	17 544 702,00

Podział środków finansowych na odcinki G1 oraz G2

Odcinek G1 – 12 774 665,00 PLN

środki krajowe	12 774 665 PLN
w tym:	
środki miasta Gliwice	12 774 665 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2016 r.

- analiza porealizacyjna na odcinku G1
- nabywanie terenu - odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

Odcinek G2 – 4 770 037,00 PLN

środki krajowe	4 770 037 PLN
w tym:	
środki własne m. Gliwice	4 770 037 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G2 w 2016 r.

- raport porealizacyjny
- nabywanie terenu - odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	65 041	23	14 959	80 000
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	3 650 000			3 650 000
	RAZEM:	3 716 041		14 959	3 730 000
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	103 105	23	23 715	126 820
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	742 452	23	170 765	913 217
	RAZEM:	845 557		194 480	1 040 037
	OGÓLEM KONTRAKT Nr G2:	4 560 598		209 439	4 770 037

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	49 600	23	11 408	61 008
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	12 000 000			12 000 000
	RAZEM:	12 049 600	23	11 408	12 061 008
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	333 393	23	76 681	410 074
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	246 815	23	56 768	303 583
	RAZEM:	580 208	23	133 449	713 657
	OGÓLEM KONTRAKT NR G1:	12 629 808	23	144 857	12 774 665

MIASTO GLIWICE

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE
ODCINEK " ZACHODNI "

SYMBOL
G ZN

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Ident. Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
	A. Środki krajowe			
F.I. 1	Prace przygotowawcze	15 764 641	26 367	15 791 008
F.II 2	Zarządzanie inwestycją	1 425 765	327 929	1 753 694
	Razem środki krajowe	17 190 406	354 296	17 544 702
	Razem Gliwice:	17 190 406	354 296	17 544 702

