

Wykonanie dokumentacji uzupełniającej w ramach inwestycji „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

L.p.	Nazwa dokumentacji/zakres	Data wykonania	Wartość netto
1.	2.	3.	4.
1.	Wielobranżowy Projekt Budowlany i Wykonawczy zmian funkcjonalnych w strefie wejścia VIP (Trybuna Wschodnia, sektor 10).		48.500,00 zł
			w tym:
		Wykonanie do 31.08.2016 r.	36.375,00 zł po oddaniu dok.
	Złożeniowe wniosku o zmianę pozwolenia na budowę do 31.08.2016 r. – termin uzyskania pozwolenia zamiennego uzależniony od wydania decyzji przez Prezydenta Miasta Chorzów		12.125,00 zł po uzyskaniu pozwolenia zamiennego
2.	Wielobranżowy uzupełniający projekt Budowlany i Wykonawczy stref dojścia do ogrodzenia i bram na terenach WPKiW; od bramy nr 10 przy maszcie GSM do bramy 7A wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę .		65.000,00 zł
			w tym:
		Wykonanie do 31.08.2016 r.	48.750,00 zł po oddaniu dok.
	Złożeniowe wniosku o zmianę pozwolenia na budowę do 31.08.2016 r. – termin uzyskania pozwolenia zamiennego uzależniony od wydania decyzji przez Prezydenta Miasta Chorzów		16.250,00 zł po uzyskaniu pozwolenia zamiennego
3.	Uzupełniający projekt wykonawczy branży elektrycznej dotyczący odbudowy zniszczonych podczas prac budowlanych fragmentów istniejącej i czynnej przed 2009 r. instalacji elektrycznej Trybuny Wschodniej oraz dostosowanie do nowych przepisów (nie zmienianej projektowo w 2009 r.).	Wykonanie do 31.08.2016 r.	18.500,00 zł
RAZEM NETTO			132.000,00 zł

Wartość prac brutto: 162.360,00 zł

Projektant/Wykonawca:

Zamawiający:


 Dyrektor
 Wydziału Inwestycji
 Michał Sachs