

Program rzeczowo-finansowy na rok 2023 - AKTUALIZACJA

dla zadania pn "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego"

L.p	Kategoria wydatków	wartość netto - razem	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	Vat	VAT niepodlegający odliczeniu		podatek Vat - wydatek nkw	wartość brutto	Źródła finansowania			
			kwota netto	kwota netto		20% z podatku VAT - wydatki kwalifikowalne (do limitu z wniosku o dofinansowanie)	15% podatku VAT z wydatków kwalifikowalnych ponad limit z wniosku o dofinansowanie			EFRR	Województwo Śląskie	RFiL	
1	Zadanie 1: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych												
1.1	<u>Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych (sygn. OPERA1) oraz Wykonanie nowej konstrukcji części dachu nad rezydencją akustyków wraz z wymianą części pokrycia dachu oraz pracami wyburzeniowymi - PK4 (sygn. OPERA5)</u>	22 795 274,59 zł	22 707 392,62 zł	87 861,97 zł	5 242 913,16 zł	1 044 540,06 zł	783 405,03 zł	3 414 968,07 zł	28 038 187,75 zł	9 170 621,22 zł	16 569 993,53 zł	277 573,00 zł	
w tym	1.1.1	Wyburzenie klatki schodowej wraz z wykonaniem nowych murów	163 633,96 zł	183 833,96 zł	0,00 zł	42 281,81 zł	6 456,36 zł	6 342,27 zł	27 483,18 zł	226 115,77 zł	74 243,29 zł	151 872,48 zł	0,00 zł
	1.1.2	Wykonanie nowej konstrukcji części dachu nad rezydencją akustyków wraz z wymianą części pokrycia dachu oraz pracami wyburzeniowymi - PK4 (sygn. OPERA5)	375 366,17 zł	375 366,17 zł	0,00 zł	86 334,22 zł	17 266,84 zł	12 950,13 zł	56 117,25 zł	461 700,39 zł	151 595,81 zł	310 104,78 zł	0,00 zł
	1.1.3	Modernizacja klatki Trafo wraz z rozdzielnią SN oraz NN	303 869,69 zł	303 869,69 zł	0,00 zł	69 890,03 zł	13 978,01 zł	10 483,50 zł	45 428,52 zł	373 759,72 zł	122 721,00 zł	251 038,72 zł	0,00 zł
	1.1.4	Zmiana sposobu otwierania i zamykania łosy orkiestronu oraz podestu przejściowego	2 562 420,98 zł	2 562 420,98 zł	0,00 zł	569 356,63 zł	117 871,37 zł	88 403,52 zł	383 081,94 zł	3 151 777,81 zł	1 034 860,88 zł	2 116 916,93 zł	0,00 zł
	1.1.5	Wzmocnienie kamina scenicznego na poziomie parteru	47 630,06 zł	47 630,06 zł	0,00 zł	10 954,91 zł	2 190,98 zł	1 643,24 zł	7 120,69 zł	58 584,97 zł	19 235,90 zł	39 349,07 zł	0,00 zł
	1.1.6	Wykonanie ekspertyzy konstrukcji drewnianej sufitu nad Foyer wraz z pracami przygotowawczymi	57 764,73 zł	57 764,73 zł	0,00 zł	13 285,89 zł	2 657,18 zł	1 992,88 zł	6 635,63 zł	71 050,62 zł	23 328,90 zł	47 721,72 zł	0,00 zł
	1.1.7	Wzmocnienie konstrukcji drewnianej sufitu nad Foyer	77 861,97 zł	0,00 zł	77 861,97 zł	17 912,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 912,85 zł	95 794,82 zł	0,00 zł	95 794,82 zł	0,00 zł
1.2	<u>Prace w otoczeniu obiektu (sygn. OPERA3)</u>	178 758,26 zł	178 758,26 zł	0,00 zł	41 114,40 zł	8 222,88 zł	6 167,16 zł	26 724,36 zł	219 872,66 zł	72 193,42 zł	147 679,24 zł	0,00 zł	
1.3	<u>Prace związane z termomodernizacją (sygn. OPERA4)</u>	16 818,97 zł	16 818,97 zł	0,00 zł	4 328,36 zł	865,67 zł	649,25 zł	2 813,44 zł	23 147,33 zł	7 600,21 zł	15 547,12 zł	0,00 zł	
2	Zadanie 2: Dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji												
2.1	<u>Zarządzanie projektem (sygn. DODAT1)</u>	139 327,37 zł	139 327,37 zł	0,00 zł	32 045,30 zł	6 409,06 zł	4 806,80 zł	20 829,44 zł	171 372,67 zł	56 268,84 zł	115 103,83 zł	0,00 zł	
2.2	<u>Nadzór inżynierski (sygn. DODAT2)</u>	106 200,00 zł	106 200,00 zł	0,00 zł	24 426,00 zł	4 885,20 zł	3 663,90 zł	15 678,90 zł	130 626,00 zł	42 890,00 zł	87 736,00 zł	0,00 zł	
2.3	<u>Nadzór prawny (sygn. DODAT3)</u>	34 631,84 zł	34 631,84 zł	0,00 zł	8 011,32 zł	1 602,26 zł	1 201,70 zł	5 207,36 zł	42 843,16 zł	14 067,20 zł	28 775,96 zł	0,00 zł	
2.4	<u>Promocja projektu (sygn. DODAT4)</u>	14 520,00 zł	14 520,00 zł	0,00 zł	3 339,60 zł	667,92 zł	500,94 zł	2 170,74 zł	17 659,60 zł	5 664,06 zł	11 995,54 zł	0,00 zł	
	Razem	23 287 731,03 zł	23 199 849,06 zł	87 861,97 zł	5 356 178,14 zł	1 067 193,05 zł	800 384,78 zł	3 488 590,31 zł	28 643 908,17 zł	9 369 504,95 zł	18 996 831,22 zł	277 573,00 zł	