



DTŚ S.A. KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY
NA BUDOWĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2024**

CZERWIEC 2024 R.

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Zabrze
NA KWOTĘ:

Środki krajowe: 441 788,00 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
DTŚ SA KATOWICE

PREZES ZARZĄDU


Rafał Godula

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:
MIASTO ZABRZE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:



INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Zabrze realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Zabrze oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Zabrze w 2024 r.

W roku 2024 na zadania związane z DTŚ w m. Zabrze planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

środki krajowe:	441 788,00 PLN
w tym:	
środki własne m. Zabrze	441 788,00 PLN

Zakres rzeczowy prac w m. Zabrze w 2024 r.:

- obsługa gwarancyjna

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

ODCINEK ZACHODNI

Lp.	Wyszczególnienie	netto	VAT	brutto
	DTŚ "Zachód"			
E	MIASTO ZABRZE			
a)	A. Środki krajowe			
1.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	359 177,24	82 610,76	441 788,00
	Razem Zabrze - środki krajowe	359 177,24	82 610,76	441 788,00

MIASTO ZABRZE

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE

ODCINEK "ZACHODNI"

SYMBOL
Z ZN

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Ident.	Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
		A. Środki krajowe			
E.I	1.	Prace przygotowawcze			
E.II	2.	Zarządzanie inwestycją	359 177,24	82 610,76	441 788,00
		Razem Zabrze - środki krajowe:	359 177,24	82 610,76	441 788,00

NAKLĄDY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe				
	RAZEM:				
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe				
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	359 177,24	23	82 610,76	441 788,00
	RAZEM:	359 177,24	23	82 610,76	441 788,00
	OGÓŁEM KONTRAKTY Nr Z3, Z4:	359 177,24	23	82 610,76	441 788,00