

Częściowy program rzeczowo - finansowy na rok 2025 na realizację zadania:

Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej

Poz.	Wykaz robót budowlanych*/usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót
		Ogółem brutto	Środki własne Beneficjenta/inne	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1	Roboty budowlano konserwatorskie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - etap III - kontynuacja prac z 2023 oraz 2024 roku	6 106 917,33 zł	0,00	6 106 917,33 zł	IV kwartał
2	Prace dodatkowe dla zadania Roboty budowlano konserwatorskie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Etap II - kontynuacja prac z 2024 roku	781 770,01 zł	0,00	781 770,01 zł	IV kwartał
3	Inwestor zastępczy dla zadania "Roboty budowlano konserwatorskie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej" etap III - kontynuacja nadzoru z 2023 oraz 2024 roku.	116 848,77 zł	0,00	116 848,77 zł	IV kwartał
4	Nadzór autorski dla prac dodatkowych - Etap II kontynuacja z 2024 r.	140 123,93 zł	0,00	140 123,93 zł	IV kwartał
5	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania zieleni na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego „Zameczek Myśliwski Promnice”	270 000,00 zł	0,00	270 000,00 zł	IV kwartał
6	Nadzór inwestorski dla zadania: Wykonanie systemu automatycznego nawadniania zieleni na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego „Zameczek Myśliwski Promnice”	6 000,00 zł	0,00	6 000,00 zł	IV kwartał
7	Zagospodarowanie zieleni na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego Zameczek Myśliwski Promnice	425 000,00 zł	0,00	425 000,00 zł	IV kwartał
8	Nadzór inwestorski dla zadania zagospodarowanie zieleni	12 000,00 zł	0,00	12 000,00 zł	IV kwartał
9	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej oraz Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wybudowanie urządzenia wodnego oraz na usługi wodne	9 225,00 zł	0,00	9 225,00 zł	III kwartał
10	Modernizacja kanalizacji sanitarnej od budynku Gajówki do istniejącego szamba oraz wykonanie systemu odwodnienia z budynku Gajówki i Winiarni oraz przyległego terenu	100 000,00 zł	0,00	100 000,00 zł	IV kwartał
11	Nadzór inwestorski dla zadania modernizacja kanalizacji sanitarnej od budynku Gajówki do istniejącego szamba oraz wykonanie systemu odwodnienia z budynku Gajówki i Winiarni oraz przyległego terenu	3 000,00 zł	0,00	3 000,00 zł	IV kwartał
Razem		7 970 885,04 zł	- zł	7 970 885,04 zł	

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss
Dyrektor:

Główna Księgowa:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek