

Aneks Nr 4
z dnia 2017 r.

do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. , aneksem nr 2 z dnia 9.11.2015 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej”
zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

.....
.....

a

Miastem Wodzisław Śląski, siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieczę

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 oraz w związku z zapisami § 1 ust. 5 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-3) Strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartych umów z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym w kolejnych latach:

- w 2014 roku 49.200,00 zł,
- w 2015 roku 386.835,00 zł,
- w 2016 roku 1.157.430,00 zł,
- w 2017 roku 2.696.160,00 zł.”,

2. W § 4 c dodaje się ust. 6 o następującej treści: „W roku 2016 poniesiony koszt zadania wynikający z zakończonych prac projektowych wyniósł 1.157.430 zł z udziałem 578.715 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 578.715 zł po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego.”

3. W § 4 c po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „W roku 2016 wykonany zakres prac obejmował:

- przygotowanie i skompletowanie dokumentacji wymaganej w procesie ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- przygotowanie materiałów do regulacji istniejącego pasa drogowego,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu.”

§ 2.

W związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-3) po § 4 c dodaje się § 4 d o następującej treści : **“§ 4d.**

1. W roku 2017 przewiduje się:

- 1) Opracowanie Studium wykonalności dla wariantu I określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz Analizy kosztów i korzyści,
- 2) Wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
- 3) Wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy drogowej” (płatne za faktyczną ilość działek),

- 4) Sporządzenie wykazu działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - 5) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego,
 - 6) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej,
 - 7) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - 8) Wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu,
 - 9) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - 10) Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej, zakresu drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych i gminnych,
 - 11) Wykonanie projektu wykonawczego,
 - 12) Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
 - 13) Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
 - 14) Wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),
 - 15) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 16) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER,
 - 17) Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,
 - 18) Wykonanie stabilizacji znaków granicznych,
 - 19) Aktualizację przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),
 - 20) Aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER,
 - 21) Aktualizację raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. W roku 2017 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 2.696.160,00 zł z tego 1.180.137,50 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 1.516.022,50 zł po stronie Miasta Wodzisław Śląski.
 3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 2, w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia 2017 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.
 5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 4.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Wodzisław Śląski oraz jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Wodzisław Śląski