

ANEKS NR 3

z dnia 2011 r.

do Porozumienia nr 66/KT/2010 z dnia 2.06.2010 r. powierzającego Gminie Zebrzydowice prowadzenie zadania p.n.: „Budowa chodnika – utwardzonego pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Zebrzydowice z siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Kondziolkę.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia z dnia 2.06.2010 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 23.08.2010 r. i Aneks nr 2 z dnia 22.12.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 5 na następujące: „Termin realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 29 lipca 2011 r.”,
2. § 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 sierpnia 2011r.”

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Zebrzydowice

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT GMINY
ZEBRZYDOWICE

Adam Matusiewicz

mgr Andrzej Kondziołka

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-
Przydryga**

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA-UTWARDZONEGO POBOCZA W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 937 W KOŃCZYCACH MAŁYCH

Załącznik do Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 66/KT/2010 z dnia 2.06.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Jak to wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Inwestycja w pasie drogowym		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwole nie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina Województwo		Lipiec 2011 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do sierpnia 2011 r.