

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2/2007

z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie

zmiany infrastruktury indywidualnej i regionalnej projektu

W wyniku wybranej oferty na wykonanie „Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”, przedstawiane dotychczasowo rozliczenie projektu nie byłoby możliwe i wymaga pewnej korekty, która nie zmienia jednak podstawowych zasad finansowania ani kwoty globalnej.

Kwota dla jednego z Partnerów (Starostwa Powiatowego w Będzinie) znacząco odbiega od kwoty, która została przyjęta w Studium Wykonalności. Wykonawca wliczył w cenę urządzenia (jest tylko jedno urządzenie tego typu) wszystkie koszty przypadające na pozostałe jednostki, co powoduje nieprzewidywalne zwiększenie kosztów dla SP w Będzinie. Wykonawca nie wiedział o sposobie finansowania projektu przez Partnerów. Dla niego projekt finansuje Województwo Śląskie i nie przewidział, że dołożenie do jednego urządzenia wszystkich obciążeń Projektu może rodzić takie konsekwencje zmian w finansowaniu. Gdyby pozostał utrzymany dotychczasowy schemat finansowo-rzeczowy, Partner byłby zmuszony do odejścia z projektu. Cena urządzenia w ofercie to 856 397,30 brutto, wycena przez Doradcę Technologicznego to suma ok. 10 tys. zł. natomiast całkowity udział Partnera na podstawie Studium Wykonalności wynosi 71 968 zł. Wynika z tego, że Starostwo Powiatowe w Będzinie musiałoby wyłożyć na pokrycie kosztów innych Partnerów z własnego budżetu ponad 840 tys. zł. Mając na uwadze zachowanie logiki zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa i komunikacji proponujemy przenieść wszystkie urządzenia na styku CPD – PARTNER (routery, firewall) do infrastruktury regionalnej.

Powyższa decyzja nie przenosi fizycznie lokalizacji urządzeń, powoduje jednak zmiany finansowania.

W wyniku zmian koncepcji CPD Partnerzy zostali dodatkowo obciążeni kosztami zakupu serwerów i komputerów komunikacyjnych. W pierwotnym rozwiązaniu koszty te były by po stronie Lidera.

Lider, w przeciwieństwie do Partnerów, nie wyda więcej na projekt niż zakładało Studium Wykonalności, co wynika z załączonego zestawienia finansowego.