

AKTUALIZACJA
PROGRAM RZECZOWO – FINANSOWY NA ZADANIE POD NAZWĄ
„CAŁKOWITE POSADOWIENIE CHAŁUPY ROBOTNICZEJ ZE STRZEMIESZYC”
DLA GÓRNOŚLĄSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W CHORZOWIE W 2005r.

Zakres robót	Okres realizacji	Finansowanie
- wykopy z wywozem ziemi – 16 m ³	III kwartał 2005r.	7.941,78
- fundamenty żelbetowe – 23 m ³ - cokół z kamienia – 6 m ³ - podsypka piaskowa – 11 m ³ - izolacje poziome – 132 m ² - izolacje pionowe – 63 m ²		32.436,88
- ściany z drewna z odzysku – 94 m ² - ściany z nowego drewna – 63 m ² - zakup drewna – 22,5 m ³		44.910,03
RAZEM	III kwartał	85.288,69 zł
- obmurowanie ścian drewnianych cegła – 27 m ² - komin wolnostojący – 6 m ² - tynki ścian z siatkowaniem – 325 m ³	IV kwartał 2006	35.616,36
- montaż stropu z drewna z odzysku z obróbką – 27 m ² - powała z desek z odzysku z obróbką – 140 m ² - roboty izolacyjne powały – 280 m ²		29.502,53
- zakup drewna – 4 m ³ - zakup gontów – 12,73 szt. - konstrukcja dachu drewnianego z impregnacją – 2,3 m ² - łączenie dachu z impregnacją – 196 m ² - krycie dachu gontami z impregnacją – 196 m ²		58.316,02
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej – 26 m ² - okucia i szklenie stolarki okiennej i drzwiowej – 26 m ² - osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej – 26 m ²		40.747,09
- zakup drewna na legary i podłogę – 9,5 m ³ - ułożenie legarów z impregnacją – 112 m ² - podłoga z desek z impregnacją i listwami – 112 m ³		27.529,31
RAZEM	IV kwartał	191.711,31
słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy		Razem 277.000 zł

Chorzów, 28.10.2005r.