

ANEKS NR 3

z dnia 2025 r.

do Porozumienia nr 111/KD/2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie realizacji zadania „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.
 pomiędzy

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligon 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

.....
.....

a

Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieć

zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2. Porozumienia nr 111/KD/2023 z dnia 13.10.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

- 1) § 1 ust. 1. lit. a) na następujące: „a) zakończenia prac w ramach zawartej umowy z Projektantem tj. Mostami Katowice - umowa nr IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. wraz z późniejszymi aneksami na wykonanie zadania pn. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” w tym rozliczenia kosztów aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynikających z umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 31.07.2015 r.”
- 2) § 2 ust. 1 lit. a) na następujące: „a) zakończenie prac w ramach umowy nr IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. z Projektantem tj. Mosty Katowice Sp. z o.o.:
 - ocena stanu zaawansowania realizacji prac w ramach umowy zostanie dokonana przez Miasto Wodzisław Śląski w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiorowi i rozliczeniu będą podlegać poszczególne projekty branżowe wykonane w 100%, które tworzą zamkniętą całość. Z dokonanej oceny zostanie sporządzony protokół odbiorowy, który będzie podpisany przez Miasto oraz Projektanta przy akceptacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla odbieranej dokumentacji,
 - metodologia rozliczenia prac zostanie określona przez Miasto Wodzisław Śląski. Zaawansowanie finansowe odnosi się do kwoty zawartej w umowie IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. w oparciu o wyliczenia wg szacowanego podziału procentowego. Na podstawie dokonanych wycen w ilości jednostek nakładów projektowych zostanie ustalony procentowy udział danego opracowania w projekcie jako całości,
w tym rozliczenie kosztów aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynikających z umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 31.07.2015 r.”

- 3) § 4 ust. 1. na następujące: „1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w zakresie zakończenia prac w ramach umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z końcowym kosztem wynikającym z aktualizacji raportu i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowania PFU, o których mowa w § 2 wynosi 2 327 098,50 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100), z podziałem na:
- a. 1 410 133, 50 zł (milion czterysta dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 50/100) w 2024 r.,
 - b. 848 700,00 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) w 2025 r.,
 - c. 68 265 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) w 2026 r.
- Ww. kwota wynika z podpisanego Protokołu odbiorowego dla dokumentacji wykonanej przez Mosty Katowice oraz oferty Wykonawcy PFU.”
- 4) § 4 ust. 3. na następujące: „3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Miastu Wodzisław Śląski w trzech transzach, po zakończeniu następujących etapów:
- a. zakończenie umowy z Projektantem tj. Mostami Katowice, po podpisaniu protokołu końcowego i wystawieniu faktury,
 - b. po dostarczeniu przez Miasto Wodzisław Śląski do ZDW kompletnego PFU, dla którego Miasto uzyskało pozytywne opinie GDDKiA oraz ZDW.
 - c. uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla której prowadzone jest postępowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny.”
- 5) § 4 ust. 4. na następujące: „4. Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 1 431 238,60 zł (milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 60/100) w podziale:
- a. 705 066,75 zł (siedemset pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 75/100) w 2024 r,
 - b. 657 906,85 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 85/100) w 2025 r.
 - c. 68 265 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) w 2026 r.
- na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej z Województwem Śląskim.”
- 6) § 4 ust. 5. na następujące: „5. Miasto Wodzisław Śląski zabezpieczy środki na poniesienie swojego udziału finansowego. Potwierdzenie zapewnienia środków na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarte w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na lata 2024, 2025 i 2026.”
- 7) § 4 ust. 7. na następujące: „7. Województwo Śląskie zabezpieczy środki na poniesienie swojego udziału finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego oraz budżetu na lata 2024, 2025 i 2026.”
- 8) § 4 ust. 13. poprzez dodanie lit. c) po lit. b) w następującym brzmieniu: „c) protokołu odbioru związanego z aktualizacją raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.”
- 9) § 4 w zakresie dodania ust. 15 po ust. 14 w następującym brzmieniu: "15. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy PFU kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w wysokości proporcjonalnej do udziału Województwa Śląskiego w kosztach realizacji PFU wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.”
- 10) § 7 ust. 1. na następujące: „1. Miasto Wodzisław Śląski wykorzysta otrzymaną dotację celową w terminie do 31 grudnia 2026 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace objęte porozumieniem.”

11) § 7 ust. 2. na następujące: „2. Miasto Wodzisław Śląski zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej części w terminie do 31 stycznia 2027 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.”

12) § 9 na następujące: „9. Porozumienie zawarte zostaje na czas do 31 grudnia 2026 r.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto Wodzisław Śląski