

zawarty w dniu	 2025 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
a	ARCHIDOM Projekty Sp. z o. o. NIP: 6392027591 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
z siedzibą	ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
reprezentowanym przez	
na podstawie	art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
dotyczący	zmiany terminu pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku internatu SOSWniS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu SOSWniS w Raciborzu”.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych, nieuwjętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy z projektantem, polegających na zmianie terminu pełnienia nadzoru autorskiego.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy.

§ 1

W § 2 umowy ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż do 31 lipca 2026 r.”.

§ 2

1. W § 6 umowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi, zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2, pkt 1) niniejszego paragrafu, w formie przelewu na konto bankowe wskazane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem przekazania dokumentacji projektowej, natomiast zapłata za prowadzenie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robót budowlanych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 7.”.

2. W § 6 umowy ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Ostatnia faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót, najpóźniej do 16 grudnia 2026 r., z terminem płatności do 31 grudnia 2026 r.”.

3. W § 6 umowy dodaje się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury. W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.”.

§ 3

1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17.04.2024 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA