

**Projekt Aneks nr 2 do  
Umowy nr 600/IR/2021 z dnia 19 luty 2021 r.**

---

zawarty w dniu ..... 2021 r. w Katowicach

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez 1.....  
Zarząd Województwa 2. ....  
Śląskiego w osobach

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a **SHADOK AV Spółka z o. o. Sp. K.**  
Ul. Wolności 404  
41-806 Zabrze  
NIP: PL 8291629852  
KRS: 0000201027  
Internet: [www.shadok.pl](http://www.shadok.pl)  
e-mail: [office@shadok.pl](mailto:office@shadok.pl)

---

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Komplementariuszy – Grzegorza Piechuła

---

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie  
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  
reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka  
oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w  
Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  
reprezentowanego przez:  
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

---

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust.  
3 pkt 1 lit. a) Umowy

---

dotyczący Zaprojektowania, wykonania i dostawy stanowiska Green Box w ramach  
zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja  
i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

---

osoby odpowiedzialne  
za realizację umowy Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji  
ze strony  
Województwa

---

### § 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022.”*

### § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„4”. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 marca 2022r*

### § 3

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 600/IR/2021 z dnia 19.02.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: