

**Projekt Aneks nr 1 do
Umowy nr 2187/IR/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.**

zawarty w dniu 2021 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1.....
Zarząd Województwa 2.
Śląskiego w osobach

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a **SHADOK AV Spółka z o. o. Sp. K.**
Ul. Wolności 404
41-806 Zabrze
NIP: PL 8291629852
KRS: 0000201027
Internet: www.shadok.pl
e-mail: office@shadok.pl

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Komplementariuszy – Grzegorza Piechułę

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka
oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w
Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust.
3 pkt 1 lit. a) Umowy

dotyczący Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia
stanowiska „Ekran kulisty” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski
Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w
Chorzowie”.

osoby odpowiedzialne
za realizację umowy Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji
ze strony
Województwa

§ 1

1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022.”

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 31 października 2021 Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

§ 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

„4”. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 marca 2022r

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2187/IR/2021 z dnia 07.06.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego. .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: