

**Aneksu nr 2  
do Umowy nr 631 /IR /2021 z dnia 05.03.2021 r.**

---

Zawarty w dniu ..... 2021 r.

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego  
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

---

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

---

a IMGN sp. z o.o.  
ul. Cyprysów 7 40-750 Katowice  
zwanej dalej „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez:  
Macieja Niewiadomskiego – Prezesa Zarządu  
Grzegorza Niewiadomskiego – Wiceprezesa Zarządu

---

przy udziale Wudimeks Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 60/62  
42-200 Częstochowa  
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”  
reprezentowanym przez:  
Marcina Wieczorka  
oraz  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  
reprezentowanego przez:  
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

---

na podstawie Art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ,  
zwanej dalej ustawą Pzp oraz §13 ust. 3 pkt 1 lit. a umowy z dnia 5.03.2021 r.

---

dotycząca Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn.  
„Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

---

osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

**§ 1**

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022 r.”*

## § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„3. W terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca z zastrzeżeniem §2 ust. 3 rozpocznie montaż urządzenia”.*

## § 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia, a następnie przeprowadzenie testów i prób powinny zakończyć się w ciągu 5 miesięcy od jego rozpoczęcia, lecz nie później niż 31 marca 2022 r.”*

## § 4

Strony postanowiły zmienić § 11 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„2. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa”.*

## § 5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 631/IR/2021 z dnia 05.03.2021 r.
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

Zamawiający

Wykonawca