

**Aneks nr 1 do  
Umowy nr 1263/IR/2021 z dnia 26 marca 2021 r.**

---

zawarty w dniu ..... 2021 r. w Katowicach

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a Trias AVI Sp. z o.o.  
ul. Kabaretowa 21,  
01-942 Warszawa  
KRS : 0000445365  
NIP : 1080013783, Regon : 146467644

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

---

reprezentowanym przez: Marcina Wojczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu

.....

---

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie  
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  
reprezentowanym przez:  
Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu  
oraz  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  
reprezentowanym przez:  
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

---

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

---

dotyczący Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Deszczownica” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

#### § 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **31.03.2022 r.**”

#### § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 15 listopada 2021 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

#### § 3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **31.03.2022 r.**”

#### § 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 1263/IR/2021 z dnia 26.03.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: