

Beneficjent

**Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2021 na realizację zadania:
 pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej”.**

Poz.	Wykaz robót budowlanych */usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Ogółem	Środki własne instytucji/inne	Środki budżetu Województwa Śląskiego	
1	Prace budowlane związane z rewitalizacją otoczenia budynku Muzeum Zamek Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej wraz z pracami budowlanymi dotyczącymi instalacji odgromowej, pomniejszone o roboty zamiennie wg protokołów konieczności 1-8	2 184 575,46	3 939,06	2 180 636,40	15.12.2021 r.
2	Nadzór architektoniczny	16 272,50	0,00	16 272,50	15.12.2021 r.
3	Nadzór inwestorski inspektor nadzoru (wszystkie branże)	53 808,53	5 300,78	48 507,75	15.12.2021 r.
4	Prace budowlane zamiennie i dodatkowe wynikające z protokołów konieczności 1-8	781 806,02	72 622,67	709 183,35	15.12.2021 r.
5	Prace budowlane związane z rewitalizacją otoczenia budynku Muzeum Zamek Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - prace do wykonania w 2022 r.	93 479,05	93 479,05	0,00	31.03.2022 r.
	Ogółem :	3 129 941,56	175 341,56	2 954 600,00	

* zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Jadwiga Gajewska
 Główna Księgowa
 Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Główna Księgowa: **LS. M. 002.1**


Podpis Beneficjenta:
 Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej