

Aneks nr 2
do Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r.

Zawarty w dniu.....2022 r.

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1.
2.

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a **TDC Polska Sp. z o.o.**
Adres siedziby: ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań,
Adres do korespondencji: ul. Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las,
NIP: 7642596452; Regon: 300853199
KRS: 0000507950
zwanego dalej „**Wykonawcą**”
reprezentowanego przez: Jacek Nyga – Prezes Zarządu

przy udziale Wudimeks Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanego dalej „**Inwestorem Zastępczym**”
reprezentowanym przez: Marcin Wieczorek - Prezes

oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „**Użytkownikiem**”
reprezentowanego przez: Stefan Janta – Dyrektora Planetarium

na podstawie §13 ust. 3 pkt. 1) ppkt. a) Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r.
art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.)

dotyczący Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia
stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski
Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w
Chorzowie”:

- Wizualizacja pomiarów ze stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim – pogody wehikuł czasu,
- Przekrój przez atmosferę ziemską – warstwy atmosfery,
- Model atomu wodoru,
- Diagram Hertzsprunga – Russella – życie gwiazd,

-
- Bieżący monitoring sejsmologiczny – niespokojna planeta,
-

osoby nadzorujące realizację
umowy ze strony Województwa

Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r. następujące zmiany:

§1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy atesty i zezwolenia) w terminie do 30 kwietnia 2022 roku”.

§2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 31 marca 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

§4

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 30 kwietnia 2022 r.”

§5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 1472/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r.
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca