

**Aneks nr 3 do
Umowy nr 2001/IR/2021 z dnia 4 maja 2021 r.**

zawarty w dniu	 2022 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1..... 2.....
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
a	TMD Exhibitions sp. z o.o. Ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź NIP: 7252296676, REGON: 385378378, KRS 0000825371 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:	Pana Arkadiusza Rogozińskiego – Prezesa Zarządu
przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium
na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy
dotyczący	Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „ Leje grawitacyjne ” w ramach zadania pn. „Planetarium –

	Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie do **17.06.2022 r.**”*

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 20 maja 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

§ 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **17.06.2022 r.**”*

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2001/IR/2021 z dnia 04.05.2021 r., z mocą obowiązującą od 21 maja 2022 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: