

Aneks nr 3
do Umowy o nr 3505/IR/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa
2. Beata Białowas – Członek Zarządu Województwa

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a **Kopton Sp. z o.o. spółka komandytowa**
Adres siedziby:
ul. Marciniaka 2; 41-706 Ruda Śląska
Adres do korespondencji:
ul. Stalowa 16; 41-506 Chorzów
zwanym dalej „Wykonawcą”.
NIP: 6412541375
Regon: 368360561

reprezentowanym przez: pana Janusza Koptonia- właściciela

przy udziale Wudimeks Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu

oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., r. poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust.3 pkt 1 lit. a) Umowy

dotycząca Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu systemu informacji wizualnej i dotykowej w ramach zadania pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

osoby nadzorujące
realizację umowy ze
strony Województwa

Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia dokumenty m.in. atesty i zezwolenia) w terminie do **31.07.2022 r.**”*

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. W terminie do **30.06.2022 r.** Wykonawca z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 rozpocznie montaż przedmiotu umowy.”*

§ 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 5 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„5. Montaż przedmiotu umowy powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **31.07.2022 r.**”*

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022 r.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią Umowy nr 3505/IR/2021 r. z dnia 27 sierpnia 2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: