



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY  
NA BUDOWĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ  
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2017**

GRUDZIEŃ 2017 R.

**ODCINEK ZACHODNI – Miasto Zabrze**

NA KWOTĘ:

**Środki krajowe: 331 341,00 PLN**

**PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:**  
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

**PRELIMINARZ AKCEPTUJE:**  
MIASTO ZABRZE

**PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:**

## INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Zabrze realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Zabrze oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Zabrze w 2017 r.

W roku 2017 na zadania związane z DTŚ w m. Zabrze planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

<b>środki krajowe:</b>	<b>331 341,00 PLN</b>
<b>w tym:</b>	
<b>środki własne m. Zabrze</b>	<b>331 341,00 PLN</b>

### Zakres rzeczowy prac w m. Zabrze w 2017 r.:

- obsługa gwarancyjna

## POWODY AKTUALIZACJI

Poprzednia wersja preliminarza rzeczowo-finansowego na rok 2017 opracowana przez DTŚ SA w 2017 r. została zaakceptowana przez miasto Zabrze oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

Preliminarz rzeczowo-finansowy w maju 2017 r. sporządzono na kwotę:

**środki krajowe:** 220 894,00 PLN

**w tym:**

**- środków miasta Zabrze:** 220 894,00 PLN

Powody skorygowania poszczególnych kategorii preliminarza:

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego Z3, Z4* – w konsekwencji podpisania w dniu 20.08.2017r. Aneksu nr 7 do umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z dnia 02.08.1993 zwiększono nakłady na obsługę okresu gwarancyjnego w roku 2017.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

## ODCINEK ZACHODNI

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>netto</i>	<i>VAT</i>	<i>brutto</i>
	DTŚ "Zachód"			
<b>E</b>	<b>MIASTO ZABRZE</b>			
a)	A. Środki krajowe			
1.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	269 382,93	61 958,07	331 341,00
	<b>Razem Zabrze - środki krajowe</b>	<b>269 382,93</b>	<b>61 958,07</b>	<b>331 341,00</b>

**NAKLĄDY RAZEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
<b>1.</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe				
	<b>RAZEM:</b>				
<b>2.</b>	<b>ZARZĄDZANIE INWESTYCJA</b>				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe				
	<b>b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną</b>				
	A. Środki krajowe	269 382,93	23	61 958,07	331 341,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>269 382,93</b>	<b>23</b>	<b>61 958,07</b>	<b>331 341,00</b>
	<b>OGÓŁEM KONTRAKTY Nr Z3, Z4:</b>	<b>269 382,93</b>	<b>23</b>	<b>61 958,07</b>	<b>331 341,00</b>

MIASTO ZABRZE

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE

SYMBOL  
Z ZN

ODCINEK " ZACHODNI "

## ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Ident.	Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
		<b>A. Środki krajowe</b>			
E.I 2.		Prace przygotowawcze			
E.II 3.		Zarządzanie inwestycją	269 382,93	61 958,07	331 341,00
		<b>Razem Zabrze - środki krajowe:</b>	<b>269 382,93</b>	<b>61 958,07</b>	<b>331 341,00</b>