

**Aneks nr 7 do umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap:
Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r.**

zawarty w dniu _____ w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu **Województwem**, reprezentowanym przez:

_____ - _____,

_____ - _____,

a

Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 128.112.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu **Spółką**, reprezentowaną przez:
Pana Krzysztofa Klimosza - Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że realizacja dotychczas powierzonych Spółce przez Województwo zadań publicznych, na podstawie umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap: Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r., zwaną w dalszej części aneksu Umową wykonawczą, przebiega w sposób należyty, a tym samym stan zaawansowania powierzonych do wykonania robót budowlanych wymaga ich rozpoczęcia w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, powstała konieczność rozszerzenia w tym zakresie powierzonych usług publicznych, wskutek czego Województwo i Spółka zawierają niniejszy aneks o następującej treści:

§ 1

1. W Umowie wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać zmiany polegającej na oznaczeniu dotychczasowej treści punktu VI załącznika nr 1 do Umowy wykonawczej jako punkt VII oraz dodaniu punktu VI o następującym brzmieniu:

VI. Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Etap I - dokończenie prac w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych.

1. Wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego określa:

- a) Kompletna dokumentacja branż instalacyjnych (części II oraz IV),
- b) Kompletna dokumentacja projektowa przedstawiająca stan docelowy zadania inwestycyjnego (część III),
- c) Rozbudowana książka pomieszczeń i elementów zewnętrznych przedstawiająca stan aktualny oraz opis prac do dokończenia (części I/1 oraz I/2),

- d) *Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczące koniecznych napraw stanu istniejącego i zakres prac do dokończenia (nie obejmują prac już wykonanych),*
- e) *Do dyspozycji, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest także dokumentacja archiwalna (część V, wykonana przed 2008 r.),*
- f) *Dokumentacją projektową branż sanitarnych przedstawiających stan docelowy zadania inwestycyjnego w zakresach instalacji nowoprojektowanych i przebudowywanych (część IV), oraz zakresy do dokończenia (część I/3),*
- g) *Opis techniczny przedstawiający sposoby sprawdzenia rozpoczętych i niedokończonych instalacji, wykonania koniecznych prób szczelności i pomiarów, przeprowadzania ewentualnych napraw, wymiany uszkodzonych części, rozruchy próbne i rozruch końcowy,*
- h) *Przedmiary i kosztorys inwestorski dotyczący koniecznych napraw stanu istniejącego rozpoczętego i zakresu prac do dokończenia.*

Uwagi:

- *Opis techniczny, w części dot. instalacji istniejących, czynnych przed rozpoczęciem prac budowlanych w 2009 r. i niezmienianych w ramach obecnej modernizacji, przedstawia ich spis oraz opis prac prowadzących do ich reaktywacji i ponownego uruchomienia. Zakres prac Wykonawcy rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją instalacyjną archiwalną (w posiadaniu Zamawiającego/Administratora, część V), inwentaryzacji stanu aktualnego, oraz wykonanie koniecznych napraw i odtworzeń (w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim znajdują się szacunkowe ilości robót związanych z naprawami i reaktywacja instalacji, natomiast wykonanie przedmiotowych prac będzie rozliczane powykonawczo), aż do ponownego uruchomienia instalacji.*
- *Przedmiary i kosztorys inwestorski do tej części, składają się ze zbioru prac jednostkowych dla poszczególnych instalacji, oraz ich szacunkowych ilości. Dokładne rozliczenia przeprowadzenie będą powykonawczo, pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy.*

2. *Zakres rzeczowy zadania obejmuje:*

- 1. *Dokończenie prac w branżach teletechnicznych i niskoprądowych, w tym:*
 - a) *systemu monitoringu CCTV (Closed Circuit Television),*
 - b) *systemu nagłośnienia stadionu,*
 - c) *systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej) i DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),*
 - d) *systemu KD (kontroli dostępu) i SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu),*
 - e) *systemu biletowego i wstępu na obiekt,*
 - f) *systemu okablowania strukturalnego,*
 - g) *systemu automatyki AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),*
 - h) *systemu BMS (Building Management System) trybuny wschodniej,*
 - i) *systemu BMS (Building Management System) trybuny zachodniej,*
 - j) *systemu łączności bezprzewodowej i wzmocnienia sygnału dla służb publicznych,*
 - k) *systemu stałego okablowania transmisji dla obsługi przekazu TV (broadcast).*

II. *Dokończenie prac w branżach instalacyjnych, elektroenergetycznych.*
Dokończenie prac w branży elektroenergetycznej można podzielić na następujące etapy:

- a) *sprawdzenie i naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych,*
- b) *dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r. (wraz ze zmianami i uzupełnieniami),*
- c) *inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji elektrycznych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r. oraz ponowne ich uruchomienie.*

2.W dotychczasowym Dziale VI Umowy wykonawczej pn. Rekompensata ust. 2 pkt 2.1. nadać następujące brzmienie:

*"Województwo udzieli Spółce rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po wartości nominalnej, w wysokości prognozowanych kosztów wykonania Usług publicznych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, wynoszących **170.062.000,00 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), na co składa się:*

- 1) *rekompensata inwestycyjna - szacowany koszt zadania inwestycyjnego w kwocie **164.832.000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) netto, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, zawierającym także harmonogram płatności rekompensaty inwestycyjnej,***
- 2) *rekompensata operacyjna - szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę w kwocie 5.230.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) netto, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, zawierającym także harmonogram płatności rekompensaty operacyjnej".***

3.Wydłużeniu ulega termin wykonania robót, tym samym w dotychczasowym Dziale IV Umowy wykonawczej pn. Okres obowiązywania umowy w ust. 1 wyrażenie „26 miesięcy” zastąpić wyrażeniem „28 miesięcy”.

4.Dotychczasowemu załącznikowi nr 1 do Umowy wykonawczej nadać treść zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.**

5.Dotychczasowemu załącznikowi nr 2 do Umowy wykonawczej nadać treść zgodnie z **załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu,**

6.Dotychczasowemu załącznikowi nr 3 do Umowy wykonawczej nadać treść zgodnie z **załącznikiem nr 3 do niniejszego aneksu.**

§ 2

1. Województwo i Spółka zgodnie postanawiają, iż zmiana w załączniku 3 do Umowy wykonawczej, w zakresie dotyczącym wysokości kwot w tabeli nr 2 w poszczególnych rodzajach planowego wydatku (wierszach tabeli), nie powodująca wzrostu łącznej kwoty rekompensaty wykonawczej (przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków), nie stanowi zmiany umowy. Zmianę tą uwidacznia się w rozliczeniu kwartalnym rekompensaty, wraz z wyjaśnieniem przyczyny jej dokonania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 2, skutkuje osiągnięciem ograniczenia, bądź wzrostem poszczególnych rodzajów wydatków w wysokości wyższej niż 50 % względem wysokości wskazanej w załączniku do niniejszego aneksu, konieczne jest pisemne powiadomienie Województwa o zmianie przez Spółkę. Na dokonaną zmianę Województwo może nie wyrazić zgody w terminie do 7 dni od doręczenia pisma, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku zgody Województwa dokonana zmiana jest nieważna. Po każdorazowej skutecznej zmianie załącznika do niniejszego aneksu Spółka zobowiązana jest do przesłania, w terminie 7 dni od wejścia w życie dokonanej zmiany, zaktualizowanego tekstu jednolitego niniejszego załącznika do aneksu.

§ 3

1. Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Województwa, jeden egzemplarz dla Spółki.

Województwo:

Spółka:
