

**Aneks nr 3 do
Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.**

zawarty w dniu	 2022 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	1..... 2.....
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
a	Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym "WUDIMEKS" Sp. z o.o. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:	Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu
z siedzibą	ul. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa
przy udziale	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanym przez Stefana Jantę - Dyrektora Planetarium Śląskiego
na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), § 11 ust. 1 i 4 Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.

dotyczący	Świadczenia usługi zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
-----------	---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji
--	--

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r. następujące zmiany:

§ 1

Strony zgodnie postanowiły zmienić § 4 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:

„Termin zakończenia zastępstwa inwestycyjnego upływa w dniu dokonania odbioru końcowego usługi „bez zastrzeżeń” jednak nie później niż do 31 października 2022 r.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 04.04.2018 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: