

**Aneks nr 5 do  
Umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.**

---

zawarty w dniu	..... 2022 r. w Katowicach
----------------	----------------------------

---

pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
----------	---

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1....., 2.....
--	-------------------

---

z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
------------	---------------------------------

---

a	TM Development OU Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
---	---

---

reprezentowaną przez:	.....
-----------------------	-------

---

przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  reprezentowanym przez: ..... Oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  reprezentowanego przez: .....
--------------	--

---

na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy
--------------	--

---

dotyczący	Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Przekroju ziemi” - w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i
-----------	---

---

osoby odpowiedzialne za  
realizację umowy ze  
strony Województwa

Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

### § 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **31.10.2022 r.**”*

### § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„3. W terminie do 30 września 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.*

### § 3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **31.10.2022 r.**”*

### § 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: