
zawarty w dniu 2023 r.

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1. Krzysztofa Klimosza – Członka Zarządu Województwa
2. Agatę Kulawik – Z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice.

a Firmą Usług Inwestycyjnych Szczotka Józef, 43-426 Gumna, ul. Miodowa 31, NIP 548-173-34-10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon 072791089 zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez Józefa Szczotkę – Właściciela

na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz § 3 ust.1 lit.a) i lit. b) Umowy nr 4483/IR/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

dotyczący zmiany terminu i wysokości wynagrodzenia w ramach umowy na pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie”.

Osoba nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

§ 2, pkt 3 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia realizacji ww. obowiązków ustala się na dzień podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie”, nie dłużej jednak niż do 29 września 2023 roku.

§ 2

1. Zmienia się § 6 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w całości wyniesie 15.455,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),

tj. 12.565,04 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 04/100) + 23% podatku VAT, w tym:

- a) 2.337,00 zł brutto za dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
- b) 8.118,00 zł brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego;
- c) 5.000,00 zł brutto za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia i naprawy zewnętrznej klatki schodowej.”.

2. W § 6 ust. 2 umowy dodaje się literę „c)” o następującym brzmieniu:

„c) za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia i naprawy zewnętrznej klatki schodowej, w kwocie określonej w ust. 1, lit c) niniejszego paragrafu po protokolarnym odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego”.

§ 3

§ 8 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Korespondencja między stronami umowy prowadzona będzie w formie pisemnej i przekazywana/dostarczana za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres e-mail na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych, ul. Ligonía 46 40-037 Katowice, mail: departament.ip@slaskie.pl;
- dla Wykonawcy: Firma Usług Inwestycyjnych Szczotka Józef, ul. Miodowa 31, 43-426 Gumna, mail: biuro@jsprojekty.pl.”.

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 4483/IR/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA