

**Aktualizacja programu rzeczowo -finansowego na rok 2023 na realizację zadania:**

**Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej**

Poz.	Wykaz robót budowlanych*/usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Ogółem brutto	Środki własne Beneficjenta/inne	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. - dotyczy zasilania do kompleksu Zameczek Myśliwski Promnice.	87 018,26 zł	0,00	87 018,26 zł	IV kwartał
2	Budowa stacji transformatorowej zespołu budynków Zameczku Myśliwskiego Promnice w Kobiórze - kontynuacja prac z 2022 roku.	36 170,72 zł	0,00	36 170,72 zł	IV kwartał
3	Nadzór inwestorski dla zadania: "Budowa stacji transformatorowej zespołu budynków zameczku Myśliwskiego Promnice w Kobiórze".	7 641,15 zł	0,00	7 641,15 zł	IV kwartał
4	Adaptacja Gajówki z przystosowaniem budynku na cele edukacyjne - kontynuacja prac z 2022 roku.	55 042,10 zł	0,00	55 042,10 zł	II kwartał
5	Nadzór inwestorski dla zadania : Adaptacja Gajówki z przystosowaniem budynku na cele edukacyjne.	354,64 zł	0,00	354,64 zł	II kwartał
6	Przebudowa wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia budynków kompleksu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.	54 900,00 zł	0,00	54 900,00 zł	IV kwartał
7	Nadzór inwestorski dla zadania "Przebudowa wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia budynków kompleksu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach".	2 400,00 zł	0,00	2 400,00 zł	IV kwartał
8	Opracowanie projektu rewitalizacji zieleni wokół Zameczku Promnice na podstawie przeprowadzonych badań.	3 198,00 zł	0,00	3 198,00 zł	IV kwartał
9	Roboty budowlano konserwatorskie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Etap I	3 997 500,00 zł	0,00	3 997 500,00 zł	IV kwartał
10	inwestor zastępczy dla zadania "Roboty budowlano konserwatorskie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej" - Etap I	68 672,13 zł	0,00	68 672,13 zł	IV kwartał
11	Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej oraz wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru o dokonane zmiany (prace związane z wykonanymi pracami remontowymi budynku Winiarni i Gajówki)	13 776,00 zł	0,00	13 776,00 zł	IV kwartał
12	Sprawdzenie i akceptacja uzupełnienia dokumentacji powykonawczej oraz wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru	984,00 zł	0,00	984,00 zł	IV kwartał
13	Przeprowadzenie badań w celu rekonstrukcji historycznej zieleni na terenie kompleksu Zameczku Myśliwskiego Promnice w Kobiórze - kontynuacja badań z 2022 roku.	1 000,00 zł	0,00	1 000,00 zł	II kwartał
<b>Ogółem :</b>		<b>4 328 657,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 657,00 zł</b>	

\* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn 26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

**Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.**

Główna Księgowa  
Renata Pupek

Dyrektor:

DYREKTOR MUZEUM  
Maciej Kluss