

Uchwała zarządu nr 792/250/IV/2013 z dnia 2013-04-16

W sprawie

zmiany terminów zakończenia wykonania części zakresów zleconej ekspertyzy poprzez zawarcie aneksu nr 3 do Umowy nr 2 z dnia 27 września 2012 r. o wykonanie Ekspertyzy dokumentacji projektowej i stanu technicznego elementów zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" oraz doradztwo techniczne w okresie realizacji robót budowlanych zadania.

podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Załączniki

[Treść uchwały](#) | RTF, 46.68 KB |

[Załącznik do uchwały](#) | XLS, 36.5 KB |