[image: banner na dokumenty - czarno-biały]

Załącznik do Uchwały nr  625/ 31 /IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17 marca 2011 roku





SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 
ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2010 ROKU

























Katowice,  17  marca 2011 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 za pierwsze półrocze 2010 roku

I. Informacje wstępne:
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	SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU
	Numer sprawozdania[footnoteRef:2]): [2: ) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02  (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.] 

	II/2010/RPO/24

	
	Okres sprawozdawczy: 
	1.07.2010 r.-31.12.2010 r.





II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego
Informacje na temat postępu rzeczowego RPO WSL zostały przedstawione w załącznikach II d i e do niniejszego Sprawozdania. Zaprezentowane zostały wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu Programu. 
W załączniku II e przedstawiono zmodyfikowane wskaźniki programowe w podziale na działania/poddziałania i wartości docelowe z URPO, które zostaną wprowadzone do dokumentu na początku 2011 roku. IZ RPO WSL  uznała, że prezentowanie nieaktualnych danych było by bezzasadne, a w związku z problemami formalnymi nie udało się zaktualizować dokumentu do końca 2010 roku. 
[bookmark: _Toc259704420][bookmark: _Toc259704670][bookmark: _Toc260298321][bookmark: _Toc260298684][bookmark: _Toc261941824][bookmark: _Toc261941997][bookmark: _Toc261943664][bookmark: _Toc262031863][bookmark: _Toc259704421][bookmark: _Toc259704671][bookmark: _Toc260298322][bookmark: _Toc260298685][bookmark: _Toc261941825][bookmark: _Toc261941998][bookmark: _Toc261943665][bookmark: _Toc262031864]W załącznikach przedstawiono wskaźniki produktu i rezultatu dla wszystkich osi priorytetowych dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec II półrocza 2010 roku i oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych. Dla wskaźników programowych określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. 
W odniesieniu do wskaźników programowych Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto nie możliwe jest pokazanie ich realizacji, gdyż nie są to bezpośrednie efekty Programu i nie da się ich agregować z realizacji projektów. Zgodnie z zapisami w dokumencie wskaźniki będą mierzone w 2013 i 2015 roku z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN. 
Jedynym wskaźnikiem programowym zasilanym bezpośrednio przez projekty jest wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy brutto. 
Do końca okresu sprawozdawczego odnotowano niewielki wzrost postępu rzeczowego, jednak w większości przypadków niepełne szacunki realizacji wskaźników idą w parze z niepełną kontraktacją. Powodem powolnego wzrostu jest także fakt, iż przedstawiane informacje oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, a większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni i ich oddziaływanie na realizację Programu będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania RPO WSL. 
Zauważalny jest jedynie niski poziom realizacji szacunkowej produktów w osi priorytetowej VI Zrównoważony rozwój miast oraz rezultatów w osi priorytetowej II Społeczeństwo informacyjne. Dobra sytuacja ogólna na poziomie priorytetów nie oznacza jednak, że nie występują problemy na poziomie pojedynczych wskaźników. 
Pomimo zakończenia realizacji projektu i zatwierdzenia wniosku o płatność końcową wielu beneficjentów nie osiągnęło jeszcze zaplanowanego wskaźnika rezultatu, gdyż zgodnie z zasadą - gdy wymaga tego specyfika wskaźnika, mierzony jest on w rok po zakończeniu realizacji projektu. W związku z powyższym wartości ww. wskaźników rezultatu zostaną przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
1.2. Informacje finansowe
Informacje dot. powyższego punktu zostały przedstawione w załączniku nr II a do niniejszego Sprawozdania. Poniżej przedstawiono graficznie postęp realizacji RPO WSL (łącznie z wdrażanym działaniem i poddziałaniami przez IP2 RPO WSL) zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku II a do niniejszego Sprawozdania.



Rysunek 1 Liczba wniosków poprawnych formalnie w okresie sprawozdawczymi i od początku uruchomienia Programu zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 stycznia 2011 r.



Rysunek 2 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym i od początku uruchomienia Programu zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 stycznia 2011 r.



Rysunek 3 Poziom wykorzystania alokacji na podstawie środków zakontraktowanych oraz wydatków we  wnioskach o płatność na koniec 2010 roku zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 stycznia 2011 r.

1.3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu
Kwota odsetek na rachunku IZ RPO WSL narosłych od środków zgromadzonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 od początku jego wdrażania wynosi 3 548 659,00 PLN, a przyrost w II półroczu 2010 r. wynosi 141,845 PLN.
Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałań RPO WSL od początku realizacji na rachunku bankowym IP2 RPO WSL wynosi 28 923,21 PLN       PLN, a przyrost w II półroczu 2010 roku wynosi 12 671,78 PLN. 
Łączna kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację RPO WSL od początku realizacji programu to 3 577 582,21 PLN, a przyrost w II półroczu to 154 516,78 PLN.







1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów
Tabela 1 Informacja nt. zaliczek (w zł)
	Oś priorytetowa
	Wartość zaliczek przekazanych 
na rzecz beneficjentów
	Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje

	
	W okresie sprawozdawczym
	Od początku uruchomienia programu
	W okresie sprawozdawczym
	Od początku uruchomienia programu

	Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	66.490.426,24
	66.890.426,24
	66.500.116,74
	66.500.116,74

	Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
	4.690.102,98
	10.260.712,37
	1.239.431,87
	3.849.150,54

	Priorytet III Turystyka
	4.885.559,49
	21.733.731,25
	7.400.228,52
	15.083.612,89

	Priorytet IV Kultura
	15.357.022,99
	39.640.920,92
	14.829.293,25
	29.514.268,75

	Priorytet V Środowisko
	20.409.025,83
	47.673.681,44
	28.023.372,77
	38.611.690,41

	Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
	225.829.995,53
	250.509.037,99
	229.398.002,64
	244.830.744,54

	Priorytet VII Transport
	107.516.474,72
	159.782.825,28
	66.354.851,13
	94.654.667,86

	Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
	17.334.874,29
	31.952.751,02
	11.667.748,77
	22.934.602,02

	Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
	6.024.089,73
	19.635.330,87
	2.830.593,70
	9.951.914,46

	Priorytet X Pomoc techniczna
	6.430.000,00
	29.088.069,95
	5.403.907,57
	21.604.034,64

	OGÓŁEM
	474.967.571,80
	677.167.487,33
	433.647.546,96
	547.534.802,85



1.5 Analiza jakościowa
Szczegółowe informacje dot. realizacji Programu w podziale na osie priorytetowe w ramach dwóch trybów tj. konkursowym i systemowym zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 1.5.1. 1.5.2 niniejszego Sprawozdania, natomiast informacje nt. realizacji poszczególnych projektów kluczowych w trybie indywidualnym zostały przedstawione w załączniku nr II b do niniejszego Sprawozdania.
Poniżej zaprezentowano analizę wdrażania RPO WSL na koniec 2010 roku biorąc pod uwagę różne obszary. Wszystkie przedstawione dane zostały wygenerowane z  KSI (SIMIK 07-13), w przypadku kiedy nie ma możliwości wygenerowania danych z KSI pochodzą z LSI. 
Realizacja RPO WSL – narastająco na koniec 2010 roku




Rysunek 4 Realizacja RPO WSL

Przełom 2007/2008 to okres instytucjonalnego przygotowania województwa śląskiego do wdrażania RPO WSL związane z tym tworzenie procedur, dokumentów potrzebnych do właściwej obsługi beneficjentów. Postęp rzeczowy realizacji Programu głównie polegał na ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie. W związku z powyższym w 2008 roku poniesiono wydatki tylko w ramach osi priorytetowej X Pomoc techniczna, która przyczynia się do skutecznej absorpcji środków m.in. poprzez finansowanie zatrudnionych pracowników, wykonywania badań i analiz, które miały na celu usprawnienie realizacji Programu. 
Trzeci rok wdrażania RPO WSL charakteryzował się wysoką dynamiką w zakresie wnioskowania przez beneficjentów o środki unijne.
W 2010 r. odnotowano znaczący wzrost kontraktacji, z wszystkich podpisanych umów aż 60% podpisano w 2010 roku. W 2010 r. poziom płatności w dalszym ciągu był niewielki, porównywalny jak w roku 2009, jednak w związku z zaawansowaniem realizacji projektów etap rozliczania projektów przez beneficjentów dopiero się rozpoczął i z miesiąca na miesiąc płatności będą osiągać wyższy poziom. 
Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na osie priorytetowe

Rysunek 5 Poziom wykorzystania alokacji

Wysoką dynamiką w wykorzystywaniu alokacji w każdym z zaprezentowanych obszarów charakteryzuje się oś priorytetowa IX Zdrowie i rekreacja, w związku z faktem, iż większość projektów dot. zakupu sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności do usług medycznych w regionie, których realizacja i rozliczanie następuje bardzo sprawnie. 
Do końca 2010 roku najsłabszy postęp we wdrażaniu nie biorąc pod uwagę osi priorytetowej X Pomoc techniczna wykazuje oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne. Głównym powodem opóźnienia we wdrażaniu osi są konsekwencje problemów z pomocą publiczną w poprzednim okresie sprawozdawczym. Obecnie jednak są ogłaszane konkursy, przeprowadzane oceny wniosków i w kolejnym okresie będą podpisywane umowy o dofinansowanie. W ramach dwóch osi priorytetowych tj. IV Kultura i IX Zdrowie i rekreacja zostały ogłoszone konkursy na całą alokację zaplanowaną na przedmiotowe osie. 

Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na obszary na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie


Rysunek 6 Poziom wykorzystania alokacji w podziale na obszary

Zerowy poziom wykorzystania alokacji w obszarze B+R spowodowany jest faktem, iż pierwsze konkursy zostały ogłoszone dopiero w I połowie 2010 r. i do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami. Bardzo wysoki poziom wykorzystania alokacji (90%) jest w obszarze infrastruktura społeczna, dla którego zostały ogłoszone konkursy na całą alokację przeznaczoną na ww. obszar.


Średnia wartość ogółem projektu w podziale na osie priorytetowe [w mln PLN]



Rysunek 7 Średnia wartość ogółem projektu, źródło: opracowanie własne


Największa średnia wartość ogółem dla projektów z którymi IZ RPO WSL podpisała umowy o dofinansowanie jest w osi priorytetowej VI Zrównoważony rozwój miast (rysunek 4). Powodem zaistniałej sytuacji jest realizacja w ramach ww. osi priorytetowej projektów o znaczeniu regionalnym, co wiąże się z dużym nakładem na ich realizację m.in. projektu Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie śląskim o wartości ok. 250 mln PLN. W ramach priorytetu realizowane są także trzy projekty kluczowe: 
· Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach projekt o wartości ogółem ok. 324 mln PLN,
· Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach  o wartości ogółem ok.303 mln PLN,
· Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium o wartości ogółem ok.365 mln PLN.
Najmniejsze projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach której przeznaczono środki w ok. 48% na przedsiębiorców, którzy składają małe wartościowo projekty, ale bardzo dużo. Wysoka średnia wartość ogółem projektu jest także w ramach priorytetu VII Transport, czyli dla projektów infrastrukturalnych, których realizacja jest bardzo kosztowna.

Najaktywniejsze JST w podziale na subregiony (brano pod uwagę liczbę podpisanych umów)



                 
   Rysunek 8 Najaktywniejsze JST w podziale na subregiony

Na powyższym wykresie zaprezentowane najbardziej aktywne JST w poszczególnych subregionach biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego. Z analizy wynika, że największe projekty realizowane są na terenie Miasta Katowice (subregion centralny) m.in. planowana jest realizacja dwóch dużych projektów kluczowych o wartości ogółem powyżej 600 mln PLN, natomiast najwięcej projektów, realizowanych jest na terenie Miasta Rybnika (subregion zachodni). 

Mapa województwa śląskiego z wybudowanymi/przebudowanymi drogami w ramach RPO WSL
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Rysunek 9 Mapa realizowanych projektów transportowych

W ramach RPO WSL w województwie śląskim w większości beneficjenci realizują projekty transportowe dot. przebudowy dróg gminnych. Do końca okresu sprawozdawczego wybudowano 17,35 km dróg, a przebudowano 277,43 km. Przewaga dróg modernizowanych względem nowych nie jest negatywnym zjawiskiem, gdyż w województwie śląskim sieć drogowa jest dobrze rozwinięta, ale zdekapitalizowana.

1.5.1 Postęp realizacji RPO WSL w trybie konkursowym w podziale na priorytety
Wszystkie przedstawione poniżej dane zostały wygenerowane z  KSI (SIMIK 07-13), w przypadku kiedy nie ma możliwości wygenerowania danych z KSI pochodzą z LSI. 
W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła siedem (7) naborów na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym.
IP2 RPO WSL, której delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, nie ogłosiła żadnego naboru na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.



Rysunek 10 Ogłoszone nabory w trybie  konkursowym 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) w ramach wdrażanego działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
W ramach konkursu nr SCP-01.02.01-001/08 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa zostało złożonych 773 wniosków na kwotę dofinansowania 102 427 742,86 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 399 projektów. Dnia 23 lipca 2009 r. w związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków, których Wnioskodawcy złożyli protest, Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zmianie listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. Ostatecznie wybrane zostały 432 projekty na łączną kwotę dofinansowania 59 733 188,07 PLN. Podpisano 394 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 54 040 674,80 PLN, z czego 82 umowy na kwotę dofinansowania 10 632 408,14 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 438 wniosków o płatność, z czego 162 w okresie sprawozdawczym:
· 176 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 8 289 300,51 PLN, z czego 75 wniosków na kwotę dofinansowania 3 024 400,95 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 262 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 29 001 528,43 PLN, z czego 87 wniosków na kwotę dofinansowania 9 380 006,8 PLN w okresie sprawozdawczym.
W ramach naboru nr SCP-01.02.02-002/08 dla poddziałania 1.2.2. MSP zostało złożonych 784 wniosków na kwotę dofinansowania 346 144 771,55 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego 14 lipca 2009 r. wybrał 275 wniosków do dofinansowania. W wyniku zwiększenia alokacji oraz zakończenia procedury odwoławczej pierwotna uchwała była dwukrotnie zmieniana i ostatecznie Zarząd Województwa Śląskiego 24 listopada 2009 r. wybrał 320 wniosków do dofinansowania na kwotę 152 277 563,11 PLN. Podpisano 286 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 137 181 610,70 PLN, z czego 107 umów na kwotę dofinansowania 46 359 407,67 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 38 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 958 488,6 PLN, z czego 28 wniosków na kwotę dofinansowania 803 523,9 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr SCP-01.02.01-003/08 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa zostało złożonych 114 wniosków na kwotę dofinansowania 4 093 513,95 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 73 wnioski do dofinansowania w ramach konkursu otwartego na kwotę dofinansowania 2 574 596,23 PLN. W ramach przedmiotowego konkursu podpisano 45 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 1 926 540,03 PLN, z czego 3 umowy na kwotę dofinansowania 107 950 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 32 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 1 137 554,17 PLN, z czego 8 wniosków na kwotę dofinansowania 212 738,01 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr SCP-01.02.02-004/08 dla poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zostało złożonych 224 projekty na kwotę dofinansowania 8 213 823,15 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 181 wniosków do dofinansowania w ramach konkursu otwartego na kwotę dofinansowania 6 280 581,05 PLN. W ramach przedmiotowego konkursu podpisano 148 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 4 990 333,45 PLN, z czego 4 umowy na kwotę dofinansowania 93 840 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 131 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 3 547 669,26 PLN, z czego 41 wniosków na kwotę dofinansowania 1 213 392,43 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.
W ramach naboru nr SCP-01.02.03-006/09 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa zostało złożonych 281 wniosków na kwotę dofinansowania 135 897 446,76 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 158 wniosków na kwotę dofinansowania 83 151 083,76 PLN. Podpisano 141 umów o dofinansowanie z beneficjentem na kwotę dofinansowania 73 404 230,56 PLN, z czego 78 umów na kwotę dofinansowania 
38 331 869,74 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 82 wnioski o płatność, z czego 76  w okresie sprawozdawczym:
· 40 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 5 246 203 PLN, z czego 39 wniosków na kwotę dofinansowania 5 236 060,69 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 42 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 18 980 597,57 PLN, z czego 37 wniosków na kwotę dofinansowania 16 604 247,81 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.01-007/09 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa zostało złożonych 39 wniosków na kwotę dofinansowania 1 392 546,08 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 22 wnioski na kwotę 693 164,74 PLN. Podpisano 17 umów o dofinansowanie z beneficjentem na kwotę dofinansowania 540 574,74 PLN, z czego 5 umów na kwotę dofinansowania 72 277,32 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 12 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 299 544,91 PLN, z czego 10 wniosków na kwotę dofinansowania 240 873,64 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

W ramach naboru nr SCP-01.02.02-008/09 dla poddziałania 1.2.2 MSP zostało złożonych 86 projektów na kwotę dofinansowania 2 762 671,31 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 73 projekty na kwotę 2 265 311,68 PLN. Podpisano 52 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 1 694 699,04 PLN, z czego 8 umów na kwotę dofinansowania 269 059 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 38 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 958 488,6 PLN, z czego 37 wniosków na kwotę dofinansowania 
938 106,3 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W II półroczu 2009r. IP2 RPO WSL ogłosiła nabór nr SCP-01.02.04-010/09 dla poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach przedmiotowego konkursu złożono 1 564 wniosków na kwotę dofinansowania 450 653 224,21 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 461 wniosków do dofinansowania na kwotę 132 908 861,40 PLN. Podpisano 301 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 85 756 000,03 PLN, z czego 274 umowy na kwotę dofinansowania 66 959 210,85 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 41 wniosków o płatność, z czego 34 w okresie sprawozdawczym:
1. 8 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 918 147,06 PLN, z czego 7 wniosków na kwotę dofinansowania 829 587,06 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
1. 33 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 6 731 451,77 PLN, z czego 27 wniosków na kwotę dofinansowania 5 -683 002,83 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W II półroczu 2009r. ogłoszono otwarty konkurs nr SCP-01.02.04-011/09 dla poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 8 typ projektu: Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 225 wniosków na kwotę dofinansowania 6 832 621,23 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 140 wniosków na kwotę 4 353 166,34 PLN. Podpisano 114 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 3 511 808,25 PLN, z czego 80 umów na kwotę dofinansowania 1 989 690,5 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym.  Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 40 wniosków o płatność końcową  na kwotę dofinansowania 746 015,85 PLN, z czego 38 wniosków na kwotę dofinansowania 663 455,79 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W dniach od 12 lutego do 15 kwietnia 2010 r. był prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP (konkurs nr SCP-01.02.03-012/10). W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 397 wniosków na kwotę dofinansowania 192 131 595,97 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 163 wnioski na kwotę dofinansowania 84 059 626,86 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami. 

Dnia 15 kwietnia 2010r. został ogłoszony nabór otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 w ramach poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dla typu projektu nr 8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 237 wniosków na kwotę dofinansowania 6 976 739,40 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 83 wnioski na kwotę 2 376 112,18 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 20 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 591 251,46 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. 

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL
W ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna IZ RPO WSL ogłosiła do końca okresu sprawozdawczego dwa nabory. Pierwszy nabór nr 01.01.02-050/08 został ogłoszony w 2008 roku (tj. od 4 lipca do 4 września 2008r.), w ramach którego złożono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 3 737 813,96 PLN. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 8 wniosków na kwotę dofinansowania 2 962 369,16 PLN. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 3 083 702,79 PLN, z czego 4 umowy na kwotę dofinansowania 2 208 641,55 PLN zostały podpisane w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 17 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 414 711,11 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 5 wniosków na kwotę dofinansowania 687 417,65 PLN.

Drugi nabór nr 01.01.02-076/09 IZ RPO WSL ogłosiła w 2009 roku (od 7 lipca do 7 września 2009 r.) w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 17 projektów na kwotę dofinansowania 12 166 838,06 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów na kwotę dofinansowania równą 10 891 838,06 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 10 958 052,2 PLN, z czego 7 umów na kwotę dofinansowania 4 915 806,12 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 25 wniosków o płatność, z czego 21 w okresie sprawozdawczym:
1. 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowani 894 536,24 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 335 414,43 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
1. 19 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 1 602 876,36 PLN, z czego 17 wniosków na kwotę dofinansowania 1 566 224,19 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.01.01-080/09 (od 31 sierpnia do 30 września 2009 r.) na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typ projektu nr 7- Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. W ramach konkursu złożono 8 projektów na kwotę dofinansowania 76 901 039,00 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 4 projektów na kwotę dofinansowania równą 65 995 890,00 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 65 995 890,00 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania  65 995 890,00 PLN, wszystkie wnioski zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.03.00-091/10 (od 30 kwietnia do 31 lipca 2010 r.) w ramach działania 1.3. Transfer technologii i innowacji dla typów projektów nr 1, 2, 5. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 14 870 701 euro, co stanowiło  57 637 350 PLN.[footnoteRef:3] W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych  
12 projektów na kwotę dofinansowania 92 591 086,34 PLN. Zakończenie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. [3:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.03.00-092/10 (od 30 kwietnia do 31 lipca 2010 r.) w ramach działania 1.3. Transfer technologii i innowacji dla typów projektów nr 3, 4, 6. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 5 129 299 euro, co stanowiło 19 880 650 PLN.[footnoteRef:4] W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych  
9 projektów na kwotę dofinansowania 6 872 625,85 PLN. Zakończenie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. [4:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 


W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.01.02-104/10 (od 7 września do 8 listopada 2010r.) w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna dla typów projektów 1,2. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 3 000 000,00 euro, co stanowiło 11 941 800,00 PLN.[footnoteRef:5] W ramach przedmiotowego konkursu zostały złożone 23 projekty na kwotę dofinansowania 16 720 517,56 PLN. Zakończenie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. [5:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 


Analiza wskaźnikowa
Realizacja wskaźników w większości przypadków nie budzi zastrzeżeń i przebiega zgodnie z planowaną wartością docelową. Wyjątki stanowią wskaźniki: 
· Liczba projektów z zakresu B+R,
· Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO,
· Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
które są realizowane w ramach działania 1.3 i 1.2.3 typ projektu 2. Pierwszy konkurs z działania 1.3 został ogłoszony 30 kwietnia 2010 r. i trwał do 31 lipca. Do końca 2010 roku trwała ocena złożonych projektów w związku z tym żaden z wniosków nie został jeszcze wybrany do dofinansowania. 
Problemem w realizacji działania 1.2.3 typ projektu 2 jest linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a PO IG, która zakłada, że maksymalne dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach RPO wynosi 400 tyś złotych i potencjalni beneficjenci nie są zainteresowani tak niską dotacją.

Poniższe wskaźniki realizowane z poddziałania 1.1.1. w ramach którego do końca 31 grudnia 2010 r. zakończone zostały tylko 4 projekty. Niestety żaden z nich nie był z zakresu który pozwoliłby na postęp w realizacji ww. wskaźników.
· Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych,
· Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych
Przy kontraktacji na poziomie 44% średnia szacunkowa realizacja na poziomie produktów wynosi 50% a na poziomie rezultatów 145%. Są to wartości zadowalające, choć zróżnicowanie między pojedynczymi wskaźnikami jest spore. Wartości sumaryczne są zawyżane przez wskaźniki wyraźnie przekraczające założony cel produkt Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP i rezultat Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu. Wśród pozostałych wskaźników jest wiele wobec których istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej. Dotyczy to m.in. Powierzchni inkubatorów/ parków technologicznych, Liczby projektów z zakresu B+R, czy też podstawowego rezultatu RPO Liczby utworzonych miejsc pracy. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzona analiza dot. wskaźników przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL.


Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie I
W okresie sprawozdawczym jednym z problemów była interpretacja zapisów linii demarkacyjnej (dot. zasad dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS nie będących mikroprzedsiębiorcami). IP2 RPO WSL, która miała powyższy problem uzyskała niezbędne interpretacje oraz opinie prawne od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz Radców Prawnych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne 
W ramach priorytetu II w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.
IZ RPO WSL w 2007r. ogłosiła konkurs nr 02.02.00-001/07 dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach naboru zostały złożone 52 projekty na kwotę dofinansowania 57 583 462,27 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 43 projekty na kwotę dofinansowania 39 205 117,4 PLN. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 39 409 048,1 PLN, z czego 22 umowy na kwotę dofinansowania 22 063 938,78 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 138 wniosków o płatność, z czego 47 w okresie sprawozdawczym:
· 20 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 6 583 691,21 PLN, z czego 6 wniosków na kwotę dofinansowania 2 920 652,02 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 118 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 18 071 901,3 PLN, z czego 41 wniosków na kwotę dofinansowania 5 652 396,01 PLN w okresie sprawozdawczym.
IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 02.02.00-084/09 (od 6 października do 7 grudnia 2009 r.) w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach konkursu złożono 53 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 66 720 100,08 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał trzy projekty do dofinansowania na kwotę dofinansowania 19 114 340,80 PLN. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 300%. Podpisano 3 umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania 
19 114 340,80 PLN, wszystkie umowy podpisano w okresie sprawozdawczym. 
W I półroczu 2010r. IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 02.01.00-090/10 (od 8 marca do 31 maja 2010 r.) w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (dla typów projektów nr 1,2,3,4). W ramach konkursu złożono 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 82 182 379,71 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 7 projektów na kwotę dofinansowania 40 519 555,38 PLN. W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

Analiza wskaźnikowa
Realizacja poniższych wskaźników produktu i rezultatu nie jest zadowalająca:
· Długość sieci Internetu szerokopasmowego,
· Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje,
· Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego.
Problemy z realizacją wskaźników związane są z opóźnieniem wdrażania całego Priorytetu w związku z przedłużającymi się pracami nad regulacjami odnośnie pomocy publicznej dla telekomunikacyjnych sieci dostępowych i szkieletowych. Sprawiło to że dotychczasowe wydatki miały miejsce jedynie w zakresie publicznych punktów dostępu a nie sieci.
Pomimo braku realizacji poniższego wskaźnika stan nie jest niepokojący gdyż szacowana realizacja pokazuje, że wartości docelowe zostaną osiągnięte:
· Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu.
Przy kontraktacji sięgającej 1/3 środków średnia szacunkowa realizacja na poziomie produktów wynosi 61% a na poziomie rezultatów 20%. Szacowane wartości produktów są zadowalające, choć zróżnicowanie między pojedynczymi wskaźnikami jest spore. Jest to efekt różnego zaawansowania działań, a przede wszystkim braku kontraktacji projektów sieciowych w działaniu 2.1. Sytuacja na poziomie rezultatów rysuje się gorzej. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzona analiza dot. wskaźników przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie II
W poprzednim okresie sprawozdawczym problemy we wdrażaniu II Priorytetu związane z kwestią występowania pomocy publicznej w projektach z działania 2.1 - projekty związane z budową sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu doprowadziły do opóźnień we wdrażaniu całego Priorytetu. Obecnie IZ RPO WSL ogłosiła konkursy i w kolejnych okresach sprawozdawczych poziom wdrażania priorytetu będzie wzrastać.

Priorytet III Turystyka 
A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) w ramach powierzonych im do wdrażania poddziałań- poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa
W I półroczu 2009r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty 
nr SCP-03.01.01-005/09 dla poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa. W  ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 254 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 117 166 667,85 PLN. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 78 wniosków na kwotę dofinansowania 41 794 502,33 PLN. Podpisano 67 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 35 414 906,85 PLN, z czego 42 umowy na kwotę dofinansowania 19 183 097,00 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym.
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 32 wnioski o płatność,  z czego 30 w okresie sprawozdawczym:
·   22 wnioski o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 2 643 881,69 PLN, z czego 20 wniosków na kwotę dofinansowani 2 522 125,69 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 10 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 5 066 551,73 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym.
W I półroczu 2009r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty 
nr SCP-03.02.01-009/09 dla poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa. W ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 94 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 40 893 808,63 PLN. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 57 wniosków na kwotę dofinansowania 26 368 899,11 PLN. Podpisano 41 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 19 963 015,53 PLN, z czego 27 umów na kwotę dofinansowania 12 838 804,18 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 16 wniosków o płatność, wszystkie w okresie sprawozdawczym:
· 10 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 1 371 417,29 PLN, 
· 6 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 2 379 472,48 PLN.

W poprzednim okresie sprawozdawczym ogłoszono (od 12 lutego do 15 kwietnia 2010r.) konkurs nr SCP-03.01.01-013/10 dla poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstw. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 13 000 000 euro, co stanowi 51 903 800 PLN[footnoteRef:6]. W ramach naboru złożonych zostało 278 wniosków na kwotę dofinansowania 126 876 853,29 PLN. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 202 wnioski oceniono pozytywnie na kwotę dofinansowania 90 742 970,81 PLN. W ramach oceny merytoryczno-technicznej 145 wniosków na kwotę dofinansowania 69 142 192,14 PLN otrzymało pozytywną ocenę. [6:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

Od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs nr SCP-03.02.01-015/10 w ramach poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 6 600 000 euro, co stanowi  26 805 900,00 PLN[footnoteRef:7].  W ramach naboru złożonych zostało 166 wniosków na kwotę dofinansowania 72 797 218,26 PLN. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 134 wnioski oceniono pozytywnie na kwotę dofinansowania 60 336 172,66 PLN. Zakończenie oceny merytoryczno- technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.  [7:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie ogłosiła żadnego naboru w ramach Priorytetu.
W ramach konkursu nr 03.04.00-003/08 dla działania 3.4 Promocja turystyki zostały złożone 24 projekty na kwotę dofinansowania 9 371 968,64 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów na kwotę dofinansowania 5 781 258,32 PLN. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 
5 799 194,34 PLN, z czego 4 umowy na kwotę dofinansowania 5 799 194,34 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 46 wniosków o płatność, z czego 10 w okresie sprawozdawczym:
· 5 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 784 676,01 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono żadnego wniosku,
· 41 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 5 032 386,53 PLN, z czego 10 wniosków na kwotę dofinansowania 717 511,9 PLN w okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. (2 marca 2009 r.) IZ RPO WSL ogłosiła nabór nr 03.01.02-068/09 w ramach poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne, w ramach którego zostały złożone 3 projekty na kwotę dofinansowania 3 781 137,78 PLN.  Pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną otrzymał 1 projekt, którego wartość dofinansowania wyniosła 502 328,4 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 1 projekt na kwotę dofinansowania 502 328,4 PLN.   W związku z niedotrzymaniem warunku naboru przez beneficjenta, związanego z zakończeniem realizacji rzeczowej i finansowej projektu najpóźniej do końca I półrocza 2009r., IZ RPO WSL nie podpisała z nim umowy o dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 20 lipca 2009 r. konkurs nr 03.04.00-079/09 dla działania 3.4. Promocja turystyki, w ramach którego zostało złożonych 29 projektów na kwotę dofinansowania 16 243 502,66 PLN.  Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 21 projektów na kwotę dofinansowania 11 217 800,74 PLN. Podpisano wszystkie umowy na łączną kwotę dofinansowania 
11 373 353,30 PLN, z czego 13 umów na kwotę dofinansowania 9 088 831,42 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 
24 wnioski o płatność, z czego 19 w okresie sprawozdawczym:
· 8 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 3 292 800,43 PLN, z czego 3 wnioski na kwotę dofinansowania 196 552,06 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 16 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 5 629 741,09 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym.

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 03.03.00-086/09 (od 8 grudnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r.) w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej. W wyniku naboru złożonych zostało 12 projektów na kwotę dofinansowania 25 593 955,69 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów na kwotę dofinansowania 18 830 569,06 PLN. Podpisano 7 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 16 857 581,99 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 03.01.02-095/10 (od 8 lipca do 8 września 2010r.) dla poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego- podmioty publiczne. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 4 000 000 euro, co stanowi 16 641 200 PLN[footnoteRef:8].  W ramach naboru złożonych zostało 39 wniosków na kwotę dofinansowania 85 872 552,17 PLN. Zakończenie oceny formalnej i przeprowadzenie oceny merytoryczno- technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.  [8:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

Analiza wskaźnikowa

W ramach osi priorytetowej III do końca 2010r. zostały podpisane 193 umowy. Niestety niewielka liczba zakończonych projektów powoduje obecnie niską realizację wskaźników programowych. Realizacja poniższego wskaźnika może utrzymywać się na niskim poziomie przez najbliższy okres, ze względu na to, iż beneficjenci sprawozdają się z osiągniętych przychodów rok po zakończeniu realizacji projektu:
· Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu
Przy mniej niż 50% kontraktacji średnia szacunkowa realizacja produktów wynosi 55% a rezultatów 48%. Podobnie do większości innych priorytetów także w zakresie turystyki nie zostanie osiągnięta liczba projektów dot. społeczeństwa informacyjnego, mimo że w jedynym działaniu gdzie możliwa była realizacja takich projektów skierowano na to prawie wszystkie środki. Także liczba projektów wspierających MSP jest niemożliwa do osiągnięcia. Co jednak jest efektem błędnie określonej wartości docelowej. Można natomiast spodziewać się osiągnięcia najważniejszego rezultatu, tzn. liczby utworzonych miejsc pracy, w związku z faktem, że w zasilających go poddziałaniach dla przedsiębiorców wykorzystano dopiero 25% alokacji. Problem ze wskaźnikiem Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, który ma wartość zerową związany jest z faktem, iż beneficjenci sprawozdają się z niego dopiero rok po zakończeniu realizacji projektu. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzona analiza dot. wskaźników przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie III
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

Priorytet IV Kultura 
W ramach priorytetu IV w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.

W I półroczu 2008 r. tj. od 4 marca do 5 maja 2008  został ogłoszony  konkurs nr 04.03.00-004/08 dla działania 4.3 Promocja kultury. W ramach przedmiotowego naboru zostały złożone 24 projekty na kwotę dofinansowania 12 366 607,55 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów na kwotę dofinansowania 2 883 573,5 PLN. Podpisane zostały wszystkie umowy na kwotę dofinansowania równą 2 900 250,42 PLN, z czego 5 umów zostało podpisanych w okresie sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 2 189 217,36 PLN. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 26 wniosków o płatność,  z czego 10 w okresie sprawozdawczym:
· 4 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 573 155 PLN, z czego 1 wniosek na kwotę dofinansowania 196 105 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 22 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 2 234 964,76 PLN, z czego 9 wniosków na kwotę dofinansowania 1 211 932,35 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.
W ramach konkursu nr 04.01.00-051/08, dla działania 4.1 Infrastruktura kultury zostało złożonych 111 projektów na kwotę dofinansowania 329 925 013,30 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 29 projektów do dofinansowania na kwotę dofinansowania 7 918 004,80 PLN. Podpisanych zostało 26 umów na kwotę dofinansowania równą 68 817 873,21 PLN, z czego 23 umowy zostały podpisane w okresie sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 63 123 999,30 PLN. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 122 wniosków o płatność, z czego 68 w okresie sprawozdawczym:
· 41 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 20 006 091,5 PLN, z czego 18 wniosków na kwotę dofinansowania 7 279 572,15 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 81 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 40 628 581 PLN, z czego 50 wniosków na kwotę dofinansowania 23 859 965,95 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.
W ramach konkursu 04.02.00-060/08 dla działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej zostało złożonych 8 projektów na kwotę dofinansowania 3 145 363,32 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 7 projektów na kwotę dofinansowania 3 094 940,28 PLN. Podpisano wszystkie umowy z wybranymi beneficjentami na kwotę dofinansowania 3 097 428,05 PLN, z czego 4 umowy podpisano w okresie sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 1 694 140,95 PLN. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 14 wniosków o płatność, z czego 9 w okresie sprawozdawczym :
· 5 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 764 032,19 PLN, z czego 3 wnioski na kwotę dofinansowania  540 735,77 PLN  zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 9 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 355 349,94 PLN, z czego 6 wniosków na kwotę dofinansowania 320 585,73 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 
W ramach konkursu nr 04.01.00-069/09 dla działania 4.1 Infrastruktura kultury zostały złożone 22 projekty na kwotę dofinansowania 30 620 068,06 PLN. Do dofinansowania wybrano 8 projektów na kwotę dofinansowania 18 812 995,78 PLN. W ramach konkursu podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z 8 beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 18 812 995,78 PLN. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono w ramach konkursu 13 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 18 751 489,01 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 2 631 980,41 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

W ramach naboru 04.03.00-073/09 dla działania 4.3.Promocja kultury zostało złożonych 36 projektów na kwotę dofinansowania 14 658 907,16 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 18 wniosków na kwotę dofinansowania 8 538 094 PLN, jednak jeden beneficjent zrezygnował z podpisania umowy. Podpisano 18 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 8 546 482,95 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów na kwotę dofinansowania 5 995 669,86 PLN. 
	
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 54 wnioski o płatność, z czego 41 w okresie sprawozdawczym:
· 10 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 493 603,94 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 237 020,07 PLN  zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 44 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 4 702 793,87 PLN, z czego 37 wniosków na kwotę dofinansowania 4 004 496,98 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 
W I półroczu 2010 r. (tj. od 8 stycznia do 8 marca 2010 r.) został ogłoszony konkurs nr 04.02.00-087/10 w ramach działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej. W ramach przedmiotowego naboru złożono 19 projektów na kwotę dofinansowania 18 772 924,15 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 17 projektów na kwotę dofinansowania 18 277 470,20 PLN. Podpisano 10 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 11 812 558,56 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 59 005,30 PLN.

W I półroczu 2010 r. (tj. od 5 marca do 5 maja 2010 r.) został ogłoszony konkurs nr 04.03.00-088/10 w ramach działania 4.3.Promocja kultury. W ramach przedmiotowego konkursu złożono 56 projektów na kwotę dofinansowania 20 894 764,94 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 17 projektów na kwotę dofinansowania 6 542 118,93 PLN.
W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 793 374,4 PLN.
Analiza wskaźnikowa
Pomimo, iż obecnie poziom realizacji wskaźników w przedmiotowej osi priorytetowej jest nie wysoki, nie jest to niepokojące ponieważ z szacunkowej realizacji wynika, że nie będzie problemów z osiągnięciem wartości docelowych.
Jedyny wskaźnik, który może nie osiągnąć wartości docelowej to: Liczba projektów dot. infrastruktury kultury, ponieważ jego realizacja uwarunkowana jest wartościami poszczególnych projektów w stosunku do alokacji na konkurs/działanie/priorytet. Nie jest to jednak niepokojące zjawisko jeżeli mniejsza liczba projektów osiągnie wartości docelowe dla pozostałych wskaźników.
Realizacja wskaźników związanych z projektami nieinfrastrukturalnymi wdrażanymi w trybie konkursowym wykazuje pozytywny trend wzrostowy, w związku z faktem, że ich realizacja i  rozliczanie m.in. składanie wniosków o płatność końcową odbywa się bardzo sprawnie.


Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie IV
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.
Priorytet V Środowisko
W ramach konkursu nr 05.01.00-002/07 dla działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa zostało złożonych 75 projektów na kwotę dofinansowania 709 760 318 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 wniosków na kwotę dofinansowania 71 470 898,73 PLN. Podpisano 8 umów z wybranymi beneficjentami na kwotę dofinansowania  70 770 520,63 PLN, z czego 6 umów zostało podpisanych w okresie sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 49 616 806,17 PLN. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 49 wniosków o płatność, z czego 21 wniosków w okresie sprawozdawczym :
· 13 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 20 601 337,18 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 5 515 423,29 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 36 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 43 738 574,84 PLN z czego 17 wniosków na kwotę dofinansowania 24 942 666,91 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu nr 05.05.00-058/08 dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zostało złożonych 5 wniosków na kwotę dofinansowania 8 323 172,43 PLN.  Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty na kwotę dofinansowania 7 491 920,71 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 7 491 921,61 PLN.

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 12 wniosków o płatność, z czego 7 wniosków w okresie sprawozdawczym:
· 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 2 007 063,56 PLN, z czego 3 wnioski na kwotę dofinansowania 796 431,7 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 6 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 2 841 469,07 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 2 378 049,77 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu nr 05.04.00-061/08, dla działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem zostało złożonych 8 projektów na kwotę dofinansowania 9 393 851,49 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 8 projektów na kwotę dofinansowania 9 393 851,49 PLN. Podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania 9 393 851,49 PLN, z czego 5 umów na kwotę dofinansowania 6 183 979,49 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 17 wniosków o płatność, z czego 7 w okresie sprawozdawczym:
· 4 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 482 580,01 PLN, z czego 1 wniosek na kwotę dofinansowania 89 824,93 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 13 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 191 832,9 PLN, z czego 6 wniosków na kwotę dofinansowania 971 081,11 PLN w okresie sprawozdawczym.
W ramach konkursu nr 05.01.00-066/09 dla działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa zostało złożonych 65 projektów 593 977 249,4 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 14 projektów na kwotę 120 513 489,6 PLN. Podpisano 12 umów z beneficjentami na kwotę dofinansowania 112 274 579,3 PLN, z czego 10 umów na kwotę dofinansowania 85 805 488,98 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 38 wniosków o płatność, z czego 34 w okresie sprawozdawczym:
· 15 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 13 484 551,8 PLN, z czego 13 wniosków na kwotę dofinansowania 11 046 279,9 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
· 23 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 16 028 702,45 PLN, z czego 21 wniosków na kwotę dofinansowania 15 012 633,34 PLN w okresie sprawozdawczym.
W ramach konkursu nr 05.01.00-078/09 dla działania 5.2. Gospodarka odpadami złożono 14 projektów na kwotę dofinansowania 57 479 871,93 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 13 projektów na kwotę dofinansowania 55 743 460,7 PLN. Podpisano umowy z wszystkimi beneficjentami na kwotę dofinansowania 56 700 060,53 PLN, z czego 8 umów na kwotę dofinansowania 28 261 945,98 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym.

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 20 wniosków o płatność, wszystkie w okresie sprawozdawczym:
· 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 750 465,09 PLN, 
· 18 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 2 596 604,1 PLN. 

W ramach konkursu nr 05.03.00-089/10 dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii złożono 143 projekty na kwotę dofinansowania 332 990 089,3 PLN. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację tj. o ok. 400%. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 79 852 000 PLN, w związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał tylko 28 projektów na kwotę dofinansowania 63 155 920  PLN. Podpisano 6 umów z wybranymi beneficjentami na kwotę dofinansowania 13 111 466,1 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.
IZ RPO WSL 8 listopada 2010r. ogłosiła konkurs nr 05.04.00-106/10 dla działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 6 000 000 euro, co stanowi 23 487 600 PLN[footnoteRef:9].  Wnioski przyjmowane będą do 10 stycznia 2011r. Ocena formalna i merytoryczno- techniczna zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym. [9:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

8 listopada 2010r. został ogłoszony konkurs nr 05.05.00-107/10 dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, którego nabór potrwa do 10 stycznia 2011r. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 240 000 euro, co stanowi 12 845 304PLN[footnoteRef:10]. Ocena formalna i merytoryczno- techniczna zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym. [10:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

Analiza wskaźnikowa
Sytuacja w osi priorytetowej V jest bardzo zróżnicowana dla poszczególnych wskaźników. Część wskaźników, jak np.: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami czy Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów jest na zadowalającym poziomie i wartości docelowe z pewnością zostaną osiągnięte. 
Niestety realizacja poniższych wskaźników jest niezadowalająca, spowodowane jest to w głównej mierze brakiem zainteresowania beneficjentów realizacją projektów z zakresu, którym objęte są wskaźniki:
· Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń,
· Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej,
· Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów.

Przy kontraktacji na poziomie 66% średnia szacunkowa realizacja na poziomie produktów wynosi 73% a na poziomie rezultatów 88%. Są to wartości zadowalające, choć zróżnicowanie między pojedynczymi wskaźnikami jest spore. Po części jest to efekt różnego stopnia zaawansowania działań (wyjątkowo żaden wskaźnik nie kumuluje się z kilku działań, tylko każdy jest przypisany do konkretnego działania). 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie V
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.


Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
W 2010 r. został ogłoszony konkurs nr 06.02.01-093/10 (od 17 maja do 17 sierpnia 2010r.) w ramach podziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”, typ projektu nr 6. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 7 062 884 euro, co stanowiło  27 653 309,73 PLN[footnoteRef:11]. W ramach konkursu zostało złożonych 41 wniosków na kwotę dofinansowania 103 222 907,2 PLN. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 35 wniosków oceniono pozytywnie, natomiast wartość ich dofinansowania wyniosła 97 923 747 PLN. Ocena merytoryczno - techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. [11:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 06.02.01-094/10 (od 17 maja do 17 sierpnia 2010r.) w ramach podziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” dla typów projektu nr 1, 2, 3, 4, 5. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 27 627 116 euro, co stanowiło  108 168 447, 27 PLN[footnoteRef:12]. W ramach przedmiotowego naboru zostały złożone 64 projekty na kwotę dofinansowania 483 076 457,7 PLN.  Pozytywną ocenę formalną otrzymały 53 projekty, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 408 865 016,7 PLN. Ocena merytoryczno- techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. [12:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs nr 06.02.02-100/10 (od 18 sierpnia do 19 listopada 2010r.) w ramach podziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”, typ projektu nr 6.  Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 5 432 924 euro, co stanowiło  21 753 427,70 PLN[footnoteRef:13]. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 8 wniosków na kwotę dofinansowania 13 904 555,32  PLN. Ocena formalna i merytoryczno - techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. [13:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

W II półroczu 2010r. tj. 18 sierpnia 2010r. został ogłoszony konkurs nr 06.02.02-101/10 w ramach podziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” dla typów projektu nr 1, 2, 3, 4, 5. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 20 537 076 euro, co stanowiło 82 230 452,30 PLN[footnoteRef:14]. W wyniku naboru, który został zakończony 19 listopada 2011r. złożonych zostało 59 wniosków na kwotę dofinansowania 331 925 535 PLN. Ocena formalna i merytoryczno - techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. [14:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

Analiza wskaźnikowa
W osi priorytetowej VI dwa z 3 wskaźników produktu posiada realizację na poziomie zerowym. Dla wskaźnika produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast osiągnięto realizację na poziomie 5 sztuk, co oznacza osiągnięcie 14% wartości docelowej wskaźnika dla 2010 roku.
W przypadku wskaźników rezultatu 4 spośród wszystkich 11 wskaźników rezultatu posiada realizację na poziomie zerowym. Wskaźnik Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym: Miasta i miejscowości do 50 tys. Mieszkańców osiągnął najwyższą w stosunku do zakładanej wartości docelowej dla 2010 roku realizację stanowiącą 9% wartości docelowej. 
Niski poziom realizacji wskaźników w przedmiotowej osi priorytetowej wynika z przeznaczenia większości alokacji na projekty procedury pozakonkursowej, co wiąże się z dłuższym cyklem wdrażania projektów, a co za tym idzie dłuższym czasem oczekiwania na wystąpienie efektów w postaci wzrostu realizacji wskaźników. Ponadto problemem było także brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, które doprowadziło do opóźnienia wdrażania przedmiotowego priorytetu, a w konsekwencji także do realizacji wskaźników. Dodatkowo województwo śląskie w ramach przedmiotowej osi priorytetowej rozpoczęło wdrażanie Inicjatywy JESSICA, która jest obecnie na początkowym etapie wdrażania. 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie VI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

Priorytet VII Transport 
W ramach priorytetu VII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.

W 2008r. został ogłoszony konkurs nr 07.01.02-006/08 dla poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W ramach przedmiotowego naboru zostało złożonych 155 projektów na kwotę dofinansowania 326 618 854,6 PLN.  Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 46 projektów na kwotę dofinansowania 9 511 688,94 PLN. Podpisano 43 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 9 130 872,56 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 34 umowy na kwotę dofinansowania 73 746 986,53 PLN. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 123 wnioski o płatność, z czego 66 w okresie sprawozdawczym:
· 31 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 20 793 244,84 PLN, z czego 16 wniosków na kwotę dofinansowania 12 082 019,01 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 92 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 66 684 777,8 PLN, z czego 50 wniosków na kwotę dofinansowania 35 111 507,04 PLN w okresie sprawozdawczym.
W ramach naboru nr 07.01.01-063/08 dla poddziałania 7.1.1.Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej zostało złożonych 20 projektów na kwotę dofinansowania 362 477 105,4 PLN. W związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przeniesienia projektu kluczowego pn. „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" na listę rezerwową projektów kluczowych uwolnione zostały środki finansowe (25 mln EUR, co stanowi 96 897 500 PLN[footnoteRef:15], które zostaną wykorzystane na projekty konkursowe umieszczone na listach rezerwowych z działania 7.1.1.). W związku z powyższym, Zarząd Województwa Śląskiego 13 kwietnia 2010 r. wybrał do dofinansowania 3 projekty znajdujące się na liście rezerwowej. W sumie do dofinansowania wybranych zostało 6 projektów na kwotę dofinansowania 157 893 792,4 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 157  556 854,6 PLN.  [15:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 21 wniosków o płatność, z czego 14 w okresie sprawozdawczym:
· 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 2 914 658,56 PLN, z czego 3 wnioski na kwotę dofinansowania 14 516 616,54 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 15 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 67 987 316,2 PLN, z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 55 018 138,19 PLN w okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 07.01.02-070/09 dla poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach którego zostało złożonych 41 projektów na kwotę dofinansowania 53 832 463,51 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 12 projektów na kwotę dofinansowania 19 002 921,3 PLN. Podpisano 12 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 19 002 921,3 PLN, z czego nie podpisano żadnej umowy w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 18 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 19 002 443,1 PLN, z czego 3 wnioski na kwotę dofinansowania 1 462 811,66 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.
W I półroczu 2009 r. tj. 26 czerwca 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 07.02.00-075/09 w ramach działania 7.2 Transport publiczny, w ramach którego zostało złożonych 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 407 181 505, 6 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 11 projektów na kwotę dofinansowania 303 882 188,1 PLN. Podpisano 9 umów na kwotę dofinansowania 284 490 288,1 PLN, z czego 4 umowy na kwotę dofinansowania 115 370 099,4 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 13 wniosków o płatność, z czego 11 w okresie sprawozdawczym:
· 3 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 31 788 061,74 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym,
· 10 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 67 024 211,86 PLN, z czego 8 wniosków na kwotę dofinansowania 17 027 815,36 PLN w okresie sprawozdawczym.

W II półroczu 2009r. tj. 8 września 2009r. został ogłoszony konkurs nr 07.01.02-082/09 w ramach poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W ramach konkursu złożono 93 wnioski na kwotę dofinansowania 251 225 262,6 PLN. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ponad 600%. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów na kwotę dofinansowania 51 629 465,2 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy na kwotę dofinansowania 37 164 593,8 PLN.Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność, wszystkie w okresie sprawozdawczym:
· 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 665 983,1 PLN, 
· 3 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 587 377,27 PLN. 

Analiza wskaźnikowa
W osi priorytetowej VII 8 z ogólnej liczby 15 wskaźników produktu posiada realizację na poziomie zerowym. Największą realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2010 wśród wskaźników produktu, odnotowano dla wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: na obszarach wiejskich, dla którego wartość docelową zrealizowano w 343%.
Wśród wskaźników rezultatu 2 z 3 wskaźników posiada realizację na zerowym poziomie. Wskaźnik, który odnotował postęp w realizacji to wskaźnik Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych.
W związku ze specyfiką Priorytetu VII większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni i ich oddziaływanie na realizację Priorytetu będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania Programu. Niemniej realizacja wskaźników klasyfikuje się na dobrym poziomie. Szacunkowa realizacja wskaźników drogowych wynosi 82% przy czym znacznie wyżej szacowany jest wskaźnik dróg modernizowanych niż nowych, co jednak zrozumiałe jest w województwie z dobrze rozwiniętą, ale zdekapitalizowaną siecią drogową. Wskaźniki w zakresie transportu publicznego pokazują wysoką realizację, w porównaniu z wskaźnikami w zakresie linii kolejowych, które nie zostaną osiągnięte w związku z brakiem odpowiednich projektów. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzona analiza dot. wskaźników przez eksperta zewnętrznego. W oparciu o jego rekomendacje zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna 
W ramach priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.
W I półroczu 2008r. został ogłoszony konkursu nr 08.02.00-007/08 w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 234 projekty na kwotę dofinansowania 791 833 455,40 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 32 projekty na kwotę dofinansowania 92 814 708,27 PLN. Podpisano 32 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 93 527 239,06  PLN, z czego 25 umów na kwotę dofinansowania 80 100 414,72 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 32 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 20 639 731,76 PLN, z czego 16 wniosków na kwotę dofinansowania 9 622 537,17  PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 08.03.00-064/09 w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 35 projektów na kwotę dofinansowania 85 873 590,17 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 34 074 538,17 PLN. Podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania 35 874 946,47 PLN, w tym 10 umów na kwotę dofinansowania 12 558 439,38 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 46 wniosków o płatność,  z czego 24 w okresie sprawozdawczym:
· 16 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 6 697 031,08 PLN, z czego 7 wniosków na kwotę dofinansowania 3 913 125,94 PLN w okresie sprawozdawczym.
· 30 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 11 910 085,5 PLN, z czego 17 wniosków na kwotę dofinansowania 6 340 835,77 PLN w okresie sprawozdawczym..
W I półroczu 2009r. IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 08.01.00-067/09 dla działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, w ramach którego zostało złożonych 46 projektów na kwotę dofinansowania  356 785 460 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 123 341 144,4 PLN.  Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 122 362 475 PLN, z czego 9 umów na kwotę dofinansowania 68 457 826,03 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 
Do końca  okresu sprawozdawczego zatwierdzono 34 wnioski o płatność, z czego 28 w okresie sprawozdawczym:
· 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 3 122 546,75 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 3 099 211,18 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 28 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 
5 631 632,78 PLN, z czego 24 wnioski na kwotę 3 196 985,36 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr 08.01.00-071/09 dla działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego zostało złożonych15 projektów na kwotę dofinansowania 33 989 068,12 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 29 507 609,83 PLN. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 29 573 271,22 PLN, z czego 3 umowy na kwotę dofinansowania 11 180 840,48 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 18 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 29 242 749,76 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 6 920 399,74 PLN w okresie sprawozdawczym.

Analiza wskaźnikowa
W osi priorytetowej VIII dla jednego wskaźnika produktu Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego nie odnotowano żadnego postępu w realizacji. Wśród wskaźników produktu największą realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 325% wartości docelowej dla roku 2010, a 2 następne wskaźniki przekroczyły swoje wartości docelowe dla 2010 roku.
W wśród wszystkich 3 wskaźników rezultatu wystąpiła realizacja, a największa dla wskaźnika Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, który osiągnął 75% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010.
Przy kontraktacji na poziomie 87% średnia szacunkowa realizacja na poziomie produktów wynosi 242% a na poziomie rezultatów 86%. Są to wartości zadowalające, choć zróżnicowanie między pojedynczymi wskaźnikami jest spore. Na poziomie produktów niezrealizowany zostanie wskaźnik liczby projektów dot. społeczeństwa informacyjnego. Wśród rezultatów najbardziej zagrożona jest liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury. Natomiast przykładowo wskaźnik Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego znacznie przewyższył wartość docelową (290%). 
W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzona analiza dot. wskaźników przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
W ramach naboru nr 09.02.00-005/08 dla działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego zostały złożone 143 projekty na kwotę dofinansowania 102 843 506,6 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 67 projektów na łączną kwotę dofinansowania 49 098 732 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 67 umów na kwotę dofinansowania 49 190 595,61 PLN, z czego 30 umów na kwotę dofinansowania 24 568 488,73 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 191 wniosków o płatność, z czego 41 w okresie sprawozdawczym:
· 37 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 11 270 921,64 PLN, z czego 4 wnioski na kwotę dofinansowania 572 606,32 PLN w okresie sprawozdawczym.
· 154 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 35 355 500,35 PLN, z czego 37 wniosków na kwotę dofinansowania 9 572 533,22 PLN w okresie sprawozdawczym.
W ramach naboru nr 09.03.00-062/08 dla działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa zostało złożonych 113 projektów na kwotę dofinansowania 166 802 878,9 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania 52 projekty na kwotę dofinansowania 
68 758 376,47 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 69 624 186,8 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 39 umów na kwotę dofinansowania 
51 371 865,45 PLN. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 104 wnioski o płatność, z czego 70 w okresie sprawozdawczym:
· 22 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 7 147 570,77 PLN, z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 3 052 305,24 PLN w okresie sprawozdawczym,
· 82 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 41 387 750,79 PLN, z czego 59 wniosków na kwotę dofinansowania 33 547 405,59 PLN w okresie sprawozdawczym.
W ramach naboru nr 09.01.00-072/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego zostało złożonych 41 projektów na kwotę dofinansowania 72 560 165,24 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania 42 870 758,91 PLN. W ramach konkursu podpisano 28 umów o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 42 874 076,08 PLN, z czego 6 umów na kwotę dofinansowania 10 191 821,9 PLN  podpisano w okresie sprawozdawczym.  Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 37 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 41 991 737,48 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 10 129 962,88 PLN.

W ramach naboru nr 09.01.00-077/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego zostały złożone 103 projekty na kwotę dofinansowania 375 043 531,4 PLN.  Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 700%. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 53 992 464 PLN, w związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał tylko 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 50 573 693,3 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania 50 577 064,92 PLN. 
Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 5 wniosków o płatność, wszystkie w okresie sprawozdawczym:
· 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 662 728 PLN, 
· 3 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 7 451 451,56 PLN. 
W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs nr 09.01.00-105/10 (od 28 września do 29 listopada 2010r.) w ramach działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe). Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 2 700 000 euro, co stanowiło 10 747 620,00 PLN[footnoteRef:16]. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 5 wniosków na kwotę dofinansowania 7 025 418,75  PLN. Ocena formalna i merytoryczno - techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. [16:  kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów] 

Analiza wskaźnikowa
W osi priorytetowej IX nastąpił postęp w realizacji wszystkich 4 wskaźników produktu, a w stosunku do 3 z nich był to postęp przekraczający wartość docelową dla 2010 roku. Największą realizację, osiągając wartość stanowiącą 140% wartości docelowej dla 2010 roku, uzyskał wskaźnik Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: dot. wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.
W okresie sprawozdawczym również dla wszystkich wskaźników rezultatu nastąpił postęp w realizacji. Największą realizację osiągnął wskaźnik Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu, którego realizacja wyniosła 136% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010.
Większość szacowanych wartości wskaźników oscyluje wokół 50% poziomu docelowego. Wyjątek stanowią projekty z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, który nie przekroczy 25% i korzystający z infrastruktury sportowej, dla których wartość może przekroczyć 200%. Zaobserwowane szacunki nie dają nadziei na osiągnięcie większości wskaźników, przy kontraktacji przekraczającej 90%. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzona analiza dot. wskaźników przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.
Priorytet X Pomoc techniczna 
Szczegółowe informacje na temat Priorytetu X Pomoc techniczna zostały opisane w punkcie 6 Informacja nt. wykorzystywania pomocy technicznej niniejszego Sprawozdania.

Wskaźniki programowe w Priorytecie X odnotowały prawie w każdym wypadku nieznaczny postęp, co wykazane jest w KSI (SIMIK 07-13), gdzie to możliwe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że działania IZ RPO WSL i IP2 RPO WSL w ramach Pomocy Technicznej gwarantują stały postęp w realizacji wskaźników, który na koniec 2010 roku powinien osiągnąć poziom zbliżony do wartości docelowych lub je przekroczyć. W stosunku do wskaźnika obrazującego liczbę utworzonych etatów do obsługi RPO WSL specyfika rozliczania projektów Pomocy Technicznej nie pozwala na wykazanie jego faktycznej realizacji, która w okresie sprawozdawczym była większa niż zero.

Analiza wskaźnikowa

Wśród wskaźników produktu w osi priorytetowej X w przypadku 4 z ogólnej liczby 7 wskaźników osiągnięta została wartość docelowa dla 2010 roku. Najwyższą realizację uzyskał wskaźnik Liczba zakupionego sprzętu komputerowego osiągając 309% celu z 2010 roku.
Jedyny wskaźnik rezultatu dla osi priorytetowej Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO odnotował wartość realizacji odpowiadającą 65% wartości docelowej dla 2010 roku. Ograniczeniem w realizacji ww. wskaźnika nie jest możliwość ich finansowania, ale zapotrzebowanie na informację wynikające z tego w jakim punkcie cyklu wdrażania znajduje się RPO WSL. O ile potencjał IZ RPO WSL może nadal rosnąć to wraz z wyczerpaniem środków w kolejnych działaniach potrzeby szkoleniowe będą malały.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.


Harmonogram ogłaszania naborów w trybie konkursowym
Realizacja procedury konkursowej odbywa się w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywny harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ostatnią aktualną wersją przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego w przedmiotowym okresie sprawozdawczym jest harmonogram z dnia 28 października 2010 r. Poniżej w tabeli 2 przedstawiono harmonogram konkursów na kolejny okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2011 roku.
Tabela 2 Indykatywny harmonogram konkursów w ramach RPO WSL w I półroczu 2011 r.

	Priorytet
	Działanie / poddziałanie
	Planowany termin konkursu
	Alokacja
mln euro

	III Turystyka
	3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa
	7 marca 2011 - 9 maja 2011
	6,40

	I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	1.1.2. Promocja inwestycyjna
	6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011
	2,00

	V Środowisko
	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
	6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011
	11,06

	II Społeczeństwo informacyjne
	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	8 kwietnia 2011 - 11 lipca 2011
	35,00

	
	I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość




	



	1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
	15 kwietnia 2011
	1,80


	
	typ projektu nr 8 Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą
	



	
	

	I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	1.3. Transfer technologii i innowacji
	10 czerwca 2011 - 10 sierpnia 2011
	54,70



	


1.5.2 Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych (PRS)
W dniu 6 lipca Zarząd Województwa podjął uchwały zmieniające uchwały o dofinansowaniu PRS, uwzględniające Programy zaktualizowane na dzień 1 marca 2010 r. 
W wyniku aktualizacji wprowadzono projekty z list rezerwowych Programów:
- 1 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego,
- 3 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego,
- 3 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego.
W okresie sprawozdawczym nastąpiła dwukrotnie aktualizacja PRS Północnego. Pierwsza z nich została dokonana na dzień 4 sierpnia 2010 r. i zatwierdzona uchwałą z dnia 10 sierpnia. W jej wyniku dodatkowy jeden projekt został przesunięty na listę podstawową Programu. Druga aktualizacja, na dzień 2 września 2010 r. została zatwierdzona uchwał Zarządu Województwa z dnia 26 października. 
Ponadto nastąpiła aktualizacja PRS Zachodniego, na dzień 2 września 2010 r., zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa z dnia 16 listopada 2010 r.
Wszystkie aktualizacje uwzględniały zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji Programów oszczędności (poprzez wybór dodatkowych projektów, bądź podniesienie dofinansowania niektórym projektom z listy podstawowej) oraz przesunięcie kwot niewykorzystanych w trakcie realizacji PRS do puli konkursowej RPO WSL. 

W związku ze ww. zmianami ogólna liczba projektów PRS na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 271.

Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym, ocenę negatywną otrzymało 8 wniosków, w tym:
· 5 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego,
· 3 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego.
Beneficjenci tych projektów rezygnowali z dalszej realizacji przedsięwzięcia ne etapie oceny wniosków. Dodatkowo,  beneficjent jednego projektu w ramach  PRS Południowego zgłosił rezygnację ze złożenia wniosku, natomiast dwa projekty (jeden w ramach PRS Zachodniego oraz jeden w ramach PRS Centralnego) zostały przez beneficjentów wycofane po przeprowadzeniu oceny merytorycznej.

W związku z ww. zmianami ogólna liczba projektów PRS, które nie zostaną zrealizowane wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 40.

Poniżej w tabelach 3 i 4 przedstawiono postęp realizacji PRS w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu.
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Tabela 3 Stan realizacji PRS
	Subregion
	Złożone wnioski
	Wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie
	Podpisane umowy o dofinansowanie

	
	Liczba
	Wartość dofinansowania (zł.)
	%  realizacji od uruchomienia programu
	Liczba
	Wartość dofinansowania (zł.)
	%  realizacji od uruchomienia programu
	Liczba
	Wartość dofinansowania (zł.)
	%  realizacji od uruchomienia programu

	
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	

	Centralny
	0
	81
	0
	388 339 791,60
	95,77
	5
	57
	38 603 757,87
	250 020 621,97
	61,66
	27
	45
	163 372 949,59
	201 146 604,66
	49,60

	Południowy
	0
	66
	0
	139 371 301,52
	93,10
	2
	60
	6 751 057,44
	125 883 701,52
	84,09
	22
	57
	45 135 183,87
	124 758 671,63
	83,33

	Północny
	1
	59
	4 441 300,71
	187 598 785,96
	98,17
	1
	57
	4 441 300,71
	157 204 438,67
	82,27
	29
	54
	98 299 720,62
	150 827 309,85
	78,93

	Zachodni
	2
	40
	2 252 852,52
	228 664 332,88
	99,50
	2
	37
	2 252 852,52
	201 024 332,90
	87,47
	13
	34
	63 419 761,01
	183 034 766,44
	79,64

	Suma
	3
	246
	6 694 153,23
	943 974 211,96
	96,71
	10
	211
	52 048 968,54
	734 133 095,06
	75,21
	91
	190
	370 227 615,09
	659 767 352,58
	67,59



Tabela 4 Zbiorcza informacja nt. składania wniosków w ramach PRS

	PRS
	Wnioski złożone do 31.12.2010 r.
	Wnioski do złożenia do 31.12.2011 r.
	Nie złożono wniosku / deklaracja 
o rezygnacji / ocenione negatywnie

	
	Liczba
	Suma dofinansowania (zł)
	%[footnoteRef:17] [17:  W stosunku do pierwotnie planowanej liczby wniosków
] 

	Liczba
	Suma dofinansowania (zł)
	%1
	Liczba
	Suma dofinansowania[footnoteRef:18] (zł) [18:  Kwoty obejmują równieżśrodki przesunięte do puli RPO WSL wskutek niewykorzystania oszczędności] 

	% Programu

	Centralny
	81
	388 339 791,60
	90%
	0
	-
	-
	18
	47 295 365,56
	11,7%

	Południowy
	66
	139 371 301,52
	90%
	2
	1 799 527,13
	3%
	16
	22 344 769,27
	14,9%

	Północny
	59
	187 598 785,96
	95%
	1
	776 475,53
	2%
	5
	10 270 307,95
	5,4%

	Zachodni
	40
	228 664 332,88
	105%
	1
	1 149 371,26
	3%
	1
	10 128 572,87
	4,4%

	SUMA
	246
	943 974 211,96
	94%
	4
	3 725 373,92
	2%
	40
	90 039 015,65
	9,2%
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Najaktywniejszymi beneficjentami w każdym z subregionów są oczywiście największe miasta, co uwarunkowane jest większymi potrzebami oraz dostępnością środków na wkład własny. Niemałą rolę odegrał tutaj również fakt jakości kadr, jak również stopień przygotowania do realizacji projektów w momencie zgłaszania propozycji.
1.5.3 Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów indywidualnych (IWIPK) 
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera projekty mające kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. W ramach RPO WSL realizowanych jest 17 projektów kluczowych. Projekt Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2010 r. został przesunięty na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. 17 czerwca 2010 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WSL wpłynęło pismo, w którym beneficjent składa rezygnację z dofinansowania projektu kluczowego Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne. Ww. projekt został usunięty z IWIPK. Szczegołowe informacje o postępie realizacji projektów kluczowych zostały przedstawnione w pkt. 5 i w załączniku II b do niniejszego Sprawozdania. 
1.5.4 Komitet Monitorujący RPO WSL
Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 10 października 2007 roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu zasady partnerstwa. W jego skład weszli przedstawiciele wojewody śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych. Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego. 
Do zadań Komitetu Monitorującego RPO WSL należy m in. : 
· rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
· okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych 
w programie, na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję zarządzającą,
· analizowanie rezultatów, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie,
· analizowanie oraz zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania,
· przedkładanie instytucji zarządzającej propozycji zmian i analiz regionalnego programu operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego,
· analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy.

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno (1) posiedzenie KM RPO WSL. Szczegółowe informacje nt. posiedzenia zostały przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5 Posiedzenia KM RPO WSL w II półroczu 2010 roku

	
Nr posiedzenia 
KM RPO WSL

	Termin posiedzenia 
KM RPO WSL
	Zagadnienia / ważne decyzje podjęte przez KM RPO WSL

	

XII KM RPO WSL
	

8 listopada 2010r.
	1. Przedstawienie głównych założeń strategii Europa 2020 przez przedstawiciela Komisji Europejskiej.
2. Zaprezentowanie informacji na temat wdrażania Inicjatywy JESSICA w ramach RPO WSL.  
3. Przedstawienie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu.
4. Zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.




Zasada równości szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujące RPO WSL realizowana jest m. in. poprzez:
1. Członkowie do Komitetu Monitorującego RPO WSL zgłoszeni zostali przez różne  instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego.
1. Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obserwatorów.
1. Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL uwag oraz propozycji w ramach poszczególnych posiedzeń Komitetu:
1. członkowie KM RPO WSL mają prawo zgłaszać uwagi do dokumentów, które są przedmiotem obrad, 
1. każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed datą posiedzenia,
1. podczas debaty członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał, które są przedmiotem głosowania.
1.5.5 Ewaluacja
W II półroczu 2010 roku zakończono realizację czterech badań ewaluacyjnych. 

30 lipca został oddany raport z badania Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Badanie miało za zadanie ocenić zasadność zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz poddać analizie elementy, które należy poprawić w przyszłym okresie programowania w ramach zastosowanych mechanizmów. Wynikiem badania był otrzymany zestaw rekomendacji:
1. Należy kontynuować wybór części projektów w trybie pozakonkursowym. Jednak biorąc pod uwagę, że prace nad projektami pozakonkursowymi, zarówno po stronie beneficjentów projektów pozakonkursowych, jak i IZ trwały wiele miesięcy przed złożeniem wniosku - od maja 2007 r., (co wiązało się z ponoszeniem znacznych kosztów), należy zweryfikować zasadność wprowadzenia wstępnego etapu oceny projektów w takim zakresie, jaki obowiązywał w obecnym okresie programowania.
2. W przypadku projektów PRS: należy stworzyć mechanizm umożliwiający dobór projektów o większym poziomie strategiczności. Należy zwiększyć znaczenie kryterium strategiczności w kryteriach oceny.
3. Należy upowszechnić rozwiązanie zastosowane w Subregionie Zachodnim, gdzie rolę Lidera Subregionu pełni Związek Subregionu Zachodniego, powołany przez samorządy subregionu. Rozwiązanie to zapewnia większą obiektywność Lidera Subregionu w koordynacji wdrażania PRS oraz reprezentowania beneficjentów przed IZ. Przy zastosowaniu tego modelu nie występuje sytuacja, gdy jeden z samorządów znajduje się w podwójnej roli – beneficjenta oraz Lidera Subregionu. W efekcie zwiększa się zaufanie beneficjentów do Lidera Subregionu, przez co może on efektywniej pełnić swoje funkcje. Powołanie niezależnego podmiotu, posiadającego własne biuro i zatrudniającego pracowników, którzy mogliby aktywnie wspierać beneficjentów podczas przygotowania i realizacji projektów w ramach PRS, mogłoby usprawnić wdrażanie Programu (m.in. przyczynić się do poprawy jakości dokumentacji aplikacyjnej) z drugiej zaś strony odciążyć z części zadań IZ RPO WSL. Finansowanie działalności biura Lidera Subregionu mogłaby pochodzić w części ze składek samorządów, a w części z pomocy technicznej programu regionalnego.
4. Zalecono zmniejszenie w przyszłym okresie programowania zakresu wstępnej oceny projektów. Należy skrócić okres, w którym beneficjenci mogą przygotowywać projekty. 
5. Okres przewidziany na przygotowanie projektów powinien ulec skróceniu. Jednocześnie zostało zarekomendowane zwiększenie częstotliwości monitorowania procesu przygotowywania wniosków. Dodatkowo powinien zostać wprowadzony zapis do wytycznych dotyczących sporządzania przez Lidera subregionu sprawozdań przedstawiających postęp prac nad przygotowaniem projektów (co 2 miesiące).
6. Należy zweryfikować zasadność aktualnie obowiązujących kryteriów wyboru projektów i wymagań dotyczących dokumentacji projektowej.
7. IZ powinna jasno zdefiniować linię demarkacyjną między projektami PRS a PK. Natomiast ścieżka konkursowa powinna mieć charakter uzupełniający i obejmować wszystkie możliwe typy projektów. Jeśli ze względu na wyczerpanie budżetu, danego projektu nie udało się zrealizować w ramach ścieżki pozakonkursowej, powinien on mieć szansę otrzymania wsparcia z puli środków regionalnych.

Przedstawione powyżej rekomendacje zostały poddane konsultacjom z adresatami rekomendacji, w wyniku czego została podjęta decyzja o sposobie wdrażania poszczególnych rozwiązań wskazanych przez Wykonawcę badania. Wyniki badania zostały także zaprezentowane na posiedzeniu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL na lata 2007-2013.
 
8 września rozpoczęto realizację badania Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010. Celem badania była ocena, w jakim stopniu działania informacyjno – promocyjne podjęte w latach 2007-2010 przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL przyczyniły się do podniesienia wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz wśród społeczności regionu. Ponadto dokonano ilościowej i jakościowej oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach RPO WSL. Badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją bariery lub nieprawidłowości w zakresie prowadzonych obecnie działań informacyjno – promocyjnych. Badanie zostało zakończone 22 grudnia. W wyniku badania zostały przedstawione następujące rekomendacje: 
1. Zadbanie o lepsze poinformowanie beneficjentów o zasadach rozliczania i realizacji projektów.
2. Podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez szkolenia.
3.  Doprecyzowanie zakresu zadań pracowników punktów informacyjnych.
4. Uwzględnienie w większym stopniu firm doradczych jako ogniwa systemu informacji i promocji na temat RPO WSL.
5. Przyjęcie poprawionej wersji Planu Komunikacji.
6. Rozszerzenie zakresu zbieranych i analizowanych danych dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych. Rozszerzenie zakresu informacji prezentowanych w Planach działań informacyjnych i promocyjnych na kolejne lata.
7. Rozszerzenie funkcji pełnionej obecnie przez Zespół ds. informacji i promocji poprzez powierzenie mu funkcji „rzecznika interesu” adresatów działań informacyjno-promocyjnych wobec innych referatów. Wzmocnienie pozycji Zespołu w strukturze Urzędu Marszałkowskiego.
8. Podniesienie wśród mieszkańców województwa poziomu wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL przez przedsiębiorców oraz o korzystnym wpływie takich przedsięwzięć na rozwój regionu i życie mieszkańców. Zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a ŚCP, zwłaszcza w zakresie planowania działań informujących opinie publiczną o efektach RPO WSL, w celu prezentowania opinii publicznej pełnego obrazu przedsięwzięć prowadzonych w ramach RPO WSL.
9. Ułatwianie dziennikarzom przygotowywania atrakcyjnych dla odbiorców mediów informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL.
10. Dalsze rozwijanie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie.
11. Kierowanie do opinii publicznej działań promocyjnych dotyczących łącznie przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów, w celu zwiększenia zasięgu i uzyskania większej spójności kampanii, a także usprawnienia przebiegu procedur związanych z realizacją zamówień publicznych.

Kolejnym badaniem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym (16 wrzesień – 22 grudnia) jest badanie Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego. Głównym celem badania była analiza wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy danej gminy. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. Efektem badania były rekomendacje postulujące następujące działania:
1. Odpowiednie zdefiniowanie typów działań tak, by konkurowały ze sobą projekty o podobnej specyfice i skali, a zwłaszcza rozdzielenie tych o znaczeniu endogenicznym poprawiającym głównie jakość życia mieszkańców danej jednostki, od tych o potencjale egzogenicznym, mogących bezpośrednio być podstawą wzrostu gospodarczego.
Rekomendujemy podział na cztery podstawowe typy projektów:
a) podstawowa lokalna infrastruktura kultury,
b) ponadlokalna infrastruktura kultury,
c) lokalna infrastruktura rekreacyjno-sportowa,
d) infrastruktura turystyczna.

2. Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które:
a) wzmacniają istniejące przewagi konkurencyjne danej gminy lub powiatu, np. uzupełniająca atrakcja turystyczna, umożliwiająca wydłużenie pobytu turysty w obszarze już popularnym wśród turystów,
b) nowe przedsięwzięcia, które stworzą zupełnie nowy markowy produkt turystyczny lub usługę kulturalną na obszarze danej gminy lub powiatu. 
3. Położenie większego nacisku na współpracę instytucji publicznych z przedsiębiorstwami prywatnymi na etapie planowania projektu.
4. Szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w projektach przewidujących oddziaływanie gospodarcze a generujących duże koszty, a co za tym idzie ryzyko dla instytucji publicznych. Premiowanie na etapie oceny takich projektów tych które będą realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
5. Upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w poprzedniej i aktualnej (2007-2013) perspektywy programowania między innymi w formie publikacji wyjazdów studyjnych, realizowane przez instytucje zarządzające na poziomie krajowym i regionalnym. Promowanie doświadczeń zaczerpniętych z innych państw i regionów.
6. W przypadku projektów o charakterze z założenia ponadlokalnym, wymóg szczegółowego przedstawienia programu i zakresu promocji (planu promocji) inwestycji w trakcie jej realizacji oraz w okresie trwałości, już na etapie wniosku projektowego.
7. Nałożenie na beneficjentów po realizacji inwestycji w okresie jej trwałości obowiązku przekazywania informacji do instytucji publicznych zajmujących się rozpowszechnianiem informacji na temat atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu o efektach projektu, w tym powstałej w oparciu o nową lub zmodernizowaną infrastrukturę.
8. Przeznaczenie części z puli środków (np. 10-15%) na projekty pozakonkursowe przyznawane na zasadzie indykatywnej, np. dla 10% jednostek samorządu terytorialnego o najsłabszym poziomie zaspokajania podstawowych potrzeb w dziedzinie kultury i rekreacji.
9. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów komplementarnych pod względem historycznym, terytorialnym i funkcjonalnym. W ramach ścieżki konkursowej premiowanie projektów, które są spójne z wcześniej realizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji inwestycjami, usługami, imprezami turystycznymi i kulturalnymi organizowanymi przez beneficjenta lub inne podmioty w jego otoczeniu. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów stanowiących część lub punkt szlaku turystycznego lub kulturowego.
10. Promowanie inicjatyw klastrowych.
11. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów, które są dobrze zaprogramowane i odpowiednio wpisują się w potrzeby społeczności lokalnej, zdefiniowane w strategii rozwoju, WPI, LPR oraz wynikają z konsultacji z mieszkańcami.
12. Wykorzystanie preselekcji, aby na wczesnym etapie odrzucić wnioski „fasadowe”. Odpowiednie określenie celów danego działania, tak by inwestycje endogeniczne istotne z punktu widzenia mieszkańców mogłyby się wpisywać w nie rzeczywiście a nie fasadowo.
13. Pozycjonowanie na etapie oceny projektów pod względem siły efektów, jakie mogą powodować w danym subregionie, w zależności od jego charakterystyki i postrzeganej jego roli w strategicznych dokumentach regionalnych (np. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, strategiach sektorowych).
14. Wymaganie od beneficjentów przeprowadzenia analizy struktury logicznej projektów w oparciu o tzw. matrycę logiczną.
15. W przypadku inwestycji o charakterze egzogenicznym (zakładane oddziaływanie ponadlokalne) premiowanie na etapie oceny wniosków inwestycji, które cechuje nowoczesność i nowatorskość podejścia do realizacji projektu i misji instytucji w skali regionu (np. pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie lub w subregionie, kryterium – unikalności pomysłu lub unikalności w jego realizacji). 
16. Łączenie działań infrastrukturalnych z koncepcją późniejszych miękkich (np. w przypadku muzeum premiowanie projektów, które wiążą efekty remontu infrastruktury z koncepcją całościowej podstawowej wystawy stałej wpisującej się w najnowsze trendy w ekspozycji i komunikacji ze zwiedzającym).

W drugim półroczu (17 września – 21 grudnia) zostało też przeprowadzone badanie Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Badanie miało na celu ocenę wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim. Realizacja celu głównego badania została dokonana poprzez analizę funkcjonującej obecnie formy dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL.  W wyniku realizacji badania zostały zaproponowane rekomendacje wskazujące na:
1. Wdrożenie systemu odpowiednich kryteriów oceny projektów w programie, realizowanym po 2013 r.
2. Wprowadzenie kryterium oceny pod kątem nasycenia rynku usług wnioskowaną aparaturą medyczną w programie, realizowanym po 2013 r.
3. Premiowanie podejmowania współpracy między kilkoma podmiotami w ramach systemu kryteriów oceny projektów, w programie realizowanym po 2013 r.
4. Wdrożenie systemu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu, oraz wprowadzenie wskaźników oddziaływania w programie, realizowanym po 2013 r.
5. Niezbędne jest wskazanie obszarów ochrony zdrowia (wynikających z epidemiologii województwa) i zinwentaryzowanie potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze.
6. Celowe jest systematyczne monitorowanie relacji pomiędzy posiadanymi zasobami sprzętowymi, a planami inwestycyjnymi kluczowych instytucji ochrony zdrowia w województwie. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rekomendacje z badań, których realizacja zakończyła się w grudniu 2010, na początku 2011 roku zostaną poddane konsultacjom z podmiotami, do których zostały skierowane. 
W obecnym okresie sprawozdawczym Jednostka ewaluacyjna prowadziła również działania mające na celu upublicznianie wyników przeprowadzonych badan ewaluacyjnych. Najważniejsze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Ponadto został zlecony wydruk raportów końcowych z poprzednich badań. 

1.5.6 JESSICA
W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego działając jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wystosował list intencyjny do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w którym wyraził wstępne zainteresowanie implementacją Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Następnie firma City Consulting Institute z siedzibą w Katowicach na zlecenie EBI wykonała badanie pn.: Studium możliwości wdrożenia JESSICA - Województwo Śląskie, którego wersja ostateczna została opublikowana w październiku 2009 r. 
W raporcie z ww. badania dokonano analizy projektów rewitalizacyjnych, w tym projektów możliwych do realizacji w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim oraz przedstawiono uwarunkowania finansowe i społeczno-gospodarcze dla wdrożenia Inicjatywy JESSICA na obszarze województwa śląskiego. Następnie, w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisane zostało między EBI a Województwem Śląskim Memorandum of Understanding – dokument na podstawie którego otwarty został proces negocjacji zapisów Umowy o Finansowaniu Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. 
Odpowiednio w lutym i marcu 2010 roku odbyły się dwa spotkania negocjacyjne między stronami Memorandum, których zwieńczeniem było podpisanie w dniu 9 lipca 2010 r. Umowy o Finansowaniu, na mocy której funkcję Funduszu Powierniczego w województwie śląskim powierzono Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. 
Podpisanie Umowy poprzedzone zostało zmianą zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które poddane zostały konsultacjom społecznym przeprowadzonym w dniach od 2 do 16 czerwca 2010 r. Uwagi zgłosili przedstawiciele pięciu miast: Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Sosnowca. Efektem konsultacji było doprecyzowanie zapisów URPO WSL w kwestii celu, rodzaju projektu, trybu przeprowadzenia naboru wniosku o dofinansowanie oraz maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu. Zmian zapisów dokonano także w Podręczniku Procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR – 51 mln EUR z Działania 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych RPO WSL i 9 mln EUR z budżetu państwa.

Rysunek 11 Struktura alokacji Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Wyżej wymienione środki zostały przekazane do EBI w dwóch transzach: 16 sierpnia 2010 r. (87,5 %) i 29 września 2010 r. (12,5 %). 
We wrześniu 2010 r. powołana została Rada Inwestycyjna, w skład której weszło trzech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wraz z zastępcami) oraz dwóch zewnętrznych ekspertów z zakresu rewitalizacji i finansów. W dniu 4 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej, na którym podjęto dwie uchwały ws. wyboru przewodniczącego RI i przyjęcia Regulamin RI. Na początku kolejnego okresu sprawozdawczego planowane jest II posiedzenie Rady Inwestycyjnej.
W listopadzie 2010 roku Fundusz Powierniczy dokonał wyboru Konsultanta wdrożeniowego, którego zadaniem jest wspieranie EBI w procesie implementacji Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim, w tym m.in.: identyfikacja potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich oraz Projektów Miejskich. 
Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku rozpoczęto akcję informacyjno-promocyjną Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. W dniu 6 grudnia 2010 roku odbyła się w Katowicach konferencja poświęcona Inicjatywie, w trakcie której przeprowadzona została ankieta wśród potencjalnych projektodawców i kandydatów na FROM. 
      


1.5.7 Informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi, zmiany procedur
Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL
URPO został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał ZW, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały w tabeli 6.
Tabela 6 Zestawienie zmian wprowadzonych do URPO w okresie sprawozdawczym

	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	
Uchwała nr 2194/405/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku
	Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące obszary: Opis priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość ( zmiana dot. dodania zapisu do działania 1.2 w związku z Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Zgodnie z ww. dokumentem wartość projektów realizowanych w ramach 2 typu projektu „Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” nie może przekroczyć 400 tys. PLN), opis priorytetu II Społeczeństwo informacyjne ( zmiana m.in. w celu umożliwienia aplikowania o środki wnioskodawcom, w projektach których dominującymi kosztami są wydatki związane z zakupem i instalacją PIAP, uzupełniono zapis w związku ze wskazaniem możliwości dofinansowania  inwestycji w budowę sieci szerokopasmowych), Zał. 1 - Indykatywna tabela finansowa - szczegółowy budżet RPO WSL (zmiana w związku z przesunięciem środków z puli z PRS na konkursy), Zał. 2 - Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL, Zał. 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania, Zał. 10 – Słowniczek (zmiana w wyniku ujednolicenia dokumentu); 

	


Uchwała nr 2398/410/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2010 roku
	Aktualizacja dokumentu obejmowała m.in. następujące obszary: wprowadzono zapisy umożliwiające udzielenie pomocy publicznej na inwestycje finansowane ze środków RPO WSL, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MRR, w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego wprowadzono zapisy umożliwiające dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany objęły zarówno cześć zasadniczą URPO jak również poszczególne załączniki.

	
Uchwała nr 2962/423/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2010 r.
	Aktualizacja dokumentu obejmowała m.in. następujące obszary: w związku z wygenerowaniem oszczędności zostały przeniesione wolne środki z alokacji działania 4.1 Infrastruktura kultury do alokacji konkursowej działania 4.3 Promocja kultury, zmianę nazwy beneficjenta wymienionego w katalogu beneficjentów działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem (zmiana wprowadzana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na modyfikację katalogu beneficjentów Priorytetu V. w związku z sugestiami zgłaszanymi przez Wnioskodawców). 

	
Uchwała nr 3235/428/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2010 roku
	
		· w związku z wygenerowania oszczędności w ramach działania 5.2 z PRS przeniesiono zaoszczędzone środki do alokacji konkursowej działania 5.1, ponadto ze względu na fakt, że wygenerowane oszczędności nie pokrywają w pełni potrzeb IZ RPO WSL podjęła decyzję o uzupełnieniu przenoszonej kwoty o część środków (5 500 000 PLN) jakie pozostały w alokacji konkursowej działania 5.2. W związku z tym, zachodzi konieczność aktualizacji URPO WSL poprzez przesunięcie tych środków z alokacji konkursowej działania 5.2 do alokacji konkursowej działania 5.1. 


· w związku z oszczędnościami przesunięto alokację środków z puli projektów kluczowych na procedurę konkursową w ramach działania 4.1. RPO WSL Infrastruktura kultury.








Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL
Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 27 grudnia 2007 roku. W okresie sprawozdawczym dokument nie był aktualizowany.
Wytyczne IZ RPO WSL
W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, które zostały przedstawione w poniższej tabeli 7.


Tabela 7 Szczegółowe informacje o aktualizowanych wytycznych

	DOKUMENT
	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	Wytyczne IZ RPO WSL w zakresie Zasad udzielania wsparcia w formie zaliczek

	Uchwała nr 1874/397/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2010 roku
	Doprecyzowano  zapisy dotyczące udzielania wsparcie w zakresie zaliczek z dotacji celowej budżetu państwa

	Uaktualnione Wytyczne ogólne oraz Wytyczne szczegółowe dla projektów z zakresu turystyki

	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2010 roku
	· zmiana definicji „projektu generującego dochód” -  wynikające ze zmiany zapisów Rozporządzenia 1083 (art. 55),
· pojawiły się zapisy dot. występowania w projektach z zakresu turystyki pomocy publicznej (w tym nowe definicje),
· dookreślenia- po zmianie niektórych zapisów Rozporządzenia WE 1083/2006, dla których projektów należy liczyć lukę w finansowaniu,
· zmiany „kosmetyczne- stylistyczne”, tzn. takie, które miały na celu uproszczenie zapisów – bez ingerencji w merytorykę

	Zaktualizowane wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji 

	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku
	Najważniejsze zmiany pojawiające się w wytycznych:
hasło programu „Regionalny Program Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby", które jest elementem obowiązkowym na billboardach, tablicach informacyjnych i pamiątkowych, plakatach oraz innych nośnikach typu out door,
- tablica informacyjna nie różni się od pamiątkowej,
- logo Programu Regionalnego oraz logo Unii Europejskiej razem z hasłem zajmują 25%,
- zasada przeliczania kursu (wg zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).



Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL
Aktualizacje Rocznego Planu Kontroli na rok 2010 dla Regionalnego Programu Operacyjnego (RPK RPO WSL na 2010 r.), które były konieczne w związku z wyłonieniem przez Zarząd Województwa Śląskiego kolejnych projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL, podpisaniem kolejnych umów o dofinansowanie projektów oraz w związku ze zmianami procedur dotyczących kontroli na miejscu realizacji projektów (w tym m.in. wprowadzenie metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach IZ RPO WSL – wersja RPK RPO WSL na 2010r. z lipca 2010 r.):
· przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.07.2010r., przekazana do IK RPO pismem z dnia 08.07.2010r., zgłoszono uwagi o charakterze porządkowym do niniejszego dokumentu,
· przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 09.09.2010r., przekazana do IK RPO pismem z dnia 13.09.2010r., akceptacja aktualizacji w piśmie z dnia 13.10.2010r.,
· przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 16.11.2010r. przekazana do IK RPO pismem z dnia 25.11.2010r., akceptacja aktualizacji w piśmie z dnia 16.12.2010r.,
· przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 30.12.2010r. przekazana do IK RPO pismem z dnia 11.01.2011r.
Roczny Plan Kontroli na rok 2011 dla RPO WSL zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego na początku kolejnego okresu sprawozdawczego.
Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL
Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. W wyniku uszczegółowiania i doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL niezbędna była aktualizacja zapisów dokumentu. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL dwa (2) razy aktualizowała Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8 Aktualizacja Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL

	PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU
	NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

	
Uchwała nr 150/343/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku
	· doprecyzowano procedury oceny i wyboru projektów, w celu sprawnego wdrażania RPO WSL,
·  w procedurze odwoławczej wprowadzono m. in. zapis umożliwiający wnioskodawcy uzupełnienie protestu o braki formalne, pojawiające się w postępowaniu odwoławczym,
· dostosowano zapisy w związku z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych

	
Uchwała nr 1353/383/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku
	· wprowadzenie zapisów dot. JESSICA w związku z rozpoczęciem wdrażania ww. inicjatywy,
· aktualizacja schematów organizacyjnych, w związku z zaistniałymi zmianami 






2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych
W okresie sprawozdawczym, podczas wdrażania poddziałań stwierdzono następujące problemy na etapie wyboru projektów z interpretacją zapisów linii demarkacyjnej (dot. zasad dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS nie będących mikroprzedsiębiorcami). W celu zapewnienia jakości oraz efektywności wdrażanych poddziałań podjęto  następujące działania:
· uzyskano niezbędne interpretacje oraz opinie prawne od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz Radców Prawnych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
Kontrola systemowa:
W ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WSL w II półroczu 2010 r. przeprowadziła w IP2 RPO WSL jedną kontrolę systemową. Była to kontrola zaplanowana w Rocznym planie kontroli na 2010 rok.
Skontrolowana instytucja: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  Chorzów, ul. Katowicka 47
Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli:
· weryfikacji realizacji obowiązków w zakresie:
· wyboru i oceny projektów,
· kontraktacji,
· sprawozdawczości,
· weryfikacji wniosków o płatność,
· kontroli projektów na miejscu realizacji,
· informacji i promocji,
· wykrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości,
· wprowadzania danych do KSI i LSI,
· pomocy technicznej,
· archiwizacji i przechowywania dokumentacji;
· ocena potencjału instytucjonalnego i kadrowego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Termin przeprowadzonej kontroli: 27 września 2010 r. – 22 października 2010 r.
Planowane lub realizowane działania pokontrolne: 
· weryfikacja raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych (w siedzibie IP2 RPO WSL lub na dokumentach w IZ RPO WSL), 
· bieżąca weryfikacja dokumentacji w siedzibie IZ RPO WSL (w tym w szczególności Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach RPO WSL, Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości czy Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL),
· prowadzenie bieżącego nadzoru nad sprawami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
· kontrola systemowa ujęta w Rocznym Planie Kontroli na 2011 rok.   

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)
3.2.1 Kontrole dokumentacji:
3.2.1.1  Instytucja Zarządzajaca RPO WSL:
Zgodnie z procedurami IZ RPO WSL kontrola dokumentacji obejmuje wszystkie wnioski o płatność wraz z załącznikami (kopie dokumentów finansowych wraz z dowodami zapłaty) oraz następujące dokumenty:
· dokumenty przedstawiane przy zawieraniu umowy/decyzji o dofinansowanie oraz podpisywaniu aneksów do umowy/decyzji,
· dokumenty dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również umowy z wykonawcami,
· dokumenty potwierdzające, że dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście wykonane,
· dokumenty potwierdzające, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informatycznego oraz zakazu podwójnego finansowania wydatków,
· poświadczenie i deklaracja wydatków składane przez IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL.

Stopień kontroli dokumentacji - 100% - skontrolowano wszystkie wnioski o płatność wraz z załącznikami - nie zastosowano doboru próby.

3.2.1.2 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

W omawianym okresie sprawozdawczym kontrole dokumentacji dotyczyły wyłącznie pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność końcową beneficjentów.  



3.2.2 Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):
3.2.2.1 Instytucja Zarządzająca RPO WSL:
Przebieg kontroli:
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 116 kontroli projektów, z uwzględnieniem następujących rodzajów kontroli: 
· kontrola na miejscu realizacji – kontrola doraźna (11),
· kontrola na miejscu realizacji – kontrola na zakończenie realizacji projektu (86),
· kontrola na miejscu realizacji – kontrola w trakcie realizacji projektu (11),
· kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL – kontrola na zakończenie realizacji projektu (8).

Tabela 9 Rodzaje przeprowadzonych kontroli w podziale na osie priorytetowe  

	Oś priorytetowa
	Kontrole na miejscu realizacji
	Kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL

	
	Kontrola doraźna
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
	Kontrola w trakcie realizacji projektu
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu 

	Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	0
	3
	0
	0

	Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
	0
	9
	3
	4

	Priorytet III Turystyka
	1
	6
	0
	0

	Priorytet IV Kultura
	0
	9
	0
	0

	Priorytet V Środowisko
	4
	7
	2
	0

	Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
	1
	1
	0
	0

	Priorytet VII Transport
	5
	9
	5
	0

	Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
	0
	8
	0
	0

	Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
	0
	33
	1
	4

	Priorytet X Pomoc techniczna
	0
	1
	0
	0

	OGÓŁEM
	11
	86
	11
	8



Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybienia):
Większość skontrolowanych projektów została zrealizowana bez uchybień lub z nieistotnymi zastrzeżeniami. W niektórych przypadkach wykryto uchybienia mające skutek finansowy: uznanie części lub całości wydatków za niekwalifikowane, zastosowanie korekty finansowej w związku z naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych lub uchybienia skutkujące wstrzymaniem płatności do czasu wyjaśnienia sprawy, np.:
· naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnie równego traktowania wszystkich wykonawców;
· nie złożenie przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania;
· naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z nieumieszczeniem w ogłoszeniu o zamówieniu, informacji dotyczących dokumentów, jakie powinny zostać złożone przez wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, a także poprzez żądanie oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
· naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych z pominięciem wyrazów „lub równoważne”;
· naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części;
· naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy Pzp, poprzez ograniczenie możliwości podwykonawstwa;
· naruszenie art. 38 ust. 4a punkt 1 ustawy Pzp, poprzez nieopublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych przez Zamawiającego informacji o zmianie terminu składania ofert;
· w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego nie zamieszczono informacji o dacie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych czym naruszono art. 40, ust. 6, pkt 3 ustawy Pzp,
· naruszenie art. 41 pkt 9 ustawy Pzp, poprzez opisanie kryteriów udzielenia zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich jedynie poprzez odesłanie do SIWZ (odpłatnego i zgodnie z ówczesnym stanem prawnym nieudostępnionego na stronie www). Wykonawcy korzystający z Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nie mogli się zapoznać z kryteriami udzielenia zamówienia, co prowadziło do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na nierówne traktowanie wykonawców do udziału w tym postępowaniu;
· udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przy niespełnieniu przez Zamawiającego przesłanki z art. 62 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. pilnej potrzeby udzielenia zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć;
· naruszenie art. 63 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez nie zaproszenie do negocjacji minimalnej liczby wykonawców zapewniającej konkurencję;
· udzielenie zamówienia na dostawę w trybie z wolnej ręki nie spełniając przy tym koniecznych przesłanek zawartych w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp;
· przeprowadzenie w sposób nieuprawniony zamówienia w trybie zapytania o cenę, z naruszeniem art. 70 oraz wszczęcie postępowania z naruszeniem art. 71 ust. 1 ustawy Pzp;
· naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nie zachowanie wymogu niezwłoczności przy zamieszczaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
· przedłużenie terminu realizacji umowy, podczas gdy zamawiający nie przewidział możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp;
· zamawiający zamieścił na własnej stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu protestu, nie informując przy tym pisemnie protestującego o oddaleniu protestu, naruszając tym samym art. 183, ust. 4 ustawy Pzp;
· brak naliczenia przez beneficjenta odsetek za nieterminowe dostarczenie sprzętu (wobec Dostawcy),
· stwierdzono koszty niekwalifikowalne – zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, jak również w związku z zapisami umowy lub wniosku o dofinansowanie.
· generowanie dochodów, które nie zostały przedstawione we wniosku o płatność końcową oraz nie były uwzględnione w analizie finansowej, we wniosku o dofinansowanie,
· nie osiągnięcie planowanych wskaźników produktów/rezultatów skutkujących proporcjonalnym pomniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych,
· przedłożenie przez beneficjenta do refundacji faktur, nie związanych z przedmiotowym projektem,
· dokonywanie na dokumentach księgowych poprawek korektorem, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
· nie przeprowadzenie obowiązkowego audytu w projekcie o wartości przekraczającej 30 mln zł (dotyczy projektu obejmującego roboty budowlane),
· brak uzyskania przez beneficjenta niezbędnych decyzji, np. dot. pozwolenia na użytkowanie obiektu – wstrzymanie refundacji wniosku o płatność końcową, do czasu uzyskanie stosownych decyzji,
Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono znaczącej modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.
Działania pokontrolne:
Do wszystkich beneficjentów u których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia zostały wystosowane zalecenia pokontrolne. W zaleceniach został podany termin usunięcia uchybień lub jeżeli zalecenia mają charakter ogólny - wówczas beneficjenci są zobowiązani do stosowania zaleceń od momentu ich dostarczenia. Realizacja zaleceń pokontrolnych jest przeprowadzona do terminu na ich wykonanie.
3.2.2.2  Kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna:
Za kontrolę projektów i dokumentacji w zakresie Rocznych Planów Działań IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL dla Priorytetu X Pomoc Techniczna odpowiedzialny jest w ramach IZ RPO WSL Wydział Kontroli. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 kontrolę w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna, w ramach której stwierdzono szereg uchybień – zarówno formalnych, nie mających skutków finansowych, jak i niosących za sobą skutki finansowe dla beneficjenta:
· Korekta kwoty wydatków kwalifikowanych we wniosku o płatność końcową 
nr WNP-RPSL.10.01.00-00-006/08-19-v01 w wysokości 1.821,28zł uwzględniająca pomniejszenie przysługującej pracownikowi diety o 15% w związku z tym, iż pracownik otrzymywał częściowe wyżywienie w postaci śniadania podczas pobytu na delegacji zagranicznej; 
· Przekroczenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową 
nr WNP-RPSL.10.01.00-00-006/08-19-v01 o 99 dni;
· Błąd w numeracji zarządzenia nr SCP.ZD.0131-27/09 z dnia 2.10.2009r. ;
· Nie stosowanie § 14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zgodnie, z którym „wniosek o udzielenie zamówienia powinien zawierać m.in. uzasadnienie potrzeby jego udzielenia; 
· Zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem z dnia 10.03.2008r., obowiązującym do dnia 22.04.2009r., wniosek powinien zawierać również informację, czy w danym roku kalendarzowym udzielano zamówień tego samego rodzaju wraz z ich określeniem wartości oraz informację, czy w danym roku kalendarzowym planuje się udzielenie zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich szacunkowej wartości”;
· W postępowaniu nr SCP/ZP/331/1-47/09 nie wzięto pod uwagę kosztów wykonania przeglądów gwarancyjnych, co budzi wątpliwość, czy wybrana oferta była rzeczywiście najkorzystniejsza pod względem ceny;
· W postępowaniu nr SCP/ZP/331/1-102/09 nie określono terminu gwarancji;
· Do postępowań nr SCP/ZP/331/1-10/09, SCP/ZP/331/1-87/09, SCP/ZP/331/1-8/09 nie zawarto umów na piśmie wbrew wymogom Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ŚCP, zgodnie, z którym przy zamówieniach, których wartość nie przekracza 3.500,00zł netto można nie sporządzać pisemnej umowy;
· Pomyłki w wypełnianiu wniosków o płatność: brak numerów zamówienia publicznego, błędne numery faktur;
· Brak jednolitej metody wyliczania wskaźników produktu „Liczba szkoleń…”: kilkakrotne liczenie kursu językowego – Umowa nr SCP/U/1/09 z dnia 08.01.2009r. z firmą LEVEL sp. z o.o., nieuwzględnienie konferencji Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska: Udział w dorocznej konferencji IIA Polska;
· Na podstawie analizy dokumentacji księgowej dotyczącej usług oferowanych przez Biuro podróży Omnia stwierdzono, że wartość faktury nr BLM nr 03/10/09  dotyczącej delegacji nr 185/2009 oraz 186/2009  jest ponad trzykrotnie wyższa od ceny oferowanej przez hotel;
· Brak aktualizacji podpisów osób upoważnionych do składania podpisów na dokumentach księgowych oraz zapłata rachunków przed ich uprzednim sprawdzeniem pod względem celowości, legalności i gospodarności.

3.2.2.3 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) 
Przebieg kontroli:
W omawianym okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL skontrolowała łącznie 32 projekty. Czynnościom kontrolnym poddane zostały projekty beneficjentów, zgodnie z wcześniej zaplanowanym doborem próby projektów do kontroli, obejmującym opisywany okres sprawozdawczy.
W omawianym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli doraźnych 

W omawianym okresie sprawozdawczym kontroli planowej zostało poddanych 32 projekty, zgodnie z zaplanowanym wcześniej doborem próby, zawartym w Rocznym Planie Kontroli na rok 2010.

Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybień):
W trakcie czynności kontrolnych najczęściej spotykano się z uchybieniami dotyczącymi:
· działań informacyjno-promocyjnych realizowanych projektów, w szczególności wykonania materiałów promocyjnych, niezawierających wszystkich niezbędnych elementów określonych w obowiązujących Wytycznych IZ RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, odpowiednim oznaczaniem zakupionego w ramach projektów sprzętu i wyposażenia, zamieszczania informacji niezawierającej wszystkich niezbędnych elementów określonych w obowiązujących Wytycznych IZ dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji o współfinansowaniu ze środków UE na stronach internetowych beneficjentów oraz nie realizowaniem wszystkich zobowiązań informacyjno-promocyjnych wynikających z założeń zawartych we wnioskach aplikacyjnych,
· rozbieżności (w przypadku imprez targowo-wystawienniczych) pomiędzy zaplanowaną wielkością powierzchni wystawienniczych, a faktycznie wynajętą. Miało to wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu „Wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej dla potrzeb targów/wystaw”, 
· zapisów księgowych dotyczących zakupionego sprzętu (oznaczenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie były ujęte odrębnym kodem),
· rozbieżności pomiędzy zapisami na dokumentach księgowych (fakturach), a Ewidencją Środków Trwałych.

Działania pokontrolne 
Forma działań pokontrolnych polegała na wyjaśnieniach beneficjentów oraz korygowaniu wykrytych uchybień i uzupełnianiu dokumentacji. Uchybienia były wykazywane w listach sprawdzających oraz w informacjach o wyniku kontroli. Beneficjenci usuwają stwierdzone uchybienia w terminie określonym przez Zespół Kontrolujący.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)
W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole:
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WSL zostały przeprowadzone następujące kontrole:

3.3.1. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli 
2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL
3. Termin: od 06.07.2010 do 07.10.2010 r.
4. Zakres kontroli: kontrola realizacji przez Zarząd Województwa Śląskiego wybranych zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Badaniem został objęty okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2010 roku. 
5. Wykryte nieprawidłowości: podczas postępowania kontrolnego, negatywnie oceniono brak w podjętych uchwałach Zarządu, dotyczących wyboru projektów do dofinansowania, uzasadnienia zmian kolejności projektów w stosunku do zatwierdzonej listy rankingowej oraz przypadki dokonywania realizacji zatwierdzonych wniosków o płatność przed ich rejestracją w KSI. 
Rekomendacje zostały wdrożone. 

3.3.2. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL
3. Termin: od 19.10.2010 do 31.12.2010 r.
4. Zakres kontroli: audyt systemu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenia (WE) nr 160/1999). 
5. Wykryte nieprawidłowości: podczas postępowania kontrolnego, stwierdzono przypadek „Listy sprawdzającej do wypełniania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej” zweryfikowanej przez pracownika, który jednocześnie podpisał Poświadczenie oraz brak wpisywania daty zatwierdzenia tego dokumentu. Rekomendacje UKS pozostają w trakcie realizacji. 

3.3.3. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Wojewoda Śląski
2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL
3. Termin: od 25.10.2010 do 08.11.2010 r. 
4. Zakres kontroli: kontrola w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych oraz w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.  Badaniem został objęty okres do 30 września 2010 roku. 
5. Wykryte nieprawidłowości: wyniki kontroli nie zostały przedstawione do końca 2010 roku.

3.3.4. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL
3. Termin: od 10.05.2010 r. do 20.08.2010 r.
4. Zakres kontroli: kontrola podatkowa 
5. Wykryte nieprawidłowości: w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości

3.3.5. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL
3. Termin: od 30.06.2010 r. do 30.07.2010 r.
4. Zakres kontroli: Roczny plan działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
5. Wykryte nieprawidłowości: Przekroczenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową.
· błąd w numeracji zarządzenia nr SCP.ZD.0131-27/09 z dnia 2.10.2009r.
· niestosowanie §14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
· W postępowaniu nr SCP/ZP/331/1-47-09 nie wzięto pod uwagę kosztów wykonania przeglądów gwarancyjnych
· w postępowaniu nr SCP/ZP/331/1-102/09 nie określono terminu gwarancji.
· do postępowań nr SCP/ZP/331/1-10/9, SCP/ZP/331/1-87/09, SCP/ZP/331/1-8/09 nie zawarto umów na piśmie.
· pomyłki w wypełnianiu wniosków o płatność: brak numerów zamówienia publicznego, błędne numery faktur.
· brak jednolitej metody wyliczania wskaźników produktu „Liczba szkoleń ……” kilkakrotne liczenie kursu językowego.
· na podstawie analizy dokumentacji księgowej, stwierdzono, że wartość faktury dotyczącej dwóch delegacji jest wyższa od ceny oferowanej przez sprzedawcę.
· brak aktualizacji podpisów osób upoważnionych do składania podpisów na dokumentach księgowych oraz zapłata rachunków przed ich uprzednim sprawdzeniem pod względem celowości, legalności i gospodarności. 

3.3.6. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji w Certyfikacji
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL
3. Termin: od 06.08.2010 r. do 25.08.2010 r.
4. Zakres kontroli: kontrola planowa nr 1/2010. Zgodnie z pkt. 4.8 wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w Ramach Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 czerwca 2009 roku
5. Wykryte nieprawidłowości: w związku z nieścisłościami w treści Informacji pokontrolnej IPOC, IP2 RPO WSL nie uznało treści ww. informacji za prawidłową, co skutkowało jej niepodpisaniem

3.3.7. Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie 
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL
3. Termin: od 17.08.2010 r. do 03.09.2010 r.
4. Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
5. Wykryte nieprawidłowości: za 09.2009 r. i za 10.2009 r. nie zadeklarowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za czas choroby jednego z pracowników IP2 RPO WSL. Zgodnie z listą płac kwota ta została ujęta pod pozycją zasiłków chorobowych. Różnice w ewidencji wypłaty nie skutkują różnicą w rozliczaniu świadczeń, za 12.2009 r. wyłączono z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy wartość dodatku służbowego, do którego pracownicy zachowali prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas absencji chorobowej i zasiłków.

3.3.8. Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL
3. Termin: od 05.10.2010 r. do 31.12.2010 r.
4. Zakres kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
5. Wykryte nieprawidłowości: pracownicy ŚCP nie składają deklaracji bezstronności każdorazowo bezpośrednio przed przystąpieniem do oceny formalnej wniosków, brak pisemnej procedury dotyczącej procesu przygotowania kart oceny merytoryczno – technicznej, w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu, w przypadku niewykrycia nieprawidłowości, stan faktyczny opisywany jest w sposób niewystarczający, Podręcznik IP2 nie zawiera zapisów dotyczących procedury postępowania w przypadku otrzymania sprawozdań z corocznych audytów operacji prowadzonych u beneficjentów działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL przez Instytucję Audytową na podstawie art.62 ust.1 lit. b, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, brak dodatkowych mechanizmów kontrolnych zabezpieczających przed wypłatą środków Unii Europejskiej beneficjentom wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o finansach publicznych, Podręczniku IP2 brak procedur w zakresie raportowania do IZ RPO WSL wdrożenia zaleceń z kontroli zewnętrznych.

3.3.9. Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów, Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Finansów, Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL
3. Termin: od 18.11.2010 r. do 19.11.2010 r.
4. Zakres kontroli: audyt systemu zarządzania i kontroli w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych – Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).
5. Wykryte nieprawidłowości: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie otrzymało raportu z ww. kontroli. 

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach
3.4.1 W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów 
W trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w II półroczu 2010 roku stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w następujących obszarach:
	Obszary najczęściej występujących nieprawidłowości w RPO WSL w II półroczu 2010 roku
	
Stwierdzone rodzaje nieprawidłowości

	

Naruszanie przepisów z dziedziny zamówień publicznych
	· zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia publicznego,
· niedochowanie warunków związanych z udzielaniem zamówienia publicznego np. błędne ogłoszenie o zamówieniu niedotrzymanie terminów dotyczących ogłoszenia o zamówieniu,
· nierówne traktowanie wykonawców i naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz zasady jawności,
· wskazywanie znaków towarowych.

	




Wydatki niekwalifikowane
(związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz innymi działaniami rzeczowej realizacji projektu)
	· wydatki zawyżone,
· wydatki nie związane z okresem realizacji przedsięwzięcia-przedstawione wydatki nie zostały poniesione w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
· brak realizacji działań przewidzianych w projekcie,
· wydatki nieuzasadnione (związane z projektem lecz zbędne),
· wydatki niezwiązane z realizowanym projektem/ realizacja zadań nieprzewidzianych w projekcie (wydatki nieuprawnione),
· podwójne finansowanie tego samego wydatku,
· nieuwzględnienie przychodów /dochodów uzyskiwanych przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem,
· nieprawidłowości w systemie księgowania wydatków/błędne opisy dokumentów księgowo-finansowych.

	Działania niekwalifikujące się do pomocy
	· brak spełnienia „efektu zachęty”.

	Naruszenia dyscypliny finansów publicznych
	· niedochodzenie kar umownych;
· miarkowanie kar umownych.



Liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE:  13
Liczba przekazanych do MF kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu 
do KE: 2
Kwota nieprawidłowości: 14.641.881,25 PLN
Liczba wykrytych nieprawidłowości: 111

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli systemowych: 
W trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w II półroczu 2010 roku, nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości  podczas kontroli systemowych.
3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

1. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 31 grudnia 2010 r. w II półroczu 2010 r. w wyniku wykrycia nieprawidłowości odzyskano kwotę 316 032,05 PLN – odzyskane środki przeznaczone zostały na dalszą realizację RPO WSL.[footnoteRef:19]. [19:  Komentarz ad.1 Podane kwoty odtyczą wartości podawanych w polach KSI SIMIK "Kwota do odzyskania (dofinansowanie)" oraz "Kwota odzyskana - kwota obciążenia" bez rozróżnienia czy sprawa zarejestrowana dotyczy kwoty wycofanej czy kwoty do odzyskania.] 

2. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 31 grudnia 2010 r. - wartość kwot pozostałych do odzyskania na koniec II półrocza 2010 r. wynosi 9 111 507,96 PLN[footnoteRef:20]. [20:  Na dzień 31.12.2010 r. zgodnie z posiadanymi informacjami łączna kwota 9 110 211,71 zł z tytułu odzyskiwania środków została zwrócona do IZ jednakże na dzień 31.12.2010 r.   brak było m.in potwierdzeń z BGK nt. dokonanych zwrotów lub trwała weryfikacja poprawności dokonanych zwrotów jak i poprawności naliczonych odsetek od dokonanych zwrotów środków. Tym samym do faktycznego odzyskania pozostawała kwota 1 296,25 zł] 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu
	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
3) polityka ochrony środowiska;
4) polityka równych szans. 
	Data i miejsce:

	
	     marca 2011 r., Katowice

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do  zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:

	
	Stefania Koczar - Sikora

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	



4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych
Na poziomie Priorytetów RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
W zakresie wdrażania Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 
· z dnia 11 października 2007r.w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.), 
· z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 
	W zakresie wdrażania Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.2 Małe 
i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 
· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.), 
· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.), 
· z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317). 

W zakresie wdrażania Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 
· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.), 
· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.). 

W zakresie wdrażania Działania 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego,  poddziałanie  3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa oraz Działania 3.2 Infrastruktura około turystyczna, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r.w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.).
Ze względu na swoją objętość tabela 3 została ujęta w niniejszym sprawozdaniu w formie załącznika II f.  



5. Informacja o realizacji dużych projektów[footnoteRef:21]  [21: ) Jeżeli ma zastosowanie.] 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są cztery duże projekty w ramach dwóch priorytetów. 
W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, realizowane są trzy duże projekty: 
1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, którego beneficjentem jest Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów i areną treningową dla max 3018 widzów. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 88 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 34 mln euro. W dniu 22 września 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 30 września 2010 r. podpisano warunkową umowę o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizacje inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
1. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego beneficjentem jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 78 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 54 mln euro. W okresie sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie  ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 5 maja 2010 r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 13 sierpnia 2010r. podpisano warunkową umowę o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu
1.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, którego beneficjentem jest Miasto Katowice. Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje kongresowo-wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2010 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 73 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 37 mln euro. W dniu 2 września 2010 r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 19 października 2010 r. została podpisana warunkowa umowa o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
W ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, realizowany jest jeden duży projekt:
1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2014. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 331 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 64 mln euro. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów. Planowany termin złożenia wniosków o dofinansowanie dla podprojektów to 2011 rok.

6.  Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
Wydatki poniesione z Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL miały na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji  RPO WSL i były zgodne z Rocznym Planem Działań na 2010 rok. 
Wysokość alokacji na Priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43 mln euro, co stanowi ok. 2,5% całej alokacji na Program.
Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została podzielona na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna. 
Wysokość alokacji na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco:
· Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 000 000 euro, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na Priorytet X.
· Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi ok. 9 % alokacji na Priorytet X.
W ramach  Priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% ze środków EFRR.
Wydatki na Pomoc Techniczną realizowane są na podstawie Rocznych Planów Działań w podziale na Działanie 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” oraz Działanie 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne”.
Roczny Plan Działań na 2010 r. w ramach Działania 10.1 zakładał wydatki na poziomie 16.446.732,00 zł. W 2010 roku w ramach Działania 10.1 realizowano 8 zadań w ramach których wydatkowano 10.983.227,22 zł; co stanowi 66,78% planu.
Na działania w ramach wyróżnionych zadań przeznaczono wydatkowano następujące kwoty:
· 8.760.274,82 zł. na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz ZPORR 2004-2006,
· 226.781,00 zł. na organizację i obsługę procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL,
· 517.570,38 zł. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL oraz ZPORR 2004-2006,
· 456.998,80 zł w związku z przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL,
· 340.870,91 zł przeznaczono na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz ZPORR 2004-2006 ,
· 508.491,01 zł przeznaczono na obsługę i wyposażenie Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej  RPO WSL,
· 62.220,00 zł wydano na stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługę techniczną systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL,
· 110.020.30 zł wydatkowano na przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL (w tym obsługę Komitetu Monitorującego RPO WSL).
Roczny Plan Działań na 2010 rok w ramach Działania 10.2 zakładał wydatki na poziomie 2.500.000,00 zł. W roku 2010 w ramach Działania 10.2 zrealizowano 4 zadania, w ramach których wydatkowano 1.649.179,45 zł, co stanowi 65,97 % planu.
Na wydatki w ramach realizowanych zadań przeznaczono następujące kwoty:
· 284.187,72 zł na sfinansowanie działań informacyjnych RPO WSL, a w tym m.in. koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w punktach informacyjnych, koszty utrzymania i wyposażenia punktów informacyjnych oraz publikację ogłoszeń w prasie i koszty utrzymania strony internetowej,
· 769.702,00 zł na sfinansowanie działań promocyjnych RPO WSL, a w tym zakup gadżetów promocyjnych, publikację artykułów w prasie, publikację wydawnictw promocyjnych oraz kampanie medialne o szerokim zasięgu,
· 484.269,73 zł na sfinansowanie działań edukacyjnych RPO WSL, w tym szkoleń, seminariów informacyjnych, konferencji oraz eventów o charakterze edukacyjno-promocyjnych,
· 111.020,00 zł na sfinansowanie badań ewaluacyjnych z zakresu działań informacyjno-promocyjnym.
Dofinansowanie Rocznego Planu Działań na rok 2010 realizowanego przez IP2 RPO WSL w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 10.1 ”Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” zostało przyznane Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.01.00-00-008/09-00 z dnia 12 lutego 2010 r. oraz Decyzją Zmieniającą nr UDA-RPSL.10.01.00-00-008/09-01 z dnia 22 czerwca 2010 r. w wysokości 7 000 000 PLN. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2447/412/III/2010 z dnia 23 września 2010 r. kwota dofinansowania wzrosła do wartości 7.168.546,00 PLN. Wydatki kwalifikowane na koniec roku 2010 wyniosły 6.716.957,52 PLN. W ramach Działania 10.1 ”Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” realizowane były następujące zadania:
1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania RPO WSL 2007-2013
2. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp. , a także zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL 
3. Finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL
4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL 
5. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces RPO WSL 
W ramach Działania 10.2 ”Działania informacyjne i promocyjne” Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.01.00-00-007/09-00 z dnia 12 lutego 2010 r. oraz Decyzją Zmieniającą Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.00-00-007/09-01 z 22 czerwca 2010 przyznano dofinansowanie w wysokości 220 000 PLN. Wydatki kwalifikowane na koniec 2010 roku wyniosły 212.638,69 PLN i były przeznaczone  na realizację poniższych zadań:
1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL 
2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL 
3. Wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL 
Środki przeznaczone na pomoc techniczną w II półroczu 2010 roku są wystarczające.
Tabela 10 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie sprawozdawczym
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE)
 w okresie sprawozdawczym
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia  programu
	Wartość projektów 
objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania
 ze środków UE)
od uruchomienia programu

	1.
	Szkolenia 
	3
	2 220 000,00
	15
	4 645 241,10

	2.
	Promocja i informacja
	2
	923 282,60
	7
	2 257 869,83

	3.
	Zatrudnienie
	3
	17 930 013,00
	9
	34 557 644,43

	4.
	Sprzęt komputerowy
	3
	542 353,00
	15
	1 742 141,85

	5.
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	4
	1 919 329,00
	13
	5 277 254,26

	6.
	Ekspertyzy/ doradztwo
	1
	400 400,00
	4
	516 074,96

	7.
	Ewaluacje
	2
	710 000,00
	4
	877 388,88

	8.
	Kontrola/ audyt
	1
	40 000,00
	2
	60 390,40

	9.
	Organizacja procesu wyboru projektów
	2
	839 080,00
	6
	1 703 080,49

	10.
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	1
	15 000,00
	4
	26 930,04

	11.
	Inne 
	3
	627 275,00
	11
	1 305 543,60

	12.
	Razem RPD
	4
	26 166 732,00
	15
	52 971 559,84



7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr II c do niniejszego Sprawozdania.



8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej
	

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

	
	Małgorzata Durda , Ewa Michalik

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax.):

	
	tel. 032 77 40 358/357, fax: 032 77 40 135                                              e-mail: mdurda@silesia-region.pl, 

	



Oświadczam, iż informacje zawarte w  niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą
	Data i miejsce:

	
	    marca 2011 r., Katowice

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

	
	Stefania Koczar - Sikora

	
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.):

	
	
	tel. 032 77 40 654
	

	




	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	








Wykaz załączników do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za drugie półrocze 2010 roku

1. Załącznik II a Tabele finansowe
2. Załącznik II b Projekty kluczowe
3. Załącznik II c Informacja i promocja
4. Załącznik II d Wskaźniki RPO WSL
5. Załącznik II e Wskaźniki programowe w podziale na działania i poddziałania
6. Załącznik II f Wielkość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu.


Działanie 6.2
(136 mln EUR)


Mechanizm dotacyjny
(85 mln EUR)


Projekty konkursowe 
(60,5 mln EUR)



Programy Rozwoju Subregionów
(24,5 mln EUR)



JESSICA
(51 mln EUR, plus 9 mln EUR z budżetu państwa)
































LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE
w okresie sprawozdawczym	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	505	20	74	17	33	17	41	6	15	0	od uruchomienia Programu	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	1522	77	193	102	104	33	134	76	155	15	
POZIOM WYKORZYSTANIA ALOKACJI  (%) 
kontraktacja	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	RPO 	0.41011610380295915	0.33360837187053827	0.46687228390602525	0.87630984532423262	0.65658578854509875	0.78674206536095326	0.70261088664542681	0.87019258494244556	0.92807243892726154	0.3106927466494645	0.6262630033777643	wydatki	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	RPO 	0.17455092489221091	3.5909717427491043E-2	0.17463178139274721	0.44751765245933683	0.14770977993321072	0.2565351567739127	0.23675744500788928	0.32500044955680651	0.53975504666333241	0.20869428792633413	0.21894226138448797	
Realizacja RPO WSL (narastająco, w mln PLN) 
Wartość wniosków złożonych do dofinasowania	2371 mln
6581 mln
9436 mln
do końca 2008 roku	do końca 2009 roku	do końca 2010 roku	2371	6581	9436	Wartość podpisanych umów	332 mln
1695 mln
4253 mln
do końca 2008 roku	do końca 2009 roku	do końca 2010 roku	332	1695	4253	Wartość wydatków wykazanych we wnioskach o płatność	2 mln
300 mln
1 487 mln
do końca 2008 roku	do końca 2009 roku	do końca 2010 roku	2	300	1487	
zatwierdzone wnioski do dofinansowania 	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	RPO WSL	0.63825129742481357	0.40766059213114758	0.56598358602360399	1.0647740289933503	0.89405662828521926	0.62001304359118892	0.84820735592404051	0.91263773840087925	1.001302977430222	0.20711701950203995	0.71720140717256864	podpisane umowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	RPO WSL	0.41011610380295993	0.33360837187053904	0.46687228390602592	0.87630984532423262	0.65658578854509875	0.78674206536095326	0.70261088664542792	0.87019258494244556	0.92807243892726066	0.31069274664946495	0.6262630033777643	płatności	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	RPO WSL	0.18183009822633261	3.554204285834385E-2	0.16669718842626363	0.44760056248057739	0.13149396016195194	0.27866899436916093	0.22048268245444091	0.31562495685453668	0.53021429544386578	0.20374634135898587	0.21704362331289284	
Alokacja RPO w (mln euro)	transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	Liczba	transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	Wartość ogółem (w mln PLN)	transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	Dofinansowanie UE (w mln PLN)	transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	Wartość ogółem (w mln euro)	transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	Dofinansowanie UE (w mln euro)	transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	Poziom wykorzystania alokacji RPO 	
transport	przedsiebiorczość	B+R	społeczeństwo informacyjne	środowisko i energetyka	infrastruktura społeczna 	turystyka i kultura	0.70274526520197667	0.5060620296878735	0	0.33291298865069757	0.65854000280229785	0.89996098959420057	0.60189232471239917	
Średnia wartość ogółem projektu w podziale na osie priorytetowe [w mln PLN]
Średnia wartość ogółem projektu	I; 0,70
II; 3,62
III;  2,05
IV;  2,31
V;  5,87
VI;  51,03
VII;  11,87
VIII;  4,68
IX;  2,50

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	0.70433639947437587	3.6233766233766236	2.0466321243523318	2.3137254901960778	5.865384615384615	51.030303030303031	11.873134328358292	4.684210526315737	2.4967741935483767	Wartość ogółem	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	1072	279	395	236	610	1684	1591	356	387	Liczba podpisanych umów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	1522	77	193	102	104	33	134	76	155	 Najaktywniejsze JST w podziale na subregiony
Wartość ogółem	Miasto Rybnik	Miasto Wodzisław Śląski	Gmina Miejska Żory	Miasto Bytom	Miasto Katowice	Gmina Zabrze	Miasto Bielsko-Biała	Powiat Bielski	Miasto Ustroń	Gmina Miasto Częstochowa	Powiat Kłobucki	Gmina Żarki	Subregion Zachodni	Subregion Centralny	Subregion Południowy	Subregion Północny	74	77	89	134	356	63	302	47	21	279	44	15	Wartość dofinansowania	Miasto Rybnik	Miasto Wodzisław Śląski	Gmina Miejska Żory	Miasto Bytom	Miasto Katowice	Gmina Zabrze	Miasto Bielsko-Biała	Powiat Bielski	Miasto Ustroń	Gmina Miasto Częstochowa	Powiat Kłobucki	Gmina Żarki	Subregion Zachodni	Subregion Centralny	Subregion Południowy	Subregion Północny	55	36	72	105	189	44	175	35	15	181	22	12	


Ogłoszone nabory w trybie konkursowym  
(liczba i wartość w mln PLN)
Od uruchomienia programu	
IP2 RPO WSL 	IZ RPO WSL 	Razem	511.63	2214.71	2726.34	II półrocze 2010	
IP2 RPO WSL 	IZ RPO WSL 	Razem	0	179.95000000000007	179.95000000000007	



LICZBA WNIOSKÓW POPRAWNYCH FORMALNIE 
w okresie sprawozdawczym	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	502	25	342	28	96	89	4	0	0	0	od uruchomienia Programu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3784	149	717	219	293	123	313	295	312	15	
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