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Wykaz stosowanych skrótów:

	IA
	Instytucja Audytowa

	IK RPO
	Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne

	IP2 RPO WSL
	Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	IPOC
	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

	IZ RPO WSL
	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


	KE
	Komisja Europejska

	KMK
	Komórka ds. monitoringu i kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

	KSI SIMIK 07-13
	Krajowy System Informatyczny

	LSI
	Lokalny System Informatyczny

	MRR
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

	NSRO
	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

	PROW 2007-2013
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

	RMK
	Referat ds. monitoringu i kontroli w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

	RMKP
	Referat ds. monitoringu i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

	RPO WSL
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	UM WSL
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

	WAP
	Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy

	WE
	Wspólnota Europejska

	WRR
	Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


1. Wstęp
Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca zapewnia realizację kontroli systemu zarządzania i kontroli, jak również kontroli poszczególnych projektów w celu weryfikacji wydatków.
W 2009 r. wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 było znacznie bardziej zaawansowane niż w latach poprzednich i obejmowało wszystkie procesy, o których mowa w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL oraz w Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL. W związku z powyższym przewiduje się, iż część projektów realizowanych w ramach RPO WSL zostanie zakończona w 2010 r. 
Roczny Plan Kontroli na rok 2010 dla RPO WSL zakłada przeprowadzenie jednej kontroli systemowej oraz kontroli poprawności przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków. W 2010 r. zostaną także przeprowadzone zarówno przez IP2 RPO WSL, jak i IZ RPO WSL kolejne kontrole na miejscu realizacji projektów.

Niniejszy Roczny plan kontroli na rok 2010 dla RPO WSL przedstawia ogólny zakres czynności podejmowanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym.

Szczegółowe procedury dotyczące realizacji kontroli zostały opisane w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL oraz w Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL. Funkcję IP2 RPO WSL pełni Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

1.1 Podstawy prawne
Proces kontroli w ramach RPO WSL regulują następujące akty prawne i dokumenty:

· Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., s. 25);

· Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 nr 1083/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006r., s. 1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007r., s. 3);

· Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 210, 31.07.2006r., s.1);

· Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223);

· Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 

· Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31.10.2007r. w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wraz z aneksami.
1.2 Roczny Plan Kontroli
Roczny plan kontroli na rok 2010 dla RPO WSL obejmuje:

· roczny plan kontroli systemowej, zatwierdzony przez kierownika RMK;

· roczny plan kontroli na miejscu realizacji projektów (w tym Rocznych Planów Działań z zakresu Pomocy Technicznej), zatwierdzony przez kierownika RMKP; 
· roczny plan kontroli IP2 RPO WSL, zatwierdzony przez Dyrektora IP2 RPO WSL.

Niniejszy dokument, jako całościowy plan kontroli dla RPO WSL jest zatwierdzany przez Zarząd Województwa Śląskiego, a następnie akceptowany przez IK RPO. 
Kontrole na miejscu realizacji projektów oraz kontrole systemowe prowadzane są przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL zgodnie z zasadami i harmonogramem zawartym 
w Rocznym planie kontroli na rok 2010 dla RPO WSL, zatwierdzonym przez IK RPO.
1.3 Rodzaje kontroli
IZ RPO WSL podczas przeprowadzanych kontroli weryfikuje stosowanie obowiązujących procedur związanych z wyborem projektów i podpisywaniem umów o dofinansowanie oraz wywiązywanie się przez IP2 RPO WSL / beneficjenta z obowiązków nałożonych dokumentami programowymi oraz zawartymi umowami i porozumieniami. 
W ramach RPO WSL prowadzone są dwa typy kontroli:
1. Kontrola systemowa (kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL).

2. Kontrola na miejscu realizacji projektów (kontrola u beneficjenta).
1.4 Zasady prowadzenia kontroli
W trakcie wykonywania czynności kontrolnych obowiązują następujące zasady:

· legalności tj. wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
· rzetelności tj. obiektywnego i rzetelnego sprawdzania faktów i udokumentowania wyników kontroli w oparciu o materiał źródłowy;
· podmiotowości tj. dokonywania ustaleń dotyczących tylko jednostki kontrolowanej;
· tajemnicy tj. zachowania tajemnicy kontroli zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
· kontradyktoryjności tj. możliwości przedstawienia przez kontrolowanego dowodów, wyjaśnień i argumentacji w badanej sprawie, obowiązku przyjęcia ich przez kontrolującego i ustosunkowania się do nich.
2. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli

2.1 Główne zadania kontroli 
Głównym celem przeprowadzania kontroli jest ocena prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz sprawdzenie prawidłowości proceduralnej i rzeczowej całości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów. 
Kontrola systemowa ma na celu monitorowanie prawidłowości realizacji Działania/Poddziałań powierzonych do realizacji IP2 RPO WSL oraz uzyskanie uzasadnionego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL funkcjonuje efektywnie oraz zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami.
Kontrola systemowa służy w szczególności:

· otrzymaniu zapewnienia, że Działanie/Poddziałania są prawidłowo wdrażane;

· sprawdzeniu, czy są stosowane procedury oraz obowiązujący system zarządzania 
i kontroli;

· sprawdzenie, czy istnieje informatyczny system rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz czy gromadzone są dane na temat wdrażania, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;

· sprawdzenie, czy istnieją procedury zapewniające, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu są przechowywane zgodnie z przepisami;

· upewnieniu się, że Działanie/Poddziałania wdrażane są zgodnie z Porozumieniem zawartym między IP2 RPO WSL a IZ RPO WSL;

· weryfikacji, czy dane dostarczone przez IP2 RPO WSL w sprawozdaniach i wnioskach o płatność są prawdziwe;

· sprawdzenie, czy wymogi w zakresie informacji i promocji są przestrzegane.
Kontrola projektu, jest narzędziem umożliwiającym monitoring prawidłowości realizacji projektu. Podstawowym celem kontroli jest:

· otrzymanie zapewnienia, że projekt jest realizowany prawidłowo;

· upewnienie się, że projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu;

· weryfikację postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji;

· weryfikacja czy dane dostarczone przez beneficjenta w sprawozdaniach i wnioskach 
o płatność są prawdziwe, a wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;

· sprawdzenie, czy wymogi w zakresie informacji i promocji są przestrzegane.
2.2 Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych
Za realizację zadań kontrolnych w ramach RPO WSL odpowiadają:
· Referat ds. monitoringu i kontroli w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM WSL (w zakresie kontroli systemowej);
· Referat ds. monitoringu i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM WSL (w zakresie kontroli projektów na miejscu realizacji w ramach Działań wdrażanych przez IZ RPO WSL);
· Komórka ds. monitoringu i kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości                        (w zakresie kontroli projektów na miejscu realizacji w ramach Działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL);
· Wydział Kontroli UM WSL w Katowicach (w zakresie kontroli Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej realizowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL).
Niezależność osób zaangażowanych w kontrolę w stosunku do instytucji kontrolowanych będzie gwarantować oświadczenie o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia 
z udziału w kontroli, podpisywane przed każdą kontrolą przeprowadzoną u Beneficjenta/ w IP2 RPO WSL.
Zakres obowiązków oraz liczba osób odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych 
w powyższych komórkach organizacyjnych jest następująca:

Tabela nr 1 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę systemową

	Nazwa instytucji
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

	Komórka organizacyjna urzędu
	Wydział Rozwoju Regionalnego

	Referat
	Referat ds. monitoringu i kontroli

	Stanowisko
	Stanowisko ds. kontroli

	Stanowisko bezpośrednio nadzorujące
	Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli

	Główne zadania realizowane na stanowisku pracy

	· Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WSL;
· Weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli IP2 RPO WSL;
· Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie zbiorczych planów kontroli w ramach RPO WSL i przekazywanie do konsultacji i zatwierdzenia do właściwych instytucji, w tym min.: IK RPO, IPOC.;
· Prowadzenie kontroli systemowych zaplanowanych i doraźnych w zakresie zadań powierzonych IP2 RPO WSL, w szczególności: 
· przygotowywanie i przeprowadzanie czynności kontrolnych,

· sporządzeni i przekazywanie informacji pokontrolnych,

· sporządzanie i przekazywanie zaleceń pokontrolnych,

· przeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych,

· dokumentowanie czynności kontrolnych.
· Opiniowanie procedur i dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez IP2 RPO WSL.

· Nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi przez IP2 RPO WSL.

· Sporządzanie i przekazywanie niezbędnych informacji i materiałów do Instytucji Audytowej oraz zewnętrznych instytucji kontrolujących.

· Monitorowanie zapewnienia właściwej ścieżki audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL.

· Przygotowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL, Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL oraz Wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

· Prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności.
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Tabela nr 2 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Działań RPO WSL wdrażanych przez IZ RPO WSL 
	Nazwa instytucji
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

	Komórka organizacyjna urzędu
	Wydział Rozwoju Regionalnego

	Referat
	Referat ds. monitoringu i kontroli projektów

	Stanowisko
	Stanowisko ds. monitoringu i kontroli projektów

	Stanowisko bezpośrednio nadzorujące
	Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli projektów

	Główne zadania realizowane na stanowisku pracy

	· Prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz monitorowanie postępów realizacji projektów.
· Prowadzenie kontroli sprawdzających faktyczność wydatków opisanych z przedstawianymi fakturami oraz kontrola na miejscu realizacji projektu.
· Zbieranie, analizowanie i weryfikacja części sprawozdawczych wniosku o płatność beneficjentów.
· Sporządzanie zbiorczych sprawozdań monitoringowych z poszczególnych działań RPO WSL.
· Wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości oraz ich raportowanie.
· Prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności.
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Tabela nr 3 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Działań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL

	Nazwa instytucji
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

	Komórka organizacyjna 
	Komórka ds. monitoringu i kontroli

	Stanowisko
	Stanowisko ds. monitoringu i kontroli

	Stanowisko bezpośrednio nadzorujące
	Zastępca Dyrektora ds. kontraktacji i płatności, monitoringu i kontroli

	Główne zadania realizowane na stanowisku pracy

	· Sporządzanie i terminowa aktualizacja procedur wewnętrznych IP2 RPO WSL (Podręcznika Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL);

· Zbieranie i weryfikacja sprawozdań z realizacji projektów otrzymanych od beneficjentów zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;

· Sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań oraz miesięcznych informacji z realizacji Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL;

· Sporządzanie i przekazywanie komórce właściwej ds. obsługi finansowej sprawozdań z realizacji projektów i Działania/Poddziałań RPO WSL na lata 2007-2013 zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;

· Sporządzanie i przekazywanie okresowych i rocznych sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej;

· Przygotowanie rocznych planów kontroli projektów zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;

· Przeprowadzanie kontroli projektów na podstawie dostępnej dokumentacji oraz na miejscu.

· Prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów;

· Monitoring nieprawidłowości oraz podejmowanie środków naprawczych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;

· Prowadzenie rejestru nieprawidłowości;

· Raportowanie do IZ RPO WSL o nieprawidłowościach;

· Wprowadzanie danych do KSI SIMIK 07-13.
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Tabela nr 4 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej realizowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL
	Nazwa instytucji
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

	Komórka organizacyjna urzędu
	Wydział Kontroli

	Referat
	Zespół Kontrolerów

	Stanowisko
	Stanowisko ds. kontroli

	Stanowisko bezpośrednio nadzorujące
	Dyrektor Wydziału Kontroli

	Główne zadania realizowane na stanowisku pracy

	· Przeprowadzanie kontroli w wyznaczonej jednostce zgodnie z planem kontroli lub na polecenie Marszałka albo Zarządu;
· Sporządzanie protokołu z ustaleń kontroli;
· Przygotowywanie propozycji wystąpienia pokontrolnego;
· Przygotowywanie korespondencji w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli;
· Sporządzanie zawiadomień o stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Wydział naruszeniach dyscypliny finansów publicznych;
· Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora.

	Liczba pracowników
	12


2.3 Procedury kontroli
Stosowane przez IZ RPO WSL procedury w zakresie kontroli zostały opisane w rozdziale 11 Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL. Procedury zostały podzielone na dwa procesy: kontrolę systemową i kontrolę na miejscu realizacji projektów. Dla każdego procesu został opisany tryb postępowania, terminy realizacji poszczególnych czynności, a także wzory dokumentów.

W Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL opisano natomiast procedury prowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. Procedura ta jest spójna z procedurą opisaną w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL realizowaną przez IZ RPO WSL.
Główne etapy realizacji procesu kontroli są następujące:
1. Przygotowanie, a następnie zatwierdzenie przez Zarząd Województwa oraz IK RPO Rocznego Planu Kontroli;

2. Powołanie Zespołu kontrolującego;

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli (upoważnień, programu kontroli, listy sprawdzającej, zebranie dokumentów i informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli);

4. Poinformowanie  jednostki kontrolowanej o planowanej kontroli;

5. Przeprowadzenie czynności kontrolnych (na dokumentach lub na miejscu w oparciu o listy sprawdzające);

6. Przygotowanie informacji oraz sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych;

7. Poinformowanie jednostki kontrolowanej o wynikach kontroli;

8. W przypadku kontroli systemowej – przekazanie podpisanej przez obie strony informacji pokontrolnej do wiadomości IA, IK RPO (o ile wykryto nieprawidłowości lub błędy w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli) oraz IPOC;
9. Przekazanie na wniosek upoważnionej instytucji, informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 
10. Raportowanie o ewentualnych nieprawidłowościach zgodnie z Procedurą informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2007-2013.
Powołanie Zespołu Kontrolującego: Do przeprowadzenia kontroli powoływany jest Zespół Kontrolujący, który składa się z co najmniej dwóch osób. Każdy Zespół Kontrolujący otrzymuje upoważnienie.

Lista sprawdzająca: Przed każdą kontrolą sporządzana jest lista sprawdzająca, którą będzie posługiwał się Zespół Kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych. Lista jest przechowywana wraz z informacją pokontrolną i udostępniana na żądanie uprawnionych instytucji jako element akt kontroli. 

Informowanie o kontroli: IP2 RPO WSL/ beneficjent jest informowany o zakresie i terminie kontroli na co najmniej 5 dni przed zaplanowaną kontrolą. W przypadku kontroli doraźnej nie ma obowiązku informowania IP2 RPO WSL/beneficjenta wcześniej niż 48 godzin przed kontrolą. Kontrolę doraźną można również przeprowadzić bez uprzedniego poinformowania beneficjenta.
Przeprowadzenie czynności kontrolnych: Członkowie Zespołu Kontrolującego w sposób obiektywny i rzetelny ustalają oraz dokumentują stan faktyczny, mają prawo do żądania sporządzania oraz poświadczenia kopii i odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta, sporządzania protokołów ustaleń, odbierania oświadczeń itp. związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków RPO WSL. Członkowie Zespołu Kontrolującego nie mają prawa wynoszenia oryginałów dokumentów udostępnionych przez beneficjenta poza siedzibę jednostki kontrolowanej. Kontrole na miejscu realizacji projektów przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.
W przypadku projektów wytypowanych do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu, pozytywny wynik kontroli jest jednym z warunków dokonania płatności końcowej.

W przypadku wykrycia i stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL klasyfikuje, informuje oraz raportuje o wykrytej nieprawidłowości, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2007-2013.
Dokumentowanie czynności kontrolnych: Dokumentacja kontrolna przechowywana jest wraz z dokumentacją związaną z realizacją projektu. Przebieg kontroli i wyniki czynności kontrolnych są dokumentowane w prowadzonych w tym celu w formie zwartej aktach kontroli, które zawierają dokumenty poddane kontroli (m.in. kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, wykaz tych dokumentów oraz wypełnione 
i podpisane listy sprawdzające, oświadczenia/wyjaśnienia beneficjenta itp.). Niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych odpowiednie dane o przeprowadzeniu kontroli są wprowadzane do systemu informatycznego.
2.4 Opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli
Kontrole prowadzone przez IZ RPO WSL:

Informacja pokontrolna jest przekazywana beneficjentowi w terminie do 21 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli, a w przypadku kontroli systemowej do 15 dni roboczych od zakończenia kontroli. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, umotywowanych i uzasadnionych zastrzeżeń, co do treści i ustaleń w niej zawartych. Pismo, informujące o odmowie podpisania informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez beneficjenta/IP2 RPO WSL nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. 

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informacja pokontrolna z kontroli systemowej jest dodatkowo przekazywana do IA, IK RPO oraz IPOC.
Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną odbywa się w formie kontroli sprawdzającej na dokumentach lub w siedzibie jednostki kontrolowanej. Informowanie, przygotowanie, przeprowadzenie kontroli sprawdzającej oraz czynności pokontrolnych odbywa się zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli w ramach RPO WSL. 

Wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem kontroli przechowywane są w aktach kontroli. Każda kontrola jest rejestrowana – w zależności od rodzaju – w Rejestrze kontroli projektów lub w Rejestrze kontroli systemowych. Rejestry kontroli projektów są prowadzone odrębnie dla działań wdrażanych przez IZ RPO WSL oraz dla działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. Akta kontroli zawierają między innymi: kopię pisma informującego o kontroli, program kontroli, upoważnienia do prowadzenia kontroli, informację pokontrolną wraz 
z ewentualnymi zaleceniami oraz oświadczenia jednostki kontrolowanej.

Akta kontroli, stanowiąc potwierdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, są przechowywane, stosownie do zakresu zadań, w RMKP lub RMK i udostępniane wyłącznie uprawnionym instytucjom.

Kontrole prowadzone przez IP2 RPO WSL:
Podczas kontroli Zespół kontrolujący wypełnia listę sprawdzającą oraz formułuje ewentualne uwagi oraz zalecenia i termin dostarczenia uzupełnień i wyjaśnień do IP2 RPO WSL. Sformułowane na podstawie wypełnionej listy sprawdzającej zalecenia i uwagi pokontrolne sporządzane są w dwóch egzemplarzach oraz podpisywane zarówno przez Zespół Kontrolujący, jak i beneficjenta lub osobę upoważnioną. Podpisane przez obie strony ww. dokumenty dołączane są do akt kontroli.

Beneficjent zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL, nie dłuższym niż 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu zastosować się do uwag i zaleceń pokontrolnych lub zgłosić do nich zastrzeżenia oraz poinformować o tym pisemnie IP2 RPO WSL. Lista sprawdzająca wraz z uwagami i zaleceniami pokontrolnymi może zostać zweryfikowana w siedzibie IP2 RPO WSL przez ZD KPMK i/lub Dyrektora IP2 RPO WSL. 

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzana jest, w terminie 30 dni od zakończenia kontroli, w formie pisemnej, informacja o wyniku kontroli, w której zawierane są ustalenia stanu faktycznego, jak i wyjaśnienia złożone na piśmie przez beneficjenta podczas kontroli. 

Wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem kontroli przechowywane są w aktach kontroli. Każda kontrola jest rejestrowana w Rejestrze kontroli projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. Akta kontroli zawierają między innymi: kopię pisma informującego o kontroli, upoważnienia do prowadzenia kontroli, listy sprawdzające, informację o wyniku kontroli oraz oświadczenia jednostki kontrolowanej.

Akta kontroli, stanowiąc potwierdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, są przechowywane w Komórce ds. kontraktacji i płatności wraz z dokumentacją projektową i udostępniane są wyłącznie uprawnionym instytucjom.

2.5 Kontrola doraźna
Kontrola doraźna może zostać przeprowadzona zarówno w IP2 RPO WSL, jak i na miejscu realizacji projektu. Kontrole doraźne są przewidziane tylko w wyjątkowych wypadkach. Podstawą do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej może być informacja 
o wystąpieniu nieprawidłowości lub uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, lub wystąpienie innych okoliczności, mogących mieć negatywny wpływ na realizację projektu, czy prawidłowość procesu wdrażania przez IP2 RPO WSL powierzonych jej zadań. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej w ramach IZ RPO WSL podejmuje Dyrektor WRR/Zastępca Dyrektora WRR, natomiast w ramach IP2 RPO WSL – Dyrektor IP2 RPO WSL. Przedmiotem kontroli doraźnej jest w szczególności weryfikacja zgodności uzyskanych informacji o nieprawidłowościach ze stanem faktycznym oraz ustalenie sposobu dalszego postępowania w kwestii zaistniałej nieprawidłowości. 

Ze względu na szczególny charakter kontroli doraźnej nie jest możliwe określenie częstotliwości oraz zakresu prowadzenia kontroli doraźnej w 2010 roku. 

2.6 Procesy podlegające kontroli
W 2010 roku w IP2 RPO WSL będą realizowane wszystkie procesy wdrażania RPO WSL. 
Z tego powodu kontrola systemowa będzie zdominowana przez weryfikację przestrzegania przepisów prawa, zapisów Porozumienia oraz przyjętych procedur. Ocenie będą podlegać także zdolności instytucjonalne i kadrowe IP2 RPO WSL. Kontrola będzie prowadzona 
w oparciu o próbę dokumentacji dotyczącej poszczególnych procesów realizowanych przez IP2 RPO WSL. Analizie podlegać będzie funkcjonowanie realizowanych procesów oraz przyjęte rozwiązania w badanych procesach, zwłaszcza rozwiązania horyzontalne wspólne dla całego systemu.
Kontrola systemowa będzie w szczególności skupiona wokół następujących problemów:

1) Poprawność oraz funkcjonowanie pisemnych procedur;
2) Stosowanie przepisów prawa wspólnotowego oraz polskiego;

3) Przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych;

4) Przestrzeganie postanowień Porozumienia;

5) Poprawność przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków;

6) Realizacja zadań z zakresu informacji i promocji;

7) Zdolności instytucjonalne oraz kadrowe Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
2.7 Instytucje i jednostki organizacyjne podlegające kontroli w systemie wdrażania RPO WSL
Kontrola systemowa w ramach RPO WSL obejmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL) dla Działania 1.2 oraz Poddziałań 3.1.2 oraz 3.2.2 RPO WSL. Kontroli systemowej podlegają wszystkie procesy realizowane przez IP2 RPO WSL. 
Tabela nr 5 – instytucje podlegające kontroli w systemie wdrażania RPO WSL
	Instytucja podlegająca kontroli
	Obszary podlegające kontroli

	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)
	8) przestrzeganie przepisów prawa polskiego i wspólnotowego oraz zapisów Porozumienia;

9) poprawność przygotowanych przez IP2 RPO WSL procedur;

10) funkcjonowanie pisemnych procedur;

11) realizacja zadań z zakresu informacji i promocji;

12) poprawność przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków;
13) zasoby instytucjonalne i kadrowe Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


3. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowej w 2010 roku

Indykatywny harmonogram kontroli systemowych został przedstawiony w załączniku nr 1.

4. Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku

4.1  Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów
Kontrola projektów na miejscu w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji (w przypadku złożenia wniosku o płatność końcową) ma na celu potwierdzenie, że wydatki przedstawione przez beneficjenta w ramach realizacji projektu zostały poniesione zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego.
Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów w IZ RPO WSL:
Kontrola projektów będzie realizowana z uwzględnieniem następujących rodzajów kontroli: 

· kontrola (weryfikacja) wydatków – kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL, w tym:  
· kontrole dokumentów w trakcie realizacji projektu (m. in. kontrola w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, kontrole ex-ante Zamówień Publicznych, kontrole ex-post Zamówień publicznych);
· kontrole dokumentów na zakończenie realizacji projektu;

· kontrola na miejscu realizacji projektu, w tym:

· kontrole na zakończenie realizacji projektu;
· kontrole w trakcie realizacji projektu;
· kontrole doraźne;
· kontrola sprawdzająca trwałość projektu;
· kontrola krzyżowa.
Poza kontrolami sprawdzającymi czy poniesione przez beneficjenta wydatki są zgodne z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego planowane są wizyty monitorujące stan przygotowania do realizacji projektów kluczowych oraz projektów wybranych w ramach Programów Rozwoju Subregionów.

Dokumentacja kontrolna przechowywana jest wraz z dokumentacją związaną z realizacją projektu we właściwych komórkach Wydziału Rozwoju Regionalnego. Dokumentowany jest przebieg i wyniki czynności kontrolnych w prowadzonych aktach kontroli w formie zwartej, które zawierają dokumenty skompletowane podczas kontroli (m.in. pisma przekazujące informację o kontroli, upoważnienia, podpisane listy sprawdzające, informację pokontrolną, zalecania pokontrolne, oświadczenia/wyjaśnienia jednostki kontrolowanej). Po zakończeniu czynności kontrolnych, odpowiednie dane o przeprowadzeniu kontroli są umieszczane przez pracowników Referatu Monitoringu i Kontroli Projektów w Krajowym Systemie Informatycznym.
Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów w IP2 RPO WSL:
Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL będzie realizowana z uwzględnieniem trzech rodzajów kontroli:

· kontroli planowej - kontrola dokumentacji oraz kontrola na miejscu realizacji projektu (zgodnie z Rocznym planem kontroli),
· kontroli doraźnej (w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub zlecenia kontroli przez instytucje zaangażowane we wdrażanie/zarządzanie programem operacyjnym),
· kontroli sprawdzającej (w przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych).

Dokumentacja kontrolna przechowywana jest wraz z dokumentacją związaną 
z realizacją projektu. Przebieg kontroli i wyniki czynności kontrolnych są dokumentowane w prowadzonych w tym celu w formie zwartej aktach kontroli, które zawierają dokumenty poddane kontroli (m.in. kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, wykaz tych dokumentów oraz wypełnione i podpisane listy sprawdzające, oświadczenia/wyjaśnienia beneficjenta itp.). Po zakończeniu czynności kontrolnych, odpowiednie dane o przeprowadzeniu kontroli są umieszczane przez pracowników KMK w Krajowym Systemie Informatycznym.
4.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli
Metodologia IZ RPO WSL:
Kontrola projektów w ramach IZ RPO WSL (działań wdrażanych przez IZ RPO WSL):

Stosowana metodologia doboru projektów do kontroli na miejscu realizacji ma się przyczynić do sprawniejszego wdrażania RPO WSL poprzez przyspieszenie procesu rozliczania projektów oraz skrócić czas oczekiwania na kontrolę przy zapewnieniu odpowiedniej jakości kontroli. 

Dla każdego działania wdrażanego przez IZ RPO WSL w roku 2010 przeprowadzonych będzie co najmniej 40 % kontroli projektów na miejscu – w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka liczba projektów do kontroli (projekty podwyższonego ryzyka) nie przekroczy tego progu zostaną wskazane do kontroli na miejscu realizacji także projekty z grupy niskiego ryzyka (dobór ekspercki). 

a) Dobór projektów - określenie populacji podlegającej próbkowaniu

Populację, co do zasady, stanowią wszystkie projekty realizowane w ramach działań wdrażanych przez IZ RPO WSL z wyłączeniem: 

· Projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Śląskie – obowiązkowa kontrola na miejscu realizacji;

· Projektów realizowanych w ramach Priorytetu 10 – obowiązkowa kontrola wszystkich Rocznych Planów Działań;

· Projektów o wartości powyżej 20 mln złotych (koszt całkowity) – obowiązkowa kontrola na miejscu realizacji;

· Projektów, w których już raz przeprowadzano kontrolę na miejscu, która potwierdziła, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz procedurami i wytycznymi IZ RPO WSL oraz która potwierdziła, iż dane wskazane we wnioskach o płatność są prawdziwe.

b) Określenie wielkości próby

W celu wytypowania projektów do kontroli na miejscu realizacji (za pomocą doboru próby) niezbędne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Dobór próby do kontroli na miejscu opiera się na analizie czynników (kryteriów) zawartych w Matrycy ryzyka stanowiącej załącznik nr 5 do Rocznego Planu Kontroli. 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, na podstawie określonego stopnia ryzyka (0 ÷ 100 %) każdy z projektów przyporządkowany zostaje do jednej z dwóch grup ryzyka:

· Projekty podwyższonego ryzyka

· Projekty niskiego ryzyka

Dla projektów o podwyższonym ryzyku – kontrolą na miejscu w tej grupie objęte jest 100% projektów. 

IZ RPO WSL może wybrać dodatkowo do kontroli na miejscu realizacji, projekty z grupy projektów o niskim ryzyku. W takim przypadku nastąpi dobór celowy (dobór ekspercki) do kontroli, polegający na profesjonalnym osądzie audytorskim (kontrolnym). W doborze projektów do kontroli nie będzie występował przypadek, lecz określona kalkulacja merytoryczna prowadzącego dobór.

W szczególnych przypadkach IZ RPO WSL może odstąpić od stosowania doboru próby do typowania projektów do kontroli na miejscu realizacji i przeprowadzać kontrolę wszystkich projektów w ramach danego działania/poddziałania.

Dla wszystkich projektów nie wytypowanych do kontroli na miejscu obowiązkowa pozostaje kontrola dokumentacji w siedzibie IZ RPO WSL (kontrola dokumentów na zakończenie realizacji), po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.

c) Czynniki ryzyka

Przy określeniu wysokości ryzyka w prawidłowości realizacji projektu wzięto pod uwagę następujące czynniki ryzyka: 

· Wartość projektu

· Rodzaj beneficjenta

· Liczba realizowanych przez beneficjenta projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WSL

· Liczba złożonych korekt do wniosku o płatność (błędy lub braki mające wpływ na wartość wniosku o płatność lub kwalifikowalność wydatków)

· Zamówienia publiczne

· Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

· Liczba zmian w projekcie (aneksy do umowy)

· Ustalenia przeprowadzonych kontroli / audytów

· Partnerzy w projekcie

· Podmiot realizujący projekt

· Powiązanie z PROW

· Projekt generujący dochód (w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.)

Powyższa lista czynników ryzyka (zawarta w matrycy ryzyka) może ulegać zmianie poprzez zmianę lub aktualizację Metodologii (np. w efekcie przeglądu procedury i wyników kontroli). Należy również poszczególnym czynnikom przypisać odpowiednie wagi oraz kryteria punktowe, które mogą się zmieniać w zależności od wyników przeglądu procedury dot. metodologii doboru próby. 

d) Etapy doboru próby projektów

i. Wpłynięcie wniosku o płatność końcową;

ii. Przypisanie dla projektu (dla którego został złożony wniosek o płatność końcową) czynników ryzyka wg odpowiednich wartości wag i kryteriów punktowych;

iii. Określenie stopnia ryzyka dla projektu na podstawie aktualnej matrycy ryzyka;

iv. Przyporządkowanie projektu do odpowiedniej grupy ryzyka – zatwierdzenie;

v. Podjęcie decyzji o kontroli projektu na zakończenie realizacji:

· na miejscu realizacji – projekty o podwyższonym stopniu ryzyka oraz wyłączone z doboru próby,

· na miejscu realizacji – projekty o niskim stopniu ryzyka, wybrane do kontroli poprzez dobór celowy (dobór ekspercki),

· na dokumentach w siedzibie IZ RPO – projekty o niskim stopniu ryzyka,

vi. Przegląd procedury i wyników kontroli (raz na kwartał).

Przegląd procedury i wyników kontroli spełnia funkcje kontrolne i zarządcze. 

W przypadku gdy zostaną stwierdzone istotne nieprawidłowości w realizacji projektów w danym Działaniu (kontrole zakończone negatywnymi skutkami finansowymi) powinna zostać podjęta decyzja o zwieszeniu liczby kontroli projektów.

Metodologia IP2 RPO WSL:
Opracowana na potrzeby Rocznego Planu Kontroli metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu realizacji podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności nie rzadziej niż raz w roku, w trakcie opracowywania Rocznego Planu Kontroli. 
a) Dobór projektów inwestycyjnych oraz doradczych do kontroli na miejscu realizacji projektu:
IP2 RPO WSL dokonuje doboru projektów inwestycyjnych i doradczych do kontroli w oparciu o następujące kryteria (analiza ryzyka):

· wartość projektu, 
· procent dofinansowania w ramach RPO WSL,
· planowany okres realizacji projektu,
· kategorie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu,
· przeprowadzone kontrole i audyty,
· wykryte nieprawidłowości w ramach realizacji projektu,
· okres prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu,
· stosowanie procedur PZP,
· VAT kosztem kwalifikowalnym.

W wyniku przeprowadzanej analizy ryzyka każdy z projektów przyporządkowany zostaje do jednej z 3 grup ryzyka (wysokiego ryzyka, średniego oraz niskiego ryzyka). 

IP2 RPO WSL jest zobligowana do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu jeśli zostaje on zakwalifikowany do grupy wysokiego ryzyka. Natomiast dobór projektów do kontroli na miejscu realizacji z grupy niskiego i średniego ryzyka odbywać się będzie w oparciu o dobór losowy z interwałem z chronologicznej listy projektów (ułożonej według numeru wniosku o dofinansowanie). Interwał zostanie dobrany w ten sposób, aby skontrolowanych zostało nie mniej niż 10% ogólnej liczby zakontraktowanych projektów, zgłoszonych do dofinansowania w ramach danego konkursu zamkniętego. Jeśli wnioskodawca, którego projekt został wytypowany do kontroli na miejscu realizacji, nie podpisze w ustalonym terminie umowy o dofinansowanie, pracownik KMK dokonuje wyboru następnego projektu z listy, co do którego istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.
b) Dobór projektów dotyczących targów, wystaw oraz misji gospodarczych za granicą do kontroli na miejscu realizacji projektu:
Projekty dotyczące udziału beneficjentów w targach, wystawach międzynarodowych i misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą kontrolowane będą na podstawie odrębnej procedury. Wybór co najmniej 10% projektów polegających na udziale w targach i wystawach zagranicznych do kontroli na miejscu realizacji  odbywać się będzie z każdej listy projektów wybranych do dofinansowania. Dobór do kontroli w tej grupie odbywać się będzie w oparciu o dobór losowy z interwałem z chronologicznej listy projektów (ułożonej według numeru wniosku o dofinansowanie). Realizacja kontroli odbywać się będzie w ten sposób, aby skontrolowanych zostało nie mniej niż 10% zakontraktowanych projektów polegających na udziale w targach i wystawach zagranicznych. Jeśli wnioskodawca, którego projekt został wytypowany do kontroli na miejscu realizacji, nie podpisze w ustalonym terminie umowy o dofinansowanie, pracownik KMK dokonuje wyboru następnego projektu z listy, co do którego istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu. W przypadku, kiedy w imprezie targowo-wystawienniczej wybranej do kontroli biorą udział także inni beneficjenci (niewybrani na podstawie losowania do kontroli), IP2 RPO WSL ma możliwość skontrolowania wszystkich beneficjentów biorących udział w danej imprezie targowo-wystawienniczej. Projekty skontrolowane w ten sposób wliczają się do 10% wszystkich skontrolowanych projektów. Opisanego doboru próby oraz sporządzania listy do wyboru dokonuje pracownik KMK, po weryfikacji przez drugiego pracownika KMK, lista projektów wybranych do kontroli na miejscu realizacji wraz ze sposobem ich wyboru zostaje przekazana ZD KPMK i/lub Dyrektorowi IP2 RPO WSL do zatwierdzenia.

Na podstawie przedmiotowej metodologii zostaną wybrane projekty, które zostaną zakontraktowane w ramach konkretnego konkursu. W związku ze specyfiką projektów wdrażanych przez IP2 RPO WSL (projekty zarówno krótkoterminowe polegające na zakupie sprzętu jak i długoterminowe, zawierające m.in. wydatki związane z zakupem materiałów i robót budowlanych) daty zakończenia projektów w ramach obecnie trwających konkursów będą przypadać na lata 2009-2012 (zgodnie z zasadą n+3). W związku z tym zgodnie z metodologią przeprowadzaną w ramach konkursu, do kontroli na miejscu zostaną wybrane projekty kończące się zarówno w roku 2010 jak i w latach późniejszych. Zgodnie z założeniami metodologii będzie przeprowadzana ona jedynie raz w ramach danego konkursu. W związku z tym projekty wybrane zgodnie z przeprowadzoną metodologią, a kończące się w latach późniejszych niż rok 2010 nie będą zawarte w planie kontroli na rok 2010 i zostaną uwzględnione w planie kontroli na rok 2011 lub późniejszy.

4.3 Kontrola projektów w ramach IZ RPO WSL
Kontrola projektów będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO. 
Zgodnie z zapisami Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL oraz Wytycznymi MRR w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków IZ PO kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. 

W załączniku nr 2 przedstawiono planowaną liczbę kontroli na zakończenie realizacji projektów (na miejscu realizacji lub dokumentach w siedzibie IZ RPO WSL) w IV kwartale 2010 r. 
Kontrole dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi:

Kontrola ex-post dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przeprowadzana jest na oryginałach dokumentów w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu lub na oryginałach/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przekazanej przez beneficjenta dokumentacji w trakcie kontroli na dokumentach w siedzibie IZ RPO WSL.

Kontrola ex-post zamówień publicznych dla których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich powinna być dokonana przed refundacją wydatków objętych tymi zamówieniami. IZ RPO WSL może podjąć decyzję o częściowej refundacji wydatków (lub przekazania zaliczki) w ramach tych zamówień, jednakże w kwocie nie większej niż 70% wydatków kwalifikowanych w ramach zamówienia/zamówień, uwzględniając poziom dofinansowania. Refundacja pozostałej kwoty wydatków w ramach zamówienia/zamówień będzie możliwa po potwierdzeniu, w wyniku kontroli, prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia/zamówień. 

4.4 Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL
Z list projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z metodologią opisaną w rozdziale 4.2 niniejszego dokumentu zostały wybrane projekty do kontroli na miejscu. Indykatywny harmonogram kontroli projektów prowadzonych przez IP2 RPO WSL w 2010 r. został przedstawiony w załączniku nr 3. 
Dobór dokumentacji do kontroli na miejscu realizacji projektu: W ramach czynności kontrolnych przeprowadzanych przez IP2 RPO WSL dotyczących projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL kontrolowane będzie 100% dokumentacji, pod warunkiem, że ilość dokumentów jednego rodzaju nie przekracza 100 sztuk. W przypadku większej ilości dokumentów jednego rodzaju kierownik Zespołu Kontrolującego może podjąć decyzję o zastosowaniu próbkowania. 

4.5 Kontrola Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WSL
Kontrola związana z prawidłową realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL prowadzona będzie na dokumentach, i polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i spójności przedstawianych dokumentów (np. wniosków o płatność dla Pomocy Technicznej) na miejscu w siedzibie beneficjenta (IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL). Kontrola Rocznych Planów Działań będzie przeprowadzona przez Wydział Kontroli (KN) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W roku 2010 zostaną przeprowadzone przynajmniej cztery kontrole dotyczące realizacji Rocznych Planów Działań w zakresie Pomocy Technicznej na zakończenie ich realizacji. Indykatywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej został przedstawiony w załączniku nr 4.

4.6 Kontrola dużych projektów w rozumieniu KE

Do 20 października 2010 r. został wybrany do dofinansowania trzy duże projekty:

a) Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach;

b) Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium;

c) Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Ze względu na niski stan zaawansowania prac w ramach tego projektu nie planuje się jego kontroli w roku 2010. 

Monitorowanie stanu przygotowania do realizacji dużych projektów kluczowych RPO WSL będzie prowadzane na bieżąco (zgodnie z zapisami umów ramowych).
4.7 Kontrole krzyżowe

Kontrole krzyżowe w IZ RPO WSL:
Kontrola krzyżowa RPO WSL, zgodna z procedurą opisaną w podrozdziale 11.6. Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, będzie przeprowadzana co miesiąc, do 28 dnia każdego miesiąca. 

W 2010 roku kontrola krzyżowa będzie obejmowała co miesiąc próbę 5% wszystkich beneficjentów RPO WSL, którzy realizowali/realizują więcej niż jeden projekt w ramach RPO WSL.  

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL 2007-2013 nie zostały wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL 2007-2013.
Metodologia doboru próby dla kontroli krzyżowej:
Krok 1. Eksport z systemu informatycznego KSI-SIMIK 07-13 za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer listy beneficjentów RPO WSL 2007-2013, którzy złożyli wnioski o płatność w okresie podlegającym kontroli krzyżowej (lista powinna zawierać co najmniej nip i nazwę beneficjenta).

Krok 2.
Uszeregowanie listy beneficjentów na podstawie numerów nip – od najmniejszego do największego.

Krok 3.
Ustalenie interwału (kroku przy ustalaniu próby) przy pomocy wzoru:

 i = B/(B*5%)
gdzie: 

i - wartość interwału

B - 
liczba beneficjentów (ustalona na podstawie nip)

5% - docelowa wielkość próby

Krok 4.
Ustalenie pierwszego elementu za pomocą funkcji LOS aplikacji Microsoft Excel (formuła LOS()*(i-1)+1, gdzie i jest wartością interwału ustaloną w kroku 3.)

Krok 5.
Ustalenie próby beneficjentów do kontroli krzyżowej – dobór kolejnych beneficjentów z listy zgodnie z interwałem (ustalonym w kroku 3), poczynając od pierwszego elementu (ustalonym w kroku 4).  

Przykład: 
B = 300;


 
i = 20; interwał ustalony przy pomocy wzoru i = B/(B*5%) 



funkcja LOS aplikacji Microsoft Excel wskazała liczbę 5

Do kontroli krzyżowej wylosowany został co 20 beneficjent, poczynając od piątego na liście beneficjentów uszeregowanej na podstawie numerów NIP – od najmniejszego do największego (pozycje 5, 25, 45 itd.)

Krok 6.
Przygotowanie notatki służbowej dokumentującej metodę losowania, zestawienie numerów NIP i nazw Beneficjentów podlegających losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej.

Kontrole krzyżowe w IP2 RPO WSL:
Kontrole krzyżowe w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL obejmują:

· kontrolę krzyżową w ramach RPO WSL dot. beneficjentów poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz

· kontrolę krzyżową horyzontalną w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz PROW 07-13.

Kontrole krzyżowe prowadzone są na podstawie danych zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13 lub WAP. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wskazany przez Zastępcę Dyrektora/Dyrektora IP2 RPO WSL pracownik, posiadający stosowne uprawnienia do KSI-SIMIK 07-13, dokonuje eksportu danych z systemu informatycznego KSI-SIMIK 07-13 za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer.

Kontrola krzyżowa jest przeprowadzana w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność w odniesieniu do dokumentów poświadczających poniesione wydatki lub z zestawień tych dokumentów, załączanych do wniosków o płatność danego beneficjenta, pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego wydatku w ramach danego dokumentu finansowo-księgowego.

W sytuacji wystąpienia na fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej zapisów, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego poddziałania RPO WSL/PROW 07-13 przeprowadza się kontrolę oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym.

Kontrola krzyżowa w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL i PROW 07-13 w przypadku kontroli na miejscu obejmuje weryfikację występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 (np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”). Powyższa adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktury do refundacji w ramach PROW 07-13, w związku z czym pracownik IP2 RPO WSL w ramach czynności kontrolnych ustala w ten sposób, czy wydatki zostały zrefundowane. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL 2007-2013.

Przeprowadzone czynności kontrole są dokumentowane w liście sprawdzającej. Informacja o przeprowadzonej przez IP2 RPO WSL kontroli krzyżowej, zawiera:

· NIP skontrolowanego beneficjenta, 

· nr umów, w ramach których przedłożono wnioski o płatność wraz z dokumentami finansowo-księgowymi podlegającymi weryfikacji,

· rodzaj przeprowadzonej kontroli krzyżowej,

· datę przeprowadzenia kontroli,

· nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę oraz 

· wynik kontroli (w tym informację o środkach następczych w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości).

Informację o przeprowadzeniu kontroli zamieszcza się do końca kwartału, w którym przeprowadzana jest kontrola, w KSI SIMIK 07-13.
Załączniki:
1. Indykatywny harmonogram kontroli systemowych

2. Indykatywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IZ RPO WSL
3. Indykatywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IP2 RPO WSL
4. Indykatywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej
5. Matryca ryzyka
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Załącznik nr 1 – Indykatywny harmonogram kontroli systemowych
	Planowany termin
	Kontrolowana instytucja lub komórka
	Temat/zakres kontroli
	Czas trwania kontroli
	Liczebność zespołu kontrolującego
	Informacje dodatkowe

	III kwartał
	IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)
	Weryfikacja realizowanych przez IP2 RPO WSL procesów, 
w szczególności: wybór i ocena projektów, kontraktacja, kontrola na miejscu realizacji projektów, weryfikacja wniosków o płatność, monitoring, sprawozdawczość, informacja i promocja oraz raportowanie nieprawidłowości.

Ocena potencjału instytucjonalnego i kadrowego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
Zakres kontroli może zostać poszerzony na podstawie analizy raportów z przeprowadzonych kontroli w IP2 RPO WSL. Sprawdzane będą obszary wskazane przez instytucje kontrolujące jako obszary problemowe lub wysokiego ryzyka.
	15 dni
	3
	Kontrola na miejscu

	W zależności od terminu złożenia Poświadczenia i deklaracji wydatków wraz z wnioskiem o płatność
	IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)
	Weryfikacja stosowania procedur oraz zapisów Wytycznych w zakresie certyfikacji.

W szczególności sprawdzenie poprawności zadeklarowanych wydatków na próbie dokumentacji znajdującej się w IP2 RPO WSL (poprawność weryfikacji przedstawionych przez beneficjentów wydatków oraz wyliczenia kwot wykazanych 
w deklaracji). 
	5 dni
	3
	Kontrola na miejscu/kontrola na dokumentach


Załącznik nr 2 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów na rok 2010 - stan na dzień 20 października 2010 r.
Lista projektów do kontroli została sporządzona w następujący sposób (przyjęte założenia mają charakter indykatywny):

1. Zestawienie sporządzono na podstawie danych z LSI (stan na 20.10.2010), przy uwzględnieniu planowanej daty zakończenia realizacji projektów (oraz uwzględniając termin na rozliczenie projektów) wskazanej w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach o dofinansowanie (jeśli projekt został wybrany do dofinansowania a nie została podpisana jeszcze umowa o dofinansowanie).

2. Zestawienie przedstawiające zbiorczy plan kontroli projektów na zakończenie realizacji (Tabela 1) uwzględnia zarówno projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie jak również projekty wybrane do dofinansowania dla których dotychczas nie podpisano umów o dofinansowanie (projekty oczekujące na podpisanie umowy).

3. Zbiorcze zestawienie kontroli na zakończenie realizacji projektów na rok 2010 (Tabela 1) uwzględnia projekty dla których termin zakończenia realizacji mieści się do 30 listopada 2010 r. Zestawienie może ulec zmianie w przypadku zawarcia aneksów o dofinansowanie, które zmienią zakończenie realizacji projektów. Tabela 1 może również ulec zmianie w przypadku gdy realizacja projektów nie będzie przebiegała zgodnie z terminami podanymi w umowie lub wniosku o dofinansowanie lub jeśli wystąpią inne przesłanki do zmiany zestawienia (np. rozwiązanie umowy).
Tabela 1. Planowane kontrole na zakończenie realizacji projektów (nie dotyczy IP2 RPO WSL i Pomocy Technicznej).

	Kwartał
	Liczba planowanych kontroli 
	Szacunkowy czas trwania kontroli
	Minimalna liczebność zespołów kontrolujących
	Informacje dodatkowe

	IV kwart. 2010
	224
	1 - 3 dni
	2 osoby
	Kontrole na zakończenie realizacji projektów


Zgodnie z przyjętą metodologią dot. doboru próby do kontroli na miejscu realizacji, jeśli nie zostanie przeprowadzona weryfikacja na zakończenie realizacji w siedzibie Beneficjenta będą prowadzone kontrole na zakończenie realizacji w siedzibie IZ RPO WSL.  

Załącznik nr 3 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IP2 RPO WSL 
	Lp.
	Numer wniosku o dofinansowanie
	Beneficjent
	Tytuł
	Termin kontroli- kwartał
	Planowany czas trwania kontroli (ilość dni)
	Min. liczebność Zespołu kontrolującego
	Zakres kontroli

	1. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-829/08-02
	MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna
	Udział w targach Slovaktour Bratislava 2010 jako wystawca
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	2. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-814/08-02
	OLYMPIA YACHT Jolanta Hołdowicz
	Udział w targach BOOT 2010 w Dusseldorfie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	3. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-T30/09-02
	ESSYO Sp. z o.o.
	Promocja nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez udział w targach ATEI, London 2010
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	4. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-T90/09-03
	WIK Spółka z o.o.
	UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH "ATEI 2010" W LONDYNIE
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	5. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-838/08-02
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 'IMPULS' Kowalczyk Dariusz
	Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2010 , Niemcy/Frankfurt nad Menem
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	6. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-T71/09-02
	Odeon SC
	Udział w targach Christmas World 2010 jako wystawca - targi we Frankfurcie w Niemczech
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	7. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-T07/09-02
	P.P.H.U "JUSTYŚ" KRYCZAŁO PAWEŁ
	Udział firmy JUSTYŚ w targach Christmas World 2010 jako wystawca
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	8. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-U28/09-02
	P.P.H. "ROBO" S.C. Bonifacy i Robert Kowalczyk
	Udział ROBO S.C w targach Christmas World 2010, Messe Frankfurt, Niemcy
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	9. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-903/08-01
	SUNEX Sp. z o.o.


	Rozwój działań eksportowych firmy SUNEX poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej  INTERCLIMA + Elec Home & Building 2010 w Paryżu.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	10. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-T60/09-02
	Firma Produkcyjno-Handlowa KAMI Mikołajewska Katarzyna
	Udział w targach dostawców dla przemysłu meblowego, projektowania wnętrz i wzornictwa ZOW firmy KAMI w m.Bad Salzuflen Niemcy.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	11. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-T68/09-02
	SPOKO BRAND Mirosław Ragan
	Ekspansja, wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez udział w targach Winterclash w Berlinie.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	12. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-830/08-02
	MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna
	Udział w targach Balttour Ryga 2010 jako wystawca
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	13. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-T37/09-01
	OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ
	Udział w targach BOOT Tulln 2010 w Tulln w Austrii szansa na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	14. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-U01/09-01
	HEWALEX SKIBA LESZEK


	Udział firmy HEWALEX w międzynarodowych targach odnawialnych źródeł energii w Mediolanie
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	15. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-U17/09-02
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P Żory spółka z o.o
	Wzrost aktywności eksportowej i konkurencyjnej spółki P.P.U A-P Żory oraz ugruntowanie jej pozycji na rynku zagranicznym i krajowym poprzez udział jako wystawca w targach w Norymberdze
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	16. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-T60/09-01
	GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Udział, jako wystawca w targach Fensterbau Frontale 2010 w   Norymbergii w terminie 24-27  marzec 2010
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	17. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-041/08
	Piotr Czak Firma Handlowo Usługowa Auto Naprawa
	Podniesienie konkurencyjności firmy Auto Naprawa poprzez dostosowanie procesu świadczenia usług do norm unijnych.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	18. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-088/08
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KRZYSZTOF" Krzysztof Kapkowski
	Wprowadzenie nowoczesnej metody mycia oraz kompleksowych usług w myjni samochodowej KRZYSZTOF.
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	19. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-064/08
	Mała Elektrownia Wodna MEW Spółka Cywilna Paweł Wiewióra, Władysław Fuchs
	Zautomatyzowanie procesu oczyszczania krat wlotowych w małej elektrowni wodnej poprzez zakup czyszczarki krat wlotowych wraz z jej automatyką i elektroniką
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	20. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-404/08
	HYDROMONT - Magdalena Redkiewicz
	Zmiana technologii produkcji, zarządzania produkcją oraz wprowadzenie nowych produktów dzięki inwestycji w innowacyjną linię produkcyjną
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	21. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-132/08-02
	ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
	"Inżynieria bezwykopowa przyszłością województwa śląskiego" - Wzrost konkurencji przedsiębiorstwa ZISCO poprzez zakup zestawu urządzeń do realizacji Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych
	I kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	22. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-U41/09-02
	"Marat Rybnik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


	Udział Marat Rybnik sp. z o.o. w targach międzynarodowych Hannover Messe 2010 - Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle od 19.04.2010 do 23.04.2010
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	23. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-T89/09-03
	Syntal Zbigniew Urszula Jezierscy spółka jawna
	Udział firmy Syntal spółka jawna w międzynarodowych targach Chemspec Europe 2010 w Berlinie jako wystawca odczynników chemicznych
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	24. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-T69/09-01
	Ekoland Sp. z o.o.
	Udział w międzynarodowych targach PLMA World of Private Label 2010, Amsterdam, Holandia
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	25. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U35/10-02
	WATS, Piasecki i Wspólnicy, spółka jawna


	Udział Firmy WATS jako wystawca w zagranicznych Targach Wolrld of Private Label-PLMA 2010, Amsterdam, Holandia w celu pozyskania nowego klienta eksportowego lub krajowego
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	26. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U66/10-02
	Jago-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


	Udział firmy Jago-Pro Sp. z o.o. w holenderskich targach PLMA Exhibition w Amsterdamie.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	27. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-T09/09-02
	Koga Spółka z o.o.
	Udział jako wystawca w Wiosennych Targach Ogrodniczych w Ołomuńcu, Czechy
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	28. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-T46/09-02
	Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	29. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-243/08-02
	N Z O Z Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna ARS DENT S.C. Krzysztof Łęcki , Maria Łęcka 
	Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na zakupie urządzeń w celu świadczenia nowych i rozwoju dotychczasowych usług
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	30. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-261/08-02
	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFADENT"


	Zakup specjalistycznych urządzeń medycznych dla placówki stomatologicznej w Łaziskach Górnych
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	31. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-053/08
	SOBOTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowych usług rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci – otwartego placu zabaw
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	32. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-358/08
	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "MEK" S.C. Aniela Boehm, Barbara Młynarczyk 
	Nowoczesne środki trwałe oraz specjalistyczne oprogramowanie jako inwestycja umożliwiająca radykalną zmianę procesu świadczenia 

i podnosząca jakość świadczonych usług księgowych
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	33. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-136/08
	"MEDOUSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
	Wzrost konkurencyjności Spółki Medousa poprzez zakup urządzeń infrastruktury technicznej systemów informatycznych.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	34. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-172/08
	D.H.U. SARMAG Magdalena Dagmara Sarna-Osior
	Poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa SARMAG poprzez zakup frezarki komputerowej i frezarki elektronicznej.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	35. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-313/08
	TIMES INTROLIGATORNIA RAFAŁ CICHOWSKI
	Zakup urządzeń w celu uruchomienia innowacyjnych usług introligatorskich
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	36. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-377/08
	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski
	Zakup recyklera i samochodu asenizacyjnego drogą do rozwoju Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	37. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-452/08
	Gabinet Lekarski Henryk Kędziora
	Wzrost konkurencyjności Gabinetu Lekarskiego Henryk Kędziora poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	38. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-486/08
	Polskie Towarzystwo Limfologiczne
	Zakup aparatury do leczenia obrzęków
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	39. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-204/08-02
	Cukiernia Niedźbała s.c. M. Stania, A.D. Stania
	Nowa technologia - Nowa jakość. Rozbudowa przedsiębiorstwa szansą na wzrost konkurencyjności na rynku.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	40. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-044/08-02
	Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska
	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Virtu sp. j. - wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	41. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-289/08-02
	Firma Produkcyjno-Handlowa "Alimex" Albert Kasprzyk
	Dywersyfikacja produkcji firmy Alimex w oparciu o nowe technologie.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	42. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-400/08-02
	P.P.H.U. TEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji opakowań kartonowych w firmie TEK sp. z o.o. w Gliwicach.
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	43. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-056/08-02
	"ELTRON-KABEL" SPÓŁKA JAWNA W. GLUZA, K. RUTKOWSKI, T. RUTKOWSKI
	Zakup nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, sterowanej komputerowo linii technologicznej do produkcji przewodów ciepłoodpornych w izolacji silikonowej
	II kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	44. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-U16/09-02
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "LINEX" mgr inż. Wojciech Kasprzycki
	Udział P.P.H. LINEX w targach Automechanika Frankfurt nad Menem - Niemcy (14.09 - 19.09.2010) jako wystawca
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	45. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-W59/10-01
	Firma Handlowa HANIPOL Arkadiusz Hanik
	Udział jako wystawca na Targach Tendence w Pradze,Czechy 9-12 wrzesień 2010
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	46. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-T17/09-02
	P.P.H. 'ADAMEX' J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA
	Udział w 16 Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Młodzieży Świat Dziecka 2010 jako wystawca w Moskwie/Rosja
	III kwartał 2010  
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	47. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-U25/09-02
	"ADANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
	Udział w międzynarowodych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	48. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U29/09-02
	"Firma Handlowa-Import-Eksport-Pilguni" Filipiak Jacek
	Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CJF Moda Dziecięca, Rosja/Moskwa 28.09-01.10.2010r.
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	49. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U49/10-02
	"KUFIETA" Krzysztof i Sebastian Kufieta Spółka Cywilna
	Udział firmy KUFIETA  w międzynarodowych targach AUTOMECHANIKA 2010 we Frankfurcie/Niemcy jako wystawca.
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	50. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-W04/10-01
	"DAVID VASCO" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ STEKLA MARIUSZ MICHALIK
	Udział firmy David Vasco w roli wystawcy w targach Automechanika 2010 w Niemczech szansą na promocję wyrobów na rynkach zagranicznych
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	51. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U88/10-01
	SiSCAR Sp. z o.o. Sp. komandytowa


	Udział firmy SiSCAR w międzynarodowych targach AUTOMECHANIKA 2010 we Frankfurcie/Niemcy jako wystawca.
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	52. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-005/08-02
	DIAGNOCAR S.C. II
	Rozwój oferty usługowej poprzez doposażenie sprzętowe spółki DIAGNOCAR II SC
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	53. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-417/08
	LECZNICA DLA ZWIERZĄT s.c. Jarosław Żambo, Artur Suraj
	Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie poprzez wyposażenie pracowni rentgenowskiej i laboratorium diagnostycznego.
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	54. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-472/08
	STAN-S Auto - Serwis Skrobol Stanisław
	Nowoczesna Nieautoryzowana Stacja Obsługi Pojazdów - szansą rozwojową firmy STAN-S Auto-Serwis w Katowicach
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	55. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-022/08-02
	Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Innowacyjność technologiczna w procesie produkcyjnym w firmie SPETECH z zastosowaniem laserowej metody wycinania elementów uszczelnień.
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	56. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-080/08-02 
	"Ekomax" Spółka z.o.o
	Innowacyjne technologie w recyklingu odpadowych rozpuszczalników
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	57. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-125/09-02
	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zaborze Sp. z o.o.
	Wdrożenie sonochirurgii - innowacyjnej małoinwazyjnej technologii operacyjnej - w NZOZ Szpital Zaborze Sp. z o.o. w Zabrzu. 
	III kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	58. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U46/10-01
	"JAKAR-JACEK NOWAK" SPÓŁKA JAWNA
	Udział jako wystawca w targach EAS 2010, organizowanych w Rzymie we Włoszech.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	59. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-W79/10-02
	P.P.H.U.RITTER RYCERZ MICHAŁ


	Uczestnictwo w targach EAS Euro Attractions Show IAAPA Europe w Rzymie szansą na nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	60. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-W96/10-03
	Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa ADMAR Adam Maruszewski
	Rozwój działalności eksportowej firmy Admar dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki EAS 2010 w Rzymie (Włochy)
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	61. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-W94/10-02
	Essyo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


	Promocja innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez udział w targach EAS, Rome 2010
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	62. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-W11/10-01
	Roko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


	Udział w targach DENTAL-UKRAINE we Lwowie na Ukrainie
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	63. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U62/10-01
	Pragma Trade-spółka z o.o.


	Udział w misji gospodarczej na targach Emballage 2010, Paryż, Francja
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	64. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U48/10-02
	"JAKAR-JACEK NOWAK" SPÓŁKA JAWNA


	Udział jako wystawca w targach Entertainment Arena Expo 2010 , organizowanych w Bukareszcie w Rumunii.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	65. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-U68/10-02
	SGP – Sorting Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


	Udział firmy SGP Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach All-Pack w Bukareszcie/ Rumunia jako wystawca.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	66. 
	WND-RPSL.01.02.04-00-X22/10-02
	Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.


	Udział firmy Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Aqua-Therm w Pradze, Czechy
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	67. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-123/08
	"ELGUM POLSKA" s.c. Piotr Heretyk, Iwona Kawiorska
	Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa oraz zmiana procesu produkcji poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji uszczelek gumowych.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	68. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-228/08
	POSDREW Krystian Posmyk
	Zakup maszyn i urządzeń w celu uruchomienia usługi wytwarzania klejonki
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	69. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-330/08
	Drukarnia "Skill" S.C. Makarewicz i Szomko Makarewicz Małgorzata i Henryk, Szomko Dorota i Maciej
	Wzrost konkurencyjności Drukarni SKILL poprzez zakup nowoczesnej czterokolorowej linii drukarskiej.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	70. 
	WND-RPSL.01.02.01-00-723/08
	Tapo - Serwis Adam Bisztyga
	Instalacja do mielenia tworzyw sztucznych odzyskanych z odpadów komunalnych i zbiórki selektywnej, w celu wytworzenia przemiałów.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	71. 
	WND-RPSL.01.02.02-00-318/08-03
	ILG-BAR Ilona Gryt


	Rozbudowa firmy ILG-BAR prowadząca do wprowadzenia nowych usług i rozszerzenia eksportu.
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	72. 
	WND-RPSL.03.01.01-00-021/09-02
	Przedsiębiorstwo Handlowe "FATEX" Folwarczny Andrzej


	Nowe możliwości obsługi ruchu turystycznego regionu dzięki rozbudowie bazy gastronomicznej firmy "FATEX".
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	73. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-038/09-02
	Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata i Piotr Młynarscy S.C
	Wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych w Przychodni Weterynaryjnej Małgorzata i Piotr Młynarscy w Zabrzu
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	74. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-051/09-02
	P.P.H.U. IMEX Mirosław Piotrowski
	Budowa innowacyjnej myjni do samochodów ciężarowych wraz z zapleczem techniczno-socjalnym oraz pełną infrastrukturą zewnętrzną
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	75. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-069/09-01
	Konstrukcje Żywiec s.c. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki
	Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Konstrukcje Żywiec s.c. poprzez transfer i komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	76. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-219/09-01
	P.W. "RASZKA" Leopold Raszka
	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii oxybiodegradowalnej w P.W. "Raszka"
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu

	77. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-143/09-02
	MEKMED s.c. Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej


	 Kompleksowa terapia zabiegowego leczenia otyłości i żylaków kończyn dolnych z użyciem najnowszych technologii ultradźwiękowych i laserowych 
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu 

	78. 
	WND-RPSL.01.02.03-00-198/09-02
	 PPHU "MEBLE-MOROSZCZUK" Moroszczuk Aleksander

	Innowacyjne technologie obróbki elementów meblowych szansą na podniesienie konkurencyjności PPHU MEBLE-MOROSZCZUK 
	IV kwartał 2010
	2
	2
	Kontrola na miejscu realizacji projektu 


Załącznik nr 4 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej
	Kwartał
	Kontrolowana instytucja lub komórka
	Nazwa projektu
	Czas trwania kontroli
	Liczebność zespołu kontrolującego
	Informacje dodatkowe

	I kwart. 2010
	Województwo Śląskie
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
	21 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

	II kwart. 2010
	Województwo Śląskie
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
	30 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

	I kwart. 2010
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
	 21 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

	II kwart. 2010
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
	30 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu


Załącznik nr 5 –Matryca ryzyka

	Działanie:

	Projekt:

	Beneficjent:
	id:
	 

	Nr umowy:
	
	

	Lp.
	Czynniki ryzyka
	Waga
	Kryteria
	Punkty ryzyka

	
	
	
	Opis
	Punkty
	Przyznane
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	3x6

	1
	Wartość projektu
	0,1
	do 500 000 zł
	1
	 
	0

	
	
	
	od 500 001 do 5 000 000 zł
	2
	
	

	
	
	
	od 5 000 001 zł do 20 000 000 zł
	3
	
	

	2
	Rodzaj beneficjenta
	0,1
	z sektora finansów publicznych* 
	1
	 
	0

	
	
	
	Organizacje pozarządowe
	2
	
	

	
	
	
	Pozostałe (w tym SPZOZ)
	3
	
	

	3
	Liczba realizowanych przez beneficjenta projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WSL
	0,1
	do 2
	1
	 
	0

	
	
	
	od 2 do 4
	2
	
	

	
	
	
	powyżej 4
	3
	
	

	4
	Liczba złożonych korekt do wniosku o płatność (błędy lub braki mające wpływ na wartość wniosku o płatność lub kwalifikowalność wydatków)
	0,1
	do 2
	1
	 
	0

	
	
	
	od 2 do 4
	2
	
	

	
	
	
	powyżej 4
	3
	
	

	5
	Zamówienia publiczne
	0,15
	brak (nie stosowanie Ustawy Pzp)
	1
	 
	0

	
	
	
	podstawowe tryby (przetarg ograniczony i nieograniczony)
	2
	
	

	
	
	
	inne tryby niż podstawowe
	3
	
	

	6
	Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach danego/badanego projektu
	0,05
	do 2
	1
	 
	0

	
	
	
	od 2 do 4
	2
	
	

	
	
	
	powyżej 4 (w tym poza ustawą)
	3
	
	

	7
	Liczba zmian w projekcie (aneksy do umowy)
	0,05
	do 2
	1
	 
	0

	
	
	
	od 2 do 4
	2
	
	

	
	
	
	powyżej 4
	3
	
	

	8
	Ustalenia przeprowadzonych kontroli / audytów**
	0,1
	bez istotnych uwag
	1
	 
	0

	
	
	
	błędy które mogą zostać poprawione, nie mające skutków finansowych (lub brak informacji o skutkach)
	2
	
	

	
	
	
	Stwierdzono poważne błędy i/lub wydatki niekwalifikowalne lub nie było kontroli
	3
	
	

	9
	Partnerzy w projekcie
	0,05
	do 2
	1
	 
	0

	
	
	
	od 2 do 4
	2
	
	

	
	
	
	powyżej 4
	3
	
	

	10
	Podmiot realizujący projekt
	0,05
	sam beneficjent
	1
	 
	0

	
	
	
	Spółki komunalne (w tym jednostki kultury)
	2
	
	

	
	
	
	Pozostałe z sektora finansów publicznych
	3
	
	

	11
	Powiązanie z PROW
	0,1
	Brak
	1
	 
	0

	
	
	
	Jest
	3
	
	

	12
	Projekt generujący dochód (w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.)*** 
	0,05
	Nie
	1
	 
	0

	
	
	
	Tak
	3
	
	

	 
	Suma wag:
	1
	Max. liczba punktów ryzyka:
	3
	0

	Stopień ryzyka dla projektu:
	Suma punktów ryzyka:
	

	
	0,00
	%

	
	
	


* Z wyjątkiem samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
** Nie uwzględnia się kontroli IZ RPO WSL
*** Należy wziąć pod uwagę wartość projektu
	 
	Stopień ryzyka dla projektu =
	suma punktów ryzyka
	x
	100%
	 

	 
	
	max. liczba punktów ryzyka
	
	
	 

	Projekt podwyższonego ryzyka → powyżej 60% → podlega planowanej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu

	Projekt niskiego ryzyka → poniżej 60% lub równe 60% → nie podlega planowanej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu


………………………………





………………………………
      Sporządził






        Zatwierdził

	Wyjaśnienie przyjętych kryteriów i źródła pozyskania informacji:
1. Wartość projektu - koszt całkowity wg aktualnej umowy (SIMIK)
2. Rodzaj beneficjenta - na podstawie typu Beneficjenta określonego we wniosku o dofinansowanie (LSI - pole B.2.)
3. Liczba realizowanych przez beneficjenta projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WSL - projekty w trakcie realizacji, które się jeszcze nie zakończyły - wg terminu zakończenia realizacji projektu (SIMIK).
4. Liczba złożonych korekt do wniosku o płatność (błędy lub braki mające wpływ na wartość wniosku o płatność lub kwalifikowalność wydatków) - uwzględniane będą wersje wniosków o płatność (bez zaliczek i sprawozdań), które różnią się między sobą wartością kosztów kwalifikowanych - porównywane będą poszczególne wersje wniosków o płatność w zakresie kosztów kwalifikowalnych oraz dochodów projektu (LSI)
5 oraz 6. Zamówienia publiczne - będą brane pod uwagę wszystkie zamówienia występujące w ramach projektu - wskazane we wniosku o płatność końcową (LSI)
7. Liczba zmian w projekcie (aneksy do umowy) - na podstawie SIMIK (ostatni aneks - wg numeracji SIMIK)
8. Ustalenia przeprowadzonych kontroli / audytów** - na podstawie wniosku o płatność końcową, nie uwzglednia się kontroli prowadzonych przez IZ RPO WSL (LSI - pole D.6.)
9. Partnerzy w projekcie - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pola B.2.)
10. Podmiot realizujący projekt - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pole B.3.)
11. Powiązanie z PROW - dla danego działania możliwość sfinansowania projektu także z PROW - brak skutecznej linii demarkacyjnej
12. Dla projektów powyżej 1 mln Euro - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pole F.2.)
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