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Załącznik do Uchwały nr 823/367/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 15 kwietnia 2010 roku
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 

ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2009 ROKU
Katowice, 15 kwietnia 2010 rok

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

w II półroczu 2009 roku
I. Informacje wstępne:
	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel:
	konwergencja

	
	Kwalifikowany obszar:
	Województwo śląskie

	
	Okres programowania:
	2007-2013

	
	Numer programu (CCI):
	2007PL161PO019

	
	Nazwa programu:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

	SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU
	Numer sprawozdania
):
	II/2009/RPO/24

	
	Okres sprawozdawczy: 
	1.07.2009 r.-31.12.2009 r.


II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacje na temat postępu rzeczowego RPO WSL zostały przedstawione w załącznikach II d i e do niniejszego Sprawozdania. Zaprezentowane zostały wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu ze Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL oraz Programu. 

W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową projektów realizowanych w ramach siedmiu priorytetów (I, II, III, IV, VII, IX, X), w których zostały przedstawione wartości wskaźników.

Wnioski o płatność końcową projektu realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach priorytetu X Pomoc techniczna dla działań 10.1 i 10.2 w 2007 roku (po raz pierwszy zatwierdzone w 2008 roku), w związku z wyłączeniem z nich wydatków, których kwalifikowalność była wątpliwa zostały zatwierdzone ostatecznie pod koniec 2009 r. W związku z powyższym w niniejszym Sprawozdaniu w priorytecie X Pomoc techniczna ponownie zostały przedstawione wartości wskaźników z ww. projektów, które usunięte zostały ze Sprawozdania za I półrocze 2009 r.
Pomimo zakończenia realizacji projektu i zatwierdzenia wniosku o płatność końcową wielu beneficjentów nie osiągnęło jeszcze zaplanowanego wskaźnika rezultatu, gdyż zgodnie z zasadą - gdy wymaga tego specyfika wskaźnika, mierzony jest on w rok po zakończeniu realizacji projektu. W związku z powyższym wartości ww. wskaźników rezultatu zostaną przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
1.2. Informacje finansowe
Informacje dot. powyższego punktu zostały przedstawione w załączniku nr II a do niniejszego Sprawozdania. Poniżej przedstawiono graficznie postęp realizacji RPO WSL (łącznie z wdrażanym działaniem i poddziałaniami przez IP2 RPO WSL) zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku II a do niniejszego Sprawozdania.
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Rysunek 1 Liczba wniosków poprawnych formalnie w okresie sprawozdawczymi od początku uruchomienia programu zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 4 stycznia 2010 r.
[image: image2.png]RPO WSL

X
X
VIII
Z VII
=
§ VI
- 7
o v
E v
z
s) juig
2
A I
1
200 400 600 800 1000 1200
RPO
| I 1l v v A VI vl IX X WsL
~ Liczba podpisanych uméw/decyzji
projektow wybranych do
718 | 43 | 28 | 74 | 39 15 | 71 | 51 |138 | 11 |1188
dofinansowania od uruchomienia
programu
M Liczba podpisanych uméw/decyzji
projektow wybranych do
576 | 5 12 | 63 | 30 9 65 | 48 | 95 0 |903
dofinansowaniaw okresie
sprawozdawczym





Rysunek 2 Liczba umów o dofinansowanie w okresie sprawozdawczymi od początku uruchomienia programu zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 4 stycznia 2010 r.
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Rysunek 3 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w podziale na priorytety RPO WSL na podstawie podpisanych umów/ decyzji o dofinansowanie zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 4 stycznia 2010 r.

1.3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu
Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację RPO WSL od początku realizacji na rachunku budżetu województwa śląskiego wynosi 3 353 758,0 PLN, a przyrost w II półroczu 2009 roku wynosi 861 000,0 PLN. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałań RPO WSL od początku realizacji na rachunku bankowym IP2 RPO WSL wynosi 6 664,89 PLN, a przyrost w II półroczu 2009 roku wynosi 5 374,84 PLN. Łączna kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację RPO WSL od początku realizacji programu to 3 360 422,89 PLN, a przyrost w II półroczu to 866 374,84 PLN.
1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów
Tabela 1 Informacja nt. zaliczek (w zł)
	Oś priorytetowa
	Wartość zaliczek przekazanych 
na rzecz beneficjentów
	Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje

	
	W okresie sprawozdawczym
	Od początku uruchomienia programu
	W okresie sprawozdawczym
	Od początku uruchomienia programu

	Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
	2.789.487,82
	3.248.487,82
	2.516.653,94
	2.516.653,94

	Priorytet III Turystyka
	6.677.039,43
	8.416.566,96
	5.937.338,47
	5.937.338,47

	Priorytet IV Kultura
	8.979.357,90
	9.244.907,90
	8.266.265,47
	8.266.265,47

	Priorytet V Środowisko
	5.525.930,41
	7.607.494,33
	7.369.753,19
	7.369.753,19

	Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
	11.604.512,56
	11.741.114,94
	10.391.482,87
	10.391.482,87

	Priorytet VII Transport
	18.045.164,98
	18.045.164,98
	17.455.630,27
	17.455.630,27

	Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
	7.084.830,75
	7.084.830,75
	6.845.721,92
	6.845.721,92

	Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
	7.147.356,01
	7.631.500,13
	2.871.788,75
	2.871.788,75

	Priorytet X Pomoc techniczna
	7.938.154,47
	16.088.224,38
	9.800.090,82
	10.828.259,38

	OGÓŁEM
	75.791.834,33
	89.108.292,19
	71.454.725,70
	72.482.894,26


1.5 Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszonych 10 naborów w trybie konkursowym oraz 3 nabory w trybie indywidualnym.
W II półroczu 2009 r. do IZ RPO WSL wpłynęło 156 wniosków o płatność, 70 wniosków o zaliczkę oraz 159 wniosków o płatność z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą (sprawozdanie z realizacji projektu).

W ramach Priorytetu I poddziałań 1.2.1 oraz 1.2.2 wdrażanych przez IP2 RPO WSL dokonano łącznie rozliczenia 89 wniosków o płatność (pośrednich jak i końcowych) na łączoną kwotę 9 711 971,95 PLN.
W II półroczu 2009 skierowano do IC siedem (7) Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność od IZ RPO WSL do IC na kwotę 222 543 930,82 PLN, które zostały zatwierdzone i przekazane do Komisji Europejskiej.
Analizując postęp wdrażania poszczególnych priorytetów można zauważyć, że wszystkie priorytety RPO WSL są wdrażane jednak z różną intensywnością w poszczególnych trybach (konkursowym, systemowym i indywidualnym), i przodują w innym zakresie np. w priorytecie VII IZ RPO WSL ogłosiła konkursy na całą zaplanowaną alokację, w priorytecie I beneficjenci są bardzo aktywni i składają dużo projektów do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o realizacji Programu w podziale na priorytety w ramach dwóch trybów tj. konkursowym i systemowym zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 1.5.1. 1.5.2 niniejszego Sprawozdania, natomiast informacje nt. realizacji poszczególnych projektów kluczowych w trybie indywidualnym zostały przedstawione w załączniku nr II b do niniejszego Sprawozdania.
1.5.1 Postęp realizacji RPO WSL w trybie konkursowym w podziale na priorytety

Wszystkie przedstawione poniżej dane przedstawiają rzeczywisty stan wdrażania RPO WSL i nie odpowiadają danym z KSI (SIMIK 07-13), gdyż nie wszystkie dane zostały do końca okresu sprawozdawczego wprowadzone do systemu. Dane przedstawiające stan wdrażania Programu zgodny z KSI (SIMIK 07-13) zostały przedstawione w załączniku nr II a do niniejszego Sprawozdania.
W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiło osiem (8) konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym.

IP2 RPO WSL, któremu delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, ogłosiło dwa (2) konkursy na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.
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Rysunek 4 Liczba ogłoszonych naborów w trybie  konkursowym 
Najwięcej naborów w trybie konkursowym od uruchomienia Programu bo 12 zostało ogłoszonych w ramach Priorytetu I, który wdrażany jest przez IZ RPO WSL, ale także część wdrażania została powierzona Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach trzech priorytetów (Priorytetu IV, VI, VIII). 

W ramach Priorytetu VI nie został ogłoszony żaden nabór na wnioski o dofinansowanie od początku uruchomienia programu, w związku z trwającymi konsultacjami projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Terminy nabory projektów zostaną ogłoszone niezwłocznie po wejściu w życie ww. rozporządzenia
W okresie sprawozdawczym przeprowadzano oceny formalne i merytoryczno- techniczne wniosków, które składane były w ramach naborów w I i II półroczu 2009 roku. W okresie sprawozdawczym poprawnych formalnie wniosków było ok. 1298, z czego bardzo aktywni byli przedsiębiorcy, którzy złożyli ok. 800 wniosków poprawnych formalnie.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dot. trybu konkursowego w podziale na priorytety RPO WSL.

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) w ramach wdrażanego działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
W poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach konkursu nr SCP-01.02.01-001/08 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 399 projektów. Dnia 23 lipca 2009 r. w związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków, których Wnioskodawcy złożyli protest, Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zmianie listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. Ostatecznie wybranych zostało 432 projekty na łączną kwotę dofinansowania 59 733 188,07 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisane zostały 362 umowy o dofinansowanie z beneficjentami.

W ramach naboru nr SCP-01.02.02-002/08 w okresie sprawozdawczym zakończona została ocena merytoryczno-techniczna, w ramach której 581 projektów otrzymało ocenę pozytywną. Zarząd Województwa Śląskiego 14 lipca 2009 r. wybrał 275 wniosków do dofinansowania. W wyniku zwiększenia alokacji oraz zakończenia procedury odwoławczej pierwotna uchwała była dwukrotnie zmieniana i ostatecznie Zarząd Województwa Śląskiego 24 listopada 2009 r. wybrał 320 wniosków do dofinansowania na kwotę 152 277 563,11 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 162 umowy o dofinansowanie z beneficjentami.

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła nabór nr SCP-01.02.01-003/08 w ramach konkursu otwartego dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa. W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 13 umów o dofinansowanie z beneficjentami. W sumie podpisanych do końca 2009 roku zostało 38 umów o dofinansowanie. Do podpisania pozostało jeszcze 35 umów.

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła nabór nr SCP-01.02.02-004/08 w ramach konkursu otwartego dla poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. W  okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 77 umów o dofinansowanie z beneficjentami. W sumie podpisanych do końca 2009 roku zostało 142 umowy. Do podpisania pozostało jeszcze 39 umów.

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty nr SCP-01.02.03-006/09 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna. Przedmiotem oceny było 281 wniosków, w ramach których 239 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym. 
Dnia 30 września 2009 r. zakończona została ocena merytoryczno-techniczna, w ramach której 207 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym i zostały umieszczone na liście rankingowej projektów. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 150 wniosków na kwotę dofinansowania 78 408 572,09 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano jedną umowę o dofinansowanie z beneficjentem.

Do końca 2009 roku w ramach  konkursu otwartego nr SCP-01.02.02-008/09 dla poddziałania 1.2.2 MSP złożonych zostało 86 wniosków o dofinansowanie, z czego 70 w okresie sprawozdawczym. Zarząd Województwa do dofinansowania wybrał 73 projekty na kwotę 2 265 311,68 PLN. W 2009 roku podpisano 8 umów o dofinansowanie z beneficjentami, z czego wszystkie zostały podpisane w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.01-007/09 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym łącznie do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 22 wnioski na kwotę 693 164,74 PLN. W okresie sprawozdawczym została podpisana jedna umowa o dofinansowanie z beneficjentem.

W okresie sprawozdawczym (od 12 sierpnia do 12 listopada 2009r.) prowadzono nabór nr SCP-01.02.04-010/09 wniosków o dofinansowanie dla poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 12 000 000 euro, co stanowi 50 130 000
 PLN (wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 4 000 000 euro co stanowi 16 710 000
 PLN, natomiast wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynosi 8 000 000 euro, co stanowi 33 420 000
 PLN). W ramach przedmiotowego konkursu złożono 1564 wniosków w ramach konkursu na kwotę dofinansowania 450 653 224.21 PLN. Zakończenie procedury oceny oraz wybór projektów do dofinansowania planowany jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Dnia 10 września 2009 roku został ogłoszony konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09 dla poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 8 typ projektu: Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 350 000 euro, co stanowi 1 462 125 PLN
, natomiast wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynosi 750 000 euro, co stanowi 3 133 125 PLN.
 W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 66 wniosków o dofinansowanie, z czego 24 wnioski Mikroprzedsiębiorstwa, a 42 MSP. Pozytywną ocenę formalną otrzymało w sumie 60 projektów. Ocena merytoryczno-techniczna planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy.
B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL
W okresie sprawozdawczym tj. od 7 lipca do 7 września 2009 r. IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.01.02-076/09 w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 850 441,00 euro co stanowi 17 311 582,74 PLN
. W ramach naboru złożonych zostało 17 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 12 526 193,26 PLN. Z 17 złożonych wniosków 16 przeszło pozytywnie ocenę formalną, merytoryczno-techniczną i zostało wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym nie podpisano w ramach konkursu żadnej umowy o dofinansowanie.
IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.01.01-080/09 (od 31 sierpnia do 30 września 2009 r.) na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typ projektu nr 7- Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. Wielkość wkładu ze środków unijnych na konkurs wynosi 20 000 000,00 euro, co stanowi 83 550 000,00 PLN.
 W ramach konkursu złożono 8 projektów na kwotę 76 901 039,00 PLN. Z 8 złożonych wniosków 6 przeszło pozytywnie ocenę formalną, merytoryczno-techniczną i zostało wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym nie podpisano w ramach konkursu żadnej umowy.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie I
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 02.02.00-084/09 (od 6 października do 7 grudnia 2009 r.) w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wynosi 5 000 000,00 euro, co stanowi 21 067 500 PLN.
 W ramach konkursu złożono 53 wnioski o dofinansowanie na kwotę 67 687 289,03 PLN. Planowany termin przeprowadzenia oceny formalnej i merytoryczno-technicznej to przyszły okres sprawozdawczy. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 300%.
W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach konkursu nr 02.02.00-001/07 dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, 15 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą wybrał do dofinansowania 9 projektów na kwotę 5 021 614,70 PLN znajdujących się dotychczas na liście rezerwowej oraz zaktualizował listę rezerwową.
Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie II
W okresie sprawozdawczym głównym problemem z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu był brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, co spowodowało wstrzymanie terminu naboru wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W związku z faktem, iż ww. rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2009 r. planowany termin ogłoszenia wstrzymanego naboru to I połowa 2010 roku.

Priorytet III Turystyka 
A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) w ramach powierzonych im do wdrażania poddziałań- poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa
W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-005/09 dla poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa w ramach naboru złożonych zostało 254 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 117 166 667,85 PLN. W okresie sprawozdawczym poddano ocenie złożone wnioski:

· 198 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym,

· 171 uzyskało pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną,

· 73 wnioski Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami.

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty nr SCP-03.02.01-009/09 dla poddziałania 3.1.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa w ramach naboru złożonych zostało 95 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 40 903 808,63 PLN. W okresie sprawozdawczym poddano ocenie złożone wnioski:

· 68 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym,

· 56 uzyskało pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną,

· 56 wniosków Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentem.
Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL
IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 03.03.00-086/09 (od 8 grudnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r.) w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej. Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wynosi 5 000 000,00 euro, co stanowi 20 817 500,0 PLN.
 
W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 20 lipca 2009 r. konkurs nr 03.04.00-079/09 dla działania 3.4. Promocja turystyki. Alokacja przewidziana w ramach konkursu to 1 618 689 euro (7 277 625 PLN
). W wyniku naboru, który zakończono 7 września 2009 r. złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie na kwotę 17 020 408,78 PLN. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 23 wnioski oceniono pozytywnie, pozostałe zostały odrzucone z przyczyn formalnych. W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny merytoryczno – technicznej i wybór projektów do dofinansowania.

W I półroczu 2009 r. (2 marca 2009 r.) IZ RPO WSL ogłosiła nabór nr 03.01.02-068/09 w ramach poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne, w ramach którego do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał jeden projekt. W związku z niedotrzymaniem warunku naboru przez beneficjenta, związanego z zakończeniem realizacji rzeczowej i finansowej projektu najpóźniej do końca I półrocza 2009r., IZ RPO WSL nie podpisała z nim umowy o dofinansowanie. 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie III
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

Priorytet IV Kultura 
W ramach priorytetu VII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.
W ramach konkursu nr 04.01.00-069/09 dla działania 4.1 Infrastruktura kultury, w poprzednim okresie sprawozdawczym do dofinansowania wybrano 9 projektów, jednak w okresie sprawozdawczym jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy o dofinansowanie z 8 pozostałymi beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 19 508 295,01PLN. 

W ramach konkursu nr 04.01.00-051/08, dla działania 4.1 Infrastruktura kultury Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał w sumie 26 projektów. Na koniec 2009 roku podpisano 24 umowy o dofinansowanie z beneficjentami z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 23 umowy. Łączną kwota dofinansowania wszystkich podpisanych umów w ramach konkursu to 73 620 183 PLN.

W ramach przedmiotowego priorytetu dla konkursu 04.02.00-060/08 w ramach działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej w okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o dofinansowanie z beneficjentami, na kwotę 2 633 405,40 PLN. Tylko jeden beneficjent, którego projekt został  wybrany do dofinansowanie nie podpisał jeszcze umowy.
W ramach konkursu nr 04.03.00-004/08 (od 4 marca do 5 maja 2008 r.) działania 4.3 Promocja kultury Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów. Do końca grudnia 2009 r. zostały podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie z czego 3 w okresie sprawozdawczym. Łączna kwota dofinansowania wszystkich podpisanych umów to 2 979 678,21 PLN.

W ramach przedmiotowego priorytetu dla naboru 04.03.00-073/09 w ramach działania 4.3.Promocja kultury 27 wniosków o dofinansowanie z 36 złożonych przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 19 wniosków na kwotę dofinansowania 8 882 260,11 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 5 727 556,65 PLN.
Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie IV
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

Priorytet V Środowisko

W ramach konkursu nr 05.01.00-002/07 dla działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa w okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL podpisała trzy (3) umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowani 37 297 598,76 PLN. W ramach przedmiotowego konkursu zostały podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie (7).

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL dla konkursu nr 05.01.00-066/09 dla działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa zakończyła się ocena formalna i merytoryczno-techniczna. Z 65 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną i merytoryczno –techniczną otrzymało 52 projekty, z czego do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 12 na kwotę 146 627 456,77 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie z żadnym beneficjentem.

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 7 lipca 2009 r. konkurs nr 05.02.00-078/09 dla działania 5.2. Gospodarka odpadami. Alokacja przewidziana w ramach konkursu to 17 680 000 euro (79 489 280,0 PLN)
. W wyniku naboru, który zakończono 9 września 2009 r. złożonych zostało czternaście (14) wniosków o dofinansowanie na kwotę 36 666 299,21 PLN. Z 14 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną i merytoryczno –techniczną otrzymało 13 projektów, które Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania wybranych projektów to 57 887 618,86 PLN.

W ramach konkursu nr 05.04.00-061/08, dla działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem w I połowie 2009 roku do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 8 projektów, z którymi w II półroczu 2009 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 9 801 460,50 PLN.  

W ramach konkursu nr 05.05.00-058/08 dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze wybrano trzy projekty do dofinansowania, z dwoma beneficjentami w okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 5 726 247,33 PLN. 
Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie V
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
W ramach priorytetu VI w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym. 
Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie VI
W związku z trwającymi w dalszym ciągu w okresie sprawozdawczym konsultacjami projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych zaistniała konieczność zawieszenia naboru projektów w ramach poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja- duże miasta oraz poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja- małe miasta. Terminy nabory projektów zostaną ogłoszone niezwłocznie po wejściu w życie ww. Rozporządzenia.
Priorytet VII Transport 
W ramach naboru nr 07.01.02-006/08 dla poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, który został ogłoszony w roku 2008 podpisano 31 umów o dofinansowanie z beneficjentami, z czego 30 umów zostało podpisanych w II półroczu 2009 r. Do podpisania zostało jeszcze 6 umów o dofinansowanie. 
W okresie sprawozdawczym w ramach naboru nr 07.01.02-070/09 dla poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, podpisano 13 umów o dofinansowanie z wybranymi przez Zarząd Województwa Śląskiego beneficjentami. Do podpisania pozostała jeszcze jedna umowa.
W okresie sprawozdawczym w przedmiotowym priorytecie dla naboru nr 07.01.01-063/08 dla poddziałania 7.1.1.Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej zakończono ocenę merytoryczno-techniczną, w ramach której 16 projektów otrzymało pozytywną ocenę. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 89 920 000 PLN, wobec powyższego Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał trzy projekty na łączną kwotę dofinansowania 82 927 564,33 PLN. W okresie sprawozdawczym z dwoma beneficjentami zostały podpisane już umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 48 918 491,74 PLN.

W I półroczu 2009 r. tj. 26 czerwca 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 07.02.00-075/09 w ramach działania 7.2 Transport publiczny. W wyniku naboru, który zakończono 31 sierpnia 2009 r. złożonych zostało 21 wniosków o dofinansowanie na kwotę 398 948 206,54 PLN. W ramach konkursu 20 projektów przeszło ocenę formalną, 17 merytoryczno-techniczną. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 296 890 875,00 PLN, wobec powyższego Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 9 projektów na kwotę 284 502 570,58 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano tylko jedną umowę o dofinansowanie z beneficjentem na kwotę dofinansowania 65 742 400 PLN.

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 07.01.02-082/09 (od 8 września do 6 listopada 2009 r.) w ramach poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wynosi 10 000 000,00 euro, co stanowi 40 870 000 PLN.
 W ramach konkursu złożono 93 wnioski na kwotę dofinansowania 264 958 618,05 PLN. Planowany termin zakończenia oceny formalnej i przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej to przyszły okres sprawozdawczy. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ponad 600%.
Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna 
W ramach priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.
W ramach ogłoszonego w I półroczu konkursu nr 08.02.00-007/08 w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty w okresie sprawozdawczym podpisano 24 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami. W ramach konkursu zostały podpisane już umowy o dofinansowanie (28) ze wszystkimi wybranymi projektami. 

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 08.03.00-064/09 w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 40 464 000 PLN, wobec powyższego Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 14 projektów na kwotę 37 063 021,99 PLN z 30, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno- techniczną.
W I półroczu został ogłoszony konkurs nr 08.01.00-06709 w ramach działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczno –techniczną, w ramach których ocenę pozytywną otrzymało odpowiednio 40 i 37 złożonych wniosków. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 16 projektów na kwotę dofinansowania 145 199 275,34 PLN. Podpisano jedną umowę o dofinansowanie z beneficjentem.

W ramach naboru nr 08.01.00-071/09 dla działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, dnia 14 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą dokonał wyboru do dofinansowania dwóch, przywróconych do procedury konkursowej po wykorzystaniu możliwości odwołania się od wyników oceny. Ostateczna liczba wybranych do dofinansowania wniosków to 13 na łączną kwotę dofinansowania 30 671 724,83 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 13 umów o dofinansowanie z wszystkimi wybranymi beneficjentami na kwotę dofinansowania 30 084 524,04 PLN.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

W ramach naboru nr 09.03.00-062/08 wniosków o dofinansowanie dla działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa w okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 44 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 65 101 108,82 PLN.
Do podpisania pozostała jeszcze tylko jedna umowa.

W ramach naboru nr 09.02.00-005/08 dla działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego podpisano 66 umów o dofinansowanie z beneficjentami z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 21 umów na kwotę dofinansowania 16 614 805,54 PLN. Do podpisania pozostała jeszcze jedna umowa o dofinansowanie.

W ramach naboru nr 09.01.00-072/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego w I półroczu 2009 roku Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 44 713 719,61 zł. 25 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej oraz zaktualizował listę rezerwową. W sumie do dofinansowania wybranych zostało 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania 57 737 351,66 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 29 umów o dofinansowanie z beneficjentami. W związku z nie dotrzymaniem warunku naboru przez trzech beneficjentów, związanego z zakończeniem realizacji rzeczowej i finansowej projektu najpóźniej do końca I półrocza 2009r., IZ RPO WSL nie podpisała z nimi umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym tj. 7 lipca 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 09.01.00-077/09 w ramach działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, który zakończył się 7 września 2009 r. Na konkurs przeznaczono 12 009 000 euro, co stanowi 53 992 464 PLN
 W ramach konkursu złożonych zostało 103 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania równą 380 722 630,18 PLN. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach której ocenę pozytywną otrzymało 83 wnioski o dofinansowanie. Ocena merytoryczno – techniczna planowana jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 700%.
Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym priorytecie
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

Priorytet X Pomoc techniczna 
Szczegółowe informacje na temat Priorytetu X Pomoc techniczna zostały opisane w punkcie 6 Informacja nt. wykorzystywania pomocy technicznej niniejszego Sprawozdania.
Harmonogram ogłaszania naborów w trybie konkursowym
Realizacja procedury konkursowej odbywa się w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywny harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ostatnią aktualną wersją przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego w przedmiotowym okresie sprawozdawczym jest harmonogram z dnia 8 grudnia 2009 r. Poniżej w tabeli 2 przedstawiono harmonogram konkursów na kolejny okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2010 roku.

Tabela 2 Indykatywny harmonogram konkursów w ramach RPO WSL w I półroczu 2010 r.

	Priorytet
	Działanie / poddziałanie
	Planowany termin konkursu
	Alokacja 

mln euro

	Priorytet III Turystyka
	3.3 Systemy informacji turystycznej
	8 grudnia 2009-5 lutego 2010 r.
	5,00

	Priorytet IV Kultura
	4.2 System informacji kulturalnej
	8 stycznia 2010 – 8 marca 2010 r.
	5,10

	Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	1.3 Transfer technologii innowacji
	5 marca 2010 – 5 maja 2010 r.
	15,00

	Priorytet III Turystyka
	3.2.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa

	5 marca 2010 – 5 maja 2010 r.
	13,00

	Priorytet IV Kultura
	4.3 Promocja kultury

	5 marca 2010 – 5 maja 2010 r.
	1,00

	Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
	2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	6 kwietnia 2010 – 7 czerwca 2010 r.
	20,00

	Priorytet III Turystyka
	3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa

	7 kwietnia 2010 – 7 czerwca 2010 r.
	6,60

	Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
typ projektu nr 8: Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą

	15 kwietnia 2010 r.
	1,80


1.5.2 Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych (PRS)
Zgodnie z Wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionów, nabór wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2009 r. Jednakże w dniu 22 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przedłużenia do dnia 28 lutego 2010 r. terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych, działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, które przewidują realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Spośród wniosków, dla których ostatecznym terminem złożenia był koniec grudnia 2009 r. nie złożono ostatecznie 6 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, 6 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego oraz 4 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
Ponadto, w okresie sprawozdawczym z przyczyn formalnych odrzucono jeden wniosek o dofinansowanie projektu przewidzianego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
Zgłoszono również deklarację o rezygnacji z realizacji jednego projektu przewidzianego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz jednego projektu w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

Powyższe informacje zbiorczo zostały przedstawiono poniżej w tabeli 4. W tabeli 3 został przedstawiony stan realizacji PRS na dzień 31 grudnia 2009 r.

Tabela 3 Stan realizacji PRS
	Subregion
	Złożone wnioski
	Wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie
	Podpisane umowy o dofinansowanie

	
	Liczba
	Wartość dofinansowania (zł.)                                 
	%  realizacji od uruchomienia programu
	Liczba
	Wartość dofinansowania (zł.)                                 
	%  realizacji od uruchomienia programu
	Liczba
	Wartość dofinansowania (zł.)                                 
	%  realizacji od uruchomienia programu

	
	w okresie sprawozdawczym
	od uruchomienia programu
	 w okresie sprawozdawczym
	 od uruchomienia programu
	
	w okresie sprawozdawczym
	 od uruchomienia programu
	 w okresie sprawozdawczym
	 od uruchomienia programu
	
	w okresie sprawozdawczym
	 od uruchomienia programu
	 w okresie sprawozdawczym
	 od uruchomienia programu
	

	Centralny
	45
	58
	225 402 247,84
	252 263 845,65
	0,62
	12
	18
	28 797 357,01
	37 159 255,07
	0,09
	6
	10
	16 957 718,17
	24 040 393,35
	0,06

	Południowy
	34
	65
	61 709 574,17
	138 432 328,65
	0,92
	20
	36
	14 777 029,09
	81 696 205,28
	0,55
	23
	28
	59 071 725,84
	75 518 687,10
	0,50

	Północny
	35
	58
	122 768 216,58
	166 227 263,02
	0,87
	8
	25
	20 356 631,27
	53 583 059,54
	0,28
	16
	21
	31 468 405,19
	40 729 545,94
	0,21

	Zachodni
	17
	35
	82 023 189,03
	202 173 704,16
	0,88
	7
	21
	28 637 010,81
	132 648 541,44
	0,58
	13
	17
	76 060 495,97
	117 378 419,34
	0,51

	SUMA
	131
	216
	491 903 227,62


	759 097 141,48
	0,64
	47
	100
	92 568 028,18


	305 087 061,33


	0,3
	58
	76
	183 558 345,17


	257 667 045,73


	0,71


Tabela 4 Zbiorcza informacja nt. składania wniosków w ramach PRS
	PRS
	Wnioski złożone do 31.12.2009 r.
	Nie złożono wniosku / deklaracja o rezygnacji / ocenione negatywnie
	Wnioski do złożenia do 28.02.2010 r.

	
	liczba
	Suma dofinansowania (zł)
	%

	liczba
	Suma dofinansowania (zł)
	% programu
	liczba 
	Suma dofinansowania (zł)
	% programu

	CENTRALNY
	58
	252 263 845,65
	95,00%
	9
	18 552 194,01
	4,58%
	24
	136 924 364,46
	33,77%

	POŁUDNIOWY
	65
	138 432 328,65
	95,81%
	7
	6 049 959,27
	4,04%
	2
	5 385 740,00
	3,60%

	PÓŁNOCNY
	58
	166 227 263,02
	98,39%
	5
	3 010 017,98
	1,58%
	1
	22 840 000,00
	11,95%

	ZACHODNI
	35
	202 173 704,16
	100,00%
	0
	-
	0,00%
	3
	27 639 999,98
	12,03%

	SUMA
	216
	759 097 141,48
	96,80%
	21
	27 612 171,26
	2,83%
	30
	192 790 104,44
	19,75%


1.5.3 Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów indywidualnych (IWIPK) 
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera projekty mające kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. W ramach RPO WSL realizowanych jest 19 projektów kluczowych, w tym trzy duże projekty. Szczegołowe informacje o postępie realizacji ww. projektów zostały przedstawnione w załączniku II b do niniejszego Sprawozdania. 
1.5.4 Komitet Monitorujący RPO WSL

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie członków KM RPO WSL dnia 31 lipca 2009r. Na spotkaniu zaprezentowano stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Głównym punktem obrad KM RPO WSL było przyjęcie uchwałą zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetów I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość dla działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz dla priorytetu II Społeczeństwo informacyjne. Komitet Monitorujący RPO WSL przyjął również uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym KM RPO WSL przyjął obiegowo następujące uchwały: 

1. 15 października 2009 r. przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2. 3 grudnia 2009 r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji wniosku o zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

1.5.5 Ewaluacja
W II półroczu 2009 roku zakończono realizację badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Badanie zostało zakończone 3 grudnia 2009 roku.
Efektem badania jest zestaw rekomendacji:

1. Podwyższenie progu maksymalnej kwoty wsparcia w niektórych przypadkach.

2. Obniżenie poziomu wsparcia dla niektórych Działań a także prowadzenie systemu premiowania tych wnioskodawców, którzy we wniosku zadeklarują chęć uzyskania niższego od ustalonego na poziomie 85% wsparcia.

3. Modyfikacja indykatywnego podziału środków z puli konkursowej w obrębie Priorytetu IV.

4. Wprowadzenie tematyki komplementarności do programu szkoleń dla beneficjentów, pracowników IZ RPO WSL oraz osób oceniających projekty 

5. Zawężenie typu Beneficjentów: Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia jedynie do podmiotów świadczących wyłącznie niekomercyjne usługi publiczne.

6. Promowanie porozumień podmiotów w ramach niektórych Działania poprzez przyznawanie dodatkowej punktacji w następnym okresie programowania.

7. Doprecyzowanie kategorii Beneficjentów oraz uszczegółowienie zapisów, w celu wyeliminowania nieścisłości. 
8. Uwzględnienie wszystkich zapisów RPO WSL w zapisach Uszczegółowienia RPO WSL, aby zwiększyć spójność obu dokumentów.

9. Wprowadzenie słowniczków i doprecyzowanie pojęć tam, gdzie jest to niezbędne.
W drugiej połowie 2009 r. ogłoszone zostały dwa badania ewaluacyjne:
1. Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
IZ RPO WSL ogłosiło ww. badanie 19 października 2009 r. Celem badania jest zidentyfikowanie obszarów, w ramach których realizacja projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów, które zwiększa szansę na realizację projektów komplementarnych we wskazanych obszarach.
2. Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. 
IZ RPO WSL ogłosiło ww. badanie 3 listopada 2009 roku. Przedmiotem badania jest ocena zasadności zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów (projekty kluczowe, PRS) oraz analiza elementów, wymagających poprawy w przyszłym okresie programowania w ramach mechanizmów pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów. 
1.5.6 Informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi, zmiany procedur
Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL aktualizowała cztery razy Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL. Zmodyfikowano listę wskaźników, w związku z zakończeniem zleconego przez IZ RPO WSL badania ewaluacyjnego Analiza systemu wskaźników RPO WSL, które przeprowadzone zostało przez firmę zewnętrzną. Doprecyzowano zapisy w dokumencie w celu usprawnienie procedury aplikowania o środki RPO WSL, efektywniejszego wykorzystywania dostępnych środków.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL
W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Zarządzającej RPO WSL i Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL oraz zmianami niektórych elementów systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym tj. 9 października 2009 roku została przyjęta siódma wersja OSZiK RPO WSL. 
Wytyczne IZ RPO WSL
W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego przyjął/aktualizował następujące wytyczne:

· 7 lipca przyjął Zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Najważniejsze zmiany pojawiające się w wytycznych: hasło programu Regionalny Program Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby, które jest elementem obowiązkowym na billboardach, tablicach informacyjnych i pamiątkowych, plakatach oraz innych nośnikach typu out door,  logo Programu Regionalnego oraz logo Unii Europejskiej razem z hasłem zajmują 25%, zasada przeliczania kursu (wg zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego),

· 3 grudnia 2009 r. przyjął uaktualnione Wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz Wytyczne szczegółowe do SW dla projektów z zakresu turystyki,
· 1 października 2009 r. przyjął uaktualnione Wytyczne szczegółowe do SW z zakresu działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych,

· w dniu 20 sierpnia 2009 r. przyjął uaktualnione Wytyczne szczegółowe do SW z zakresu działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu,

· w dniu 2 lipca br. przyjął uaktualnione Wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz wytyczne szczegółowe do SW z zakresu: promocji inwestycyjnej, gospodarki odpadami oraz infrastruktury lecznictwa zamkniętego,

Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL

W okresie sprawozdawczym tj. 12 listopada 2009 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Roczny Plan Kontroli na 2010 rok, który został zaakceptowany przez IK RPO 15 grudnia 2009 r.
Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL dwa razy aktualizowała Podręcznik. Potrzeba aktualizacji wynikała m.in. z otrzymanych pokontrolnych zaleceń od Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) oraz zmiany wytycznych MRR w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE w programach operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych
W okresie sprawozdawczym głównym problemem z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu był brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, co spowodowało wstrzymanie terminu naboru wniosków. W związku z faktem, iż ww. rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2009 r. planowany termin ogłoszenia wstrzymanego naboru to I połowa 2010 roku.

W związku z trwającymi w dalszym ciągu w okresie sprawozdawczym konsultacjami projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych zaistniała konieczność zawieszenia naboru projektów w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja- duże miasta oraz Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja- małe miasta. Terminy nabory projektów zostaną ogłoszone niezwłocznie po wejściu w życie ww. Rozporządzenia.
W związku z problematyczną kwestią składania przez jednego Wnioskodawcę kilku wniosków stanowiących podprojekty większej, sztucznie podzielonej inwestycji IP2 RPO WSL zwróciło się do IZ RPO WSL z pismem z prośbą o opinię oraz wyrażenie zgody na zaproponowaną procedurę postępowania w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę kilku podprojektów jednej inwestycji. IZ RPO WSL wyraziła akceptację dla zaproponowanej przez IP2 RPO WSL procedury. Jeżeli podczas przeprowadzenia oceny formalnej zostanie stwierdzone, że wnioskodawca w kilku złożonych wnioskach ubiega się o dofinansowanie na projekty stanowiące podprojekty sztucznie podzielonej inwestycji, należy wezwać go do połączenia wszystkich podprojektów w jeden projekt. Zaproponowana i stosowana procedura pozwoliła uniknąć ryzyka przekroczenia dopuszczalnej w ramach danego działania/poddziałania/typu projektu wielkości wsparcia. Zaproponowane rozwiązanie zapewniło również osiągnięcie przez projektodawców  (w przypadku realizowania inwestycji z udziałem dofinansowania) celów, rezultatów i trwałości projektu. 

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
Kontrola systemowa:
1. IZ RPO WSL przeprowadziło w IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) jedną kontrolę doraźną w dniach od 4 – 25 września 2009 r. oraz jedną kontrolę systemową zaplanowaną w Rocznym planie kontroli na 2009 rok w dniach od 28 grudnia 2009 r. do 15 stycznia 2010 r. Do kontroli systemowej włączono zakres kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków wraz z wnioskiem o płatność, pod względem zgodności przygotowania ww. dokumentu z obowiązującymi w IP2 RPO WSL procedurami.
2. Przebieg kontroli systemowej był zgodny z przyjętą w sierpniu 2009 r. aktualizacją Rocznego Planu Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2009 rok. Doraźna kontrola systemowa została przeprowadzona w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w celu zweryfikowania skarg płynących od przedsiębiorców składających wnioski o dofinansowanie do IP2 RPO WSL, jak również niepokojącej informacji otrzymanej od IP2 RPO WSL dotyczącej pracy ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów.
3. Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli w ramach:

a) doraźnej kontroli systemowej:

· sposób przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie,
· prawidłowość przebiegu prac Komisji Oceny Projektów,
· wypełnianie obowiązków w zakresie informowania beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o zadaniach realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
· prawidłowość procesu aneksowania umów o dofinansowanie.

b) kontroli systemowej zaplanowanej w Rocznym Planie Kontroli dla RPO WSL:

· realizacja obowiązków w zakresie kontraktacji,

· realizacja obowiązków w zakresie sprawozdawczości,

· ocena weryfikacji wniosków o płatność,

· weryfikacja procesu raportowania nieprawidłowości,

· weryfikacja przestrzegania procedur w zakresie przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków wraz z wnioskiem o płatność,

· archiwizacja i przechowywanie dokumentacji,

· wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej nr II/2008.

4. Planowane lub realizowane działania pokontrolne: 

· raport z wdrożenia zaleceń pokontrolnych,
· weryfikacja dokumentacji w siedzibie IZ RPO WSL (w tym w szczególności Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Harmonogramu zatrudnienia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz OSZiK RPO WSL),

· prowadzenie bieżącego nadzoru nad sprawami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
· kontrola systemowa ujęta w Rocznym Planie Kontroli na 2010 rok.
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

3.2.1 Kontrole dokumentacji:
3.2.1.1  Instytucja Zarządzajaca RPO WSL:
Zgodnie z procedurami IZ RPO WSL kontrola dokumentacji obejmuje wszystkie wnioski o płatność wraz z załącznikami (kopie dokumentów finansowych wraz z dowodami zapłaty) oraz następujące dokumenty:

· dokumenty przedstawiane przy zawieraniu umowy/decyzji o dofinansowanie oraz podpisywaniu aneksów do umowy/decyzji,
· dokumenty dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również umowy z wykonawcami,
· dokumenty potwierdzające, że dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście wykonane,
· dokumenty potwierdzające, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informatycznego oraz zakazu podwójnego finansowania wydatków,
· poświadczenie i deklaracja wydatków składane przez IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL.
W okresie sprawozdawczym do IZ RPO WSL wpłynęło 156 wniosków o płatność.
Stopień kontroli dokumentacji -100% - skontrolowano wszystkie dokumenty przedstawione IZ RPO WSL - nie zastosowano doboru próby.

3.1.1.1 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):
W omawianym okresie sprawozdawczym kontrole dokumentacji dotyczyły wyłącznie pozytywnie zaakceptowanych wniosków o płatność końcową lub pośrednią beneficjentów.  W ramach Priorytetu I poddziałań 1.2.1 oraz 1.2.2 dokonano łącznie rozliczenia 89 wniosków o płatność (pośrednich i końcowych) na łączoną kwotę 9 711 971,95 PLN.
3.1.2 Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):

3.1.2.1 Instytucja Zarządzająca RPO WSL:
Przebieg kontroli:
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 kontroli projektów, z uwzględnieniem następujących rodzajów kontroli: 

· kontrola na miejscu realizacji – kontrola doraźna (6),

· kontrola na miejscu realizacji – kontrola na zakończenie realizacji projektu (44),

· kontrola na miejscu realizacji – kontrola w trakcie realizacji projektu (1),

· kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL – kontrola na zakończenie realizacji projektu (7).

Tabela 5 Rodzaje przeprowadzonych kontroli w podziale na osie priorytetowe
	Oś priorytetowa
	Kontrole na miejscu realizacji
	Kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL

	
	Kontrola doraźna
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
	Kontrola w trakcie realizacji projektu
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu 

	Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
	0
	0
	0
	0

	Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
	0
	2
	0
	0

	Priorytet III Turystyka
	0
	2
	0
	1

	Priorytet IV Kultura
	3
	4
	0
	2

	Priorytet V Środowisko
	0
	1
	0
	0

	Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
	0
	1
	0
	0

	Priorytet VII Transport
	2
	7
	0
	0

	Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
	0
	5
	0
	1

	Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
	1
	22
	1
	3

	Priorytet X Pomoc techniczna
	-
	-
	-
	-

	OGÓŁEM
	6
	44
	1
	7


W związku z faktem, iż niektórzy Beneficjenci ujęci w planie kontroli przedłożyli aneksy na prze​dłużenie rzeczowego zakończenia projektu, przeprowadzone kontrole nie pokrywają się z Indykatywnym planem kontroli projektów ujętym w Rocznym Planie Kontroli na 2009 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybień):

Większość skontrolowanych projektów została zrealizowana bez uchybień lub z nieistotnymi zastrzeżeniami. W kilkunastu przypadkach wykryto uchybienia mające skutek finansowy: uznanie części lub całości wydatków za niekwalifikowane, zastosowanie korekty finansowej w związku z naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych lub uchybienia skutkujące wstrzymaniem płatności do czasu wyjaśnienia sprawy, np.:

· naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp (poprzez zamieszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunku który mógł utrudnić uczciwą konkurencję),

· podejrzenie sfałszowania dokumentu (popełnienie przez wykonawcę czynu określonego art. 270 §1 oraz 297 §1 Kodeksu karnego),

· błędne naliczenie przez Beneficjenta odsetek za nieterminowe wykonanie robót budowlanych (wobec Wykonawcy),

· naruszenie art. 95 ust. 2 Pzp, poprzez przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE po upływie terminu 48 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

· stwierdzono koszty niekwalifikowalne – zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, jak również w związku z zapisami umowy lub wniosku o dofinansowanie.

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono znaczącej modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.
Działania pokontrolne:
Do wszystkich beneficjentów u których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jakiekolwiek uchybienia zostały wystosowane zalecenia pokontrolne. W zaleceniach został podany termin usunięcia uchybień. Realizacja zaleceń pokontrolnych jest przeprowadzona w momencie upływu terminu na ich wykonanie.
3.1.2.2  Kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna:
Za kontrolę projektów i dokumentacji w zakresie Rocznych Planów Działań IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL dla Priorytetu X Pomoc Techniczna odpowiedzialny jest w ramach IZ RPO WSL Wydział Kontroli. W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone żadne kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna. 
3.1.2.3 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) 
Przebieg kontroli 
W omawianym okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL skontrolowało łącznie 36 projektów wybranych do dofinansowania. Czynnościom kontrolnym poddane zostały projekty beneficjentów, zgodnie z wcześniej zaplanowanym doborem próby projektów do kontroli, obejmującym opisywany okres sprawozdawczy.

1. W przypadku kontroli doraźnych: w omawianym okresie sprawozdawczym został poddany jeden projekt, który został wyznaczony do kontroli doraźnej pomimo braku podejrzenia nieprawidłowości.
2. W przypadku kontroli planowych: w omawianym okresie sprawozdawczym kontroli planowej zostało poddanych 35 projektów, zgodnie z zaplanowanym wcześniej doborem próby, zawartym w Rocznym Planie Kontroli na rok 2009. 

Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybień):

W trakcie czynności kontrolnych najczęściej spotykano się z uchybieniami dotyczącymi:

· działań informacyjno-promocyjnych realizowanych projektów, w szczególności wykonania materiałów promocyjnych niezgodnie z obowiązującymi Wytycznymi IZ RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, a także niezamieszczania informacji o współfinansowaniu ze środków UE na stronach internetowych beneficjentów,

· rozbieżności (w przypadku imprez targowo-wystawienniczych) pomiędzy deklarowaną powierzchnią wystawienniczą (ujętą we wnioskach aplikacyjnych), a faktycznie wynajętą. Miało to wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu „Wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej dla potrzeb targów/wystaw”,

· sytuacji w której przedsiębiorstwa reprezentowane przez beneficjentów nie widniały w katalogach podmiotów uczestniczących w imprezach targowo –wystawienniczych,

· zapisów księgowych w kwestii amortyzacji zakupionego sprzętu (oznaczenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie były ujęte odrębnym kodem na podstawie którego można zidentyfikować fakt dofinansowania zakupu ze środków RPO WSL).
Działania pokontrolne 
W okresie sprawozdawczym forma działań pokontrolnych polegała na wyjaśnieniach beneficjentów oraz korygowaniu wykrytych uchybień i uzupełnianiu dokumentacji. Uchybienia zawsze były wykazywane w listach sprawdzających oraz informacji pokontrolnej. Zgodnie z listą sprawdzającą beneficjenci usuwają stwierdzone uchybienia w terminie do 14 dni od daty jej podpisania. Działaniom pokontrolnym w okresie sprawozdawczym poddano 23 projekty.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole:
3.3.1 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej:
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej.

2. Podmiot kontrolowany: Instytucja Zarządzająca RPO WSL.

3. Termin kontroli: 2 lipca - 23 października 2009 roku.
4. Zakres kontroli: sprawdzenie systemów zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

5. Wykryte nieprawidłowości/uchybienia: m.in. dotyczyły procedur zapisanych w Podręczniku procedur RPO WSL, braku formalnych procedur postępowania z nośnikami zgodnie z zapisami w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa informacji, braku formalnych procedur dotyczących rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników, zasad zarządzania hasłami ( w tym sposobu przydziału haseł dla użytkowników i częstotliwości ich zmiany), jak również brak określenia odpowiedzialności za te czynności, zgodnie z zapisami w dokumentach z zakresu bezpieczeństwa informacji, brak planu zapewnienia ciągłości działania zawierającego szczegółowe procedury postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy lub awarii i szczegółowe procedury postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy lub awarii i zapewniającego ciągłości operacji w sytuacjach awaryjnych. Plan ten powinien zawierać również zasady jego testowania, przechowywania oraz szkolenia osób uczestniczących w procesie zapewnienia ciągłości działania, brak szczegółowych zasad i procedur dotyczących zabezpieczania komputerów przenośnych, braku formalnej polityki określającej usługi dostępne z zewnątrz sieci.
3.3.2 Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC) - Śląski Urząd Wojewódzki:
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: IPOC.

2. Podmiot kontrolowany: Instytucja Zarządzająca RPO WSL.

3. Termin kontroli: 14 -28 grudnia 2009 roku.
4. Zakres kontroli: poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do KE wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych oraz w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO WSL.
5. Wykryte nieprawidłowości/uchybienia: na dzień 31 grudnia 2009 r., IZ RPO WSL nie otrzymała Raportu ostatecznego z przedmiotowej kontroli. 
W okresie sprawozdawczym w IP2 RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole:
3.3.3 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach:
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.

3. Termin kontroli: od 1 lipca do 2 października 2009 roku.
4. Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WSL (audyt systemu -art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006). 
5. Wykryte nieprawidłowości/uchybienia: m.in. nieprecyzyjne zapisy Podręcznika procedur IP2 dotyczące terminów wprowadzania do KSI (SIMIK 07-13) danych dot. wniosków o dofinansowanie po pozytywnej ocenie formalnej, brak dodatkowych mechanizmów kontrolnych, zabezpieczających przed wypłatą środków UE beneficjentom wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, należy uszczegółowić Podręcznik IP2 o procedury dotyczące przechowywania informacji o przeprowadzonej weryfikacji wniosku o płatność min. o wskazanie miejsca przechowywania informacji i komórki odpowiedzialnej, zaleca się archiwizowanie ogłoszeń prasowych w formie umożliwiającej stwierdzenie, w jakiej gazecie i w jakim terminie nastąpiła publikacja ogłoszenia.
3.3.4 Kontrola przeprowadzona przez IZ RPO WSL:
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: IZ RPO WSL

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.

3. Termin kontroli: od 15 czerwca do 3 lipca 2009 roku
4. Zakres kontroli: zgodności wykorzystywania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.01.00-00-004/08-00 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie dofinansowania Rocznego Planu działań na rok 2008 ramach działania 10.1 „Wsparcie procesu wdrażania i zarządzania”
5. Wykryte nieprawidłowości/uchybienia: kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, stwierdzono kilka uchybień.
3.3.5  Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UMWS

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.

3. Termin kontroli: od 30 czerwca do 2 lipca 2009 roku
4. Zakres kontroli: Ocena sposobu i trybu gospodarowania mieniem woj. Śląskiego będącym we władaniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
5. Wykryte nieprawidłowości/uchybienia: kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, stwierdzono kilka uchybień.
3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

3.4.1 W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów - należy wskazać:
1. Rodzaje wykrytych nieprawidłowości (np. wydatki niekwalifikowalne, sfałszowane dokumenty), oraz dziedziny  których najczęściej dotyczyły (np.: promocja i informacja, zamówienia publiczne): 
· transakcja pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w kwocie powyżej 15 tyś. euro, nie została dokonana poprzez rachunek bankowy. Naruszenie art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
· zamieszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądania dysponowania przez Wykonawcę przynajmniej jedną osobą posiadającą certyfikat PRINCE2 bez dopuszczenia innych równoważnych certyfikatów. Naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).

· przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dopiero po upływie odpowiednio 5 i 6 miesięcy po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naruszenie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).

· do refundacji przedstawiono wydatek kwalifikowalny nie związany z projektem, w związku z tym wydatek został uznany za niekwalifikowany.

2. Liczbę przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach oraz kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, łączną kwotę oraz liczbę nieprawidłowości wykrytych w danym okresie sprawozdawczym:

· liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE: 0
· liczba przekazanych do MF kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE: 2,
· łączna kwota nieprawidłowości: 146 425,14 PLN,
· liczba nieprawidłowości: 4.
3.4.2 W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych należy wskazać: 
Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości wraz z ich rodzajami (np.: nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, kontrole projektów - brak kontroli w miejscu realizacji projektów itd.), analogiczne informacje należy wskazać również w odniesieniu do audytów wewnętrznych procedur związanych z wdrażaniem RPO, realizowanych przez IZ w przypadku, gdy nie deleguje ona swoich funkcji do innych podmiotów:

· w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w II półroczu 2009 roku, nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości podczas kontroli systemowych.
3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
W okresie sprawozdawczym zostały odzyskane kwoty jednak fakt ten został zarejestrowany w KSI (SIMIK 07-13) na początku 2010 r. W zwiazku z powyższym szczegółowe informacje zostaną przedstawione w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wartość kwot pozostałych do odzyskania na koniec 2009 r. wynosi - 0,00 PLN.
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu
	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:

1) polityka konkurencji;

2) polityka zamówień publicznych;

3) polityka ochrony środowiska;

4) polityka równych szans.
	Data i miejsce:

	
	

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do  zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:

	
	Małgorzata Staś

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	


4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie priorytetów RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W ramach RPO WSL zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla programu programami pomocowymi. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL udzieliła pomocy publicznej jednemu beneficjentowi w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. W ramach udzielonej pomocy publicznej wkład UE uzupełniony został wkładem krajowym poprzez publiczne środki własne beneficjenta - gdyż jako, iż jest on JST środki przeznaczone na wkład własny są środkami publicznymi. Podstawą udzieleni ww. pomocy było Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego: - z dnia 11 października 2007r.w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Zasady przyznawania pomocy publicznej – wdrażane przez IP2 RPO WSL są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WSL.

	W zakresie wdrażania Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 

· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
· z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych  

	· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
· z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych  
· z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W ramach Priorytetu I poddziałań 1.2.1 oraz 1.2.2  wdrażanych przez IP2 RPO WSL pomoc publiczna trafiła do79 przedsiębiorców. Szczegółowe informacje nt. udzielonej pomocy publicznej zostały przedstawione w załączniku II a w tabeli 5.



5.   Informacja o realizacji dużych projektów
)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są trzy duże projekty w ramach dwóch priorytetów. 

W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, realizowane są dwa duże projekty: 

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, którego beneficjentem jest Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów i areną treningową dla max 3018 widzów. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 83 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 41,68 mln euro. W II półroczu 2009 r. w dalszym ciagu nie została rozstrzygnięta kwestia czy dofinansowanie przedmiotowego projektu będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 Traktatu WE. IZ RPO WSL zwróciło się z prośbą o ocenę projektu do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL nie otrzymała odpowiedzi. Postępowania przetargowe (nadzór autorski, generalnego wykonawcę) są wstrzymywane przez Beneficjenta ze względu na brak podpisanej umowy o dofinansowanie.

2. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego beneficjentem jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2011. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 60 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 51 mln euro. W okresie sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie  ocenę formalną i merytoryczną. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do KE celem uzyskania jej oceny.  
W ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, realizowany jest jeden duży projekt:

1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 307 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 75 mln euro. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla podprojektów to 2010 rok (czerwiec oraz grudzień).
6.  Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Wydatki poniesione z Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL miały na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji  RPO WSL i były zgodne z Rocznym Planem Działań na 2009 rok. 

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL 2007-2013, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została podzielona na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna. 

Wysokość alokacji na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco:

· Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 000 000 euro, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na Priorytet X.

· Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi ok. 9 % alokacji na Priorytet X.

Dla Rocznego Planu Działań na 2009 rok realizowanego przez IZ RPO WSL dla Działania 10.1- Wparcie procesu zarządzania i wdrażania została przeznaczona kwota – 10 92 195,00 PLN. W drugim półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na następujące zadania realizowane w ramach Rocznego Planu Działań: 

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz ZPORR - 3.368.010,22 PLN.

2. Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL (w tym organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL) - 155.265,09 PLN.

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL oraz ZPORR 2004-2006 – 516.454,45 PLN.

4. Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL – 118.788,96 PLN.

5. Przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WSL - 17.399,17 PLN.

6. Obsługa Instytucji zarządzającej i wdrażającej  RPO WSL oraz ZPORR – 53.673,36 PLN.

7. Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL – 34.160,00 PLN.

8. Wyposażenie stanowisk pracy w materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO WSL i ZPORR oraz przygotowanie i wyposażenie archiwum na potrzeby RPO WSL oraz ZPORR - 448.124,56 PLN.

9. Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL (m.in. konferencji, paneli dotyczących RPO WSL, rozwoju regionalnego, polityki spójności) – 75.867,30 PLN.
Dla Rocznego Planu Działań na 2009 rok realizowanego przez IZ RPO WSL dla Działania 10.2- Działania informacyjne i promocyjne przeznaczono kwotę– 2 107 200 PLN.
W drugim półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na następujące zadania realizowane w ramach Rocznego Planu Działań:

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL - 207.205,78 PLN.
2. Utrzymanie i wyposażenie punktów informacyjnych RPO WSL - 42.481,19 PLN.
3. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące RPO WSL - 337.463,86 PLN.
Środki na Pomoc Techniczną RPO WSL 2007-2013 w II półroczu 2009 roku były wystarczające.

Dofinansowanie Rocznego Planu Działań na rok 2009 realizowanego przez IP2 RPO WSL w ramach: 
Działania 10.1 ”Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania”, w ramach którego realizowane były zadania:

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania RPO WSL.

2. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp. , a także zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL.

3. Finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL.

4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL.

Działania 10.2 ”Działania informacyjne i promocyjne”, w ramach którego realizowane były zadania:

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL.

2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL 

3. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia punktu informacyjnego IP2 RPO WSL.

Od początku realizacji programu działania IP2 RPO WSL finansowane były zgodnie 
z zapisami Decyzji Zarządu Województwa.
Tabela 6 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia  programu
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE)
od uruchomienia programu


	1.
	Szkolenia 
	11
	2 351 579,50

	2.
	Promocja i informacja
	8
	6 687 163,86

	3.
	Zatrudnienie
	8
	10 719 288,67

	4.
	Sprzęt komputerowy
	11
	2 027 467,54

	5.
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	6
	913 468,05

	6.
	Ekspertyzy/ doradztwo
	3
	115 324,96

	7.
	Ewaluacje
	2
	167 388,08

	8.
	Kontrola/ audyt
	1
	20 390,40

	9.
	Organizacja procesu wyboru projektów
	4
	865 600,39

	10.
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	3
	11 480,14

	11.
	Inne 
	8
	942 064,60

	12.
	Razem
	11
	24 821 216,19


7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr II c do niniejszego Sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

	
	Małgorzata Durda , Ewa Michalik

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax.):

	
	tel. 032 77 40 358/357, fax: 032 77 40 135                                              e-mail: mdurda@silesia-region.pl, 

	Oświadczam, iż informacje zawarte w  niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą
	Data i miejsce:

	
	

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

	
	Małgorzata Staś

	
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.):

	
	tel. 032 77 40 654


	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	


�) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02  (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów, 


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� * kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów


� W stosunku do ogółu projektów, które powinny zostać złożone do 31.12.2009 r.


�) Jeżeli ma zastosowanie.


� Dane są zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na poszczególne zadania w ramach Rocznych Planów Działań





PAGE  
Strona 24 z 48

