Załącznik nr 2 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów na rok 2010 - stan na dzień 27 października 2009 r.
Lista projektów do kontroli została sporządzona w następujący sposób (przyjęte założenia mają charakter indykatywny):

1. Zestawienie sporządzono na podstawie danych z SIMIK (stan na 27.10.09), przy uwzględnieniu planowanej daty zakończenia realizacji projektów (oraz uwzględniając termin na rozliczenie projektów) wskazanej w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach o dofinansowanie (jeśli projekt został wybrany do dofinansowania a nie została podpisana jeszcze umowa o dofinansowanie).

2. Zestawienie przedstawiające zbiorczy plan kontroli projektów na zakończenie realizacji (Tabela 1) uwzględnia zarówno projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie jak również projekty wybrane do dofinansowania dla których dotychczas nie podpisano umów o dofinansowanie (projekty oczekujące na podpisanie umowy).

3. Zbiorcze zestawienie kontroli na zakończenie realizacji projektów na rok 2010 (Tabela 1) uwzględnia projekty których termin zakończenia realizacji mieści się w przedziale od 31 października 2009 do 31 października 2010 r. Zestawienie może ulec zmianie w przypadku zawarcia aneksów do umów o dofinansowanie, które zmienią zakończenie realizacji projektów.

4. Do kontroli w trakcie realizacji projektu (tabela 2) wskazano projekty których wartość całkowita przekracza 30 mln zł oraz których zakończenie realizacji jest późniejsze niż 1 grudnia 2010 r. Kontrola w trakcie realizacji projektów ma charakter dodatkowy, mający na celu monitorowanie postępów w realizacji projektów.

5. Tabele 1 oraz 2 mogą ulec zmianie w przypadku gdy realizacja nie będzie przebiegała zgodnie z terminami podanymi w umowie lub wniosku o dofinansowanie lub jeśli wystąpią inne przesłanki do zmiany zestawienia (np. rozwiązanie umowy). Planuje się okresową aktualizację harmonogramu kontroli projektów.
Tabela 1. Planowane kontrole na zakończenie realizacji projektów
	Kwartał
	Liczba planowanych kontroli 
	Szacunkowy czas trwania kontroli
	Minimalna liczebność zespołów kontrolujących
	Informacje dodatkowe

	I kwart. 2010
	103
	2 - 3 dni
	2 osoby
	Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu

	II kwart. 2010
	30
	2 - 3 dni
	2 osoby
	Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu

	III kwart. 2010
	42
	2 - 3 dni
	2 osoby
	Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu

	IV kwart. 2010
	72
	2 - 3 dni
	2 osoby
	Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu

	RAZEM:
	247
	
	
	


Tabela 2.  Planowane kontrole na miejscu realizacji projektu, w trakcie realizacji.

	Lp.
	Kwartał
	Kontrolowana instytucja lub komórka
	Nazwa projektu
	Planowany czas trwania kontroli
	Minimalna liczebność zespołu kontrolującego
	Informacje dodatkowe

	1.
	I kwartał 2010
	Miasto Jaworzno
	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	2.
	I kwartał 2010
	Gmina Miejska Żory
	Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935.  Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciagu DW 935.
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	3.
	III kwartał 2010
	Miasto Wodzisław Śląski
	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap I
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	4.
	III kwartał 2010
	Miasto Jastrzębie Zdrój
	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	5.
	III kwartał 2010
	Miasto Bytom
	Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	6.
	III kwartał 2010
	Uniwersytet Śląski w Katowicach
	Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	7.
	IV kwartał 2010
	Województwo Śląskie
	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	8.
	IV kwartał 2010
	Miasto Bielsko-Biała
	Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	9.
	IV kwartał 2010
	Miasto Tychy
	Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto - Katowice
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	10.
	IV kwartał 2010
	Wyższa Szkoła Humanitas
	Rozbudowa siedziby Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w województwie śląskim
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	11.
	IV kwartał 2010
	Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra
	Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej W RAMACH PROJEKTU KLUCZOWEGO Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu

	12.
	IV kwartał 2010
	Gmina Miasto Częstochowa
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
	1 dzień
	2 osoby
	Kontrola w trakcie realizacji projektu
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