Załącznik nr 4 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej
	Kwartał
	Kontrolowana instytucja lub komórka
	Nazwa projektu
	Czas trwania kontroli
	Liczebność zespołu kontrolującego
	Informacje dodatkowe

	I kwart. 2010
	Województwo Śląskie
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
	21 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

	II kwart. 2010
	Województwo Śląskie
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
	30 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

	I kwart. 2010
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
	 21 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

	II kwart. 2010
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
	Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
	30 dni
	2
	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
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