	Aneks nr 1
do umowy nr 1985/IR/2019
z dn. 29 maja 2019 r.


	

	
	

	zawarty w dniu


	….........................  2019 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez

Zarząd  Województwa Śląskiego w osobach


	1. Izabelę Domogałę         -  Członka Zarządu Województwa                                                  
2. Jerzego Sikorskiego      -  Dyrektora Wydziału Inwestycji  

	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	STEKRA Sp. z o.o.

ul. Okrzei 25

43-190 Mikołów

NIP: 6351830606

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:



	na podstawie


	Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)


	
	

	dotyczący


	Umowy nr 1985/IR/2019 z 29 maja 2019 r. dot.  opracowania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.



Zważywszy, że:

1. Województwo Śląskie i STEKRA Sp. z o.o. są stronami umowy nr 1985/IR/2019 z 29 maja 2019 r. w ramach której Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zgodnie z postanowieniem PINB nr 7/19 z 26 lutego 2019 r.

2.   W dniu 25 listopada br. do Zamawiającego wpłynęły uwagi Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Raciborza do złożonej ekspertyzy technicznej.
3. Zrealizowanie ww. uwag wymaga zwiększenia zakresu pracy ekspertów o dodatkowe analizy i badania (m.in. wykonania aktualizacji inwentaryzacji wykazanych uszkodzeń w związku z ich pogłębieniem oraz ujawnieniem nowych, badania agresywności wód gruntowych, termowizji i oceny energetycznej budynku, sprawdzenia stanu instalacji wewnętrznych, oceny pokrycia dachowego z użyciem drona, badania stopnia wilgoci w miejscach występowania plam wilgoci oraz analizy dokumentacji archiwalnej poprzedniego inwestora).    
W umowie nr 1985/IR/2019 z 29 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.

1. W § 1 umowy wykreśla się lit d).
2. Dokonuje się zmiany w § 4 ust. 3 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:
„W zakresie obowiązku,  o którym mowa w  § 1 ust. 1 lit. c) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień w terminie 5 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.” 
3. Dokonuje się zmiany w § 4 ust. 4 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:
„W razie zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, powodujących że dotrzymanie terminów określonych w ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) i ust. 3  jest niemożliwe, w szczególności na skutek działania osób trzecich lub organów administracji publicznej, strony dopuszczają zmianę ww. terminów”.

4. Dokonuje się zmiany w § 6 ust. 1 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:
„Wynagrodzenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają ryczałtem na kwotę: 67 204 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery złote 00/100), 54 637,40 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 40/100).

W tym:

1) Część wynagrodzenia w wysokości  70% (zostanie Wykonawcy wypłacona po wykonaniu pierwszego etapu umowy i przekazaniu oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz PINB w Raciborzu ekspertyzy technicznej. Podstawę wystawiania faktury za opracowanie ekspertyzy stanowił będzie Protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8),

2) Część wynagrodzenia w wysokości 30 % zostanie Wykonawcy wypłacona po wykonaniu drugiego etapu umowy i przekazaniu Zamawiającemu i zatwierdzeniu przez niego Programu funkcjonalno-użytkowego.  Podstawę wystawiania faktury za opracowanie programu stanowił będzie Protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7).”
  Wykreśla się § 6 ust.1 pkt 3) umowy.

5. Dokonuje się zmiany w § 7 ust. 5 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:
„W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ww. wynagrodzenia brutto.”

§ 2.
1. Pozostałe postanowienia umowy nr 1985/IR/2019 nie ulegają zmianie.

2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

          Zamawiający






Wykonawca
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