Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora.

1.a)We wniosku aplikacyjnym o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Reja w Czechowicach-

Dziedzicach” planowane koszty realizacji projektu wynosiły 353 190 zł

zgodnie z kosztorysem inwestorskim robót kanalizacyjnych. W drodze 

przetargu nieograniczonego w dniu 23.09.2005 roku wybrano najkorzystniejszą 

ofertę – koszt zadania zaplanowano na kwotę 268 078,17 zł.

b) Kosztorys zawierał wszystkie składniki robót ujęte w przedmiarze. W wyniku zakończonej realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy zgodny z przedstawionym w harmonogramie finansowo-rzeczowym .

Uzyskany efekt rzeczowy :                    

- kanalizacja Ø 200 mm PVC   -   861 mb    

- kanalizacja Ø 160 mm PVC   -   461 mb   

- przyłącza   Ø 160 mm PVC    -     82 mb   

c) Zadanie zostało zrealizowane  w okresie  2 miesięcy tj. zgodnie  z wnioskiem   aplikacyjnym. 

d) Opisywane zadanie inwestycyjne sfinansowano z następujących źródeł 

finansowych :

1.”Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – Komponent Dotacje Inwestycyjne” – 119 012,57 zł dotacja  

2.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -138 413,60 3. Środki Budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice – 10 652,00 zł    

Koszt całkowity zadania wyniosii 268 078 ,17 zł i nie obejmuje kosztów

finansowych związanych z obsługą pożyczki.   

2.W trakcie realizacji inwestycji nie zaistniały żadne nieprawidłowości ze strony 

wykonawcy. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w ulicy 

Reja w Czechowicach-Dziedzicach została wybudowana prawidłowo i nadaje 

się do użytkowania.
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