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AKTUALIZACJA

PROGRAM RZECZOWO – FINANSOWY NA ZADANIE POD NAZWĄ
„CAŁKOWITE POSADOWIENIE CHAŁUPY ROBOTNICZEJ ZE STRZEMIESZYC” DLA GÓRNOŚLĄSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W CHORZOWIE W 2005r.
	Zakres robót
	Okres realizacji
	Finansowanie

	· wykopy z wywozem ziemi – 16 m3
	III kwartał

2005r.
	7.941,78

	· fundamenty żelbetowe – 23 m 3
· cokół z kamienia – 6 m3
· podsypka piaskowa – 11 m3
· izolacje poziome – 132 m2
· izolacje pionowe – 63 m2
	
	32.436,88

	· ściany z drewna z odzysku – 94 m2
· ściany z nowego drewna – 63 m2
· zakup drewna – 22,5 m3
	
	44.910,03

	RAZEM
	III kwartał
	85.288,69 zł

	· obmurowanie ścian drewnianych cegła – 27 m2
· komin wolnostojący – 6 m2
· tynki ścian z siatkowaniem – 325 m3
	IV kwartał 2006
	35.616,36

	· montaż stropu z drewna z odzysku z obróbką – 27 m2
· powała z desek z odzysku z obróbką – 140 m2
· roboty izolacyjne powały – 280 m2
	
	29.502,53

	· zakup drewna – 4 m3
· zakup gontów – 12,73 szt.

· konstrukcja dachu drewnianego z impregnacja – 2,3 m2
· łacenie dachu z impregnacją – 196 m2
· krycie dachu gontami z impregnacją – 196 m2
	
	58.316,02

	· wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej – 26 m2
· okucia i szklenie stolarki okiennej i drzwiowej – 26 m2
· osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej – 26 m2
	
	40.747,09

	· zakup drewna na legary i podłogę – 9,5 m3
· ułożenie legarów z impregnacją – 112 m2
· podłoga z desek z impregnacją i listwami – 112 m3
	
	27.529,31

	RAZEM
	IV kwartał
	191.711,31

	słownie:dwieściesiedemdziesiątsiedemtysięcy
	
	Razem
277.000 zł
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