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Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewodztwa Slaskiego na lata 2011-2020 (dalej: Prognoza
lub WPF) zostata przyjeta Uchwata Nr IV/4/1/2011 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego w dniu
14 stycznia 2011 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240
ze Zm.)1 nie zawiera wprost obowiazku sporzadzenia sprawozdania rocznego z wykonania
Prognozy. Okresla jednak wiele elementéw zawartych w WPF, ktore maja by¢ czescia
sprawozdania z wykonania budzetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie
z wykonania budzetu Wojewodztwa Slaskiego powinno uwzgledniaé w szczegdlnosci stopien
zaawansowania realizacji programéw wieloletnich. Programy takie stanowia czg$¢
przedsigwzig¢ WPF. Dlatego Zarzad Wojewoddztwa Slaskiego uznat za zasadne opracowanie
catoSciowego, rocznego sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2011 rok.

Sprawozdanie zawiera omoOwienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2011 roku
Uchwatami Sejmiku 1 Zarzadu Wojewddztwa wynikajacych zaréwno ze zmian budzetu

1 w budzecie, jak 1 zmian majacych na celu prawidlowa realizacj¢ przedsigwzi¢¢ wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsigwzig¢ biezacych i majatkowych
oraz wplywu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadluzenia Wojewddztwa
Slaskiego. Sprawozdanie zamyka oméwienie aktualnych wskaznikow ustawowych oraz kwot

dtugu 1 zobowiazan, ktore wpltywaja na ich wysokos¢.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2011 ROKU
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

Sejmik Wojewédztwa Slaskiego podjat w 2011 roku 11 uchwat wprowadzajacych zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Slaskiego na lata 2011-2020.
Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wylacznej kompetencji organu stanowiacego naleza zmiany
zwiazane z limitami zobowiazan oraz kwotami wydatkdw na realizacje¢ przedsigwzigc ujetych
w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwatami Sejmiku Wojewddztwa

w omawianym okresie, rowniez w przypadku zmian podstawowych wielko$ci budzetowych

! zwana dalej uofp.



takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, zwiazane byly przede wszystkim

z wprowadzeniem nowych przedsigwzi¢¢ lub koniecznoscia zmiany limitow wydatkow

w poszczegdlnych latach ich realizacji.

Sejmik Wojewodztwa Slaskiego w 2011 roku wprowadzit nastepujace zmiany w Wieloletniej

Prognozie Finansowej:
1. Uchwala Nr IV/5/7/2011 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia 14 lutego 2011 roku:

zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwotg 1.529.286 z1,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwote 38.080.000 z1,

zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwot¢ 12.746.553 zI, w tym wydatki
na przedsigwzigcia biezace o kwote 2.810.562 z1,

zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwote 216.472.883 z1, w tym wydatki
na przedsigwzigcia majatkowe o kwote 97.175.592 zk. Dokonano réwniez zwigkszenia
wydatkow majatkowych na rok 2012 o kwote 29.622.316 zl celem sfinansowania w tym
roku wydatkéw na wieloletnie przedsigwzigcia majatkowe,

zwigkszono przychody z tytutlu kredytoéw na rok 2011 o kwote 145.300.089 zi
z przeznaczeniem na zadanie pn.: ,, Zadaszenie widowni oraz niezbedna infrastruktura
techniczna Stadionu Slgskiego w Chorzowie” o kwote 88.148.089 zt oraz na zadanie
pn.: ,,Dostawa Elektrycznych Zespotow Trakcyjnych do wykonywania pasazerskich
przewozow regionalnych” o kwotg 57.152.000 z1,

zwigkszono przychody z tytulu kredytow na rok 2012 o kwote 29.622.316 zi
z przeznaczeniem na zadania pn.. ,, Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego
w Katowicach” o kwotg 26.151.594 zt, , Rewitalizacja Zespotu patacowo-parkowego
w Koszecinie w ramach tworzenia Slgskiego Centrum Edukacji Regionalnej - 11 i 11|
etap” o kwote 1.063.222 zt, , Slaska Internetowa Biblioteka Zbioréw Zabytkowych”
o kwote 743.169 zt oraz ,, Rozbudowa Filharmonii Slgskiej w Katowicach” o kwote
1.664.331 zt, co wptyngto na zmiang wskaznikow zadtuzenia Wojewodztwa,
zwigkszono przychody z tytutu wolnych srodkow o kwote 44.310.061 zl,

dokonano zmian limitéw wydatkow i1 zobowiazan w istniejacych przedsigwzigciach
wieloletnich,

wprowadzono 3 nowe przedsiewzigcia:

— przedsiewzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty

dla wszystkich, Dzialanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie



aktywnosci zawodowej w regionie, Poddziatanie 6.1.2 - projekt wlasny pn.: ,, Studia
podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia
2013 roku trzech edycji trojstopniowych zawodow Olimpiady z Astronomii
i Astrofizyki, zorganizowanie udziatu polskiej delegacji w zawodach
miedzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady
miedzynarodowej w Polsce w roku 2011,

— przedsiewzigcie majatkowe pn.: ,, POIS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo

kulturowe, Dziatanie 11.2 Rozwdj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
0 znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Slgskiej w Katowicach”.

. Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego Nr 1\V/6/7/2011 z dnia 14 marca 2011 roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwot¢ 2.539.391 zl oraz dochody biezace
w latach 2012-2015 o taczna kwotg 1.037.275 z celem ich dostosowania do wysokosci
srodkéw planowanych do pozyskania na realizacj¢ przedsigwzig¢ biezacych,

— zwigkszono dochody majatkowe na 2012 rok o kwote 187.230 zt oraz na rok 2014
o kwotg 39.120 zl celem ich dostosowania do wysokosci $rodkéw planowanych
do pozyskania na realizacj¢ przedsigwzie¢ majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg 2.539.391 zl oraz limity wydatkow
na przedsigwzigcia biezace realizowane przez samorzad wojewddztwa w 2011 roku
o kwote 13.973.243 zl. Zwigkszenie kwoty na przedsigwzigcia w tej wysokosci
zwiazane jest z zaliczeniem do WPF szeregu wydatkéw biezacych jednorocznych jako
przedsigwzig¢ wieloletnich. Spowodowane jest to wydluzeniem okresu realizacji zadan
poza rok budzetowy,

— zwigkszono wydatki biezace w latach 2012-2015 o taczna kwote 1.037.275 zi
na realizacj¢ przedsigwzig¢ biezacych w tych latach,

— zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok na przedsigwzigcia majatkowe o kwote
456.150 z¢. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow majatkowych: na rok 2012
o kwote 187.230 zl oraz na rok 2014 o kwote 39.120 zl celem sfinansowania
przedsigwzi¢¢ majatkowych wieloletnich,

— dokonano zmian limitow wydatkoéw, limitdow zobowiazan oraz tacznych nakladow
finansowych przedsigwzi¢¢ wieloletnich,

— wprowadzono 5 nowych przedsigwzig¢:



— przedsiewzigcie biezace pn.: ,,Wsparcie dla sieci centrow obstugi inwestoréw
i eksporterow” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczenstwa
watow przeciwpowodziowych, budowli watowych i towarzyszqcych na dlugosci
73,25 km”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,, Remonty drog oraz obiektow inzZynierskich na sieci
drog wojewodzkich realizowane przez zarzqd drogi w cyklu dwuletnim”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,, Biezqce utrzymanie drog wojewodzkich i obiektow
inzynierskich realizowane przez zarzqd drogi w cyklu dwuletnim”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,,RPO, Priorytet V Srodowisko, Dzialanie 5.3

Czyste powietrze i odnawialne Zrodta energii”.

3. Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego Nr 1V/7/5/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku:

zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 1.130.048 zl,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg 338.475 zl, a takze na rok 2012

o kwotg 374.646 zl. Zmiany te mialy na celu dostosowanie do wysokos$ci §rodkow

planowanych do pozyskania na realizacj¢ nowych przedsigwzi¢¢ majatkowych,

zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg 1.212.708 zk. Ponadto zwigkszono

w 2011 roku limity wydatkow na przedsigwzigcia biezace o kwote 15.000 zi. Dokonano

roéwniez zmniejszenia wydatkow biezacych na rok 2012 o kwotg 58.187 zl,

zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwotg 255.815 z przy rownoczesnym

zmniejszeniu limitu wydatkow przedsigwzig¢ o kwotg 3.104.102 zt. Uchwata powyzsza

dokonata rowniez zwigkszenia wydatkéw majatkowych na rok 2012 o kwoteg 432.833 zi
celem sfinansowania przedsigwzig¢ majatkowych,

wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,

limitdw zobowiazan, tacznych naktadow finansowych oraz okresu ich realizacji,

wprowadzono 5 nowych przedsigwzigc:

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Program inwestycyjny dla zadan planowanych
do realizacji przez Slaski Zarzqd Melioracji i Urzqdzerr Wodnych w Katowicach
wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Przebudowa drogowych obiektow inzynierskich”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy
drog wojewodzkich”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Przebudowa skrzyzowan drog wojewodzkich”,



— umowg¢ wieloletnia pn.: ,, Umowy wieloletnie zwiqzane z zapewnieniem ciqgtosci
dziatania Zarzqdu Drog Wojewodzkich w Katowicach — oplata z tytutu wywozu

odpadow komunalnych”.

. Uchwala Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego Nr 1V/9/3/2011 z dnia 16 maja 2011 roku:

zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 2.486.964 zI oraz na rok 2012
o kwote 862.541 zI - w zwiazku z prognozowanym pozyskaniem §rodkéw na realizacje
nowych przedsigwzig¢ biezacych,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwote 1.716.971 zl oraz na 2012 rok
0 kwote 2.946.822 zt - w zwiazku z prognozowanym pozyskaniem s$rodkow
na realizacj¢ nowych przedsigwzie¢ majatkowych,

zwigkszono wydatki biezagce na 2011 rok o kwote per saldo 5.598.291 zi
z rownoczesnym zwigkszeniem limitow wydatkéw na przedsigwzigcia biezace o kwot¢
4.691.947 zk. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow biezacych na rok 2012 o kwotg
2.812.544 7} celem sfinansowania nowych przedsigwzig¢ biezacych,

zwigkszono wydatki majatkowe na rok 2011 o kwotg per saldo 10.405.644 zi. Ponadto
zwigkszono w 2011 roku limit wydatkow na przedsigwzigcia o kwote 7.451.029 zi.
Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkdéw majatkowych na rok 2012 o kwotg
17.162.912 z} celem zabezpieczenia §rodkow na realizacj¢ przedsigwzig¢ majatkowych,
zwigkszono przychody z tytutu kredytéw na rok 2012 o kwote 14.216.090 zi
Z przeznaczeniem na zadanie pn.: ,, Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego
Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach
Slgskich” o kwote 13.616.090 zt oraz na zadanie pn.: ,, Przebudowa budynku Zamek
w Jaworzu po pozarze” o kwotg 600.000 zt, co wptynglo na wskazniki zadluzenia
Wojewodztwa,

zwigkszono przychody na rok 2012 z tytutu wolnych §rodkéw o kwote 1.950.000 zl,
stanowiaca niewykorzystane $rodki zabezpieczone w 2011 roku na realizacj¢ zadan
Wydzialu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami,

zmniejszono rozchody na rok 2011 o kwotg 11.800.000 zt w zwiazku z zaciagnigciem
nizszej kwoty kredytow w 2010 roku, co dato mozliwo$¢ zwolnienia czgsci Srodkow
przeznaczonych w biezacym roku budzetowym na sptate kapitatu,

wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,

limitdbw zobowiazan, tacznych naktadow finansowych oraz okresu realizacji, a takze



dokonano zmian wysokos$ci udzielonych porgczen oraz wolnej kwoty na udzielanie

poreczen ze wzgledu na wykreslenie z WPF porgczenia przez Wojewoddztwo Slaskie

pozyczki udzielonej przez Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach zlikwidowanemu Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi

Opieki Zdrowotnej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Gorach,

— dokonano rozszerzenia zakresu upowaznien dla Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego,
co pozwolito na przekazywanie uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych
do zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsigwzi¢é wieloletnich,

— wprowadzono 5 nowych przedsigwzigc:

— przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Dziatanie 8.1 Rozwoj pracownikow i przedsiebiorstw w regionie, Poddziatanie 8.1.4
— projekt wlasny pn.. ,,Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz
Strategicznych”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,RPO WSL, Priorytet Il Spoleczenstwo informacyjne,
Drziatanie 2.2 Rozwoj elektronicznych  ustug  publicznych  —  rozbudowa
I upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
w Wojewédztwie Slaskim — SEKAP 27,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Budowa baz danych obiektow topograficznych
dla obszaru wojewodztwa Slgskiego”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.. ,RPO WSL, Priorytet 1l Spoleczenstwo
informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwdj elektronicznych ustug publicznych — Rozbudowa
i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
w Wojewédztwie Slaskim — SEKAP 27,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.. ,, Modernizacja i rozbudowa Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii z zakupem sprzetu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej
im. dra J. Daaba w Piekarach Slgskich”.

5. Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego Nr 1V//10/4/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 1.472.477 zt oraz na rok 2012
o kwote 2.374.362 zl celem dostosowania dochodéw budzetu Wojewodztwa Slaskiego
w tych latach do wysokosci $rodkéw planowanych do pozyskania na realizacje

przedsigwzig¢ biezacych,



— zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg 2.396.600 zt oraz na rok 2012
o kwotg 176.400 z} celem dostosowania dochodéw budzetu Wojewodztwa Slaskiego
w tych latach do wysokosci $rodkéw planowanych do pozyskania na realizacje
przedsigwzig¢¢ majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwote per saldo 1.133.602 zl oraz na rok
2012 o kwote 2.374.362 zl z rownoczesnym zwigkszeniem limitu wydatkow
na przedsigwzigcia biezace - o kwote 9.667.698 zt w 2011 roku i o kwote 2.374.362 zi
w 2012 roku,

— zwigkszono wydatki majatkowe na rok 2011 o kwotg 2.735.475 zk. Ponadto dokonano
zmian w wysokosciach limitow przedsigwzig¢ majatkowych - w 2011 roku zmniejszono
srodki o kwote 13.897.275 zl, a zwigkszono wydatki na przedsigwzigcia majatkowe
na rok 2012 o kwote 176.400 zl oraz na rok 2013 o kwote 16.000.000 zI. Zmian
dokonano celem dostosowania wydatkbw na przedsigwzigcia majatkowe
do faktycznych potrzeb zwiazanych z ich realizacja. Zwigkszone wydatki na 2013 rok
zostang pokryte przychodami z tytulu kredytow,

— zwigkszono przychody z tytutu kredytow na rok 2013 o kwote 16.000.000 zi,
co wptyneto na wskazniki zadtuzenia Wojewddztwa,

— wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,
limitow zobowiazan, tacznych nakladéow finansowych oraz okresu realizacji tak,
by dostosowa¢ ich planowana realizacj¢ do faktycznych i1 realnych mozliwosci
i potrzeb,

— zmniejszono wysoko$é poreczenia przez Wojewoddztwo Slaskie pozyczki udzielonej
przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewodzkiemu Centrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej oraz zwigkszono wolna
kwot¢ na udzielanie porgczen ze wzgledu na zawarcie aneksu nr 1 do umowy
porgczenia nr 2222/7ZD/2009 z dnia 16.07.2009 r. zawartej pomigdzy Wojewddzkim
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
a Wojewodztwem Slaskim,

— wprowadzono 2 nowe przedsigwzigcia:

— przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji —

projekt wiasny ,, Design Silesia”,



— przedsigwzigcie majatkowe pn.: , Aktualizacija programu malej  retencji

dla wojewodztwa slqskiego wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko ™.

. Uchwala Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego Nr 1\V/11/5/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku:

zwigkszono dochody biezgce na 2011 rok o kwotg 5.180.564 zt oraz dochody biezace
w latach 2012-2013 o taczna kwote 4.580.163 zI celem ich dostosowania
do wysokosci srodkéw planowanych do pozyskania na realizacje przedsiewzigc
biezacych,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg 2.325.544 zi oraz dochody
majatkowe w latach 2012-2014 o taczna kwote 2.547.678 zt celem ich dostosowania
do wysokosci $rodkéw planowanych do pozyskania na realizacje przedsigwzigé
majatkowych,

zwigkszono wydatki biezgce na 2011 rok o kwotg 5.180.564 zl. Ponadto zwigkszono
w 2011 roku limit wydatkow na przedsigwzigcia biezace o kwote 3.439.764 zi.
Dokonano rowniez zwigkszenia wydatkéw biezacych w latach 2012-2013 o taczna
kwote 4.623.359 zk celem sfinansowania przedsigwzig¢ biezacych,

zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwote 2.325.544 zL Ponadto
zwigkszono w 2011 roku limit wydatkéw na przedsigwzigcia majatkowe o kwotg
1.412.496 zi. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow majatkowych w latach
2012-2014 o taczna kwote 2.547.678 zI celem sfinansowania przedsigwzigé
majatkowych,

zwigkszono przychody na rok 2012 z tytutu wolnych $rodkow o kwote 43.196 zl,
wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,
limitow zobowiazan, tacznych nakladoéw finansowych oraz okresu realizacji tak,
by dostosowa¢ ich planowana realizacj¢ do faktycznych i realnych mozliwos$ci
i potrzeb,

dokonano zmian wysokos$ci wolnej kwoty na udzielanie porgczen, a takze aktualizacji
numeracji por¢czen ze wzgledu na wykreslenie z WPF porgczenia przez Wojewddztwo
Slaskie pozyczki udzielonej przez Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu,
dokonano agregacji danych do poziomu Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki oraz
do poziomu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata

2007-2013 z uwzglednieniem klasyfikacji budzetowej oraz realizatora w zwiazku
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z konieczno$cia zapewnienia elastycznego sytemu zarzadzania $rodkami publicznymi

przeznaczonymi na realizacj¢ projektéw z udziatem srodkéw europejskich,

wprowadzono 8 nowych przedsigwzigc:

przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.1 — projekt wiasny pn.:
L, AUTOMOTIVE — SILESIA REGION”,

przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji
w regionach, Dziatanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty —
projekt witasny pn.: ,,Klucz do uczenia si¢ — rozwoj umiejetnosci zawodowych
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”,

przedsiewzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i kompetencji
w regionach, Dziatanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty —
projekt wtasny pn.: ,,PEWNIAK — Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym
ksztatceniu — podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji
przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej wojewodztwa slgskiego”,

przedsigwziecie biezace pn.: POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywnosci zawodowej w regionie, Poddzialanie 6.1.1 — projekt wlasny pn.:
LW poszukiwaniu  pracy —  alternatywne  formy  zatrudnienia  0sob
niepetnosprawnych”,

przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoleczna,
Drziatanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spotecznej, Projekt
1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie ,, Wsparcie Regionalnych
Osrodkow Polityki Spotecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji
Spolecznej”,

przedsigwzigcie biezace pn.: ,, Charakterystyka ciekow i urzqdzen wodnych,
dla ktérych prawa wlascicielskie pelni Marszatek Wojewddztwa Slaskiego
wraz z opracowaniem katalogu wod szczegolnie cennych przyrodniczo”,
przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-
mikotowskiej i czestochowsko-lublinieckiej wojewoddztwa Slgskiego, w ktorych
stwierdzone zostatly ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”,
przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Slgskiego na lata 2007-2013 .
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. Uchwala Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego Nr 1V/12/8/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku:

zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwotg per saldo 4.297.075 zt oraz dochody
biezace w latach 2012-2013 o laczna kwot¢ per saldo 56.919.891 zt celem
ich dostosowania do wysokosci $rodkow planowanych do pozyskania na realizacje
przedsigwzi¢¢ biezacych,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg per saldo 58.594.916 zi
oraz dochody majatkowe w latach 2012-2014 o taczna kwote per saldo 102.078.412 zi
celem ich dostosowania do wysokosci $rodkéw planowanych do pozyskania
na realizacjg przedsigwzie¢ majatkowych,

zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg per saldo 1.658.075 zk Ponadto
zwigkszono w 2011 roku limit wydatkow na przedsigwzigcia biezace o kwote per saldo
4.003.419 z1. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow biezacych w latach 2012-2013
o taczng kwote per saldo 57.140.769 z celem sfinansowania przedsigwzie¢ biezacych,
zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwotg per saldo 26.955.916 zL. Ponadto
zwigkszono w 2011 roku limit wydatkdéw na przedsigwzigcia majatkowe o kwotg
per saldo 51.656.178 zl. Dokonano rowniez zwigkszenia wydatkoéw majatkowych
w latach 2012-2014 o taczna kwot¢ per saldo 166.175.972 zt celem sfinansowania
przedsigwzie¢ majatkowych,

zwigkszono przychody z tytutu kredytow na rok 2011 o kwote 31.000.000 zi,
z przeznaczeniem na realizacj¢ pigciu zadan inwestycyjnych: ,, Budowa potnocnego
obejscia Zywca (DW 946)”, , Przebudowa drogi po budowie kanalizacji
(DW 790/791)”, ,,Przebudowa DW 935 wraz z budowq chodnikow na odcinku
od km 45+190 do km 56+741 w miejscowosci Suszec”, ,, Przebudowa DW 934
w  miejscowosci Imielin ul. Imielinska” oraz ,, Przebudowa obiektu mostowego
w km 9+023 DW 905 w m. Boronow — rozbiorka i budowa mostu”,

zwigkszono przychody z tytutu kredytow na rok 2013 o kwote 32.048.780 zl oraz
na rok 2014 o kwote 32.048.780 zl, z przeznaczeniem na realizacjg przedsigwzigcia pn.:
POIiS, Priorytet VII Transport przyjazny Srodowisku, Dziatanie 7.1 Rozwdj transportu
kolejowego - zadanie pn.: ,, Zakup taboru kolejowego do obstugi polgczen
miedzywojewddzkich realizowanych przez Wojewodztwa: Matopolskie, Podkarpackie,
Slgskie i Swietokrzyskie”,
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zwigkszono przychody na rok 2012 z tytulu wolnych $rodkow o kwote 220.878 zi,

z przeznaczeniem na realizacje przedsiewzigcia pn.. ,, Wykonanie cyfrowych map

tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarow wojewddztwa slgskiego”,

zwigkszono rozchody na rok 2011 o kwote 2.000.000 zt celem udziclenia pozyczek
samodzielnym publicznym zaktadom opieki zdrowotne;j,

wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,

limitow zobowiazan, tacznych nakladéow finansowych oraz okresu realizacji tak,

by dostosowa¢ ich planowana realizacj¢ do faktycznych i realnych mozliwosci

i potrzeb,

dokonano zmian wysokos$ci udzielonych poreczen oraz wolnej kwoty na udzielanie

poreczen ze wzgledu na wpisanie do WPF nowych porgczen przez Wojewodztwo

Slaskie pozyczek udzielonych przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach Szpitalowi Choréb Wewngtrznych ,,Hutniczy”

w Czgstochowie, Wojewodzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila

Cyrana w Lublincu oraz Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi Opieki Zdrowotnej

Panstwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,

wprowadzono 12 nowych przedsigwzigc:

— przedsigwzigceie biezace pn.: POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztalcenia i kompetencji
w regionach, Dzialanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa
zawodowego, projekt systemowy pn.: ,, Mam zawod — mam prace w regionie”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet IX Rozwoj wyksztailcenia i kompetencji
w regionach, Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatanie
9.1.3 projekt systemowy ,, Nauka droga do sukcesu na Slasku”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,, Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-
rolniczych) dla wybranych obszaréw wojewodztwa slgskiego”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Slgskiego na lata 2007-2013”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa
Slgskiego na lata 2007-2013”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa
Slgskiego na lata 2007-2013”,
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— przedsigwzigcie majatkowe pn.: POKL, Priorytet IX Rozwoj wyksztalcenia
i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci
szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: ,Mam zawod — mam prace
w regionie”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Przebudowa i wyposazenie pawilonow
zabiegowych Zaktadu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczatkowice Zdroj WORR
w  celu podniesienia jakosci i dostepnosci ustug  reumatologicznych
i rehabilitacyjnych”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Dostosowanie Uzdrowiska w Goczatkowicach
Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym miedzynarodowej turystyki
uzdrowiskowej”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: POKL, Priorytet IX Rozwoj wyksztalcenia
i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie
oswiaty, Poddziatanie 9.1.3 projekt systemowy , Nauka drogq do sukcesu
na Slgsku”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Dziatanie 3.1
Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziatanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza
turystycznego /podmioty publiczne/ - Projekt pn.: ,,Modernizacja, przebudowa
i rozbudowa Osrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
w miejscowosci Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski”.

8. Uchwata Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego Nr 1V/13/8/2011 z dnia 12 wrzesnia 2011 roku:

— zwigkszono dochody biezgce na 2011 rok o kwotg 11.287.131 zt oraz dochody biezace
w latach 2012-2015 o taczng kwote 23.026.642 zI celem ich dostosowania
do wysokosci srodkéw planowanych do pozyskania na realizacje przedsigwzigc
biezacych,

— zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg per saldo 3.950.123 zi
oraz dochody majatkowe w latach 2012-2014 o taczna kwote 47.554.189 zI celem
ich dostosowania do wysokosci §rodkéw planowanych do pozyskania na realizacjg
przedsigwzig¢¢ majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwote 42.287.131 zk. Ponadto zwigkszono

w 2011 roku limit wydatkéw na przedsiewziecia biezace o kwote per saldo
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45.631.219 zl. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow biezacych w latach

2012-2015 o taczna kwotg 23.026.642 zk celem sfinansowania przedsigwzi¢é biezacych,

zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwotg per saldo 27.049.877 zL. Ponadto

zwigkszono w 2011 roku limit wydatkéw na przedsigwzigcia majatkowe o kwotg
per saldo 3.950.873 zl. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow majatkowych

w latach 2012-2014 o taczna kwote 47.554.189 z} celem sfinansowania przedsiewziec

majatkowych,

wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,

limitow zobowiazan tak, by dostosowaé ich planowana realizacj¢ do faktycznych

1 realnych mozliwosci 1 potrzeb,

wprowadzono 10 nowych przedsigwzigé:

— przedsigwzigcie biezace pn.. POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji —
projekt witasny pn.: ,,Zarzqdzanie, wdrazanie i monitorowanie Regionalnej Strategii
wojewodztwa Slgskiego”,

— przedsiewziecie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji —
projekt wlasny pn.: ,, DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego
Slqska ”,

— przedsigwzigecie biezace pn.. , Asysta techniczna i utrzymanie Systemu
Informatycznego Wdrazania i Zarzqdzania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Slgskiego”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VII Promocja integracji spolecznej,
Dziatanie 7.2 Przeciwdzialanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
spolecznej, Poddziatanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoteczna 0sob zagrozonych
wykluczeniem spotecznym — projekt wlasny pn.: ,, Slaskie wyzwania”,

— przedsiewziccie biezace pn.: POIS, Priorytet V Ochrona przyrody i ksztaltowanie
postaw ekologicznych, Dziatanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektow z zakresu
ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemow) na obszarach chronionych oraz
zachowanie roznorodnosci gatunkowej - zadanie pn.: ,,Ochrona mozaiki siedlisk
przyrodniczych w zlewni rzeki Biatej Przemszy”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,, /Q-Net Phase 57,
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— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Biatej ”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,, Zachowanie i wzbogacenie rozZnorodnosci biologicznej
na obszarze hal i tqk gorskich Beskidzkich Parkow Krajobrazowych i okolic”,

— przedsiewziecie majatkowe pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji —
projekt wtasny pn.: ,, DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego
Slqska ”

— przedsiewziecie majatkowe pn.: POIS, Priorytet VII Transport przyjazny
srodowisku, Dziatanie 7.1 Rozwoj transportu kolejowego - zadanie pn.: ,, Zakup
taboru kolejowego do obstugi potqczen miedzywojewddzkich realizowanych przez
Wojewddztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slgskie i Swietokrzyskie”.

9. Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego Nr 1V/14/3/2011 z dnia 17 pazdziernika 2011
roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwotg per saldo 1.810.416 zt oraz dochody
biezace w latach 2012-2015 o !aczna kwote per saldo 48.473.887 zi celem
ich dostosowania do wysoko$ci $rodkéw planowanych do pozyskania na realizacjg
przedsigwzigé biezacych,

— zmniejszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwote per saldo 12.598.720 zl,
zmniejszono dochody majatkowe na 2012 rok o kwotg 19.590.847 zt oraz zwigkszono
dochody majatkowe w latach 2013-2015 o taczna kwote per saldo 55.658.885 zt celem
ich dostosowania do wysokosci $rodkdw planowanych do pozyskania na realizacjg
przedsigwzi¢¢ majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg per saldo 914.608 zi. Ponadto
zmniejszono w 2011 roku limit wydatkow na przedsiewzigcia biezace o kwote per saldo
2.819.329 zL. Dostosowano wysokos¢ wydatkéw biezacych ogdtem do planowanej
ich wysoko$ci na 2012 rok. Dokonano rowniez zwigkszenia wydatkow biezacych
w latach 2012-2020 o taczna kwote per saldo 132.676.904 zl, z czego 0 106.695.574 z1
zwigkszono kwote wydatkow na sfinansowanie realizacji przedsigwzig¢ biezacych,

— zmniejszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwote per saldo 174.774.163 zl.
Ponadto zmniejszono limit wydatkow na przedsiewzigcia majatkowe: w 2011 roku
o kwote per saldo 186.713.768 zt oraz w 2012 roku o kwote 13.025.942 zl, a takze

zwigkszono limit wydatkéw na przedsigwzigcia majatkowe w latach 2013-2015 o kwotg
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112.003.588 zi. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow majatkowych w latach
2012-2015 o taczna kwote per saldo 153.393.229 zk celem sfinansowania przedsigwzigé
majatkowych,

— zmniejszono przychody na rok 2011 o kwotg 162.435.136 zl, na ktora sktadaja sig
przychody z kredytow (159.656.256 zl) oraz ze sptat pozyczek udzielonych ZOZ
(2.778.880 zI), zwickszono przychody na rok 2012 o kwote 280.393.079 zl, z czego
z tytulu kredytow o kwote 240.008.148 zt oraz z wolnych $rodkow — 40.000.000 zt,
zwigkszono przychody na rok 2013 o kwotg 45.990.374 zl, z czego z tytutu kredytow
o kwote 45.003.357 zl oraz z tytutu splaty pozyczek udzielonych ZOZ — 987.017 zl oraz
zwigkszono przychody na rok 2014 o kwote 500.000 zt z tytulu splaty pozyczek
udzielonych ZOZ,

— zwigkszono rozchody na rok 2011 o kwote per saldo 636.115 zl, z czego rozchody
z tytulu sptaty rat kapitatlowych kredytow zmniejszono o kwotg 18.709 zl, natomiast
rozchody z tytutu pozyczek udzielonych ZOZ zwigkszono o kwote 654.824 zl,

— wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitoéw wydatkow,
limitow zobowiazan, tacznych nakladow finansowych oraz okresu realizacji tak,
by dostosowa¢ ich planowana realizacj¢ do faktycznych i1 realnych mozliwosci
I potrzeb,

— wprowadzono 8 nowych przedsigwzigc:

— przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VII Promocja integracji spolecznej,
Drziatanie 7.2 Przeciwdziatanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
spolecznej, Poddziatanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoteczna 0sob zagrozonych
wykluczeniem spolecznym - projekt wiasny pn.. ,, Kompetencje na miare potrzeb”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.1 Rozwdj pracownikow i przedsiebiorstw w regionie, Poddziatanie 8.1.4
- projekt wiasny pn.: ,, Atrakcyjnosé¢ regionalnego rynku pracy - analiza, ocena
i pozgqdane zmiany w kontekscie zachodzqcych trendow  rozwojowych
i prognozowanych zmian spoteczno-gospodarczych ”,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa
S'lqskiego na lata 2007 — 20137,

— przedsigwzigcie biezace pn.: RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwoj technologiczny,

innowacje i przedsiebiorczos¢, Dziatanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnosci

17



inwestycyjnej regionu, Poddziatanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.:
., Wojewédztwo Slgskie - grunty na medal warte inwestycji ”,

— przedsigwzigcie biezace pn.. RPO WSL, Priorytet Il Turystyka, Dziatanie 3.2
Infrastruktura okoloturystyczna, Poddziatanie 3.2.2 Infrastruktura okofoturystyczna /
Podmioty publiczne - projekt pn.: , Rozbudowa Sciezki dydaktycznej w Slaskim
Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie ”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,,RPO WSL, Priorytet VI Zrownowazony rozwoj
miast, Dzialanie 6.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - Rewitalizacja
systemow wodnych na terenie Gornoslaskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
wraz z uruchomieniem zaktadow historycznego przemystu wiejskiego ™,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Usuwanie szkod powodziowych w lewym wale
rzeki Pszczynki w miejscowosci Jedlina, gmina Bojszowy”,

— umowg wieloletnia pn.: ,, Umowy wieloletnie zwiqzane z zapewnieniem ciqgtosci

dziatania  Slgskiego ~Centrum  PrzedsiebiorczoSci — wynajem  pomieszczen
biurowych ”.
10. Uchwala Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego Nr 1V/15/11/2011 z dnia 14 listopada 2011
roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 173.085 z1,

— zmniejszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg 173.085 zl,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg per saldo 171.806 zi. Ponadto
zmniejszono w 2011 roku wydatki biezace na obstuge dtugu o kwote 4.205.024 zi,

— zmniejszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwote per saldo 171.806 zl,

— wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkoéw
tak, by dostosowac ich planowang realizacj¢ do faktycznych i realnych mozliwos$ci
i potrzeb.

11. Uchwala Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego Nr 1\V/16/12/2011 z dnia 19 grudnia 2011
roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 271.480 z1,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwote 271.480 zl. Ponadto zwigkszono
w 2011 roku limit wydatkéw na przedsigwzigcia biezace o kwote 55.032 zt,

— wprowadzono zmiany w istniejacych przedsiewzig¢ciach w zakresie limitow wydatkow
oraz facznych naktadéw finansowych tak, by dostosowac ich planowana realizacje

do faktycznych i realnych mozliwosci i potrzeb.
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W tym samym okresie Zarzad Wojewédztwa Slaskiego podjat 12 uchwat wprowadzajacych
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Slaskiego na lata 2011-2020.
Zwiazane one byty przede wszystkim ze zmianami budzetu 1 w budzecie w trakcie 2011 roku

i mialy na celu dostosowanie Prognozy do planu budzetu po zmianach.

Uchwatami tymi Zarzad Wojewddztwa Slaskiego wprowadzil takze zmiany w istniejacych
przedsigwzigciach w zakresie tacznych naktadéw finansowych, nazw przedsigwzigé,
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ lub koordynujacych wykonanie
przedsigwzi¢¢, okreséw realizacji przedsigwzig¢ oraz celow przedsiewzigé. W zwiazku
z uzyskaniem dofinansowania ze S$rodkdéw europejskich Zarzad Wojewddztwa dokonat
przeniesienia przedsigwzig¢ z kategorii przedsigwzig¢ wlasnych do programéw, projektow

lub zadan zwiazanych z programami realizowanymi z udziatem §rodkoéw europejskich.

Laczne zmiany na 2011 rok w zakresie podstawowych wielkos$ci budzetowych zawartych

w Prognozie dokonane w 2011 roku wszystkimi uchwatami Sejmiku i Zarzadu Wojewodztwa

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

— zwigkszono dochody biezace o taczna kwote per saldo 53.326.302 zl,

— zmniejszono dochody majatkowe o taczna kwotg per saldo 26.604.461 zl,

— zwigkszono wydatki biezace o taczna kwotg per saldo 140.633.433 z1,

— zwigkszono wydatki na przedsi¢gwzigcia biezace o taczna kwote per saldo 81.468.555 zl,

— zmniejszono wydatki majatkowe o taczna kwotg per saldo 46.572.703 zl,

— zmniejszono wydatki na przedsigwzigcia majatkowe o taczna kwotg per saldo
144.925.183 z1,

— zwigkszono przychody z tytutu kredytow o taczna kwote per saldo 16.643.833 zl,

— zwigkszono przychody z tytulu wolnych srodkow o taczna kwote 44.310.061 zl,

— zmniejszono przychody z tytutu sptaty pozyczek udzielonych ZOZ o kwotg 2.778.880 z1,

— zmniejszono rozchody z tytutu kredytow o taczna kwote 11.818.709 zi,

— zwigkszono rozchody z tytutu udzielnych pozyczek o taczng kwotg 2.654.824 zi.

Zgodnie z art. 229 uofp wartosci przyjete w WPF i budzecie sg tozsame w zakresie wyniku
budzetu i zwiazanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dtugu jednostki samorzadu

terytorialnego.

W wyniku wszystkich powyzszych zmian Wieloletnia Prognoze Finansowa Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2011-2020 wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2011 roku zawarto w tabeli 1.
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

WG STANU NA DZIEN 31 GRUDNIA 2011 R.

Tabela 1

w zt
Lp. Wyszezegblnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Dochody ogétem, z tego: 1336700752 1276977320 [ 1584 738421 | 1333506397 | 943937917| 007586816| 915496797| 921169470 926563223 932367 744
a | dochody biezace 1057478521 1082896279 | 1005083900 | 925539234| 902696796| 870138216| 875948197| 881620870| 887164623 892969 144
b | dochody majatkowe, w tym: 279222231 | 19408L041| 579654521| 408057163| 41241121| 37448600 39548600 39548600( 39398600 39398600
¢ | zesprzedazy majatku 5007400 5118720 3746600 5621600| 2221600| 3446600 5546600 5546600 5396600| 5396600
Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od:
2 | kredytéw i pozyczek oraz wyemitowanych 922325628 | 884200407 569156933| 536176256| 536010147| 544592479 556332465| 568492892| 580914378 | 594 126 101
papieréw wartosciowych), w tym m.in.:

a | na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 232844925 | 232844925| 232844925| 232844925| 232844925| 232844925| 232844925 232844925 232844925 232844925
b | zwiazane z funkcjonowaniem organéw JST 105626584 | 103835080| 103835080| 103835080| 103835080| 103835080| 103835080 103835080 103835080 103835080
¢ | ztyttu gwarancji i poreczen 8100000| 8100000| 8100000| 8100000| 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000| 8100000
d | rezerwa ogolna 105150 5000000 4798000 4798000| 4798000| 4798000| 4798000| 4798000  4798000| 4798000
e | rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe 1148115 3000000| 2702000 2702000 2702000 2702000 2702000 2702000 2702000] 2702000
f | wydatki biezace na przedsiewziecia 307481505 266027083 133342978 84715195| 33567382| 13380823| 11789999| 11401200 11311254| 11356371
3 gg;::‘yi’l‘l":f;‘;tz“oll’)‘;l::gyik(‘l’l‘l‘;‘l‘f)“(g‘)’atk"’w 414375124| 392767913| 1015581488 | 797420141| 407927770| 362994337| 350164332| 352676578| 345648845| 338241643
4 giiﬁfﬂ/‘gﬁfmmwa z lat ubieglych/wolne 79310061 | 42214074 0 0 0 0 0 0 0 0
a | wolne §rodki 79310061 | 42214074 0 0 0 0 0 0 0 0
5 fl‘l‘l‘l‘geup"yc"“dy niezwigzane z zaciaganiem 15211564| 8430221 7601638 916 664 0 0 0 0 0 0
6 |Srodki do dyspozycji (3+4+5) 508896 749 | 443412208 | 1023183126| 798336805| 407927770| 362994337| 359164332 352676578 345648845 338241643
7 | Splata i obstuga dlugu, z tego: 323090078| 68181246| 114710561| 124574140 115664345| 111911638| 107481436| 102497836| 97455546| 91936 369
a é‘;ﬁ;ﬁdﬁ;ﬁﬁ‘ﬁ jf:i%i?;é?‘ﬁah)wyc}l oraz 22177477 44026809 | 79507626 92800596 90142220| 90142220| 90142220| 90142220| 90142220 90142240
b | wydatki bieace na obshugg diugu 10222501 | 24154437 35202935| 31773544 25522125| 21769418| 17339216| 12355616|  7313326| 1794129

0¢




Lp. Wyszczegdlnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 Im'le roz.chody (bez splaty dlugu np. udzielane 2 654 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozyczki)
9 (Sﬁr "7“;3‘)‘ do dyspozycji na wydatki majatkowe | 473841 947| 375230962| 908472565| 673762665| 292263425 251082699| 251682896| 250178742 248193299| 246305 274
10 | Wydatki majatkowe, w tym: 670485780 | 659077516 | 1001524702 | 705811445| 292263425| 251082699| 251682896| 250178742| 248193209| 246305274
a | wydatki majatkowe na przedsiewziecia 272344057 | 558679065 | 944489202 500765983 98571542 7274 064 0 0 0 0
11 g;ﬁé :;T)ly (kredyty, pozyczki, emisje 106643833 | 283846554 93052137| 32048780 0 0 0 0 0 0
12 V\!ynlk flnansowy budzetu (9-10+11) — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rownowaga budzetowa
13 | Kwota diugu, w tym: 348240900 | 588060645 601605156 540853340 450711120 360568900 270426680 180284460 90 142 240 0
faczna kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp
a oraz art. 170 ust. 3 uofp z 2005 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz
b |art. 170 ust. 3 uofp z 2005 r. przypadajaca na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dany rok budzetowy
14 | Indywidualny wskaznik splaty zadluzenia
a ;L%”Sgﬁ’;y wskaznik splaty zobowiazaf (2 art 0,0303 0,0597 0,0775 0,0995 0,1311 0,1322 0,1262 0,1201 0,1139 0,1073
p | Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty 0,1472 0,1116 0,1322 0,1644 0,2228 0,2971 0,3249 0,3462 0,3358 0,3324
zobowiazan (z art. 243 uofp)
15 | Spelnienie wskaznika splaty (z art. 243 uofp po TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
uwzglednieniu art. 244 uofp)
Planowana laczna kwota splaty
16 | zobowiazan/dochody ogélem - max 15% (z art. 3,03% 5,97% 7,75% 9,95% 13,11% 13,22% 12,62% 12,01% 11,39% 10,73%
169 uofp z 2005 r.)
Zadluzenie/dochody ogolem (13-13a):1 - max o o o 0 o o 0 0 0 0
17 | 50% (z art, 170 uofp 2 2005 1) 26,05% 46,05% 37,96% 40,56% 47,75% 39,73% 29,54% 19,57% 9,73% 0,00%
18 | Wydatki biezace razem (2+7b) 932548129 | 908363844 | 604359868| 567949800| 561532272| 566361897| 573671681| 580848508 | 588227704 595920230
19 | Wydatki ogélem (10+18) 1603033909 | 1567 441360 | 1605884570 | 1273761245| 853795697 | 817444596 | 825354577 | 831027250 836421003 842225504
20 | Wynik budzetu (1-19) / deficyt lub nadwyika | -266333157| -290464040| -21146149| 59835152| 00142220| 90142220| 90142220| 90142220| 90142220| 90142 240
21 | Przychody budzetu 201165458 | 334490849 | 100653775| 32965444 0 0 0 0 0 0
22 | Rozchody budzetu (7a+8) 24832301 44026809 79507626| 92800596| 90142220| 90142220| 90142220 90142220 90142220 90 142 240

1¢




Lp. Wyszczegélnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
23 | Finansowanie splaty dlugu 24832 301 44 026 809 79 507 626 92 800 596 90 142 220 90 142 220 90 142 220 90 142 220 90 142 220 90 142 240
ggﬁﬁgﬁ\:’vﬁ%(g?g;ﬁ%m W podatku 24832301| 44026809| 79507626| 92800596| 90142220 90142220| 90142220 90142220 90142220| 90142 240
nadwyzka budzetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e wolne $rodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*g prywatyzacja majatku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
splaty rat pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 | Przeznaczenie nadwyzki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
splata zaciagnigtych pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c splata zaciagnigtych kredytow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 | wykup wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g pozyczki do udzielenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 | Finansowanie deficytu 266 333 157 | 290 464 040 21146 149 0 0 0 0 0 0 0
pozyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kredyty 196 643833 | 283 846 554 21146 149 0 0 0 0 0 0 0
e emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 | prywatyzacja majatku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
® splaty rat pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nadwyzka budzetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wolne $rodki 69 689 324 6617 486 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. WYKONANIE PRZEDSIEWZIEC ORAZ UMOW WIELOLETNICH
ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

W 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewddztwa Slaskiego na lata 2011-2020 wedtug planu
po zmianach na dzien 31 grudnia 2011 roku zawierata 154 przedsigwzigcia na taczna kwote
579.825.652 zt w 2011 roku. Zgodnie z wymogami uofp przedsigwzigcia zostaty podzielone
na trzy grupy: przedsigwzig¢cia biezace, majatkowe oraz umowy, ktérych realizacja jest
niezbedna do zapewnienia ciaglo$ci dziatania jednostki.

Przedsiewziecia biezagce w 2011 roku stanowity blisko 51,2 % planu wszystkich
przedsigwzig¢¢. Pozostata cze$¢ to przedsigwzigcia majatkowe — 47 % oraz umowy
wieloletnie — 1,8 %.

Plan przedsigwzie¢ biezacych po zmianach na dzienh 31 grudnia 2011 roku wyniost
297.039.400 z} i zostat wykonany w 87,4 %0, to jest na kwotg 259.752.924,69 z1.

Plan wydatkéw na przedsiewziecia majatkowe na dzien 31 grudnia 2011 roku wynosit
272.344.057 z} i zostal zrealizowany w kwocie 248.486.230,75 zl, co oznacza wykonanie
na poziomie 91,2 %.

Natomiast plan uméw wieloletnich, ktorych realizacja jest niezbgedna do zapewnienia
ciagtosci dzialania jednostki wynidst 10.442.195 zl i zostal zrealizowany w kwocie

9.264.681,31 z1, co daje wykonanie na poziomie 88,7 %.

Do 31 grudnia 2011 roku zakonczono realizacjg czterech przedsigwzig¢ wieloletnich:

— przedsigwzigcie biezace pn.. ,,RPO WSL, Priorytet Il Spoleczenstwo informacyjne,
Drziatanie 2.2 Rozwoj elektronicznych ustug publicznych — Rozbudowa i upowszechnienie
Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Wojewédztwie Slaskim —
SEKAP 2",

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: POKL, Priorytet VII Promocja integracji spolecznej,
Drziatanie 7.1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.3 Projekt
Systemowy pt.. ,, Ksztalcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spolecznej
wojewodztwa slgskiego”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Przebudowa skrzyzowan drog wojewodzkich”,
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— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Obiekty Wydziatu Farmaceutycznego w Sosnowcu przy

ul. Jednosci, Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — II etap”.

Realizacja przedsiewzig¢ wieloletnich Wojewoddztwa Slaskiego w roku 2011 zostata
przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabele odpowiadaja uktadowi
przedsigwzig¢ przyjetemu w WPF wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2011 roku,

z zachowaniem ich kolejnosci i miejsca w Prognozie.

2.1 Wykonanie przedsigwzigé biezacych

Wydatki na przedsiewzigcia biezace oraz stopien ich realizacji zawiera tabela 2

wg nastgpujacych grup:

1) programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem
srodkoéw europejskich, w ktorej ujeto przedsigwzigeia przewidziane do realizacji w okresie
dluzszym niz rok budzetowy - przedsigwzigcia te zostaly zestawione wedlug dziatow
klasyfikacji budzetowej;

2) programy, projekty lub zadania Wojewodztwa Slaskiego bez udziatu $rodkow
europejskich, czyli finansowane wylacznie ze srodkow wiasnych, ktore zestawiono wedlug
dzialoéw klasyfikacji budzetowe;;

3) gwarancje i poreczenia udzielone przez Wojewoddztwo Slaskie wraz z prognozowana
wolna kwota do udzielenia nowych porgczen. Ze wzgledu na charakter wydatku biezacego,
jakim sa porgczenia, ujgto je w tabeli zawierajacej przedsigwzigcia biezace. Porgczenia

wykazano jako limit wydatkéw z wyszczegdlnieniem stosownych umow.

Wojewddztwo nie realizowalo programéw, projektow lub zadan zwiazanych z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego.

I. Programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem
srodkow europejskich
Dzial 150 Przetworstwo przemyslowe
W ramach dzialu byto realizowanych 10 przedsigwzig¢ (poz. I. 1-10 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 39.288.219 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigl
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 7.209.178 zl. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 4.373.881,92 zl, co stanowito 60,7 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 18 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych

w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:
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POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 Rozwoj pracownikow
i przedsiebiorstw w regionie, Poddziatanie 8.1.4 - projekt wlasny pn.: , Strategiczne
zarzqdzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju wojewodztwa Slaskiego w kontekscie
stanow i kierunkow rozwoju regionalnego rynku pracy”, gdzie wykonanie wyniosto
96,7 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.:
POKL, Priorytet V Dobre rzqdzenie, Dzialanie 5.2 Wzmocnienie potencjatu administracji
samorzqdowej, Poddzialanie 5.2.1 na poziomie 17,4 % planu. Nie poniesiono wydatkow

na realizacje 3 przedsigwzigC.

Dzial 710 Dzialalnos¢ ustugowa
W ramach dzialu zaplanowano do realizacji 1 przedsigwzigcie (poz. 1. 11 tabeli 2)
o nakladach finansowych 1.418.526 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia

w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 0 zk.

Dzial 750 Administracja publiczna

W ramach dzialu byto realizowanych 13 przedsigwzig¢ (poz. 1. 12-24 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 24.685.879 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 4.996.816 zt. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 2.221.651,46 zl, co stanowilo 44,5 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 16,3 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:
RPO WSL, Priorytet Il Spoleczenstwo informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwdj elektronicznych
ustug publicznych — Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej w Wojewédztwie Slaskim — SEKAP 2, gdzie wykonanie wyniosto
83,4 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byl w przedsigwzigciu pn.:
RPO WSL, Priorytet 1l Spoleczenstwo Informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwdj elektronicznych
ustug publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
(ORSIP) na poziomie 3,6 % planu. Nie poniesiono wydatkOw na realizacje

4 przedsigwzigC.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W ramach dzialu bylo realizowanych 5 przedsigwzig¢ (poz. 1. 25-29 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 122.902.568 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsiewzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 27.655.154 zl. Laczne wykonanie

przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 20.094.375,03 zl, co stanowilo 72,7 % planu.
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Natomiast bylo to zarazem 17,8 % realizacji wszystkich przedsiewzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu
pn.: POKL, Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty - projekt witasny pn.: ,,Klucz do uczenia
sie - rozwoj umiejetnosci zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej ”, gdzie wykonanie wyniosto 93,6 % planu. Natomiast najnizszy stopien
realizacji byl w przedsiewzigciu pn.: POKL, Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia
i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty
- projekt wiasny pn.: ,,PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym
ksztatceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej
i edukacji wczesnoszkolnej wojewddztwa slgskiego” na poziomie 34,7 % planu.
Nie poniesiono wydatkow na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.: POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci
i jakosci szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: ,,Mam zawod - mam prace

w regionie”.

Dzial 852 Pomoc spoleczna

W ramach dziatu bylto realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. I. 30 tabeli 2) o naktadach
finansowych 32.345.607 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 9.556.535 zk. Wykonanie przedsiewzigcia
w roku 2011 wyniosto 8.162.309,26 zI, co stanowito 854 % planu. Natomiast byto

to zarazem 47,9 % realizacji przedsiewzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

W ramach dziatu bylo realizowanych 7 przedsigwzie¢ (poz. I. 31-37 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 154.412.836 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 41.876.382 zl. Laczne wykonanie
przedsiewzie¢ w roku 2011 wyniosto 31.765.741,97 zl, co stanowito 75,9 % planu.
Natomiast byto to zarazem 41,5 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:
POKL, Priorytet VII Promocja integracji spotecznej, Dzialanie 7.1 Rozwdj
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziatanie 7.1.3 Projekt systemowy
pt.: ,, Ksztalcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spotecznej wojewodztwa

slaskiego” na poziomie 80,5 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byt
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w przedsigwzigciu pn.: POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dziatanie
6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie,
Poddziatanie 6.1.1 - projekt wiasny pn.: ,,W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy
zatrudnienia 0sob niepetnosprawnych” na poziomie 6,1 % planu. Nie poniesiono
wydatkow na realizacje przedsigwziecia pn.: POKL, Priorytet VII Promocja integracji
spolecznej, Dzialanie 7.2 Przeciwdziafanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
spotecznej, Poddziatanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoleczna osob zagrozonych

wykluczeniem spolecznym - projekt wiasny pn.: ,, Slaskie wyzwania”.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. 1. 38 tabeli 2) o naktadach
finansowych 1.940.233 zi. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 .
przyjeto w Prognozie po zmianach warto§¢ 172.058 zi. Wykonanie przedsigwzigcia
w roku 2011 wyniosto 108.747,70 zl, co stanowito 63,2 % planu. Natomiast bylo

to zarazem 5,6 %o realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. I. 39 tabeli 2) o naktadach
finansowych 1.499.550 zl. Z kwoty tej na realizacje tego przedsiewzigcia w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 565.890 zl. Wykonanie przedsigwzigcia
w roku 2011 wyniosto 540.437,98 zl, co stanowito 95,5 % planu. Natomiast byto

to zarazem 83,4 %o realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

.Programy, projekty lub zadania Wojewoédztwa Slaskiego bez udzialu srodkéw

europejskich, czyli finansowane ze §rodkéw wihasnych

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. Il. 1 tabeli 2) o naktadach
finansowych 580.835 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r. przyjgto
w Prognozie po zmianach warto$¢ 394.415 zi. Wykonanie przedsigwzigcia w roku 2011
wyniosto 394.414,41 zl, co stanowilo 100 % planu. Natomiast bylo to zarazem 91,6 %

realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.
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Dzial 600 Transport i kacznos¢

W ramach dziatu byly realizowane 4 przedsigwzigcia (poz. Il. 2-5 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 736.918.000 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 187.649.077 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 183.504.962,69 zl, co stanowito 97,8 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 70,6 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:
Biezqce utrzymanie drog wojewodzkich i obiektow inZynierskich realizowane
w systemie powierzonym powiatom, gdzie wykonanie wyniosto 99,2 % planu. Natomiast
najnizszy stopien realizacji byl w przedsigwzigciu pn.: BieZzqce utrzymanie drog
wojewddzkich i obiektow inZynierskich realizowane przez zarzqd drogi na poziomie

81,8 % planu.

Dzial 710 Dzialalnos¢ ustugowa

W ramach dzialu byty realizowane 3 przedsigwzigcia (poz. Il. 6-8 tabeli 2) o0 tacznych
naktadach finansowych 5.380.098 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 844.494 zi. Laczne wykonanie
przedsigwzi¢¢ w roku 2011 wyniosto 811.381,00 zl, co stanowito 96,1 % planu. Natomiast
bylo to =zarazem 41,7 % realizacji wszystkich przedsigwzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciach
pn.: Wykonanie uzupetnienia bazy danych obiektow topograficznych poprzez zebranie
danych dotyczqcych wybranych klas obiektow oraz zorganizowanie ich w odpowiednie
struktury TBD oraz Charakterystyka ciekow i urzqdzen wodnych, dla ktorych prawa
wlascicielskie peini Marszalek Wojewédztwa Slgskiego wraz z opracowaniem katalogu
wod szczegdlnie cennych przyrodniczo, gdzie wykonanie wyniosto 100 % planu.
Natomiast najnizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.: Wykonanie cyfrowych
map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarow wojewddztwa slqskiego

na poziomie 52,7 % planu.

Dzial 750 Administracja publiczna

W ramach dzialu bylo realizowanych 5 przedsigwzig¢ (poz. 1l. 9-13 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 4.910.050 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 537.050 zb. Laczne wykonanie

przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 308.006,82 z1, co stanowito 57,4 % planu. Natomiast
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bylo to zarazem 11 % realizacji wszystkich przedsiewzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu pn.:
Regionalny program promocji spoleczenstwa informacyjnego, gdzie wykonanie wyniosto
100 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.:
Ustuga serwisowa platformy SEKAP na poziomie 41,3% planu. Nie poniesiono wydatkow
na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.: Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju

Spoleczenstwa Informacyjnego Wojewédztwa Slaskiego do roku 2015.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W ramach dziatu byty realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. I1. 14-15 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 2.156.200 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 1.762.000 zt. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 1.751.669,25 zl, co stanowito 99,4 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 88,6 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Wyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu
pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trojstopniowych zawodow Olimpiady
z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziatu polskiej delegacji w zawodach
miedzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady
miedzynarodowej w Polsce w roku 2011, gdzie wykonanie wyniosto 99,9 % planu.
Natomiast nizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.: Program wspierania

edukacji uzdolnionej mlodziezy Wojewddztwa Slgskiego na poziomie 93,1 % planu.

Dzial 803 Szkolnictwo wyzsze

W ramach dziatu byly realizowane 4 przedsigwzigcia (poz. I1l. 16-19 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 28.900.000 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto§¢ 5.400.000 zb. taczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 5.395.360,36 zl, co stanowito 99,9 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 56,7 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciach
pn.: Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach oraz Dotacja
podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosto
100 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byl w przedsigwzigciu pn.:
Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biafej
na poziomie 97,7 % planu.
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Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

W ramach dzialu byto realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. 1. 20 tabeli 2) o naktadach
finansowych 275.001 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r. przyjeto
w Prognozie po zmianach wartos¢ 233.751 zl. Wykonanie przedsigwzigcia w roku 2011
wyniosto 233.750,01 zl, co stanowito 100 % planu. Natomiast bylo to zarazem 85 %

realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

W ramach dzialu byto realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. 1. 21 tabeli 2) o naktadach
finansowych 158.450 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r. przyjgto
w Prognozie po zmianach warto$¢ 86.600 zi. Wykonanie przedsigwzigcia w roku 2011
wyniosto 86.234,83 zl, co stanowito 99,6 % planu. Natomiast bylo to zarazem 54,4 %

realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Gwarancje i poreczenia udzielone przez Wojewédztwo Slaskie wraz z prognozowana
wolna kwotg do udzielenia nowych poreczen

W ramach tej kategorii przedsigwzigé udzielonych bylo przez Wojewoddztwo Slaskie
21 poreczen pozyczek zaciagganych przez samodzielne publiczne zaklady opieki
zdrowotnej w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (poz. I1l. 1-21 tabeli 2) na taczna kwote 7.699.458 zL. Prognozowana kwota
do udzielenia nowych porgczen w 2011 r. wynosita 400.542 zk. Na realizacj¢ porgczen
w calym okresie prognozowania przyjeto corocznie kwotg 8.100.000 zi. Laczna kwota

udzielonych porgczen stanowita 95,1 % limitu wydatkow na porgczenia.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC BIEZACYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

Tabela 2

w zt
Jednostka .
organizacyjna LIMIT WYDATKOW
L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania LI
S S przedsiewziecia | Laczne naklady . wydatkow na realizacji
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia reallzacjg.lub (od roku - do finansowe laczny w na 2011 r.wg | pozmianach dzien rocznego przedsigwziecia
koordynuj‘flca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. (9:8) %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsi¢gwzigcia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem 378 493 418 320 045 116 60 856 582 02032013 | 67 267 145.32 731 301
srodkow europejskich ' ' '
POKL, Priorytet V Dobre rzadzenie, Dzialanie Urzad Marszatkowski
1. | 5.2 Wzmocnienie potencjatu administracji / OF% 2010 - 2014 159 225 150 490 73 085 73 085 12 699,70 174 13,5
samorzadowej, Poddziatanie 5.2.1
2. | Program Operacyjny Kapitat Ludzki pread Marszalkowsi | 2007 - 2013 6646362| 5510040 2066005  2147394| 150119103 69,9 39,7
Regionalny Program Operacyjny Slaskie Centrum )
3. Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 | Przedsiebiorczosci 2007 - 2014 3882114 2 704 300 3121526 1 059 000 619 999,20 58,5 46,3
POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dziatanie 8.1 Rozwoj
pracownikow i przedsigbiorstw w regionie,
4, | Poddzialanie 8.1.4 - projekt wlasny pn.: Urzad Marszatkowski | - 50159019 1330750 1267 566 151088 265 439 256 764,59 96,7 24,0
»Strategiczne zarzadzanie zmianami - Nnowe / SP
czynniki rozwoju wojewodztwa §laskiego w
kontekscie standw i kierunkow rozwoju
regionalnego rynku pracy”

1€




Lp.

Nazwa przedsi¢wzigcia

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizacj¢ lub
koordynujaca
wykonanie
przedsiewziecia

Okres realizacji
przedsiewziecia
(od roku - do
roku)

Laczne naklady
finansowe

LIMIT WYDATKOW

na 2011 r. wg
Uchwaly
Sejmiku

po zmianach
na dzien
31.12.2011r.

laczny w
latach 2011-
2020

Wykonanie
wydatkow na
dzien
31.12.2011r.

% wykonania
rocznego
(9:8)

Stopien
realizacji
przedsiewziecia
%

2

3

6 7 8

10

11

POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dziatanie 8.1 Rozwoj
pracownikow i przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.4 - projekt wlasny pn.:
»Badania i analizy na potrzeby Regionalnego
Centrum Analiz Strategicznych”

Urzad Marszatkowski
/RR

2009 - 2012

1792 800

1500 200 0 1344 900

1013 854,48

75,4

72,9

POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dzialanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji - projekt wlasny ,,Design Silesia”

Urzad Marszatkowski
/FS/PR

2011 - 2012

3648 624

3648 624 0 1081 746

839 850,60

77,6

23,0

POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dzialanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziatanie 8.2.1 - projekt whasny pn.:
~AUTOMOTIVE - SILESIA REGION”

Urzad Marszatkowski
| GP

2011 - 2013

700 000

700 000 0 193 200

129 522,32

67,0

18,5

POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji - projekt wlasny pn.: ,,Zarzadzanie,
wdrazanie i monitorowanie Regionalnej
Strategii Innowacji wojewodztwa §laskiego”

Urzad Marszatkowski
| FS

2011 - 2013

3960 000

3960 000 0 749 876

0,00

POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dzialanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji - projekt whasny pn.: ,,DoktoRIS-
program stypendialny na rzecz innowacyjnego
Slaska”

Urzad Marszatkowski
/FS

2011 - 2013

16 468 344

16 468 344 0 284 538

0,00
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

odowiedzialna za Okres realizacji Wykonanie % wykonania Stopien
L Nazwa przedsiewziecia Eealizac' lub przedsiewzigcia | Laczne naklady . wydatkow na r03ézne o realizacji
P P ewzie i€ (od roku - do finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien neg przedsigwziecia
koordynujaca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. (9:8) %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Dzialanie 8.1 Rozwoj
pracownikow i przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.4 - projekt wlasny pn.: .
10. |, Atrakeyjnosé regionalnego rynku pracy - }Jézl_jd Marszatkowski | 5411 5012 700 000 700 000 0 10 000 0,00 - -
analiza, ocena i pozadane zmiany w kontekscie
zachodzacych trendéw rozwojowych i
prognozowanych zmian spoteczno-
gospodarczych”
Regionalny Program Operacyjny Urzad Marszatkowski ) ) )
11. Wojewodztwa Slqskiego na lata 2007 - 2013 /RR 2011 - 2014 1418526 1418526 0 0 0,00
POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
gospodarki, Dziatanie 8.1 Rozwoj Slaskie Centrum
1p. | pracownikéw i przedsicbiorstw w regionie, | g 4o - ohcia 2011 - 2012 89 739 89 739 85 362 85 362 0,00 ; -
Poddziatanie 8.1.1 - Rozwin swoje e- Informacyinedo
kompetencje projekt - szkoleniowy skfadany yineg
do POKL
POKL, LI gty | e o
13. A o . Spofeczenstwa 2011 - 2012 61 049 61 049 57 677 57 677 0,00 - -
pracownikow i przedsigbiorstw w regionie, Informacvinedo
Poddziatanic 8.1.1 - Szkolenia z ECDL Yineg
POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i )
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.4 Slaskie Centrum
14. | Wysoko wykwalifikowane kadry systemu Spoteczenstwa 2011 - 2012 1 000 000 1 000 000 96 065 352 460 102 063,17 29,0 10,2
o$wiaty - Elektroniczne Doskonalenie i Informacyjnego
Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN
RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwoj
technologiczny, innowacje i przedsigbiorczosc,
15, D21a1an1e _l.l_Wzr_nocnlenle at.rakcyjnosm Urzad Marszatkowski 2012 - 2013 600 000 600 000 0 0 0,00 ) )
inwestycyjnej regionu, Poddziatanie 1.1.2 - | GP
projekt pn.: ,,Wojewodztwo Slaskie - tu sig
inwestuje”

€€




Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynuiaca (od roku - do finansowe acznyw | na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsigwzigcia
ky ik roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet II Spoteczenstwo )
Informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwdj Slaskie Centrum
16. | elektronicznych ustug publicznych - Budowa | Spoteczenstwa 2009 - 2012 1819 000 1725940 165 869 842 400 29919,10 3,6 6,8
Otwartego Regionalnego Systemu Informacji | Informacyjnego
Przestrzennej (ORSIP)
et | Sk o
17.|! Ine, 2 y — Spoleczenstwa 2010 - 2015 12482878 11364 700 1264 200 521 000 61 226,34 118 94
spoleczenstwa informacyjnego - projekt pn. Informacyinedo
Slaska Regionalna Sie¢ Szkieletowa yineg
Program Operacyjny Europejska Wspolpraca
18, Terytorlalpa I,l}l'.I'ERREG IV C, Prlorytet_l Urzad Marszatkowski 2011 - 2013 600 000 600 000 200 000 200 000 0,00 ) )
Innowacyjno$¢ i gospodarka oparta na wiedzy |/PR/GP
- Projekt pn. STARLAMP
Program Wspotpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka
2007 - 2013 o$ priorytetowa Il Rozwdj
19, | Spoteczno-gospodarczy - Projekt Urzad Marszatkowski | 5411 9015 461 965 461 965 233088 233088|  112105,69 48,1 24,3
»~Innowacyjna wspolpraca (Innowacyjny /PR /GP
rozwoj Wsp(’)lpr?cy transgranicznej instytucji
Wojewodztwa Slaskiego i Samorzadowego
Kraju Zylinskiego)”
Program Operacyjny Wspolpracy
Transgranicznej Republika Czeska -
Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 0§
priorytetowa 3 Wspieranie wspotpracy Urzad Marszatkowski )
20. spolecznosci lokalnych - Projekt , Strategia /PR / GP 2010 - 2012 525 494 344 187 269 573 269 573 112 825,72 41,9 56,0

systemowe]j wspotpracy instytucji publicznych
Kraju Morawsko-Slaskiego, Wojewodztwa
Slaskiego i Wojewddztwa Opolskiego”
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynuiaca (od roku - do finansowe acznyw | na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsigwzigcia
ky ik roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
,»Wsparcie dla sieci centrow obstugi
21 inwestorow i ekspo_rterow w rama_ch Urzad Marszatkowski 2011 - 2020 2830194 2830 194 0 165 740 0,00 ) )
Programu Operacyjnego Innowacyjna / GP
Gospodarka
RPO WSL, Priorytet II Spoteczenstwo
informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwoj )
elektronicznych ustug publicznych — Slaskie Centrum
22. | Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Spoteczenstwa 2010 - 2012 2 037 060 1620516 0 1620516 1351 108,00 83,4 86,8
Elektronicznej Komunikacji Administracji Informacyjnego
Publicznej w Wojewddztwie Slaskim —
SEKAP 2
Asysta techniczna i utrzymanie Systemu
Informatycznego Wdrazania i Zarzadzania Urzad Marszatkowski ) ) )
23. Regionalnego Programu Operacyjnego /RR 2012 - 2015 336 000 336 000 0 0 0,00
Wojewodztwa Slaskiego
RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwoj
technologiczny, innowacje i przedsigbiorczo$¢,
Dziatanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnosci Urzad Marszatkowski
24. | inwestycyjnej regionu, Poddziatanie 1.1.2 / GF?‘ 2011 - 2012 1842 500 1842 500 0 649 000 452 403,44 69,7 24,6
Promocja inwestycyjna - projekt pn.:
»Wojewodztwo Slaskie - grunty na medal
warte inwestycji”
25. | Program Operacyjny Kapitat Ludzki }J;éa‘d Marszatkowski | 5447 _ 2013 45718414| 44432080| 13331204| 21143628| 18258 066,55 86,4 42,7
POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztalcenia i Regionalny Osrodek
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.4 Doskonalenia )
26. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu Nauczycieli , WOM” 2010 - 2012 2211757 1756 114 984 600 1172 600 1069 195,78 91,2 68,9
o$wiaty - Projekt pn. ,,Belfer On-Line” w Katowicach

Ge




Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynuiaca (od roku - do finansowe acznyw | na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsigwzigcia
ky ik roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet IX Rozw0j wyksztatcenia i
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.4 . ,
ol Regionalny Osrodek
V\(ygoko wykyvallflkowane k.adry systemu Doskonalenia
27. | o$wiaty - projekt whasny pn.: ,,Klucz do Nauczveicli .- WOM” 2011 - 2013 999 860 849 881 0 524 161 490 377,18 93,6 49,0
uczenia si¢ - rozwoj umiejgtnosci zawodowych W Katgwica(;’h
wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej”
POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu Regionalny Osrodek
o$wiaty - projekt wlasny pn.: ,,PEWNIAK - )
28. | Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym E"del:ﬁgé’c.zn”oMetis W | 2011-2013 1967 956 1672762 0 796 615 276 735,52 34,7 14,1
ksztatceniu - podnoszenie kompetencji Katowi():g\ c%/
zawodowych nauczycielek/li edukacji
przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
wojewodztwa $laskiego”
POKL, Priorytet IX Rozwo6j wyksztalcenia i
komp.etetnq.l W reglor}acl}, .Dz.lahl,n? 9.2 Urzad Marszatkowski
29. | Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci /ES 2011 - 2013 72 004 581 60 526 087 0 4018 150 0,00 - -
szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy
pn.: ,Mam zawdd - mam pracg w regionie”
30. | Program Operacyjny Kapitat Ludzki }J;?d Marszatkowski | 5007 9013 32345607 | 25013433 8702 285 9556535| 8162309,26 85,4 47,9
31. | Program Operacyjny Kapitat Ludzki E’Z;’é‘;ﬁfikﬁifii‘ﬁh 2007 - 2015 120183264 | 98612008| 25408015| 32182668 | 25642 422,08 79,7 39,3
POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostgpu do
3o, | 7atrudnienia oraz wspieranie aktywnoSci Wojewodzki Urzad 2010 - 2012 600 000 324557 0 294 453 186 682,93 63,4 77,0
zawodowej w regionie, Poddziatanie 6.1.2 - Pracy w Katowicach
projekt wiasny pn.: ,,Studia podyplomowe:
kolejny krok do profesjonalizmu”
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

odpowiedzialna za Okres realizacji Wykonanie % wykonania Sto.pieﬁ..
L Nazwa przedsiewziecia realizacie lub przedsigwziecia | Laczne naklady . wydatkow na roCZNeao realizacji
P P ewzie i€ (od roku - do finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien neg przedsigwziecia
koordynujaca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. (9:8) %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIl Promocja integracji
spotecznej, Dziatanie 7.1 Rozwdj i Regionalny Osrodek
33, | upowszechnienie aktywnej integracji, Polityki Spolecznej 2007 - 2014 24129546 | 14586 251 4 646 940 4665175| 3756 838,17 80,5 55,1
Poddziatanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: Wojewodztwa
,Ksztatcenie i doradztwo dla kadr pomocy i Slaskiego
integracji spotecznej wojewodztwa §laskiego”
POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostgpu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci Woiewddzki Urzad
34. | zawodowej w regionie, Poddziatanie 6.1.1 - p J z4 2011 - 2013 1 500 000 1500 000 0 1093 989 66 595,94 6,1 4,4
. ) Lo racy w Katowicach
projekt wiasny pn.: ,,W poszukiwaniu pracy -
alternatywne formy zatrudnienia os6b
niepetnosprawnych”
POKL, Priorytet | Zatrudnienie i integracja
spoteczna, Dziatanie 1.2 Wsparcie systemowe
instytucji pomocy i integracji spoteczne;j, Regionalny Osrodek
35, | Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz akiywnej | Polityki Spolecznej 2011 - 2013 1618 700 1618 700 0 471700 326 451,59 69,2 20,2
integracji, zadanie ,,WWsparcie Regionalnych Wojewodztwa
Osrodkow Polityki Spotecznej w zakresie Slaskiego
utworzenia Obserwatorium Integracji
Spoteczne;j”
POKL, Priorytet VIl Promaocja integracji
spotecznej, Dziatanie 7.2 Przeciwdziatanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Woiewodzki Urzad
36. | spotecznej, Poddziatanie 7.2.1 Aktywizacja J & 2011 - 2014 2500 000 2 500 000 0 215 455 0,00 - -

zawodowa i spoleczna osob zagrozonych
wykluczeniem spotecznym - projekt wiasny
pn.: ,,Slaskie wyzwania”

Pracy w Katowicach

LE




Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynuiaca (od roku - do finansowe acznyw | na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsigwzigcia
ky ik roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIl Promocja integracji
spotecznej, Dziatanie 7.2 Przeciwdziatanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Woiewddzki Urzad
37. | spotecznej, Poddziatanie 7.2.1 Aktywizacja Praé W Katowicgch 2010 - 2012 3881326 3018 782 0 2952 942 1786 751,26 60,5 68,3
zawodowa i spoteczna 0sob zagrozonych y
wykluczeniem spotecznym - projekt wlasny
pn.: ,,Kompetencje na miarg potrzeb”
POKL, Priorytet IX Rozw0j wyksztatcenia i
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1
Wyréwnywanie szans edukacyjnych i .
38. | zapewnienic wysokicj jakosci ustug pread Marszalkowski | 2011 - 2012 1940233| 1940233 0 172058|  108747,70 63,2 5,6
edukacyjnych §wiadczonych w systemie
o$wiaty, Poddziatanie 9.1.3 projekt systemowy
»Nauka droga do sukcesu na Slasku”
POIiS, Priorytet V Ochrona przyrody i
ksztaltowanie postaw ekologicznych,
Dziatanie 5.1 Wspieranie kompleksowych , .
projektéw z zakresu ochrony siedlisk ii;?g;;%kmxéh
39. | przyrodniczych (ekosystemow) na obszarach Wo!ewc') dztvv\&,/); 2010 - 2012 1499 550 789 348 0 565 890 540 437,98 95,5 83,4
chronionych oraz zachowanie r6znorodnosci 3] ;kie o
gatunkowej - zadanie pn. ,,Ochrona mozaiki askicg
siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Bialej
Przemszy”
1L Programy, projekty lub zadania Wojewddztwa Slaskiego bez udzialu Srodkéw 779278634 | 429906818 | 146803000 | 196 907 387 | 192 485 779,37 97,8 69,5
europejskich, czyli finansowane ze sSrodkéw wlasnych
Ocena stanu technicznego i stopnia Slaski Zarzad
1, | bezpieczefistwa walow . .| Melioracji i Urzadzen | 50155015 580 835 443106 0 394 415 394 414,41 100,0 91,6
przeciwpowodziowych, budowli watowychi | Wodnych w
towarzyszacych na dtugosci 73,25 km Katowicach
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynui (od roku - do finansowe aczny w na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsiewzigcia
oordynujjca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Biezace utrzymanie drog wojewodzkich i Urzad Marszatkowski
2. | obiektow inzynierskich realizowane w / K'I% 2009 - 2015 170 450 000 139 500 000 31 000 000 31000000 | 30 751000,48 99,2 36,2
systemie powierzonym powiatom
Umowa wieloletnia o §wiadczenie ushug -
3. | publicznych w zakresie wykonywania :rzeZV\gogy Regionalne | 5505 2012 510000000 | 216801364| 110000000 149399 077 | 146 565 165,00 98,1 86,2
regionalnych kolejowych przewozoéw osob p.200.
Remonty drog oraz obiektow inzynierskich na Zarzad Dro
4. | sieci drog wojewodzkich realizowane przez 7ad Prog 2011 - 2012 22550 000 22550 000 0 2550 000 2 345 286,22 92,0 10,4
. Wojewoddzkich
zarzad drogi
Biezace utrzymanie droég wojewddzkich i Zarzad Dro
5. | obiektow inzynierskich realizowane przez 7ac Irog 2009 - 2015 33918 000 21 659 000 0 4 700 000 3843 510,99 81,8 47,5
. Wojewoddzkich
zarzad drogi
Wykonanie uzupetnienia bazy danych
obiektow topograficznych poprzez zebranie .
6. | danych dotyczacych wybranych klas obiektow }Jgéd Marszalkowski | 5411 5912 2065 171 2065171 0 516 293 516 292,50 100,0 25,0
oraz zorganizowanie ich w odpowiednie
struktury TBD
Charakterystyka ciekdw i urzadzen wodnych, | & .
dla ktorych prawa wiascicielskie petni i/}ziil(c:rijrizf%rz dzeh
7. | Marszatek Wojewoddztwa Slaskiego wraz z Wodn cfi W % 2010 - 2012 2622 927 1189 476 0 258 201 258 200,80 100,0 64,5
opracowaniem katalogu wod szczegdlnie Y
- Katowicach
cennych przyrodniczo
Woykonanie cyfrowych map tematycznych .
8. | (giebowo-rolniczych) dla wybranych obszarow }Jgéd Marszalkowski | 5411 5912 692 000 692 000 0 70000 36 887,70 527 53
wojewodztwa §laskiego
Slaskie Centrum
9. | Ustuga serwisowa platformy SEKAP Spoteczenstwa 2009 - 2020 3184 500 3000 000 300 000 300 000 123 917,35 41,3 9,7
Informacyjnego
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

odowiedzialna za Okres realizacji Wykonanie % wykonania Stopien
L powiedz przedsiewzigcia | Laczne naklady . wydatkow na Y realizacji
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia reahzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny w na 2011 r.wg | pozmianach dzien rocznego przedsiewzigcia
koordynujaca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. (9:8) %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Regionalny program promocji spoteczenstwa Slaskie Centrum
10. |. : Spoteczenstwa 2011 - 2020 1000 000 1 000 000 100 000 100 000 99 957,24 100,0 10,0
informacyjnego | -
nformacyjnego
Strategia Rozwoju Spoteczenstwa Slaskie Centrum
1L | e e e P Spoleczenstwa 2009 - 2015 243000 193 000 33000 33000 32 899,73 99,7 34,1
nformacyjnego .
Informacyjnego
Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Slaskie Centrum
12. | Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewddztwa | Spofeczenstwa 2011 - 2015 250 000 250 000 50 000 50 000 0,00 - -
Slaskiego do roku 2015 Informacyjnego
13. | 1Q-Net Phase 5 pread Marszaticowskd | 9011 - 2013 232 550 232 550 0 54 050 51232,50 94,8 22,0
14, | Program wspierania edukacji uzdolnionej | Urzad Marszatkowski | 559 _ 5015 382 800 240 000 120 000 120000| 11172000 93,1 66,5
mlodziezy Wojewddztwa Slaskiego / EN
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech
edycji trojstopniowych zawodow Olimpiady z
Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie Urzad Marszatkowski
15. | udziatu polskiej delegacji w zawodach / EI\? 2010 - 2013 1773 400 1757700 0 1642 000 1639 949,25 99,9 934
migdzynarodowych olimpiady w latach
2012,2013, zorganizowanie olimpiady
migdzynarodowej w Polsce w roku 2011
16, | Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Urzad Marszatkowski | 5410 9013 16200000 | 12 200 000 3200 000 3200000 3200 000,00 100,0 44.4
Slaskiego w Katowicach /EN
17, | Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Urzad Marszalkowski | 5414 9013 6 000 000 2 500 000 1,000 000 1000000 | 1000 000,00 100,0 75,0
Slaskiego w Katowicach / EN
18, | Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Urzad Marszatkowski | 515013 6000000| 2500000 1000000  1000000| 1000000,00 100,0 750
Ekonomicznego w Katowicach /EN

oy




Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

odpowiedziaina za Okres realizacji Wykonanie % wykonania Stopien
L Nazwa przedsiewziecia realizacie lub przedsiewzigcia | Laczne naklady . wydatkow na FOCZNEdo realizacji
P- wap ewzie koord nJQ. "ca (od roku - do finansowe laczny w | na2011r.wg | pozmianach dzien (9_8)9 przedsigwzigcia
ynujg roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19, | Dotacja podmiotowa dla Akademii _ | Urzad Marszatkowski | 511 _ 999 700 000 700 000 0 200 000 195 360,36 97,7 27,9
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biatej |/EN
Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-
mikotowskiej i czgstochowsko-lublinieckiej Urzad Marszalkowski
20. | wojewodztwa $laskiego, w ktorych / OSac 2011 - 2012 275001 275001 0 233751 233750,01 100,0 85,0
stwierdzone zostaly ponadnormatywne
poziomy substancji w powietrzu
Zachowanie 1 wzbogacenie ré6znorodnosci ierngégigw\zh
21. | biologicznej na obszarze hal i tak gorskich Jobr Y 2011 - 2012 158 450 158 450 0 86 600 86 234,83 99,6 54,4
o . . . . | Wojewoddztwa
Beskidzkich Parkoéw Krajobrazowych i okolic | & .
Slaskiego
I11. Laczna kwota gwarancji i poreczen 81 000 000 81 000 000 7516 560 8100 000 - - -
111 A. Gwarancje i porgczenia udzielone przez Wojewédztwo Slaskie 48 162 384 48 162 384 6 439 088 7 699 458 - - -
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Specjalistyczny
1. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Zespdt Chordb Phuc i 2008 - 2019 9825678 9825678 1141521 1091742 - - -
Katowicach dla Specjalistycznego Zespotu Gruzlicy w Bystrej
Choréb Phuc i Gruzlicy w Bystrej
Pomczer.ne przez WOJCWOdZtWO Slaskie Wojewsdzki Szpital
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu - -
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Specjalistyczny im.
2. Y P J Najswigtszej Maryi 2006 - 2012 1983992 1983 992 846 946 991 996 - - -

Katowicach dla Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Naj$wigtszej Maryi
Panny w Czgstochowie

Panny w
Czestochowie

|h%




Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

odowiedzialna za Okres realizacji Wykonanie % wykonania Stopien
L powiedz przedsiewzigcia | Laczne naklady . wydatkow na Y realizacji
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia reahzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny w na 2011 r.wg | pozmianach dzien rocznego przedsiewzigcia
koordynujaca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. (9:8) %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsi¢ewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Porqczer}le przez Wojewodztwo Slaskie Wojewsdzki Szpital
pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Speciali -
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w pecial IStyc;ny im.
3. . AP . Naj$wigtszej Maryi 2005 - 2014 2271200 2271200 591 257 567 800 - -
Warszawie dla Wojewodzkiego Szpitala p
: . anny w
Zespolonego im. dr W. Orlowskiego w .
. Czestochowie
Czestochowie
Porqczer.ne przez WOJGWOdZtWO Slaskie Wojewodzkie
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Centrum Pediatrii
4. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w " 2007 - 2014 152 184 152 184 37615 38 046 - -
. - ,.Kubalonka” w
Katowicach dla Wojewddzkiego Centrum lstebnei
Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej !
Porqczetlne przez Wmewodztwo Slaskie Wojewddzkie
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Centrum Pediatrii
5. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w »s 2009 - 2019 3919176 3919176 604 389 435 464 - -
. . T ,,Kubalonka” w
Katowicach dla Wojewddzkiego Centrum Istebnei
Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej J
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie
pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Wojewaddzki Szpital
6. | Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Specjalistyczny nr 2 2009 - 2012 271820 271 820 302 855 135910 - -
Warszawie dla Wojewodzkiego Szpitala w Jastrzgbiu Zdroju
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzebiu Zdroju
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie Beskidzki Zespot
pozyczki z Wojewoddzkiego Funduszu Leczniczo -
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Rehabilitacyjny ) ) )
7 Katowicach dla Beskidzkiego Zespotu Szpitala Opieki 2008 - 2019 317880 317880 35742 35320
Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki | Diugoterminowej w
Dlugoterminowej w Jaworzu Jaworzu
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie Beskidzki Zespot
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Leczniczo -
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Rehabilitacyjny ) ) )
8. Katowicach dla Beskidzkiego Zespotu Szpitala Opieki 2010 - 2020 4000000 4000000 400000 400000
Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki | Diugoterminowej w
Dlugoterminowej w Jaworzu Jaworzu
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynuiaca (od roku - do finansowe acznyw | na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsigwzigcia
ky ik roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Poreczenie przez Wojewoddztwo Slaskie
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Szpital Choréb Phuc
9. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | im. §w. Jozefa w 2007 - 2014 401 768 401 768 114 295 100 442 - -
Katowicach dla Szpitala Chordb Ptuc im. $w. | Pilchowicach
Jozefa w Pilchowicach
Poreczenie przez Wojewddztwo Slaskie
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu . ,
10. | Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej w | S/BI) Chordd Pluc 1 500 5075 325 325 325 325 59 665 65 065 . -
Katowicach dla Szpitala Choréb Ptuc w
Siewierzu
Porqczetlne przez Wmewodztwo Slaskie _Repty” Gornoslaskie
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu A
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Centrum Rehabilitacji
11. . N im. gen. Jerzego 2007 - 2017 2831423 2831423 425174 404 489 - -
Katowicach dla ,,Repty” Gornoslaskiego Zictka w
Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zigtka ¢ . ,
. . Tarnowskich Goérach
w Tarnowskich Gorach
Pquczer.ne przez WOJCWOdZtWO Slaskie $laski Szpital
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu .
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Reuma_ltplogl_c Zno -
12. . G . Rehabilitacyjny im. 2009 - 2014 682 080 682 080 199 323 170 520 - -
Katowicach dla Slaskiego Szpitala ?
. s . gen. Jerzego Zigtka w
Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. gen. -
. . Ustroniu
Jerzego Zigtka w Ustroniu
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Wojewaddzki Szpital
13, Ochror}y Srodow1skf1 i Qosppdarkl Wodnej w Cho_rob Phuc im. dr 2005 - 2013 875 022 875 022 300 090 291 674 ) )
Katowicach dla Wojewddzkiego Szpitala Alojzego PanIca w
Chor6b Ptuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim
Wodzistawiu Slaskim
Porqczer.ne przez Wmexyodztwo Slaskie Wojewodzki Osrodek
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu .
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Reuma}tglogl_c ZNno -
14. Rehabilitacyjny w 2009 - 2018 1497 816 1497 816 195 109 187 227 - -

Katowicach dla Wojewodzkiego Osrodka
Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w
Goczatkowicach - Zdroju

Goczatkowicach -
Zdroju

N
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Jednostka
organizacyjna

LIMIT WYDATKOW

L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za L . % wykonania lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacje lub przedsigwzigcia | L.aczne naklady . 2011 . h wydatkow na rocznego realizacji
' Koordynuiaca (od roku - do finansowe acznyw | na r-wg | pozmianac dzien 9:8) przedsigwzigcia
ky ik roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. : %
wykonanie 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Porqczerlne przez WOJeWOdztwo Slaskie Wojewddzki Osrodek
pozyczki z Wojewoddzkiego Funduszu .
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Reuma}tglogl'c ZNo -
15. . O . Rehabilitacyjny w 2009 - 2018 3895 808 3895808 511714 486 976 - -
Katowicach dla Wojewddzkiego Osrodka "
. o Goczatkowicach -
Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Zdroiu
Goczatkowicach - Zdroju !
Poreczenie przez Wojewddztwo Slaskie Wojewodzki Zaktad
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Opieki Zdrowotnej
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | nad Matka, ) ) )
16. Katowicach dla Wojewodzkiego Zaktadu Dzieckiem i 2006 - 2017 3425 366 3425 366 469 232 489338
Opieki Zdrowotnej nad Matka, Dzieckiem i Mtodzieza w
Mtodzieza w Czgstochowie Czgstochowie
Poreczenie przez Wojewoddztwo Slaskie Osrodek Terapii
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Uzaleznien od
17. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Alkoholu w 2006 - 2016 1261782 1261782 204 161 210 297 - -
Katowicach dla O$rodka Terapii Uzaleznien Parzymiechach w
od Alkoholu w Parzymiechach w likwidacji likwidacji
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Wojewodzki Szpital
18. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Specjalistyczny nr 4 2011 - 2017 7 288 064 7 288 064 0 1041152 - -
Katowicach dla Wojewddzkiego Szpitala w Bytomiu
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
Pquczer.ne przez WOJCWOdZtWO Slaskie Szpital Chorob
pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Wewnetrznveh
19. | Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 5 g 2011 - 2016 636 000 636 000 0 106 000 - -
. . i ,»Hutniczy” w
Katowicach dla Szpitala Chordb Caestochowie
Wewngtrznych ,,Hutniczy” w Czgstochowie <
Poreczenie przez Wojewodztwo Slaskie
pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Wojewddzki Szpital
20. Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Neuropsychiatryczny 2011 - 2014 800 000 800 000 0 200 000 ) )

Katowicach dla Wojewodzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w
Lublificu

im. dr Emila Cyrana
w Lublincu
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Jednostka .
organizacyjna - LIMIT WYDATKOW .
L Okres realizacji Wykonanie . Stopien
odpowiedzialna za % wykonania
S powiedz przedsiewzigcia | Laczne naklady . wydatkow na Y realizacji
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia reahzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny w na 2011 r.wg | pozmianach dzien rocznego przedsiewzigcia
koordynujaca roku) latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. (9:8) %
wykonanie 2020 Sejmiku | 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poreczenie przez Wojewoddztwo Slaskie Samodzielny

pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Publiczny Zaktad

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w | Opieki Zdrowotnej
21. | Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Panstwowy Szpital 2011 - 2016 1 500 000 1 500 000 0 250 000 - - -

Zaktadu Opieki Zdrowotnej Panstwowego dla Nerwowo i

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych | Psychicznie Chorych

w Rybniku w Rybniku
111 B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poreczen (szpitale ) ) ) )
ogélem) 2011 - 2020 32837616 32 837 616 1077472 400 542
PRZEDSIEWZIECIA BIEZACE OGOLEM: 1238 772 052 830951 934 215176 142 297 039 400 | 259 752 924,69 87,4 52,9
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2.2 Wykonanie przedsigwzi¢é¢ majatkowych

Wydatki na przedsigwzigcia majatkowe oraz stopien ich realizacji  zawiera

tabela 3 wg nastepujacych grup:

a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem
srodkoéw europejskich;

b) programy, projekty lub zadania Wojewddztwa Slaskiego bez udziatu $rodkow
europejskich, czyli finansowane ze Srodkow wiasnych.

Przedsigwzigcia majatkowe finansowane z udziatem $rodkow europejskich oraz finansowane

ze $rodkéw wiasnych Wojewodztwa Slaskiego zostaty zestawione w podziale takim jak

przedsigwzigcia biezace, a wigc z wyszczegolnieniem dziatow klasyfikacji budzetowe;.

W ramach przedsigwzi¢¢ majatkowych Wojewddztwo nie realizowato programow, projektow

lub zadan zwiazanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

|. Programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem
srodkow europejskich
Dzial 150 Przetworstwo przemyslowe
W ramach dziatu byly realizowane 3 przedsigwzigcia (poz. 1. 1-3 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 105.035.285 zt. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 24.803.135 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 21.426.437,49 zl, co stanowito 86,4 % planu.
Natomiast byto to zarazem 39,7 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Stopien realizacji przedsigwzigcia pn.: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013 osiagnieto na poziomie 86,5 %

planu. Nie poniesiono wydatkow na realizacjg 2 przedsigwzigc.

Dzial 600 Transport i lacznos¢

W ramach dziatu bylo realizowanych 5 przedsigwzig¢ (poz. 1. 4-8 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 968.741.563 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsiewzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 6.181.467 zl. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 5.924.766,49 zl, co stanowito 95,8 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 0,7 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:

RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dzialanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci
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drogowej, Poddziatanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej
., Zachod”, odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2), gdzie wykonanie
wyniosto 100 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.:
Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007 - 2013 na poziomie
13,7 % planu.

Dzial 630 Turystyka

W ramach dziatu byly realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. 1. 9-10 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 34.995.612 zi. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 6.165.993 zb. taczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 3.636.259,57 z1, co stanowito 59 % planu. Natomiast
bylo to zarazem 15,2 % realizacji wszystkich przedsigwzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Wyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007 — 2013
realizowanym przez Slaskie Centrum Przedsigbiorczosci, gdzie wykonanie wyniosto
60,1 % planu. Natomiast nizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.: Regionalny
Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013 realizowanym przez

Wydziat Rozwoju Regionalnego na poziomie 51 % planu.

Dzial 710 Dzialalnos$¢ ustugowa

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsiewzigcie (poz. 1. 11 tabeli 3) o naktadach
finansowych 8.734.520 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 .
przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 2.520.467 zl. Wykonanie przedsigwzigcia
w roku 2011 wyniosto 396.186,96 zI, co stanowito 15,7 % planu. Natomiast bylo

to zarazem 4,5 % realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 750 Administracja publiczna

W ramach dzialu bylo realizowanych 6 przedsigwzig¢ (poz. 1. 12-17 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 68.724.905 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 6.794.212 zt. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 3.762.210,00 zl, co stanowilo 55,4 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 8,3 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Stopien realizacji przedsiewzigcia pn.: RPO WSL, Priorytet 11
Spoteczenstwo informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwoj elektronicznych ustug publicznych —

Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji
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Publicznej w Wojewddztwie Slgskim — SEKAP 2 osiagnigto na poziomie 74 % planu.

Nie poniesiono wydatkdéw na realizacje 3 przedsigwzigc.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W ramach dziatu byly realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. 1. 18-19 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 1.533.970 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 423.453 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzi¢¢ w roku 2011 wyniosto 275.841,40 z1, co stanowito 65,1 % planu. Natomiast
bylo to zarazem 33,2 % realizacji wszystkich przedsigwzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Stopien realizacji przedsigwzigcia pn.: Program Operacyjny
Kapital Ludzki osiagnigto na poziomie 66,7 % planu. Nie poniesiono wydatkow
na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.: POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i kompetencji
w regionach, Dziatanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego,

projekt systemowy pn.: ,, Mam zawdd - mam prace w regionie”.

Dzial 851 Ochrona zdrowia

W ramach dziatu bylo realizowanych 6 przedsigwzig¢ (poz. I. 20-25 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 87.462.837 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 6.402.000 zt. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 6.142.883,34 zl, co stanowito 96 % planu. Natomiast
bylo to zarazem 14,6 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciach
pn.: ,,RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Dziatanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa
zamknietego - Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie
Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni  Samodzielnego  Publicznego
Wojewédzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Slgskich” oraz
., Przebudowa i wyposazenie pawilonow zabiegowych Zaktadu Przyrodoleczniczego
Uzdrowiska Goczatkowice Zdroj WORR w celu podniesienia jakosci i dostepnosci ustug
reumatologicznych i rehabilitacyjnych”, gdzie wykonanie wyniosto 100 % planu.
Natomiast najnizszy stopien realizacji byl w przedsigwzigciu pn.: Regionalny Program
Operacyjny Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007 - 2013 na poziomie 87 % planu.
Nie poniesiono wydatkéw na realizacje przedsiewziecia pn.. , POIS, Priorytet XII

Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci systemu ochrony zdrowia, Dzialanie
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12.1 Rozwoj systemu ratownictwa medycznego - Remont lqdowiska dla smiglowcow

ratunkowych celem dostosowania do standardow europejskich”.

Dzial 852 Pomoc spoleczna

W ramach dzialu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. 1. 26 tabeli 3) o naktadach
finansowych 1.345.941 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzig¢ w 2011 r. przyjeto
w Prognozie po zmianach wartos¢ 98.766 zk. Wykonanie przedsiewzigcia w roku 2011
wyniosto 21.021,91 zl, co stanowilo 21,3 % planu. Natomiast bylo to zarazem

51,1 % realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

W ramach dzialu byly realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. 1. 27-28 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 785.129 zi. Z kwoty tej na realizacjg tych przedsiewzigc¢ w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 57.668 zl. Laczne wykonanie przedsigwzigc
w roku 2011 wyniosto 24.170,48 zl, co stanowilo 41,9 % planu. Natomiast byto
to zarazem 70,3 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Wyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.: POKL,
Priorytet VIl Promocja integracji spolecznej, Dziatanie 7.1 Rozwdj i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: ,,Ksztalcenie i doradztwo
dla kadr pomocy i integracji spolecznej wojewddztwa slgskiego”, gdzie wykonanie
wyniosto 73,8 % planu. Natomiast nizszy stopien realizacji byt w przedsigwzigciu pn.:

Program Operacyjny Kapital Ludzki na poziomie 13,8 % planu.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dzialu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. . 29 tabeli 3) o naktadach
finansowych 4.000 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r. przyjgto
w Prognozie po zmianach wartos¢ 4.000 zk. Nie poniesiono wydatkéw na realizacje

przedsigwzigcia.

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. 1. 30 tabeli 3) o naktadach
finansowych 6.011.229 zt. Z kwoty tej na realizacje tego przedsigwzigcia w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 1.712.495 z. Wykonanie przedsigwzigcia
w roku 2011 wyniosto 1.051.311,70 zl, co stanowito 61,4 % planu. Natomiast byto

to zarazem 17,5 % realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.
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Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dzialu byto realizowanych 7 przedsigwzie¢ (poz. 1. 31-37 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 432.153.236 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 20.084.895 zt. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 14.179.288,51 zl, co stanowilo 70,6 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 12,8 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.:
POIiS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Dziatanie 11.2 Rozwdj oraz poprawa
stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii
Slgskiej w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosto 98,3 % planu. Natomiast najnizszy
stopien realizacji byl w przedsiewzigciu pn.: POIS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo
kulturowe, Dzialanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespotu patacowo-parkowego w Koszecinie w ramach
tworzenia Slgskiego Centrum Edukacji Regionalnej - 11 i 11l etap na poziomie 11,9 %
planu. Nie poniesiono wydatkéw na realizacjg przedsigwzigcia pn.: ,,RPO WSL, Priorytet
VI Zrownowazony rozwdj miast, Dziatanie 6.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych,
Poddziatlanie 6.2.1 Rewitalizacja - duze miasta - Europejski Osrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemystowej - Skansen Gorniczy Krolowa Luiza, etap Il - Rewitalizacja

budynku tazni tancuszkowej”.

Dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

W ramach dzialu byly realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. 1. 38-39 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 12.009.493 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto§¢ 1.990.411 zb. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 1.990.410,50 zl, co stanowilo 100 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 17,4 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Stopien realizacji przedsigwzigcia pn.: RPO WSL, Priorytet Il
Turystyka, Drziatanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziatanie 3.1.2
Infrastruktura zaplecza turystycznego /podmioty publiczne/ - Projekt pn.: ,, Modernizacja,
przebudowa i rozbudowa Osrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu” osiagnigto

na poziomie 100 % planu.
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Il. Programy, projekty lub zadania Wojewoédztwa Slaskiego bez udzialu $rodkow
europejskich, czyli finansowane ze Srodkow wlasnych
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
W ramach dzialu byty realizowane 4 przedsigwzigcia (poz. II. 1-4 tabeli 3) o tacznych
nakladach finansowych 6.595.317 zl. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 2.095.906 zt. taczne wykonanie
przedsigwzig¢ w roku 2011 wyniosto 1.880.607,98 zl, co stanowito 89,7 % planu.
Natomiast byto to zarazem 50,6 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciach
pn.: ., Program inwestycyjny dla zadan planowanych do realizacji przez Slgski Zarzqd
Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Katowicach wraz z prognozq oddzialtywania
na srodowisko”, , Aktualizacja programu malej retencji dla wojewddztwa Slqskiego

2

wraz z prognozq oddzialywania na Srodowisko” oraz , Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego w  miejscowosci Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat
raciborski”, gdzie wykonanie wyniosto 100 % planu. Natomiast najnizszy stopien
realizacji byt w przedsigwzigciu pn.: ,, Usuwanie szkod powodziowych w lewym wale rzeki
Pszczynki w miejscowosci Jedlina, gmina Bojszowy” na poziomie 25,3 %.

Dzial 600 Transport i lacznos¢

W ramach dziatu byto realizowanych 12 przedsigwzig¢ (poz. 1. 5-16 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 999.918.685 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 60.555.487 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzi¢¢ roku 2011 wyniosto 58.854.811,24 zl, co stanowito 97,2 % planu.
Natomiast byto to zarazem 49,8 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciach
pn.: ,, Budowa potnocnej obwodnicy Pszczyny w ciqgu DW 9357, , Budowa obwodnicy
miasta Wozniki w ciqgu DW 789" oraz ,, Przebudowa drogowych obiektow inzynierskich”,
gdzie wykonanie wyniosto 100 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji byt
w przedsigwzigciu pn.: ,, Stworzenie polqczenia DTS z Dgbrowgq Gérniczq — | etap
polaczenie DTS w Katowicach z Obrzezng Zachodniq w Mystowicach wraz z przebudowq

obiektow inzynierskich” na poziomie 17,4 %.

Dzial 851 Ochrona zdrowia
W ramach dzialu bylo realizowanych 8 przedsigwzig¢ (poz. Il. 17-24 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 171.673.138 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
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w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 40.643.702 zk. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w roku 2011 wyniosto 40.335.134,12 zl, co stanowilo 99,2 % planu.
Natomiast bylo to zarazem 41 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnicto w przedsigwzigciach
pn.: ,, Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach w celu
utworzenia Centralnej Izby Przyjec oraz dostosowania oddziatow tozkowych do wymogow
prawa”, ,,Rozbudowa obiektu szpitalnego”, ,, Kompleksowa modernizacja oddziatow
tozkowych celem dostosowania pomieszczen do obowiqzujqcych przepisow i standardow
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu - etap 1”,
., Kompleksowa modernizacja oddziatow tozkowych celem dostosowania pomieszczen
do obowiqzujqcych przepisow i standardow w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu - etap II”, , Termomodernizacja obiektow
Gornoslgskiego Centrum Rehabilitacji "Repty” w Tarnowskich Gorach” oraz ,, Obiekty
Wydziatu Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jednosci, Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach - II etap”, gdzie wykonanie wyniosto 100 % planu.
Natomiast najnizszy stopien realizacji byl w przedsigwzigciu pn.: ,, Modernizacja
i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii z zakupem sprzetu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii
Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Slgskich” na poziomie 93 % planu.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. II. 25 tabeli 3) o naktadach
finansowych 5.600.000 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 1.810.000 zi. Wykonanie przedsigwzigcia
w roku 2011 wyniosto 1.799.235,15 zI, co stanowitlo 99,4 % planu. Natomiast byto

to zarazem 32,1 % realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 926 Kultura fizyczna

W ramach dziatu bylo realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. II. 26 tabeli 3) o naktadach
finansowych 465.000.000 zt. Z kwoty tej na realizacje tego przedsigwzigcia w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 90.000.000 zt. Wykonanie przedsigwzigcia
w roku 2011 wyniosto 86.785.653,91 zl, co stanowito 96,4 % planu. Natomiast bylo

to zarazem 67,7 % realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC MAJATKOWYCH

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

Tabela 3

w zt
Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres Wykonanie Stopien
L odpow.ledz.|alna a rea[lzac!l .| Laczne naklady . wydatkow na | % wykonania realizacji
Lp. Nazwa przedsi¢gwzigcia reallzacjg.lub przedsiewzigcia finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsiewzigcia
} atac - chwa na dzien 0
koordynujaca (od roku - do latach 2011 Uchwaly dzien 31122011, %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|. Programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem 1727537720 | 1451 856 967 108 060 144 77238962 | 58830 788.35 76.2 77
Srodkéw europejskich ' ' '
. . . Urzad
1. | Program Operacyjny Kapital Ludzki Marszatkowski / FS 2007 - 2013 197 903 107 630 65 985 3135 0,00 - 45,6
Regionalny Program Operacyjny Slaskie Centrum )
2. Wojewodztwa Slaskicgo na lata 2007 - 2013 Przedsiebiorczosci 2007 - 2014 104 813 382 84 660 246 28 093 732 24776000 | 21426 437,49 86,5 39,7
POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie Urzad ) ) )
3 Innowacji - projekt wiasny pn.: ,,DoktoRIS- Marszatkowski / FS 2011 -2013 24000 24,000 0 24,000 0,00
program stypendialny na rzecz innowacyjnego
Slaska”
RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dziatanie
7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogoweyj,
Poddziatanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Urzad )
4. Drogowej Trasy Srednicowej ,Zach6d”, Marszatkowski / KT 2009 - 2014 488 031 478 486 846 311 0 3474500 3 456 868,40 99,5 1,0
odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2
odcinki Z3, Z4, G1)
RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dziatanie
7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,
Poddziatanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Urzad )
5. Drogowej Trasy Srednicowej ,Zachod”, Marszatkowski / KT 2009 - 2014 446 914 379 446 914 379 0 2413190 2413 165,03 100,0 0,5
odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3
odcinek G2)
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Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres . .
L S Wykonanie Stopien
odpowiedzialna za realizacji . o K . lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacj¢ lub przedsi¢wzigcia quzne naklady 20 i h wydatkéw na | % wykonania realizacyl
' . finansowe taczny w na201lr.wg | pozmianac dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dziatanie
7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, . .
Poddziatanie 7.1.1 Budowa Drogi Glownej Miasto Jastrzebie
6. L Zdr6j / Urzad 2007 - 2013 29 000 000 29 000 000 13 700 000 60 000 22 594,97 37,7 0,1
Potudniowej na odcinku od DW 933 - ul. .
A . . Marszatkowski / KT
Pszczynskiej w Jastrzgbiu Zdroju do wezta
autostrady Al w Mszanie
7. | Regionalny Program Operacyjny Urzad 2011 - 2013 6073411| 6073411 0 233 777 32 138,09 13,7 05
" | Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Marszatkowski / RR ' ! '
POIIS, Priorytet VII Transport przyjazny
srodowisku, Dziatanie 7.1 Rozwdj transportu
kolejowego - zadanie pn.: ,,Zakup taboru Urzad
8. | kolejowego do obstugi potaczen A . 2013 - 2014 108 000 000 108 000 000 0 0 0,00 - -
. S . . Marszatkowski / ZN
mig¢dzywojewodzkich realizowanych przez
Wojewodztwa: Matopolskie, Podkarpackie,
Slaskie i Swigtokrzyskie”
Regionalny Program Operacyjny Slaskie Centrum )
9. Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Przedsiebiorczoci 2007 - 2014 33159 177 31469 619 13 801 000 5400 000 3245604,71 60,1 14,9
10, | Regionalny Program Operacyjny Urzad 2011 - 2013 1836435 1836 435 0 765993 | 390 654,86 51,0 213
" | Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Marszatkowski / RR ' ' '
11, | Regionalny Program Operacyjny Urzad , 2011 - 2014 8734520 8 734 520 0 2520467 396 186,96 15,7 45
" | Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Marszatkowski / RR ' ' '
POKL, Priorytet VIl Regionalne kadry
ﬁ?ﬁfc?v(i?lriﬁ’;v]v) izﬁr{;:é;zi)li(isx \?\3 regionie Slaskie Centrum
12. S -, . ’ Spoteczenstwa 2011 - 2012 4290 4290 4290 4290 0,00 - -
Poddziatanie 8.1.1 - Rozwin swoje e- Informacvinedo
kompetencje projekt - szkoleniowy sktadany YIneg
do POKL
RPO WSL, Priorytet II Spoteczenstwo )
Informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwoj Slaskie Centrum
13. | elektronicznych ustug publicznych - Budowa | Spoteczenstwa 2011 - 2012 4074 800 4074 800 334 893 1700 830 0,00 - -
Otwartego Regionalnego Systemu Informacji | Informacyjnego
Przestrzennej (ORSIP)
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Jednostka

organizacyjna Okres LIMIT WYDATKOW
L S Wykonanie Stopien
odpowiedzialna za realizacji . . I
L Nazwa przedsigwzigcia realizacj¢ lub rzedsi¢wzigcia Laczne naklady i wydatkéw na | % wykonania realizacji
p- P Ewzie Ie P ewzie finansowe taczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
.RI;O WSL.’ Prl]())r}.]t? H Sg 31?c?ens,tt\wl(()t Slaskie Centrum
14, | IHOTMACYIC, TzIATARIe 2.0 AT e Spoleczeistwa 2010 - 2015 56386275| 56386275 0 0 0,00 - -
spoleczefistwa informacyjnego - projekt pn. Informacyjnego
Slaska Regionalna Sie¢ Szkieletowa
Program Wspotpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka
2007 - 2013 o$ priorytetowa IT Rozwdj
15, spol?czno-gospodarczy - Projek’t.,,lnnorwacyjna Urzad . 2011 - 2012 4000 4000 4000 4000 0,00 ) )
wspotpraca (Innowacyjny rozwoj wspotpracy | Marszatkowski / GP
transgranicznej instytucji Wojewodztwa
Slaskiego i Samorzadowego Kraju
Zylinskiego)”
Program Operacyjny Wspolpracy
Transgranicznej Republika Czeska -
Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 0§
priorytetowa 3 Wspieranie wspotpracy Urzad
16. spotecznosci lokalnych - Projekt ,,Strategia Marszatkowski / GP 2010 - 2012 8 000 0 0 0 0,00 i 100,0
systemowe]j wspotpracy instytucji publicznych
Kraju Morawsko-Slaskiego, Wojewodztwa
Slaskiego i Wojewodztwa Opolskiego”
RPO WSL, Priorytet II Spoteczenstwo
informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwoj
elektronicznych ustug publicznych — Slaskie Centrum
17. | Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Spoteczenstwa 2010 - 2012 8 247 540 6 308 959 0 5085 092 3762 210,00 74,0 69,1
Elektronicznej Komunikacji Administracji Informacyjnego
Publicznej w Wojewoddztwie Slaskim —
SEKAP 2
. . . Urzad
18. | Program Operacyjny Kapitat Ludzki Marszatkowski / FS 2007 - 2013 1523970 1289 843 412 586 413 453 275 841,40 66,7 33,5
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Jednostka

o LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres Wykonanie Stopien
L Nazwa przedsiewziecia odl;i)oz\l/;/.le;jz.lalln% a " r(:']al.lzaCj.l ia Laczne naklady . wydatkow na | % wykonania realizacji
P- ZWA prredsigwaigct calizacle u przecsiewzigcl finansowe taczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.2 Urzad
19. | Podniesienie atrakcyjnosci i jakoSci Za . 2011 - 2013 10 000 10 000 0 10 000 0,00 - -
- . Marszatkowski / FS
szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy
pn.: ,,Mam zawdd - mam pracg w regionie”
RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja,
Dziatanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa Samodzielny
zamknigtego - Modernizacja i rozbudowa Publiczny
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w Wojewddzki Szpital i
20. zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Chirurgii Urazowej 2010 - 2012 23472 937 11 949 950 4 955 487 4 955 487 4 955 487,00 100,0 40,4
Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego im. Dr. J. Daaba w
Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej | Piekarach Slaskich
im. Dr. J. Daaba w Piekarach Slaskich
POIiS, Priorytet XII Bezpieczefstwo
zdrowotne i poprawa.efek.tywnosm syst?mu Wojewddzki Szpital
ochrony zdrowia, Dziatanie 12.1 Rozwdj Specialistvczny nr 5
21. | systemu ratownictwa medycznego - Remont | DPEGalIstyczny 2009 - 2011 3773014 253528 0 253528 0,00 - 34,8
. . s im. Sw. Barbary w
ladowiska dla $miglowcow ratunkowych S
; ) osnowcu
celem dostosowania do standardow
europejskich
Szwajcarsko-Polski Program Wspolpracy, Wojewddzki Szpital
22, | Poprawa wlasciwosci energetycznych Specjalistyczny nrs | 515 9014 45 467 702 6 805 444 253 528 0 0,00 - -
WOJevyodelego Szpitala Specjalistycznego Nr | im. Sw. Barbary w
5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu Sosnowcu
Regionalny Program Operacyjny Urzad )
23 Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Marszatkowski / RR 2010-2013 696 347 659 328 0 42985 3739634 87,0 10.7
. . o Uzdrowisko
Przebudowa i wyposazenie pawilonéw . .
) . Goczatkowice Zdroj
zabiegowych Zaktadu Przyrodoleczniczego Woiewddzki
24. | Uzdrowiska Goczatkowice Zdro) WORR w Oérjo (;Zk 2010 - 2012 7 260 952 2891613 0 1 150 000 1 150 000,00 100,0 255
celu podniesienia jakosci i dostgpnosci ustug .
reumatologicznych i rehabilitacyjnych Reume}tglogl_czno
Rehabilitacyjny
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Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres Wykonanie Stopiei
odpowiedzialna za realizacji . . LI
N N .~ . | Laczne naklady . wydatkéow na | % wykonania realizacji
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia reahzaqg.lub przedsi¢gwzigcia finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uzdrowisko
Dostosowanie Uzdrowiska w Goczatkowicach \?\/(;qz?ilgg‘;vge Zdroj
25. | Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym Oérjodek 2010 - 2012 6791 885 3599 657 0 0 0,00 - 0,6
migdzynarodowej turystyki uzdrowiskowej Reumatologiczno
Rehabilitacyjny
. . . Urzad
26. | Program Operacyjny Kapital Ludzki Marszatkowski / FS 2007 - 2013 1345941 678 640 438 766 98 766 21 021,91 21,3 51,1
. . . Wojewodzki Urzad )
27. | Program Operacyjny Kapital Ludzki Pracy w Katowicach 2007 - 2015 314 991 230739 76 670 30 668 4 244,48 13,8 28,1
POKL, Priorytet VIl Promocja integracji
spotecznej, Dziatanie 7.1 Rozwdj i Regionalny Osrodek
2g, | UPowszechnienie aktywnej integracji, Polityki Spolecznej | 5507 5914 470138 27000 27000 27000 19 926,00 738 98,5
" | Poddziatanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: Wojewodztwa ' ! !
,,Ksztalcenie i doradztwo dla kadr pomocy i Slaskiego
integracji spotecznej wojewddztwa $laskiego”
POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i
kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1
Wyréwnywanie szans edukacyjnych i Urzad
29. | zapewnienie wysokiej jakosci ustug Mara;zaikowski /FS 2011 - 2012 4000 4 000 0 4 000 0,00 - -
edukacyjnych §wiadczonych w systemie
o$wiaty, Poddziatanie 9.1.3 prpjekt systemowy
,»Nauka droga do sukcesu na Slasku”
Regionalny Program Operacyjny Urzad )
30. Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013 Marszatkowski / RR 2011 -2014 6011229 6011229 0 171249 1051311,70 614 175
RPO WSL, Priorytet VI Zréwnowazony
rozwdj miast, Dziatanie 6.1 Wzmacnianie Muzeum Slaskic w
31. | regionalnych o$rodkéw wzrostu - Budowa Katowicachq 2007 - 2013 324 452 955 95 128 881 40 488 341 8413070 6 089 257,13 72,4 10,0
nowej siedziby Muzeum Slaskiego w
Katowicach
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Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres . .
L S Wykonanie Stopien
odpowiedzialna za realizacji . o K . lizacii
Lp Nazwa przedsigwzigcia realizacj¢ lub przedsi¢wzigcia quzne naklady 20 i h wydatkéw na | % wykonania realizacji
' . finansowe taczny w na201lr.wg | pozmianac dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynujaca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011 . %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011 .
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet VI Zrownowazony
rozwdj miast, Dzialanie 6.2 Rewitalizacja
obszarow zdegradowanych, Poddziatanie 6.2.1 i
Rewitalizacja - duze miasta - Europejski Muzeum Gomictwa
32. | A . . . Weglowego w 2007 - 2013 6811 160 2 402 565 231371 4 800 0,00 - 10,9
Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
. o ; Zabrzu
Przemystowej - Skansen Gorniczy Krolowa
Luiza, etap Il - Rewitalizacja budynku tazni
fancuszkowej
POIiS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo
kulturowe, Dziatanie 11.1 Ochrona i
zachowanie dziedzictwa kulturowego o Zesp6t Piesni i
33. | znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja | Tanca ,,Slask” w 2006 - 2013 40017 251 14 771 527 3387225 3387225 403 636,61 11,9 54
Zespotu palacowo-parkowego w Koszgcinie w | Koszgcinie
ramach tworzenia Slaskiego Centrum Edukacji
Regionalnej - 11 i 111 etap
POIIS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo
kulturowe, Dziatanie 11.1 Ochrona i Biblioteka Slaska w
34. | zachowanie dziedzictwa kulturowego o . & 2007 - 2012 7 328 818 872 957 85 270 272 100 261 790,08 96,2 29,2
. : : Katowicach
znaczeniu ponadregionalnym - Slaska
Internetowa Biblioteka Zbiorow Zabytkowych
POIIS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo
kulturowe, Dziatanie 11.2 Rozwdj oraz Filharmonia Slask
35. | poprawa stanu infrastruktury kultury o armonia sigska 2006 - 2013 40 128 440 19 974 890 0 5645537 | 5551 255,76 98,3 31,7
. : w Katowicach
znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa
Filharmonii Slaskiej w Katowicach
36. | . . Y - Etnograficzny w 2008 - 2012 8719028 3400 788 1700 000 2362 163 1873 348,93 79,3 57,0
wielofunkcyjnego (ekspozycyjno- -
- - . Chorzowie
szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie
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Jednostka

o LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres Wykonanie Stopien
N odpow.ledzllalna a real.lzaCj.l .| Laczne naklady . wydatkéow na | % wykonania realizacji
Lp. Nazwa przedsigwzigcia reahzaqg.lub przedsi¢wzigcia finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynujaca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011 . %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011 .
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet VI Zrownowazony
rozwdj miast, Dzialanie 6.2 Rewitalizacja
obszaréw zdegradowanych - Rewitalizacja Gornoslaski Park
37. | systemow wodnych na terenie Gornoslaskiego | Etnograficzny w 2011 - 2013 4 695 584 1527 332 0 0 0,00 - 3,7
Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z Chorzowie
uruchomieniem zaktadow historycznego
przemystu wiejskiego
RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Dziatanie
3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, ) .
Poddziatanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza iingérl:zlgko“éh
38. | turystycznego /podmioty publiczne/ - Projekt Wo!ewédztvxg 2010 - 2012 2817378 2719371 0 1990 411 1990 410,50 100,0 74,1
pn.: ,,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa g ;kie o
Osrodka Edukacyjno-Naukowego w askicg
Smoleniu”
RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Dziatanie
3.2 Infrastruktura okototurystyczna, )
Poddziatanie 3.2.2 Infrastruktura Slaski Ogrod
39. | okototurystyczna / Podmioty publiczne - Zoologiczny w 2012 - 2013 9192115 6 202 810 0 0 0,00 - -
projekt pn.: ,,Rozbudowa $ciezki dydaktycznej Chorzowie
w Slaskim Ogrodzie Zoologicznym w
Chorzowie”
II. Programy, projekty lub zadania Wojewédztwa Slaskiego bez udziatu $rodkéw 1 648 787 140 930 267 036 218 209 096 195 105 095 | 189 655 442 40 972 539
europejskich, czyli finansowane ze sSrodkéw wlasnych ' ' '
Program inwestycyjny dla zadan planowanych | Slaski Zarzad
do realizacji przez Slaski Zarzad Melioracji i Melioracji i )
1. Urzadzen Wodnych w Katowicach wraz 7 Urzadzeh Wodnych 2010 - 2012 737571 685 121 0 332100 332 100,00 100,0 52,1
prognoza oddziatywania na srodowisko w Katowicach
Aktualizacja programu matej retencji dla ﬁ/llae}ﬂ(olri(?riziad
2. | wojewodztwa §laskiego wraz z prognoza ] 2010 - 2012 488 000 438 000 0 261 600 261 599,99 100,0 63,9
. . , . Urzadzen Wodnych
oddzialywania na §rodowisko w Katowicach
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Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres Wykonanie Stopien
L N odpow.ledz.lalna a real.lzaCj.l .| Laczne naklady . wydatkéow na | % wykonania realizacji
p. Nazwa przedsigwzigcia reahzaqg.lub przedsigwzigcia finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsiewzigcia
koordynujaca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011 . %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011 .
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa suchego zbiornika Slaski Zarzad
3, | przeciwpowodziowego w micjscowosci Melioracji i 2010 - 2012 4793030 3436 947 0 1213848| 1213847,99 100,0 53,6
Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat Urzadzen Wodnych
raciborski w Katowicach
Usuwanie szkod powodziowych w lewym E/llziikolrgsrizﬁd
4. | wale rzeki Pszczynki w miejscowosci Jedlina, J 2011 - 2012 576 716 576 716 0 288 358 73 060,00 25,3 12,7
- - Urzadzen Wodnych
gmina Bojszowy -
w Katowicach
5, | Budowa péinocnej obwodnicy Pszezyny w | Zarzad Drog 2005 - 2013 139580274 | 135088437| 10000 000 88 437 88 437,00 100,0 33
ciagu DW 935 Wojewoddzkich
Urzad
6. | Budowa obwodnicy Pawlowic w ciagu DW | Marszatkowski /KT | 5q05 9015 77000000 76990 000 990 000 490000| 12687500 259 0,2
933 / Zarzad Drog
Wojewoddzkich
7. | Budowa obwodnicy Sosnicowic w ciagu DW | Zarzad Drog 2005 - 2014 42557358 | 41924579 1,000 000 0 0,00 - 15
408 Wojewddzkich
g, | Budowa obwodnicy Myszkowa w ciagu DW | Zarzad Drog 2006 - 2015 52161040| 52000 000 1,000 000 0 0,00 - 03
791 Wojewoddzkich
g, | Budowa obwodnicy miasta Wozniki w ciagu | Zarzad Drog 2010 - 2016 41520 000 41 324 604 550 000 120 540 120 540,00 100,0 0,8
DW 789 Wojewoddzkich
Budowa wewnatrz miejskiej obwodnicy Urzad
10. Zywca jako nowego ciagu drogi wojewodzkiej Marszalkowyskl /KT 2007 - 2015 92 766 770 92 000 000 500 000 0 0,00 ) 0.8
nr 945 wzdhuz rzeki Soly wraz z przebudowa |/ Zarzad Drog
mostu nad rzeka Sota Wojewodzkich
Przebudowa DW 935 wraz z budowa Zarzad Dro
11. | chodnikéw na odcinku od km 45+190 do km ‘A , g 2010 - 2013 56 500 000 56 500 000 27 000 000 32500000 | 3160528224 97,2 55,9
.. - Wojewoddzkich
56+741 w miejscowosci Suszec
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Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Okres Wykonanie Stopien
L N dsiewzieci odpov;/.ledz.lalln% a r(:']al.lzaCj.l .| Laczne naklady . wydatkow na | % wykonania realizacji
p- azwa przedsigwzigcla reaizacje u PrzeCsIewzIEtta | finansowe taczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011r.
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stworzenie potaczenia DTS z Dq'browac
Gornicza — I etap potaczenie DTS w Urzad
12. | Katowicach z Obrzezna Zachodnia w A . 2008 - 2014 163 368 200 30 768 800 4 953 800 215000 37 515,00 17,4 81,2
. 1 Marszatkowski / KT
Mystowicach wraz z przebudowa obiektow
inzynierskich
13, | Przebudowa drogowych obicktow Zarzad Drog 2011 - 2012 7 000 000 7 000 000 0 1500000| 1499 997,30 100,0 21,4
inzynierskich Wojewddzkich
Dokumentacje projektowe Zarzad Drog )
14. budowy/przebudowy drog wojewodzkich Wojewodzkich 2009 - 2013 1377087 1285 000 0 133000 102 090,00 76,8 14,1
15. | Przebudowa skizyzowan drog wojewbdzkich | 237234 Drég 2010 - 2011 620 756 560 000 0 560 000 493 289,35 88,1 89,3
Wojewodzkich
RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dziatanie
7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,
Poddziatanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Urzad )
16. Drogowej Trasy Srednicowej ..Zachod™, Marszatkowski / KT 2009 - 2014 325 467 200 25248 510 0 24948510 | 24780 785,35 99,3 99,9
odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 1
odcinki Z1i Z2)
Rozbudowa kompleksu Szpitala im.
Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach w Szpital im. S.
17. | celu utworzenia Centralnej Izby Przyjeé oraz | Leszczynskiego w 2008 - 2012 24 054 331 16 094 327 12 594 000 12594 000 | 12594 000,00 100,0 81,8
dostosowania oddziatow t6zkowych do Katowicach
Wymogow prawa
Centrum Leczenia
18. | Rozbudowa obiektu szpitalnego g.par.ze“ W 2009 - 2013 41393 229 35500 000 11 550 000 11550000 | 11549 293,30 100,0 34,0
iemianowicach
Slaskich
I(,(?mpleksowa modernizacja o.dd21al(')w ’ Wojewodzki Szpital
16zkowych celem dostosowania pomieszczen Specialistvezny nr 5
19. | do obowiazujacych przepisow i standardow w inFi SJW B);rbay W 2010 - 2013 9 025 255 8 208 267 2 000 000 2 000 000 2 000 000,00 100,0 27,6
Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 S . Ty
AR osnowcu
im. Sw. Barbary w Sosnowcu - etap |
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Jednostka

organizacyjna Okres LIMIT WYDATKOW
ganizacy) S Wykonanie Stopien
odpowiedzialna za realizacji , o K . lizacii
L Nazwa przedsigwzigcia realizacj¢ lub przedsi¢wzigcia quzne naklady i wydatkéw na | % wykonania realizacyl
b- . finansowe Iaczny w na2011r.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsigwzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011 . %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011 .
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kr(.)mpleksowa modernizacja o'ddz1a1<_)w ) Wojewddzki Szpital
16zkowych celem dostosowania pomieszczen Specialistvczny nr 5
20. | do obowiazujacych przepisow i standardow w | SPogd BV T 2010 - 2013 34831805| 31540584 5 500 000 5500000 | 5499 999,61 100,0 236
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 SolsnOWV\.lcu Y
im. Sw. Barbary w Sosnowcu - etap Il
Gornoslaskie
Termomodernizacja obiektow Gornoslaskiego | Centrum
21. | Centrum Rehabilitacji ,,Repty” w Tarnowskich | Rehabilitacji 2010 - 2013 5410 954 3593 747 1459 552 1386 172 1386 172,00 100,0 54,0
Gorach »Repty” w
Tarnowskich Goérach
Budowa bazy Samodzielnego Publicznego Saqumelny
2 : X Publiczny Zaktad
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Lotniczego L .
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Opieki Zdrowotnej
22. gotow oweg S Lotnicze Pogotowie 2012 - 2013 2000 000 2 000 000 1 000 000 0 0,00 - -
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Ratunkowe 2
Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba w
siedziba w Warszawie A Y
Warszawie
o e e[Stk Unver
23. . przy . > S1AsKICE Medyczny w 2007 - 2013 33314 000 3237 805 3237 805 3237 805 3237 805,00 100,0 56,7
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - 11 ;
Katowicach
etap
Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Samodzielny
Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Publiczny
94, | Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii || Wojewodzki Szpital | 519 5415 21643564 | 21643564 0 4375725 406786421 93,0 18,8
z zakupem sprzetu dla strefy zabiegowej SP W | Chirurgii Urazowej
Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba | im. dra J. Daaba w
w Piekarach Slaskich Piekarach Slaskich
Mtodziezowy
25, | Przebudowa budynku Zamek w Jaworzupo | Osrodek 2010 - 2013 5 600 000 5 600 000 1000 000 1810000| 179923515 99,4 321
pozarze Wychowawczy w
Jaworzu
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Jednostka

organizacyjna Okres LIMIT WYDATKOW
odpowiedzialna za realizacji Wykonanie . Sto.pieﬁ..
L N N .~ . | Laczne naklady . wydatkéow na | % wykonania realizacji
p. Nazwa przedsigwzigcia reahzaqg.lub przedsigwzigcia finansowe laczny w na201lr.wg | pozmianach dzien rocznego (9:8) | przedsiewzigcia
koordynu]flca (od roku - do latach 2011- Uchwaly na dzien 31.12.2011r. %
wykonanie roku) 2020 Sejmiku 31.12.2011 .
przedsiewziecia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zadaszenie widowni oraz niezqum} Urzad
26. | infrastruktura techniczna Stadionu Slaskiego w Za . 2008 - 2012 465 000 000 237 022 028 133873939 90 000 000 | 86 785 653,91 96,4 67,7
- Marszatkowski / TW
Chorzowie
PRZEDSIEWZIECIA MAJATKOWE OGOLEM: 3376324860 | 2382124003 326 269 240 272 344 057 | 248 486 230,75 91,2 30,3
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2.3 Wykonanie  uméw  wieloletnich, ktérych realizacja  jest niezb¢dna

do zapewnienia ciaglo$ci dzialania jednostki

Wydatki zwiazane z realizacja umow wieloletnich, ktérych realizacja jest niezbedna
do zapewnienia ciagtosci dziatania jednostki 1 z ktorych wynikajace ptatnosci wykraczaja
poza rok budzetowy oraz stopien ich realizacji zawiera tabela 4. Zostaty pogrupowane wedtug
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacje zadan wlasnych Wojewoddztwa.

W ramach tej kategorii przedsigwzi¢¢ realizowane byly przez 8 jednostek budzetowych
umowy wieloletnie (poz. 1-8 tabeli 4) na taczna kwote 77.947.298 zi. Z kwoty tej
na realizacj¢ wyzej wymienionych uméw w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach
wartos¢ 10.442.195 zl. Laczne wykonanie uméw w roku 2011 wyniosto 9.264.681,31 zi,
co stanowilo 88,7 % planu. Bylo to zarazem 43,3 % realizacji wszystkich umow
zaplanowanych w okresie prognozowania. Umowy te zawarto w celu realizacji uslug najmu
i dzierzawy nieruchomos$ci, a takze dostepu do internetu, ustug telefonii stacjonarnej
i komorkowej, wywozu odpadéow komunalnych oraz realizacje ,,Prawa do dysponowania

czgstotliwoscia radiowa”.
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] INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UMOW WIELOLETNICH,
KTORYCH REALIZACJA JEST NIEZBEDNA DO ZAPEWNIENIA CIAGLOSCI DZIALANIA JEDNOSTKI

Tabela 4

w zt
o LIMIT WYDATKOW .
Jednostka organizacyjna Okres Laczne Wykonanie % Stopien
Lp. Nazwa umowy odpowiedziall.la za realizacj.t; realizacji naklady laczny w na 2011 r.wg | pozmianach wydatl.((),w na | wykonania realizacji
lub koordynujaca wykonanie umowy (od . } - dzien rocznego umowy
S finansowe latach 2011 Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia roku - do roku) 2020 Sejmiku 31122011 r, | 31.12.2011r. (9:8) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
im:vv:zi::ie:?;ect;nelz?;?g;;el;nia Czestochowskie Biuro Geodezji
1. | 7P  c1a8 0! ' . |iTerenéw Rolnych w 5610 4140 1470 1470 1389,00 94,5 51,0
Czestochowskiego Biura Geodezji i Czestochowie
Terenéw Rolnych w Czestochowie ¢
dostep do Internetu (komunikacja) 2010 - 2012 3510 2 340 1170 1170 1 089,00 93,1 64,4
prawo do dysponowania 2010 - 2016 2100 1800 300 300 300,00 100,0 28,6
czestotliwoscia radiowa (media)
Umowy wieloletnie zwigzane z Slaski Zarzad Melioracji i
2. | zapewnieniem cigglosci dzialania Urzadzen Wodnych w 3697 429 3440844 416 676 471 682 470 943,25 99,8 19,7
SZMiUW w Katowicach Katowicach
wynajem pomieszczen biurowych 2010 - 2020 3697 429 3440 844 416 676 471682 470 943,25 99,8 19,7
Umowy wieloletnie zwigzane z
zapewnieniem cigglosci dzialania . AP
3. Zarzadu Drég Wojewédzkich w Zarzad Drog Wojewodzkich 103 825 98 125 0 41 025 37 513,93 91,4 41,6
Katowicach
optata 2 tytulu wywozu odpadéw 2009 - 2012 35 700 30 000 0 15000 11488,93 76,6 48,1
komunalnych
optata z tytutu ustug
telekomunikacyjnych telefonii 2011 - 2013 64 750 64 750 0 24 750 24 750,00 100,0 38,2
komorkowej
‘I)rﬁ’t*::r?e? tytulu ustug dostepu do sieci 2011 - 2013 3375 3375 0 1275 1275,00 100,0 378
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka organizacyjna Okres Laczne Wykonanie % Stopien
Lp. Nazwa umowy odpowiedziall.la za realizacj.t; realizacji naklady laczny w na 2011 r.wg | po zmianach wydatl.((),w na | wykonania realizacji
lub koordynujaca wykonanie umowy (od . } . dzien rocznego umowy
S finansowe latach 2011 Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia roku - do roku) 2020 Sejmiku 31122011 r, | 31.12.2011r. (9:8) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Umowy wieloletnie zwigzane z

4, | Zapewnieniem cigglosci dzialania | Urzad Marszalkowski 22586631 12275 645 5728 088 5650933 | 447778493 79,2 65,5

" | Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego ' ' '

Wojewddztwa Slaskiego
pokrycie kosztow utrzymania
pomieszczen w budynku przy ul. 2008 - 2012 11 000 000 4 862 946 2228720 2228720 116257397 52,2 66,4
Ligonia
optaty z tytutu ushug
telekomunikacyjnych $wiadczonych 2010 - 2012 1048514 683 411 325 646 354210|  314198,79 88,7 64,8
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
optaty z tytutu ushug
telekomunikacyjnych telefonii 2011 - 2012 370000 370 000 150 000 160 000 129 817,62 81,1 351
komorkowej
wynajem pomieszczen biurowych 2009 - 2013 10 178 117 6 359 288 3023722 2908003| 287119455 98,7 65,7
Umowy wieloletnie zwigzane z ]

5. |Zapewnieniem ciaglo$ci dzialania Slqskle_CeEntrun} ) 2 630 400 2 630 400 0 0 0,00 ) )
Slaskiego Centrum Przedsigbiorczosci
Przedsig¢biorczosci
wynajem pomieszczen biurowych 2012 - 2014 2 630 400 2630400 0 0 0,00 - -
Umowy wieloletnie zwigzane z

6. |zapewnieniem ciaglo$ci dzialania Wojewddzki Urzad Pracy 425073 317760 107 224 122 053 122 029,20 100,0 54,0
Wojewddzkiego Urzedu Pracy
wynajem pomieszczen biurowych 2010 - 2013 425073 317 760 107 224 122 053 122 029,20 100,0 54,0
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka organizacyjna Okres Laczne Wykonanie % Stopien
Lp. Nazwa umowy odpowiedziall.la za realizacj.t; realizacji naklady laczny w na 2011 r.wg | po zmianach wydatl.((),w na | wykonania realizacji
lub koordynujaca wykonanie umowy (od . } . dzien rocznego umowy
S finansowe latach 2011 Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia roku - do roku) 2020 Sejmiku 31122011 r, | 31.12.2011r. (9:8) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Umowy wieloletnie zwigzane z
zapewnieniem ciaglo$ci dzialania Planetarium i Obserwatorium
7. | Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikolaja 12 456 630 9 655 032 1200 000 1655032 | 1655031,24 100,0 35,8
Astronomicznego im. Mikolaja Kopernika w Chorzowie
Kopernika w Chorzowie
wynajem pomieszczeh 2009 - 2016 12 456 630 9 655 032 1200 000 1655032 | 1655031,24 100,0 35,8
Umowy wieloletnie zwigzane z
8. | zapewnieniem ciaglosci dzialania Slaski Ogrod Zoologiczny 36 041 700 25000 000 2500 000 2500000| 2499989,76 100,0 37,6
Slaskiego Ogrodu Zoologicznego
umowa dzierzawy z WPKiW 2008 - 2023 36 041 700 25000 000 2500 000 2500000 | 2499989,76 100,0 37,6
UMOWY WIELOLETNIE OGOLEM: 77 947 298 53421 946 9953 458 10442 195| 9264681,31 88,7 43,3
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3 STAN ZADLUZENIA WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020
ORAZ KSZTALTOWANIE SIE WSKAZNIKOW ZADLUZENIA
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Na kwote zadluzenia ogétem Wojewddztwa Slaskiego skladaja si¢ zobowiazania z tytulu
kredytow zaciagnigtych w latach 2009-2011 oraz planowanych na dzien 31 grudnia 2011 r.

do zaciagnigcia w latach przysztych.

Wojewodztwo Slaskie w latach 2009-2011 zaciagneto 8 kredytow bankowych, ktorych taczna
wysoko$¢ na dzien 31 grudnia 2011 roku wyniosta 348.240.899,81 z1, z czego:
1) z kredytu zaciagnigtego w 2009 roku — do sptaty pozostato 23.999.836 zt do konca 2014
roku,
2) z kredytow zaciagnigtych w 2010 roku — do sptaty pozostato tacznie 127.597.230,81 zi
do konca 2020 roku,
3) plan po zmianach przychodow z tytutu kredytow w 2011 roku wynosit 196.643.833 zl,
ktory zrealizowano w 97,1 % tj. na kwote 190.963.585,64 zI. Kredyty te sptacane beda

roéwniez do konca 2020 roku.

Rozchody budzetu na dzien 31 grudnia 2011 r. z tytulu sptaty rat kredytow wyniosty
22.177.476,96 zl, co stanowi 6,9 % kredytow do sptaty.

W 2011 roku tak w WPF jak i w uchwale budzetowej przewidywano przychody z kredytow
bankowych w wysokosci 180.000.000 zt.

W 1 poétroczu br. zwigkszono przychody z tego tytutu o kwotg 145.300.089 z, natomiast
uchwata nr TV/14/3/2011 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 17 pazdziernika 2011 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 plan przychodow
budzetu z kredytéw w 2011 roku zostat ustalony na kwotg 196.643.833 zl.

Sumujac kwoty kredytow juz zaciagnietych przez Wojewodztwo Slaskie wraz z planem
na 2011 rok, otrzymuje si¢ kwot¢ dlugu wynoszaca 348.240.899,81 zl, ktéra zostata
wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
(Uchwata Nr IV/16/12/2011 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa Slaskiego na lata
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2011-2020) i stanowi takze podstawe do wyliczenia catkowitego zadluzenia wojewddztwa

w latach przysztych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020 wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2011 r.
prognozowata zaciagnigcie kredytow w 2012 roku na poziomie 283.846.554 zi. Ostatecznie
plan przychodow z tytutu kredytow na 2012 rok wynosi 302.751.000 zi. Ponadto Wieloletnia
Prognoza Finansowa Wojewédztwa Slaskiego przewiduje rowniez zaciagniecie kolejnych
kredytow w roku 2013 w wysokosci 93.052.137 zt oraz w roku 2014 w wysokos$ci
32.048.780 z1.

Planowanie kredytow w latach 2013-2014 bylo podyktowane koniecznoscia wskazania
zabezpieczenia srodkéw finansowych na realizacj¢ przedsigwzi¢¢ majatkowych w tych latach.
Wydatki te nie maja bowiem pokrycia w szacowanych dochodach wiasnych budzetu

Wojewodztwa Slaskiego.

Zestawienie kredytow zaciagnigtych lub planowanych do zaciagnigcia przez Wojewodztwo
Slaskie w latach 2009-2014 wraz z wykazem zadan do sfinansowania kredytem

oraz pozostatej do sptaty po 31 grudnia 2011 roku kwoty zadluzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5

WARTOSC KREDYTOW WOJEWODZTWA SLASKIEGO W LATACH 2009 — 2014
WG STANU NA DZIEN 31.12.2011 R.

WYSOKOSC KREDYTU
Okres o
H Plan an na
Lp. Nazwa zadania kred;_/to f’ﬂ\ po 2012 r.wg | Prognoza na | Prognoza na
wania 2009 r. 2010r. zmianach
2011 uchwaly 2013 r. 2014 r.
r budzetowej
\I;vati/lr;l? kwota kredytow 39999836 | 141774708| 196643833 302751000| 93052137 | 32048780
Nabycie akcji Gornoslaskiego 2009-
= Towarzystwa Lotniczego SA 2014 27999 836
Stadion Slaski w Chorzowie -
g, | »#adaszenic widowni oraz 2009- 115 00000 88067020 90000000 147022028
niezbedna infrastruktura techniczna | 2020
Stadionu Slaskiego w Chorzowie”
3, | Zadania inwestycyjne na drogach | - 2010- 42385125| 31000000| 77945126
wojewodzkich 2020
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WYSOKOSC KREDYTU

Okres o
; an na
Lp. Nazwa zadania kred)_/to Plgn po 20121.wg | Prognoza na | Prognoza na
wania 2009 r. 2010 . zmianach
uchwaly 2013r. 2014 r.
2011r. budz .
udzetowej
Muzeum Slaskie — ,,Budowa nowej 2010-
4. | siedziby Muzeum Slaskiego w 2020 - 536 930 8413070| 43552176| 42501472 -
Katowicach”
Filharmonia Slaska - ,,Rozbudowa 2010-
5. | Filharmonii Slaskiej w - 282019 5 645 537 11774 993 2554 360 -
. 2020
Katowicach”
Nabycie akcji Wojewodzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku SA 2010-
6 oraz Gornoslaskiego Towarzystwa 2020 i 10,000 000 i i i i
Lotniczego SA
Gornoslaski Park Etnograficzny w
Chorzowie - ,,Budowa obiektu
7 Wlelofunk(.:yjnego (szkole_nlowo- 2010- i 503 613 2362 163 ) i i
ekspozycyjnego) na terenie 2020
Gornoslaskiego Parku
Etnograficznego w Chorzowie”
»Dostawa Elektrycznych Zespotow
g. | Trakevinych do wykonywania 2011- ; -| 57152000 .| 32048780| 32048780
pasazerskich przewozow 2020
regionalnych”
»~Adaptacja budynku Teatru
Slaskiego tzw. Malarni i zaplecza
2011-
9. | magazynowo-warsztatowego dla 2020 - - 2071063 - - -
potrzeb kulturalnych i
turystycznych”
Zesp6t piesni i Tanca L Slask” w
Koszgcinie — ,,Rewitalizacja
10 Zespom p.alacowo-parkowego.w 2012- i i ) 6710 587 i i
Koszecinie w ramach tworzenia 2020
Slaskiego Centrum Edukacji
Regionalnej - I1'i 111 etap”
»Modernizacja i rozbudowa
pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego w zakresie Bloku
Operacyjnego i Centralnej 2012-
11. . . . - - - 13 616 090 - -
Sterylizatorni Samodzielnego 2020
Publicznego Wojewddzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr
J. Daaba w Piekarach Slaskich”
Mtodziezowy O$rodek
Wychowawczy w Jaworzu — 2012-
12. »Przebudowa budynku Zamek w 2020 2130000
Jaworzu po pozarze”
Budowa Drogi Glownej
Potudniowej na odcinku od DW 2013-
13. | 933 - ul. Pszczynskiej w Jastrzgbiu 2020 - - - - 15 000 000 -

Zdroju do wezta autostrady Al w
Mszanie
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WYSOKOSC KREDYTU
Okres o
: an na
Lp. Nazwa zadania kred;_/to Plgn po 20121.wg | Prognoza na | Prognoza na
wania 2009 r. 2010 . zmianach
uchwaly 2013 r. 2014 r.
2011r. . .
budzetowej
Europejski Osrodek Kultury
Technicznej i Turystyki
Przemystowej - Skansen Gorniczy 2013-
14. Krélowa Luiza, etap II - 2020 947525
Rewitalizacja budynku tazni
tancuszkowej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewodztwa —Slaskiego na lata  2011-2020

po wprowadzeniu nowych kredytow przewidywata zabezpieczenie §rodkow finansowych
zarbwno na sptatg kapitalu, jak i1 odsetek od wszystkich wymienionych wyzej kredytow

w calym okresie kredytowania — a wigc do 2020 roku.

Srednie oprocentowanie kredytow Wojewodztwa Slaskiego w 2011 roku wyniosto 4,99 %.
Plan po zmianach wydatkow biezacych z tytulu splaty odsetek od $rodkéw kredytowych
na dzien 31 grudnia 2011 r. wynosil 8.853.792 zt, zostal wykonany w kwocie 8.748.998,21 z1,
tj. w 98,8 %. Na wielkos¢ obstugi dlugu zlozyta si¢ rowniez kwota prowizji bankowych
z tytulu uruchomienia kredytow. Plan wydatkéw na ten cel wynosit 1.368.709 zt i zostat

wykonany w kwocie 1.092.688,11 zl, co daje 79,8 % planu.

Zaciaganie kolejnych zobowiazan z tytutu kredytow spowoduje wzrost poziomu zadtuzenia,
koniecznos¢ angazowania coraz wigkszych s$rodkow z dochodow wilasnych budzetu

Wojewodztwa Slaskiego na splate rat kapitatowych oraz odsetek w latach nastepnych.

Wydatki biezace na obstuge dlugu zostaly obliczone na podstawie analiz wskaznikow
rynkowych oraz opinii ekspertow 1 instytucji finansowych na temat ksztaltowania si¢ stopy
WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytow Wojewodztwa Slaskiego zawiera rowniez
szerszy okoto 0,5 - 1 % margines bezpieczenstwa zwigzany z sytuacja makroekonomiczna
w Europie, sytuacja kraju i ewentualng niepewnos$cia dotyczaca rozliczen migdzybankowych

w nadchodzacych latach.
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Tabela 6

WSKAZNIKI ZADEUZENIA WOJEWODZTWA SLASKIEGO
WG STANU NA DZIEN 31.12.2011 R.

Wyszczegélnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wskazniki dotyczace progéw zadluzenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.)

Planowana taczna kwota splaty
zobowiazan/dochody ogdtem -
max 15% (z art. 169 uofp z 2005

r)

3,03% | 577%| 7,63%| 936%| 13,98% | 14,13% | 13,48% | 12,82%( 12,16% | 11,44%

Zadluzenie/dochody ogétem - max

0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0
60% (z art. 170 uofp z 2005 r.) 26,05% | 45,92% | 37,32% | 38,25% | 51,01% | 42,51% | 31,60% | 20,93% | 10,40% 0%

Wskazniki dotyczace progéw zadluzenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.) liczone w stosunku do dochodéw wlasnych i subwencji

Planowana taczna kwota sptaty
zobowiazan/(dochody wtasne +
subwencja) - max 15% (z art. 169
uofp z 2005 r.)

3,91% | 8,03% | 14,32% | 16,46% | 15,78% | 1531% | 14,60% | 13,87%( 13,15% | 12,37%

Zadhuzenie/(dochody wlasne +
subwencja) - max 60% (z art. 170 33,64% | 63,91% | 69,99% | 67,24% | 57,57% | 46,07% | 34,21% | 22,65% | 11,25% 0%
uofp z 2005 r.)

Indywidualny wskaznik splaty zadluzenia (z art. 243 uofp)

Planowany wskaznik splaty

N 0,0303| 0,0577( 0,0763| 0,0936| 0,1398| 0,1413| 0,1348| 0,1282| 0,1216| 0,1144
zobowiazan (z art.243 uofp)

Maksymalny dopuszczalny

wskaznik splaty (z art. 243 uofp) 0,1472| 0,1107| 0,1247| 0,1532| 0,1982| 0,2842| 0,3204| 0,3607| 0,3500| 0,3464

Do konca 2013 roku obowiazuja wskazniki dotyczace progow zadluzenia z ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w zwiazku
z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajace ustawe
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Wykonanie planu przychodow z tytulu kredytow w 2011 roku, sptata zobowiazan z tytutu
odsetek od kredytow w tym roku, a takze planowane do zaciagnigcia kredyty w latach
przysztych nie spowodowaly naruszenia zar6wno progéw obowiazujacych w ustawie
o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaznikéw wynikajacych z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Przypadajace do sptaty w roku 2011 taczne kwoty rat kredytow wraz z naleznymi odsetkami
oraz potencjalne sptaty porgczen nie przekroczyty 15 % planowanych w Prognozie na 2011
rok dochodéw budzetowych po zmianach, co oznacza, ze nie zostal przekroczony prog
okreslony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Nie przekroczono 60 % prognozowanych na dany rok dochodéw budzetowych ogdtem,

a wigc miesci si¢ w ustawowym progu okreslonym w art. 170 ust. 1 tej ustawy.

Przekroczone sa natomiast poziomy zadluzenia wojewodztwa, jezeli za punkt odniesienia
przyjmie si¢ sum¢ dochodow wilasnych i subwencji ogdlnej budzetu, bowiem tylko z tych
srodkoéw jednostka samorzadu terytorialnego moze przeznaczy¢ pieniadze na splate dtugu.

W latach 2011-2020 zachowana zostaje takze relacja, o ktorej mowa w art. 243 uofp, czyli
stosunek tacznej kwoty przypadajacych w danym roku budzetowym splat rat kredytow
1 pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami, a takze potencjalnych splat kwot
wynikajacych z udzielonych porgczen oraz gwarancji do planowanych dochodéw ogoétem
budzetu, ktory nie moze przekroczy¢ $redniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich
trzech lat relacji jej dochodéw biezacych powigkszonych o dochody ze sprzedazy majatku
oraz pomniejszonych o wydatki biezace, do dochodéow ogdétem budzetu. Relacja
ta obowiazuje wprawdzie dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej zostata juz obliczona

réwniez na rok 2011.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa
Slaskiego za 2011 rok wskazuje jaki jest dalszy, po informacji za I potrocze 2011 r., przebieg
realizacji przedsigwzig¢, w tym programow wieloletnich, o ktorych mowa w art. 269 pkt 3
uofp. Dokonano réwniez analizy poziomu zadtuzenia Wojewodztwa Slaskiego zaréwno

za 2011 rok jak i prognoz w tym zakresie na lata przyszle.

Za Zarzad
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