Załącznik do uchwały nr 2473/125/VII/2025
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 06.11.2025 r.
	Aneks nr 23
z dnia .................... 2025 r.
do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku"
zawarty pomiędzy:
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	............................
	..............................

	............................
	..............................

	a

	Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez:

	Jacek Wojciechowicz
	Prezydent Miasta

	
	


§ 1. 
1. Mając na uwadze zapisy § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony postanawiają :
	


1) W § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującej treści:"4a. W celu realizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 3 tylko w zakresie etapu 3 RDRP oraz w związku z odstąpieniem Miasta Racibórz od realizacji umowy zawartej w roku 2013 z wykonawcą dokumentacji projektowej, zakres rzeczowy opisany w ust. 4  celem ukończenia zadania określonego w ust. 1, od roku 2025 stanowi: 
-- rozliczenie umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o.,
-- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP - odcinek od ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ul. Sportowej w Rybniku."
2) W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 i 4a wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej wynosi 3.527.522,19 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 19/100), w tym przewiduje się w kolejnych latach:
- w 2013 roku 18.450,00 zł,
- w 2014 roku 206.640,00 zł,




 




- w 2015 roku 99.527,50 zł,









- w 2016 roku 65.087,50 zł,








- w 2017 roku 257.531,25 zł,








- w 2018 roku 459.177,01 zł, 








- w 2019 roku 291.558,85 zł,








- w 2020 roku 88.569,56 zł,








- w 2021 roku 85.269,15 zł,


- w 2022 roku 0  zł,
-  w 2023 roku 261.520,76 zł ,
-   w 2024 roku 0 zł,
-   w 2025 roku 205.890,61 zł,
-   w 2026 roku 1.488.300,00 zł."
3) W § 4 ust. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się: "z zastrzeżeniem ust. 2a." 
4) W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści:"2a. W latach 2025-2026 rezygnuje się z procentowego udziału w kosztach na rzecz udziału kwotowego. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w latach 2025-2026 w wysokości 806.976,61 zł."
5) W § 4 ust. 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się: "z zastrzeżeniem ust. 4a."
6) W § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującej treści:"4a. W latach 2025-2026 rezygnuje się z procentowego udziału w kosztach na rzecz udziału kwotowego. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w latach 2025-2026 w wysokości 887.214,00 zł."
7) W § 5 ust. 5 przyjmuje brzmienie: "5. Miasto Racibórz będzie na bieżąco monitorować realizację zadania i przedstawiać Departamentowi Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego raport z realizacji raz na kwartał do 10- tego dnia miesiąca następującego po kwartale."
8) W § 5 ust. 6 przyjmuje brzmienie: "5. Miasto Racibórz będzie przekazywać niezwłocznie do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania wraz z propozycją działań zaradczych." 
2. Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami po § 4m  dodaje się § 4n  o następującej treści:
"§ 4n
1. W celu zachowania ciągłości inwestycji realizowanej w granicach administracyjnych Miasta Rybnik, kluczowe znaczenie ma zaprojektowanie etapu 3 RDRP - od węzła z ul. Raciborską (droga wojewódzka nr 935 w Rydułtowach) do włączenia do ronda na ul. Sportowej w Rybniku.
2. Zgodnie z wydaną przez RDOŚ decyzją WOOŚ.4200.3.2014.JKS.110 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" oraz wydanym na wniosek pełnomocnika Zarządu Województwa Śląskiego, postanowieniem WOOŚ.420.39.2023.KM.4, termin na złożenie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji dla niezrealizowanych etapów  inwestycji upływa w dniu 21.12.2027 r.
3. W latach 2025-2026 całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 wynosi - 1.694.190,61 zł, z czego 205.890,61 zł dotyczy kosztów związanych z rozliczeniem przez Miasto Racibórz umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o (ugoda  finansowana w 100 % ze środków Miasta Racibórz) oraz 1.488.300,00 zł dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP (887.214,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 601.086,00 zł po stronie Miasta Racibórz).
4. Zakres zadania na lata 2025-2026 obejmuje:
1) w roku 2025  rozliczenie przez Miasto Racibórz umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o (ugoda),
2) w latach 2025 - 2026 aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP (odcinek od ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ul. Sportowej w Rybniku) przy czym rozliczenie kosztów aktualizacji nastąpi w roku 2026. 
4a. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach zadania określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia:
1) w 2025 r. w wysokości 205.890,61 zł (dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 61/100) na rozliczenie przez Miasto Racibórz umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o.;
2) w 2026 r. w wysokości 601.086,00 zł (sześćset jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP.
4b. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 4a. 
4c. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt zadania określonego w § 4 ust. 1 Porozumienia w 2026 r. w wysokości do 887.214,00 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100) przeznaczonych na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP.
5. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów ugody oraz prac projektowych, określonych w ust. 1 na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 13 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Miasta Racibórz, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w czterech transzach:
1) I transza w roku 2025 w wysokości do 205.890,61 zł stanowiących pomoc finansową Miasta Racibórz uwzględniającą przy tym łączny udział określony w § 4 ust.  2a  po rozliczeniu przez Miasto Racibórz umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o (ugoda),
2) II transza w roku 2026 w wysokości do 350.550,00 zł  stanowiących środki własne, uwzględniające przy tym łączny udział określony w § 4 ust. 4a po: 
-- wykonaniu mapy do celów projektowych, 
-- przeprowadzeniu wywiadów branżowych, 
-- uzyskaniu wypisów z ewidencji gruntów, 
-- wykonaniu aktualizacji prognozy ruchu, 
-- wykonaniu inwentaryzacji przyrody.
3) III transza w roku 2026 w wysokości do 830.250,00 zł w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz - 293.586,00 zł oraz środki własne - 536.664,00 zł , uwzględniające przy tym łączne udziały określone w § 4 ust. 2a i ust. 4a po:
-- aktualizacji projektu zagospodarowania przestrzennego,
-- aktualizacji projektu architektoniczno-budowalnego w zakresie branży drogowej i obiektów inżynierskich oraz projektu zagospodarowania zielenią, 
-- aktualizacji projektów sieci sanitarnych i sieci elektrycznych i teletechnicznych, 
-- wykonaniu audytu BRD,
-- przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji ZRID,
-- przygotowaniu mapy ewidencyjnej z liniami rozgraniczającymi,
-- wykonaniu mapy z przebiegiem drogi z zaznaczeniem terenu dla obiektów budowlanych oraz istniejącym uzbrojeniem terenu,
-- wykonaniu analizy powiązań drogi z innymi drogami publicznymi,
-- określeniu zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
-- uzyskaniu opinii wymaganych specustawą drogową,
-- wykonaniu aktualizacji projektów podziału nieruchomości, 
-- wykonaniu ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
4) IV transza w roku 2026 w pozostałej wysokości stanowiącej pomoc finansową Miasta Racibórz uwzględniającą przy tym łączne udziały określone w § 4 ust.  2a  po:
-- wykonaniu projektu wykonawczego, projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy TOR, projektu docelowej organizacji ruchu DOR, przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER), wykonaniu specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych, wykonaniu kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER,
-- wykonaniu projektu technicznego.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5:
-- dotyczącego płatności realizowanej w ramach rozliczenia umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ugody zawartej pomiędzy Miastem Racibórz a Egis Poland Sp. o.o., 
-- dotyczącego płatności realizowanej za aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur, pozytywnych opinii ZDW do każdej części składowej opracowania wchodzącej w zakres wnioskowanej transzy. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW  określonej części składowej opracowania, Miasto Racibórz uzyska pisemną informację z ZDW.
7. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w wysokości proporcjonalnej do udziału Województwa Śląskiego w kosztach realizacji aktualizacji dokumentacji określonego w § 4 ust. 4a wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą. 
8. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.
	


Województwo Śląskie








Miasto Racibórz      
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