	Aneks nr 1 

	do Umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2025 r.

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 



	1. ……………….......................  -   ………………………………………
2. ……………….......................  -    ………………………………………

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
	

	a

	ARCHIDOM Projekty Sp. z o. o. 
NIP: 6392027591
zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.


	
	

	z siedzibą
	ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz 

	
	

	reprezentowanym przez
	[bookmark: _GoBack]……………………………………………………..

	
	

	na podstawie

	art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

	
	

	dotyczący

	zmiany terminu pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu".

	
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa

	
Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 




Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych 
i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy 
z projektantem, polegających na zmianie terminu pełnienia nadzoru autorskiego.
Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy.






§ 1
W § 2 umowy ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3)	pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do 31 lipca 2026 r.”. 
§ 2
1. W § 6 umowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
[bookmark: _Hlk53576947]„6. Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi, zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2, 
pkt 1) niniejszego paragrafu, w formie przelewu na konto bankowe wskazane w fakturze 
w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem przekazania dokumentacji projektowej, natomiast zapłata za prowadzenie nadzoru autorskiego nastąpi 
na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robot budowalnych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 7.”.
2. W § 6 umowy ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7.	Ostatnia faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót, najpóźniej do 16 grudnia 2026 r., z terminem płatności do 31 grudnia 2026 r.”. 
3. W § 6 umowy dodaje się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:
„9.	Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień,
w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury. W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego 
tę fakturę w KSeF.”. 
§ 3
1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 1232/IP/2024 z dnia 17.04.2024 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
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