	Aneks nr 2 

	do Umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2025 r.

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Raciborzu, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 



	Agatę Tańską - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Raciborzu, działającego na mocy pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego nr 219/19 z dn. 24.07.2019 r.

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
	

	a

	ARCHIDOM ………………………………………………..


	
	

	z siedzibą
	ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz 

	
	

	reprezentowanym przez
	[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………

	
	

	przy udziale
	Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. 
z siedzibą, ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

	
	

	na podstawie

	art. 144 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), art. 91 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz §16 ust. 1 lit. b) Umowy nr 4360/IR/2020

	
	

	dotyczący

	zmiany terminu pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu".

	
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa

	
Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 




Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych 
i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy polegających na zmianie terminu jej obowiązywania.
Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:


§1
W §2 umowy ust. 1 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do dnia 31.07.2026 r.”. 
§2
W §8 umowy ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, 
w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.
W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.”.
§3
1. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12.11.2020 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
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