	Aneks nr 3 

	do Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2025 r.

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 



	1. ……………….......................  -   ………………………………………
2. ……………….......................  -    ………………………………………

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
	

	a

	ARCHIconcept ……………………………..
Ul. Milusińskich 4/5, 43-300 Bielsko-Biała, 
NIP 6971917336
zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.


	
	

	reprezentowanym przez
	[bookmark: _GoBack]……………………………………………………. 

	
	

	na podstawie

	Art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 2 lit. f) Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2025 r.

	
	

	dotyczący

	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej”

	
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa

	
Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 


W związku z potrzebą zaprojektowania elementów infrastruktury w sposób ulepszający ich użytkowanie oraz wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany w umowie:
§ 1
W § 2 umowy ustęp 1A otrzymuje treść:
„Opracowanie projektu budowlanego rozbiórki przyłącza gazowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679), z uwzględnieniem art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane          (Dz. U. 2024 poz. 725) wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz projektu wykonawczego z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, stosownie do postanowienia Zamawiającego i Użytkownika obiektu powziętych na Radzie Budowy w dniu 05.11.2025 roku” 




W § 2 umowy ustęp 1B otrzymuje treść:
[bookmark: _Hlk216935755]„Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego kabli grzejnych systemu anty-oblodzeniowego rynien i rur spustowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej”.

W § 6 umowy ustęp 1A otrzymuje treść:
 „Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt budowlany rozbiórki przyłącza gazowego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, projekt techniczny/wykonawczy) oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na roboty budowlane (rozbiórkę) do 28.02.2026 roku”.


W § 6 umowy ustęp 2A otrzymuje treść:
[bookmark: _Hlk112414924]„Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego kabli grzejnych systemu anty-oblodzeniowego rynien i rur spustowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót do 30.01.2026 roku. 


§ 2

1. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

- 2 -

