Załącznik nr 4 do umowy


	HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego                         w Chorzowie”.

	Lp
	Zakres prac
	Termin realizacji
	Wartość brutto (w tym 23%VAT)
	Udział procentowy

	1
	- opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istniejącego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych w zakresie niezbędnym dla sporządzenia nowej dokumentacji - 2 egz. 
- rzuty architektoniczne
	do 40 dni od podpisania umowy
	45 000,00 PLN
	1,99%

	2
	- opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istniejącego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych w zakresie niezbędnym dla sporządzenia nowej dokumentacji - 4 egz. 
– pozostały zakres
	do 70 dni od podpisania umowy
	20 120,00 PLN
	0,89%

	3
	- opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni - 4 egz. 
	do 80 dni od podpisania umowy
	17 830,00 PLN
	0,79%



	4
	- opracowanie studium kompozycyjno-przestrzennego dla planowanej inwestycji - zgodnie z zapisem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - 4 egz. 
	do 75 dni od podpisania umowy
	71 320,00 PLN
	3,15%

	5
	- opracowanie koncepcji pokonkursowej    dla celów uzgodnienia rozwiązań projektowych, uwzględniającej zalecenia Sądu Konkursowego i sugestie Zamawiającego oraz dla celów pozyskania zapewnień i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów – 4 egz.
	do 75 dni od podpisania umowy
	178 300,00 PLN
	7,87%

	6
	- opracowanie opinii, dokumentacji badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym oraz dokumentacji geologiczno- inżynierskiej -  4 egz. 
	do 5 m-cy od daty podpisania umowy
	17 830,00 PLN
	0,79%

	7
	- opracowanie projektu budowlanego - 7 egz.

 - projektu zieleni oraz nasadzeń zastępczych -7 egz.,

- opracowanie informacji BIOZ - 7 egz. 

- uzyskanie wymaganych przepisami niezbędnych sprawdzeń, uzgodnień              i zatwierdzeń,

 - złożenie w imieniu Zamawiającego do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Chorzów kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie wskaźnikowej wyceny inwestycji w oparciu o projekt budowlany – 7 egz. 
	do 6 m-cy od daty podpisania umowy,

w przypadku konieczności zmian dokumentacji w wyniku zmian mpzp do 30 dni od wejścia w życie nowego mpzp
	534 900,00 PLN
	23,60%

	8
	- wykonanie projektów wykonawczych               w podziale na poszczególne branże robót - 6 egz.

- opracowanie przedmiarów robót – 4 egz.             - przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym założeń wyjściowych do kosztorysowania – 2 egz.

- opracowanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.

- opracowanie specyfikacji wyposażenia obiektów w stały sprzęt zgodnie                  z wymogami wraz z szacunkowym kosztem, umożliwiającym zakup wyposażenia w sprzęt zgodnie                         z procedurami Ustawy Prawo zamówień publicznych z wyłączeniem wyposażenia, aparatury i urządzeń stanowiących wyposażenie programowe zadania „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, które ujęte zostało w Koncepcji Wyposażenia i Zestawieniu Proponowanych Eksponatów – 4 egz.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 6 egz. 
	do 4 m-cy od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
	713 200,00 PLN
	31,48%

	9
	Nadzór autorski
	Od powiadomienia Zamawiającego o rozpoczęciu robót budowlanych do zakończenia realizacji robót budowlanych (nie dłużej niż 60 miesięcy)
	445 567,51 PLN
	19,66%

	10
	- wykonanie projektu koncepcyjnego wnętrz

-aktualizacja i uszczegółowienie projektu wnętrz

- opracowanie projektu wykonawczego zamiennego w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne
	-30 dni od daty podpisania aneksu nr 1

-30 dni od zatwierdzenia koncepcji 

-30 dni od zatwierdzenia koncepcji
	221 400, 00 PLN
	9,77%

	RAZEM 
	2 265467,51

PLN
	100,00%



