Załącznik nr 2 do

uchwały nr 595/217/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10.03.2021r.
Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych
 dla Gminy Zbrosławice o pow. 14 836 ha,
przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
	Etap
	Treść zadania
	Termin realizacji

	I
	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.

2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:

- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych 

  w zakresie danych:

· ewidencji gruntów,

· planu zagospodarowania przestrzennego,

· granicy rolno-leśnej,

· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych

· spisu rolnego,

· urzędu statystycznego,

· cieków i melioracji wodnych,

- innych istniejących opracowań.
	do

14.06.2021 r.

	II
	Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- inwentaryzacja terenowa w zakresie:

· lasów,

· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,

· zadrzewień i zakrzewień,

· dróg,

· rowów,

· terenów podmokłych i oczek wodnych

- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
	do
11.10.2021 r.

	Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych
 dla Gminy Zbrosławice (ok. 70%)
	254 141 zł


