	[bookmark: _GoBack]Aneks nr 1 do  
Umowy nr 2135/IR/2021 z dnia 26 maja 2021 r.   

	
	

	zawarty w dniu

	….........................  2021 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


	
	

	reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

	1………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	SoftCOM Spółka jawna Piotr Szuba Tomasz Wierzbowski
ul. Buforowa 115,
52-131 Wrocław
KRS : 0000139266, NIP : 895-17-81-314, Regon : 932843464

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


	
reprezentowanym przez:

	
Piotr Szuba – wspólnik, Tomasz Wierzbowski-wspólnik
……………………………………………………………………………...


	
przy udziale 
	
WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: 
Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium


	
na podstawie
	
art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

	
	

	
	

	dotyczący

	[bookmark: _Hlk53053587]Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienie „Systemu sprzedaży i rezerwacji biletów” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja  i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa
	
Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
§ 1
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:
„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31.03.2022 r.”

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:
„3. Wykonawca rozpocznie montaż przedmiotu umowy w terminie do 1 lutego 2022r.”. 

§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 
„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do  31.03.2022 r.”

§ 4
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2135/IR/2021 z dnia 26.05.2021 r. 
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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